

**Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA  
al 1° quadrimestre 2024**

## Open Badge : Piattaforma per la certificazione delle competenze (standard Open Badge)

<b>Tipo iniziativa</b>	progetto
<b>Responsabile dell'iniziativa di Lepida ScpA</b>	Cocchi Davide
<b>Direttore della divisione competente di Lepida ScpA</b>	Osti Cesare
<b>Responsabile regionale</b>	Bergamini Francesca
<b>Supporto del Responsabile regionale</b>	Gilodi Cristina

### Contesto di riferimento

Il progetto prevede l'attivazione, configurazione e successiva gestione di una piattaforma per la certificazione delle competenze, secondo lo standard "Open Badge" di IMS Global - 1EdTech, comprese le attività di on-boarding degli enti sulla piattaforma, di supporto redazionale alla creazione delle badge class, e di help-desk rivolto sia ai soci che svolgono il ruolo di issuer che ai discenti destinatari delle assertion.

### Obiettivi

1. Acquisizione della piattaforma da un fornitore di mercato certificato, per un periodo di tre anni
2. Configurazione e personalizzazione iniziale, ivi compresa la formazione per il personale di Lepida
3. Diffusione ed attivazione presso gli enti e/o soci regionali
4. Evoluzione della piattaforma con funzionalità statistiche atte al monitoraggio della propria diffusione ed utilizzo
5. Erogazione del servizio di assistenza tecnica per enti/soci e per destinatari finali dei badge emessi

### Prodotti

Prodotti previsti	Prodotti realizzati nel quadrimestre
Stipula del contratto di fornitura con l'aggiudicatario selezionato tramite gara	
Predisposizione del kit formativo per l'on-boarding degli enti e/o soci regionali	
Definizione e realizzazione del cruscotto di monitoraggio statistico sull'utilizzo della piattaforma	
Definizione delle personalizzazioni da rendersi operative al momento del go-live della piattaforma (documento di requisiti)	<a href="https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/267/sal/2136/sal_prodotti/1551?downloadBlob=&amp;propertyName=allegato">https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/267/sal/2136/sal_prodotti/1551?downloadBlob=&amp;propertyName=allegato</a>
Definizione ed organizzazione del servizio di help desk e del relativo modello di monitoraggio	<a href="https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/267/sal/2136/sal_prodotti/1554?downloadBlob=&amp;propertyName=allegato">https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/267/sal/2136/sal_prodotti/1554?downloadBlob=&amp;propertyName=allegato</a>

**Tabella 1. Attività 2024**

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
WP0 Project management	Supporto strategico e architetturale - UE	2.480,00	496,00	0	0	496,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	20%
WP0 Project management	Supporto strategico e architetturale - STATO	2.604,00	520,80	0	0	520,80	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	20%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
WP0 Project management	Supporto strategico e architetture - RER	1.116,00	223,20	0	0	223,20	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	20%
WP0 Project management	Gestione e conduzione del progetto e del contratto di fornitura - UE	4.800,00	1.440,00	0	0	1.440,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	30%
WP0 Project management	Gestione e conduzione del progetto e del contratto di fornitura - STATO	5.040,00	1.512,00	0	0	1.512,00	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	30%
WP0 Project management	Gestione e conduzione del progetto e del contratto di fornitura -	2.160,00	648,00	0	0	648,00	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	30%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	RER												
WP1 Analisi e progettazione	Supporto tecnico e progettazioni e delle personalizzazioni della piattaforma - UE	6.400,00	1.664,00	0	0	1.664,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	26%
WP1 Analisi e progettazione	Supporto tecnico e progettazioni e delle personalizzazioni della piattaforma - STATO	6.720,00	1.747,20	0	0	1.747,20	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	26%
WP1 Analisi e progettazione	Supporto tecnico e progettazioni e delle personalizzazioni della piattaforma	2.880,00	748,80	0	0	748,80	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	26%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	- RER												
WP3 Deployment e collaudi	Gestione organizzativa e tecnica del deployment della piattaforma e del collaudo funzionale delle personalizzazioni - UE	3.280,00	984,00	0	0	984,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	30%
WP3 Deployment e collaudi	Gestione organizzativa e tecnica del deployment della piattaforma e del collaudo funzionale	3.444,00	1.033,20	0	0	1.033,20	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	30%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	delle personalizzazioni - STATO												
WP3 Deployment e collaudi	Gestione organizzativa e tecnica del deployment della piattaforma e del collaudo funzionale delle personalizzazioni - RER	1.476,00	442,80	0	0	442,80	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	30%
WP4 Comunicazione e formazione	Supporto formativo per gli issuer e supporto redazionale per la	8.200,00	328,00	0	0	328,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	4%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	progettazione e grafica dei Badge - UE												
WP4 Comunicazioni e formazione	Supporto formativo per gli issuer e supporto redazionale per la progettazione e grafica dei Badge - STATO	8.610,00	344,40	0	0	344,40	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	4%
WP4 Comunicazioni e formazione	Supporto formativo per gli issuer e supporto redazionale per la progettazione e grafica dei Badge -	3.690,00	147,60	0	0	147,60	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	4%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	RER												
WP5 Gestione e manutenzione	Help desk ed assistenza tecnica per gli issuer e per i discenti destinatari dei badge - UE	10.400,00	416,00	0	0	416,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	4%
WP5 Gestione e manutenzione	Help desk ed assistenza tecnica per gli issuer e per i discenti destinatari dei badge - STATO	10.920,00	436,80	0	0	436,80	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	4%
WP5 Gestione e manutenzione	Help desk ed assistenza	4.680,00	187,20	0	0	187,20	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	4%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
ne	tecnica per gli issuer e per i discenti destinatari dei badge - RER												
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e del servizio di utilizzo della piattaforma per il primo anno, compresa la formazione iniziale (canone annuo) - UE	26.400,00	0	0	0	0,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	33%
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e del servizio di utilizzo	27.720,00	0	0	0	0,00	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	33%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	della piattaforma per il primo anno, compresa la formazione iniziale (canone annuo) - STATO												
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e del servizio di utilizzo della piattaforma per il primo anno, compresa la formazione iniziale (canone annuo) - RER	11.880,00	0	0	0	0,00	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	33%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e dei servizi di personalizzazione iniziale della piattaforma (primo anno) - UE	12.800,00	0	0	0	0,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	33%
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e dei servizi di personalizzazione iniziale della piattaforma (primo anno) - STATO	13.440,00	0	0	0	0,00	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	33%
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e dei servizi di	5.760,00	0	0	0	0,00	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	33%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
ne	personalizzazione iniziale della piattaforma (primo anno) - RER												
	totale	186.900,00	13.320,00	0	0	13.320,00							

**Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo**

Voci di costo	Anno	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
Appalti servizi	2024	98.000,00	0,00	0	0	0,00
Autoproduzione (inclusi costi generali)	2024	88.900,00	13.320,00	0	0	13.320,00
	Totale 2024	186.900,00	13.320,00	0	0	13.320,00

(14) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

**Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino**

Servizio a listino	Prezzo unitario	Quantità	Quantità rendicontata IQ	Quantità rendicontata IIQ	Quantità rendicontata IIIQ	Quantità rendicontata	Impegno	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato Totale	Data inizio attività	Data fine attività

**Tabella 4. Figure professionali previste**

Figura professionale	Anno	Prezzo unitario	Giorni/ ore uomo previsti	Impegnato	Giorni/ore uomo rendicontate	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
ICT System Administrator and Network Junior	2024	260,00	100,00	26.000,00	4,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
ICT System Administrator and Network Senior	2024	320,00	50,00	16.000,00	13,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
System Architect Administrator Manager	2024	410,00	70,00	28.700,00	8,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
ICT Architect Operation Network Manager	2024	600,00	20,00	12.000,00	6,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Enterprise Architect Operation Manager	2024	620,00	10,00	6.200,00	2,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
			Totale 2024	88.900,00		13.320,00	0,00	0,00	13.320,00

**Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026**

Capitolo di bilancio	2024		2025	2026	Totale	
	Impegno	Realizzato	Impegno	Impegno	Impegno	Realizzato
U75461	74.760,00	5.328,00	63.940,00	61.540,00	200.240,00	5.328,00
U75463	78.498,00	5.594,40	67.137,00	64.617,00	210.252,00	5.594,40
U75465	33.642,00	2.397,60	28.773,00	27.693,00	90.108,00	2.397,60
<b>TOTALE</b>	<b>186.900,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>159.850,00</b>	<b>153.850,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>13.320,00</b>

**Tabella 6. Indicatori**

Indicatore	Valore II Q 2023	Valore III Q 2023	Valore I Q 2024	Target 2024	Potenziale stimato
Numero di contatti con enti e/o soci per l'utilizzo della piattaforma			10,00	100,00	100,00

**Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre**

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IQ	Capitolo	Nr Impegno
E31F23001480009	268/2024	WP5 Gestione e manutenzione	416,00	U75461	3089
E31F23001480009	268/2024	WP1 Analisi e progettazione	1.747,20	U75463	3090
E31F23001480009	268/2024	WP4 Comunicazione e formazione	147,60	U75465	3091
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	648,00	U75465	3091
E31F23001480009	268/2024	WP5 Gestione e manutenzione	187,20	U75465	3091
E31F23001480009	268/2024	WP1 Analisi e progettazione	1.664,00	U75461	3089
E31F23001480009	268/2024	WP3 Deployment e collaudi	984,00	U75461	3089
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	1.440,00	U75461	3089
E31F23001480009	268/2024	WP4 Comunicazione e formazione	328,00	U75461	3089
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	496,00	U75461	3089
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	520,80	U75463	3090
E31F23001480009	268/2024	WP3 Deployment e collaudi	1.033,20	U75463	3090
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	1.512,00	U75463	3090

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IQ	Capitolo	Nr Impegno
E31F23001480009	268/2024	WP4 Comunicazione e formazione	344,40	U75463	3090
E31F23001480009	268/2024	WP5 Gestione e manutenzione	436,80	U75463	3090
E31F23001480009	268/2024	WP1 Analisi e progettazione	748,80	U75465	3091
E31F23001480009	268/2024	WP3 Deployment e collaudi	442,80	U75465	3091
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	223,20	U75465	3091
Totale			13.320,00		

#### Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato	Tipologia
131-132-133 - Nell'ambito della piattaforma sperimentale attualmente disponibile, completata l'implementazione dell'accesso tramite credenziali SPID.	Autoproduzione
141-142-143: Configurato il progetto Ragazze Digitali e la relative Badge Class. Completata la raccolta dei dati per la profilazione di ulteriori 6 Issuer (Comuni) nell'ambito del progetto Youngercard.	Autoproduzione
121-122-123: Completata la redazione dell'allegato progettuale e della documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara.	Autoproduzione
161-162-163: Creazione di una mini guida all'uso della piattaforma, ad uso del personale dedicato al servizio di assistenza.	Autoproduzione

#### Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo	Descrizione	Contromisura	Stato	Priorità
Procedura di acquisizione della piattaforma in modalità SAAS	Attività 171-172-173 e 181-182-183: La documentazione per la pubblicazione del bando è tutt'ora in via di validazione. Si prevede la pubblicazione del bando e la successiva	Aggiudicazione della gara prevista nel corso del 2° quadrimestre.	aperta	Bassa

Titolo	Descrizione	Contromisura	Stato	Priorità
	aggiudicazione nel corso del 2° Q.			