

**Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA
al 2° quadrimestre 2024**

Open Badge : Piattaforma per la certificazione delle competenze (standard Open Badge)

Tipo iniziativa	progetto
Responsabile dell'iniziativa di Lepida ScpA	Cocchi Davide
Direttore della divisione competente di Lepida ScpA	Osti Cesare
Responsabile regionale	De Luigi Fabio
Supporto del Responsabile regionale	Gilodi Cristina
Codice Identificativo Gara	B2539CBD86

Contesto di riferimento

Il progetto prevede l'attivazione, configurazione e successiva gestione di una piattaforma per la certificazione delle competenze, secondo lo standard "Open Badge" di IMS Global - IEdTech, comprese le attività di on-boarding degli enti sulla piattaforma, di supporto redazionale alla creazione delle badge class, e di help-desk rivolto sia ai soci che svolgono il ruolo di issuer che ai discenti destinatari delle assertion.

Obiettivi

1. Acquisizione della piattaforma da un fornitore di mercato certificato, per un periodo di tre anni
2. Configurazione e personalizzazione iniziale, ivi compresa la formazione per il personale di Lepida
3. Diffusione ed attivazione presso gli enti e/o soci regionali
4. Evoluzione della piattaforma con funzionalità statistiche atte al monitoraggio della propria diffusione ed utilizzo
5. Erogazione del servizio di assistenza tecnica per enti/soci e per destinatari finali dei badge emessi

Prodotti

Prodotti previsti	Prodotti realizzati nel quadrimestre
Predisposizione del kit formativo per l'on-boarding degli enti e/o soci regionali	https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/267/sal/2199/sal_prodotti/1694?downloadBlob=&propertyName=allegato
Definizione e realizzazione del cruscotto di monitoraggio statistico sull'utilizzo della piattaforma	
Stipula del contratto di fornitura con l'aggiudicatario selezionato tramite gara	https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/267/sal/2199/sal_prodotti/1692?downloadBlob=&propertyName=allegato
Definizione ed organizzazione del servizio di help desk e del relativo modello di monitoraggio	https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/267/sal/2199/sal_prodotti/1696?downloadBlob=&propertyName=allegato
Definizione delle personalizzazioni da rendersi operative al momento del go-live della piattaforma (documento di requisiti)	https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/267/sal/2199/sal_prodotti/1693?downloadBlob=&propertyName=allegato

Tabella 1. Attività 2024

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
WP0 Project management	Supporto strategico e architetturale - UE	2.480,00	496,00	496,00	0	992,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	40%
WP0 Project management	Supporto strategico e architetturale	2.604,00	520,80	520,80	0	1.041,60	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	40%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
t	e - STATO												
WP0 Project management	Supporto strategico e architettonico - RER	1.116,00	223,20	223,20	0	446,40	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	40%
WP0 Project management	Gestione e conduzione del progetto e del contratto di fornitura - UE	4.800,00	1.440,00	1.680,00	0	3.120,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	65%
WP0 Project management	Gestione e conduzione del progetto e del contratto di fornitura - STATO	5.040,00	1.512,00	1.764,00	0	3.276,00	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	65%
WP0 Project management	Gestione e conduzione del progetto e del contratto di	2.160,00	648,00	756,00	0	1.404,00	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	65%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	fornitura - RER												
WP1 Analisi e progettazione	Supporto tecnico e progettazioni e delle personalizzazioni della piattaforma - UE	6.400,00	1.664,00	896,00	0	2.560,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	40%
WP1 Analisi e progettazione	Supporto tecnico e progettazioni e delle personalizzazioni della piattaforma - STATO	6.720,00	1.747,20	940,80	0	2.688,00	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	40%
WP1 Analisi e progettazione	Supporto tecnico e progettazioni e delle personalizzazioni della	2.880,00	748,80	403,20	0	1.152,00	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	40%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	piattaforma - RER												
WP3 Deployment e collaudi	Gestione organizzativa e tecnica del deployment della piattaforma e del collaudo funzionale delle personalizzazioni - UE	3.280,00	984,00	1.148,00	0	2.132,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	65%
WP3 Deployment e collaudi	Gestione organizzativa e tecnica del deployment della piattaforma e del collaudo	3.444,00	1.033,20	1.205,40	0	2.238,60	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	65%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	funzionale delle personalizzazioni - STATO												
WP3 Deployment e collaudi	Gestione organizzativa e tecnica del deployment della piattaforma e del collaudo funzionale delle personalizzazioni - RER	1.476,00	442,80	516,60	0	959,40	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	65%
WP4 Comunicazione e formazione	Supporto formativo per gli issuer e supporto redazionale	8.200,00	328,00	3.280,00	0	3.608,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	44%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	per la progettazione e grafica dei Badge - UE												
WP4 Comunicazioni e formazione	Supporto formativo per gli issuer e supporto redazionale per la progettazione e grafica dei Badge - STATO	8.610,00	344,40	3.444,00	0	3.788,40	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	44%
WP4 Comunicazioni e formazione	Supporto formativo per gli issuer e supporto redazionale per la progettazione e grafica dei	3.690,00	147,60	1.476,00	0	1.623,60	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	44%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	Badge - RER												
WP5 Gestione e manutenzione	Help desk ed assistenza tecnica per gli issuer e per i discenti destinatari dei badge - UE	10.400,00	416,00	4.576,00	0	4.992,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	48%
WP5 Gestione e manutenzione	Help desk ed assistenza tecnica per gli issuer e per i discenti destinatari dei badge - STATO	10.920,00	436,80	4.804,80	0	5.241,60	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	48%
WP5 Gestione e	Help desk ed	4.680,00	187,20	2.059,20	0	2.246,40	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	48%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
manutenzione	assistenza tecnica per gli issuer e per i discenti destinatari dei badge - RER												
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e del servizio di utilizzo della piattaforma per il primo anno, compresa la formazione iniziale (canone annuo) - UE	26.400,00	0	0	0	0,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	67%
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e del servizio di	27.720,00	0	0	0	0,00	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	67%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
ne	utilizzo della piattaforma per il primo anno, compresa la formazione iniziale (canone annuo) - STATO												
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e del servizio di utilizzo della piattaforma per il primo anno, compresa la formazione iniziale (canone annuo) -	11.880,00	0	0	0	0,00	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	67%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
	RER												
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e dei servizi di personalizzazione iniziale della piattaforma (primo anno) - UE	12.800,00	0	0	0	0,00	U75461	3089	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	67%
WP5 Gestione e manutenzione	Acquisizione e dei servizi di personalizzazione iniziale della piattaforma (primo anno) - STATO	13.440,00	0	0	0	0,00	U75463	3090	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	67%
WP5 Gestione e	Acquisizione e dei servizi	5.760,00	0	0	0	0,00	U75465	3091	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	67%

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
manutenzione	di personalizzazione iniziale della piattaforma (primo anno) - RER												
	totale	186.900,00	13.320,00	30.190,00	0	43.510,00							

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo	Anno	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
Appalti servizi	2024	98.000,00	0,00	0,00	0	0,00
Autoproduzione (inclusi costi generali)	2024	88.900,00	13.320,00	30.190,00	0	43.510,00
	Totale 2024	186.900,00	13.320,00	30.190,00	0	43.510,00

(14) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino	Prezzo unitario	Quantità	Quantità rendicontata IQ	Quantità rendicontata IIQ	Quantità rendicontata IIIQ	Quantità rendicontata	Impegno	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato Totale	Data inizio attività	Data fine attività

Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale	Anno	Prezzo unitario	Giorni/ ore uomo previsti	Impegnato	Giorni/ore uomo rendicontate	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
ICT System Administrator and Network Junior	2024	260,00	100,00	26.000,00	48,00	1.040,00	11.440,00	0,00	12.480,00
ICT System Administrator and Network Senior	2024	320,00	50,00	16.000,00	20,00	4.160,00	2.240,00	0,00	6.400,00
System Architect Administrator Manager	2024	410,00	70,00	28.700,00	35,00	3.280,00	11.070,00	0,00	14.350,00
ICT Architect Operation Network Manager	2024	600,00	20,00	12.000,00	13,00	3.600,00	4.200,00	0,00	7.800,00
Enterprise Architect Operation Manager	2024	620,00	10,00	6.200,00	4,00	1.240,00	1.240,00	0,00	2.480,00
			Totale 2024	88.900,00		13.320,00	30.190,00	0,00	43.510,00

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026

Capitolo di bilancio	2024		2025	2026	Totale	
	Impegno	Realizzato	Impegno	Impegno	Impegno	Realizzato
U75461	74.760,00	17.404,00	63.940,00	61.540,00	200.240,00	17.404,00
U75463	78.498,00	18.274,20	67.137,00	64.617,00	210.252,00	18.274,20
U75465	33.642,00	7.831,80	28.773,00	27.693,00	90.108,00	7.831,80
TOTALE	186.900,00	43.510,00	159.850,00	153.850,00	500.600,00	43.510,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore	Valore III Q 2023	Valore I Q 2024	Valore II Q 2024	Target 2024	Potenziale stimato
Numero di contatti con enti e/o soci per l'utilizzo della piattaforma		10,00	20,00	100,00	100,00

Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IIQ	Capitolo	Nr Impegno
E31F23001480009	268/2024	WP3 Deployment e collaudi	1.148,00	U75461	3024003089
E31F23001480009	268/2024	WP1 Analisi e progettazione	896,00	U75461	3024003089
E31F23001480009	268/2024	WP5 Gestione e manutenzione	4.576,00	U75461	3024003089
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	1.680,00	U75461	3024003089
E31F23001480009	268/2024	WP4 Comunicazione e formazione	3.280,00	U75461	3024003089
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	1.764,00	U75463	3024003090
E31F23001480009	268/2024	WP5 Gestione e manutenzione	4.804,80	U75463	3024003090
E31F23001480009	268/2024	WP4 Comunicazione e formazione	3.444,00	U75463	3024003090
E31F23001480009	268/2024	WP3 Deployment e collaudi	1.205,40	U75463	3024003090
E31F23001480009	268/2024	WP1 Analisi e progettazione	940,80	U75463	3024003090
E31F23001480009	268/2024	WP5 Gestione e manutenzione	2.059,20	U75465	3024003091
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	756,00	U75465	3024003091

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IIQ	Capitolo	Nr Impegno
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	223,20	U75465	3024003091
E31F23001480009	268/2024	WP1 Analisi e progettazione	403,20	U75465	3024003091
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	496,00	U75461	3024003089
E31F23001480009	268/2024	WP0 Project management	520,80	U75463	3024003090
E31F23001480009	268/2024	WP3 Deployment e collaudi	516,60	U75465	3024003091
E31F23001480009	268/2024	WP4 Comunicazione e formazione	1.476,00	U75465	3024003091
Totale			30.190,00		

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato	Tipologia
131-132-133 - Nell'ambito della piattaforma sperimentale attualmente disponibile, completata e testata la configurazione delle comunicazioni automatiche che vengono trasmesse ai destinatari dei badge generati.	Autoproduzione
141-142-143: Completata la configurazione degli Issuer e delle Badge Class per il progetto YoungERCard e la relative Badge Class.	Autoproduzione
121-122-123: Pubblicato il bando di gara per la selezione della piattaforma regionale definitiva. Sono in corso le verifiche sui requisiti richiesti al potenziale aggiudicatario.	Autoproduzione
161-162-163: Creazione della guida completa per l'utilizzo della piattaforma, che verrà resa disponibile ad ogni discente contestualmente alla comunicazione di avvenuta generazione di un nuovo badge.	Autoproduzione
151-152-153 - Presentato e reso disponibile agli Issuer fin'ora attivati sulla piattaforma, il template per la raccolta dei dati necessari alla generazione massiva dei badge conseguiti al termine dei percorsi formativi.	Autoproduzione
161-162-163: Attivato e formato il gruppo di lavoro destinato all'assistenza a Issuer e Discenti, e configurato il sistema di ticketing interno in cui confluiranno le segnalazioni e/o le richieste di supporto da parte degli utilizzatori della piattaforma.	Autoproduzione

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo	Descrizione	Contromisura	Stato	Priorità
Procedura di acquisizione della piattaforma in modalità SAAS	Attività 171-172-173 e 181-182-183: A seguito della pubblicazione del bando su piattaforma SATER, sono in corso le verifiche preliminari con il potenziale aggiudicatario, con l'obiettivo di giungere alla definitiva attivazione della nuova fornitura entro il mese di ottobre.	Attivazione della nuova fornitura prevista per il mese di ottobre 2024	aperta	Bassa