

**Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA
al 2° quadrimestre 2024**

TRANS-AU : Transizione da Accesso Unitario a nuova piattaforma imprese AU 2.0

Tipo iniziativa	progetto
Responsabile dell'iniziativa di Lepida ScpA	Lena Gregorio
Direttore della divisione competente di Lepida ScpA	Sberlati Giuseppe
Responsabile regionale	De Luigi Fabio
Supporto del Responsabile regionale	Gilodi Cristina
Codice Identificativo Gara	B253EBD246

Contesto di riferimento

Il 3 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale del 12 novembre 2021 recante "Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)" che approva le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati del Sistema Informatico dei Suap.

L'art. 3, relativamente all'ambito di applicazione, prevede che l'architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici sia caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche:

- Componente Front-office SUAP
- Componente Back-office SUAP
- Componente Enti terzi
- Componente Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici (SSU) che costituisce la base di conoscenza unica e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti, comprende l'elenco dei sistemi informatici di cui ai punti precedenti e delle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti del sistema.

In particolare, il Catalogo SSU memorizza e mette a disposizione delle componenti Front-office SUAP, Back-office SUAP e Enti Terzi:

- il registro delle componenti delle Amministrazioni
- le regole per lo scambio digitale delle informazioni
- il generatore degli identificativi nazionali delle istanze (CUI)
- lo stato di lavorazione delle istanze

Il Decreto Interministeriale del 12 novembre 2021 prevede che un apposito Gruppo tecnico provveda all'attività di definizione, revisione e costante aggiornamento delle specifiche tecniche di cui all'Allegato al D.P.R. 160/2010, conseguente alle evoluzioni tecnologiche e alle variazioni determinate da esigenze operative.

Il 14 ottobre 2022 sono state licenziate le specifiche tecniche dal Gruppo di lavoro; esse poi sono state approvate con decreto interministeriale del 26 settembre 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 276 del 25 novembre 2023 "Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)" con il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche di interoperabilità che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, le Specifiche Tecniche forniscono riferimenti a formati, criteri di validazione, canoni di sicurezza, nonché protocolli e interfacce di comunicazione, utili alla progettazione e all'implementazione di sistemi tecnologici che garantiscano l'efficienza e la tracciabilità nell'interscambio di dati tra i vari soggetti dell'ecosistema SUAP.

Nei prossimi mesi la Regione Emilia-Romagna dovrà riprogettare l'applicazione in essere per l'invio delle istanze relative al mondo delle attività produttive ed accompagnare gli enti del territorio alla transizione verso questo nuovo sistema definito dal sopracitato decreto interministeriale. I SUAP dovranno aggiornare i rispettivi sistemi informativi e poi registrare, nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli unici, gestito da Infocamere, le componenti di back office da loro utilizzate.

L'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità degli Sportelli Unici, dovrà perfezionarsi entro 12 mesi dalla data di messa a disposizione del Catalogo SSU che presumibilmente sarà disponibile da giugno 2024.

Lepida risulta quindi un partner fondamentale nell'ambito di questa transizione che vede come soggetti principali non solo Regione Emilia-Romagna ma soprattutto i SUAP del territorio che hanno necessità di essere affiancati in questo processo con progetti specifici e dimensionati sulle loro necessità.

Poichè verranno utilizzati fondi FESR 21-27 particolare attenzione verrà data, nello svolgimento delle attività qui previste, ai seguenti aspetti:

- Utenti dei servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi o aggiornati
- Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali
- Investimenti complessivi attivati per la fruizione di servizi digitali

Tali aspetti verranno rendicontati sull'intero progetto di rifacimento dell'applicazione Accesso Unitario di cui "Transizione da Accesso Unitario a nuova piattaforma imprese AU 2.0" fa parte.

Nel corso del IIIQ 2024 la scheda è stata aggiornata, per esigenze progettuali, con una nuova suddivisione delle voci di costo e delle attività.

Obiettivi

1. Permettere agli Enti del territorio una transizione semplice ad AU 2.0
2. Agevolare gli Enti per la connessione con la PDND

Prodotti

Prodotti previsti	Prodotti realizzati nel quadrimestre
Linee guida per adesione alla PDND	
Webinar informativi per il territorio	

Tabella 1. Attività 2024

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
WP0 Project management	WP0 Gestione progetto	33.480,00	0	22.072,00	11.408,00	33.480,00	U22567	8039	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66
WP0 Project management	WP0 Gestione progetto	35.154,00	0	23.175,60	11.978,40	35.154,00	U22569	8041	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66
WP0	WP0	15.066,00	0	9.932,40	5.133,60	15.066,00	U22571	8043	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
Project management	Gestione progetto												
WP1 Analisi e progettazione	WP1 Analisi e progettazione	113.720,00	0	66.048,00	39.072,00	105.120,00	U22567	8039	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66
WP1 Analisi e progettazione	WP1 Analisi e progettazione	119.406,00	0	69.350,40	41.025,60	110.376,00	U22569	8041	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66
WP1 Analisi e progettazione	WP1 Analisi e progettazione	51.174,00	0	29.721,60	17.582,40	47.304,00	U22571	8043	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66
WP4 Comunicazione e formazione	WP4 Comunicazione e formazione	12.800,00	0	12.800,00	0	12.800,00	U22567	8039	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66
WP4 Comunicazione e formazione	WP4 Comunicazione e formazione	13.440,00	0	13.440,00	0	13.440,00	U22569	8041	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66
WP4	WP4	5.760,00	0	5.760,00	0	5.760,00	U22571	8043	08/07/24	31/12/24	08/07/24	31/12/24	66

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
Comunicazione e formazione	Comunicazione e formazione												
	totale	400.000,00	0	252.300,00	126.200,00	378.500,00							

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo	Anno	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
Appalti servizi	2024	60.380,00	0	0	0	0
Autoproduzione (inclusi costi generali)	2024	339.620,00	0	252.300,00	126.200,00	378.500,00
	Totale 2024	400.000,00	0	252.300,00	126.200,00	378.500,00

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino	Prezzo unitario	Quantità	Quantità rendicontata IQ	Quantità rendicontata IIQ	Quantità rendicontata IIIQ	Quantità rendicontata	Impegno	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato Totale	Data inizio attività	Data fine attività
Analisi, progettazione e sviluppo software	240,00	933,00	0,00	688,00	407,00	1.095,00	223.920,00	0,00	165.120,00	97.680,00	262.800,00	01/05/2024	31/12/2024
						Totale 2024	223.920,00	0,00	165.120,00	97.680,00	262.800,00		

Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale	Anno	Prezzo unitario	Giorni/ ore uomo previsti	Impegnato	Giorni/ore uomo rendicontate	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
ICT System Administrator and Network Senior	2024	320,00	100,00	32.000,00	100,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Enterprise Architect Operation Manager	2024	620,00	135,00	83.700,00	135,00	0,00	55.180,00	28.520,00	83.700,00
			Totale 2024	115.700,00		0,00	87.180,00	28.520,00	115.700,00

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026

Capitolo di bilancio	2024		2025	2026	Totale	
	Impegno	Realizzato	Impegno	Impegno	Impegno	Realizzato
U22567	160.000,00	151.400,00	0	0	160.000,00	151.400,00
U22569	168.000,00	158.970,00	0	0	168.000,00	158.970,00
U22571	72.000,00	68.130,00	0	0	72.000,00	68.130,00
TOTALE	400.000,00	378.500,00	0	0	400.000,00	378.500,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore	Valore III Q 2023	Valore I Q 2024	Valore II Q 2024	Target 2024	Potenziale stimato
Eventi di comunicazione sul territorio		1,00	1,00	5,00	5,00
Relazione stato avanzamento progetto		0,00	0,00	2,00	2,00

Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IIQ	Capitolo	Nr Impegno
E32G24000010009	1632/2024	WP0 Project management	22.072,00	U22567	3024008039
E32G24000010009	1632/2024	WP4 Comunicazione e formazione	12.800,00	U22567	3024008039
E32G24000010009	1632/2024	WP1 Analisi e progettazione	66.048,00	U22567	3024008039
E32G24000010009	1632/2024	WP4 Comunicazione e formazione	13.440,00	U22569	3024008041
E32G24000010009	1632/2024	WP1 Analisi e progettazione	69.350,40	U22569	3024008041
E32G24000010009	1632/2024	WP0 Project management	23.175,60	U22569	3024008041
E32G24000010009	1632/2024	WP1 Analisi e progettazione	29.721,60	U22571	3024008043
E32G24000010009	1632/2024	WP0 Project management	9.932,40	U22571	3024008043
E32G24000010009	1632/2024	WP4 Comunicazione e formazione	5.760,00	U22571	3024008043
Totale			252.300,00		

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato	Tipologia
Rilevazione sui sistemi in uso presso gli sportelli unici dei Comuni	Autoproduzione
Sistema di gestione delle informazioni degli sportelli unici dei Comuni	Autoproduzione
Stesura preliminare delle linee guida per l'adesione alla PDND	Autoproduzione
Webinar informativi con i Comuni	Autoproduzione

Risultato	Tipologia
La Relazione stato avanzamento progetto (indicatore) verrà prodotto nel IIIQ	Autoproduzione

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo	Descrizione	Contromisura	Stato	Priorità
Attività di comunicazione non completata	L'attività di comunicazione non è completata (ci si riferisce alle 3 attività WP4, ovvero 40, 41 e 42, suddivise solo per rendicontazione su differenti capitoli); è stata modificata la data di chiusura, spostandola al 31/12/2025. I residui (21.500 € in totale) saranno proposti in reimputazione al 2025.	L'attività verrà conclusa nel 2025	aperta	Bassa