

**Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA
al 3° quadrimestre 2024**

Facdig : Facilitazione giovani adulti - Digitale Facile in Emilia-Romagna

Tipo iniziativa	servizio
Responsabile dell'iniziativa di Lepida ScpA	Lena Caterina
Direttore della divisione competente di Lepida ScpA	Lena Caterina
Responsabile regionale	De Luigi Fabio
Supporto del Responsabile regionale	Gilodi Cristina
Codice Identificativo Gara	B255900E41

Contesto di riferimento

Il progetto Digitale facile della Regione Emilia-Romagna nasce nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M5C1I1.7.2) con l'obiettivo di ridurre il divario digitale e facilitare l'accesso ai servizi digitali per tutti i cittadini.

Il progetto offre una serie di servizi gratuiti per aiutare i cittadini ad acquisire competenze digitali di base e ad utilizzare autonomamente i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati, attraverso l'alfabetizzazione digitale, che può essere erogata come formazione individuale, di gruppo o e-learning. In questo contesto, Lepida si occupa della facilitazione del target dei giovani adulti, che verranno formati in e-learning sui servizi online della Pubblica Amministrazione e su alcuni temi di cittadinanza digitale.

Obiettivi

1. Facilitazione dei giovani adulti

Prodotti

Prodotti previsti	Prodotti realizzati nel quadrimestre
Realizzazione delle video pillole	https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/278/sal/2258/sal_prodotti/1834?downloadBlob=&propertyName=allegato

Tabella 1. Attività 2024

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
WP0 Project management	Conduzione progetto	6.200,00	0	3.100,00	3.720,00	6.820,00	U03826	8034	01/07/24	31/12/24	01/07/24	31/12/24	100
WP4 Comunicazione e formazione	Realizzazione video pillole per facilitazione giovani adulti	48.800,00	0	0	40.199,00	40.199,00	U03826	8034	01/07/24	31/12/24	01/07/24	31/01/25	98
	totale	55.000,00	0	3.100,00	43.919,00	47.019,00							

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo	Anno	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
Appalti servizi	2024	48.800,00	0	0	40.199,00	40.199,00
Autoproduzione (inclusi costi generali)	2024	6.200,00	0	3.100,00	3.720,00	6.820,00
	Totale 2024	55.000,00	0	3.100,00	43.919,00	47.019,00

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino	Prezzo unitario	Quantità	Quantità rendicontata IQ	Quantità rendicontata IIQ	Quantità rendicontata IIIQ	Quantità rendicontata	Impegno	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato to Totale	Data inizio attività	Data fine attività

Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale	Anno	Prezzo unitario	Giorni/ ore uomo previsti	Impegnato	Giorni/ore uomo rendicontate	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
Enterprise Architect Operation Manager	2024	620,00	10,00	6.200,00	11,00	0,00	3.100,00	3.720,00	6.820,00
			Totale 2024	6.200,00		0,00	3.100,00	3.720,00	6.820,00

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026

Capitolo di bilancio	2024		2025	2026	Totale	
	Impegno	Realizzato	Impegno	Impegno	Impegno	Realizzato
U03826	55.000,00	47.019,00	0	0	55.000,00	47.019,00
TOTALE	55.000,00	47.019,00	0	0	55.000,00	47.019,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore	Valore I Q 2024	Valore II Q 2024	Valore III Q 2024	Target 2024	Potenziale stimato

Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IIIQ	Capitolo	Nr Impegno
E31F23000370006	1632/2024	WP0 Project management	3.720,00	U03826	3024008034
E31F23000370006	1632/2024	WP4 Comunicazione e formazione	40.199,00	U03826	3024008034
Totale			43.919,00		

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato	Tipologia
Sono state realizzate 14 pillole per il corso di facilitazione giovani adulti	Appalto

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo	Descrizione	Contromisura	Stato	Priorità
Maggiori attività	I video richiesti sono stati realizzati a un minor costo, ma è emersa la necessità di realizzare ulteriori attività di comunicazione nel 2025 per cui i residui verranno riproposti in reimputazione	Riprogrammazione degli interventi con il referente regionale	aperta	Bassa