

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 10192 del 21/05/2024 REGGIO EMILIA

Proposta:	DPG/2024/10691 del 21/05/2024
Struttura proponente:	SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI MODENA E REGGIO EMILIA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE VARIANTE DOMANDA AGREA N. 5513915 E CONCESSIONE PROROGA TERMINE DI FINE LAVORI DI CUI AL REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - MISURA 4 - TIPO OPERAZIONE 4.1.01 "INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA". D.G.R. N. 222/2022.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI MODENA E REGGIO EMILIA
Firmatario:	VINCENZO DI SALVO in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Giorgio Pergreffi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia - Area Finanziamenti e procedimenti comunitari Modena e Reggio Emilia - sede di Reggio Emilia n. 10479 del 15/05/2023 di concessione di un contributo di € 25.612,30 su una spesa ammissibile pari a € 73.178,00, in relazione alla Misura 4, Tipo di Operazione 4.1.01, "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - approccio individuale, in attuazione del bando approvato con D.G.R. n. 222/2022 sopracitata, a favore della SOCIETA' AGRICOLA I FRUTTI DI GAIA S.S. DI ACERBI E C. (CUAA: 02442900359), domanda AGREA n. 5513915, CUP E92H22002590007, settore Ortofrutta (fresco e trasformato);

Verificato che il paragrafo 17.6, "Varianti", del citato Bando unico regionale, dispone quanto segue:

- è ammessa una richiesta di variante da parte del beneficiario. Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto;
- la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI;

Considerato che per il beneficiario SOCIETA' AGRICOLA I FRUTTI DI GAIA S.S. DI ACERBI E C. così come previsto dal citato Bando regionale, ha presentato istanza di variante al Piano Investimenti, in data 04/04/2024, assunta al protocollo n. AGOPR/2024/0003001, chiedendo di variare nel seguente modo:

- cambiare il settore da Ortofrutta a Vitivinicolo;
- non acquistare più i macchinari utili al noceto ma un macchinario per il vigneto;

Verificato altresì che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 9 "Tempi di realizzazione del PI" del bando regionale approvato con D.G.R. n. 222/2022 citata:

- il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti non superiore a 12 mesi,

decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del sostegno;

- si prevede la possibilità di concedere una eventuale proroga di massimo 6 mesi su espressa preventiva richiesta, debitamente motivata, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato;

Vista la notifica dell'atto di concessione n. 10479/2023 citato ad atti prot. n. 17/05/2023.0485268.U, nella quale si attesta che i lavori dovranno essere conclusi entro il 17/05/2024;

Rilevato che il beneficiario in oggetto ha presentato in data 28/03/2024, ad atti prot. n. 28/03/2024.0336295.E, relativamente alla domanda AGREA n. 5513915, una richiesta di proroga alla data di fine lavori della durata di 6 mesi, debitamente motivata, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 222/2022;

Verificato che, a seguito dell'istruttoria effettuata:

- l'istanza di variante è stata favorevolmente istruita e valutata e che, in particolare, è stata verificata la permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo;
- il nuovo Piano degli Investimenti, a seguito della variante, è articolato così come indicato nella Tabella VARIANTE DEL 04/04/2024 - AGOPR/2024/0003001 dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di spesa ammissibile che si riduce da € 73.178,00 ad € 35.000,00 e di contributo concesso che si riduce da € 25.612,30 ad **€ 12.250,00**;
- il punteggio complessivo attribuito al progetto in sede di variante rimane invariato rispetto a quello attribuito in domanda di sostegno;
- la richiesta di variante è pervenuta prima della prevista data di scadenza fissata per la fine lavori del 17/05/2024, ma oltre i 60 giorni prima della predetta data previsti dal paragrafo 17.06 dell'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 222/2022 citato, termine quest'ultimo da ritenersi meramente ordinatorio;
- la richiesta di proroga è pervenuta almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del progetto del 17/05/2024, come sopra specificato;
- le motivazioni della richiesta di proroga sono ritenute adeguate ed esaurienti ai fini della concessione della proroga;

- sussistono pertanto i presupposti per prorogare il termine fissato per la fine lavori, in relazione all'istanza n. 5513915, presentata dal beneficiario SOCIETA' AGRICOLA I FRUTTI DI GAIA S.S. DI ACERBI E C. (CUAA: 02442900359), per il periodo richiesto di 6 mesi, **dal 17/05/2024 al 17/11/2024;**

Rilevato che, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 222/2022, entro i 60 giorni successivi alla prevista data di conclusione del progetto finanziato, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA;

Ritenuto pertanto:

- autorizzare la suddetta domanda di variante presentata dal beneficiario SOCIETA' AGRICOLA I FRUTTI DI GAIA S.S. DI ACERBI E C. (CUAA: 02442900359);
- accogliere la sopraindicata richiesta di proroga presentata dal suddetto beneficiario;

Dato atto che:

- in esito al procedimento istruttorio sopra illustrato, la spesa ammissibile per la realizzazione del progetto risulta definita come dall'allegato 1 al presente atto;
- la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Settore Agricoltura Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia - Area Finanziamenti e Procedimenti Comunitari - sede di Reggio Emilia che ha curato l'istruttoria;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
 - n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1083 del 23 gennaio 2023, ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";
- la propria determinazione n. 27213 del 28 dicembre 2023 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024, recante "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di

Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il presente provvedimento contiene dati personali la cui diffusione è prevista dall'art. 14, comma 1, del Regolamento Regionale n. 2/2007;

Dato atto, inoltre, che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026 (PIAO);

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare e di autorizzare la variante al Piano degli Investimenti presentata dal beneficiario SOCIETA' AGRICOLA I FRUTTI DI GAIA S.S. DI ACERBI E C. (CUAA: 02442900359), relativamente alla domanda di sostegno n. 5513915 presentata sul Tipo di operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" del P.S.R. 2014-2020 - approccio individuale - Focus Area 2A, ai sensi dell'avviso pubblico anno 2022, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 222/2022;
- 2) di approvare la richiesta di proroga al termine di fine lavori per un periodo di 6 mesi, **dal 17/05/2024 al 17/11/2024**, ai sensi dell'avviso pubblico citato;
- 3) di attestare che il nuovo Piano degli Investimenti, a seguito della variante, è articolato così come indicato nella Tabella VARIANTE DEL 04/04/2024 - AGOPR/2024/0003001 dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di spesa ammissibile di € 35.000,00 e di contributo concesso di **€ 12.250,00**;
- 4) di precisare che, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 222/2022, entro 60 giorni successivi alla prevista

data di conclusione del progetto finanziato, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREIA;

- 5) di confermare, ad eccezione degli elementi precedentemente illustrati, i contenuti dell'atto di concessione n. 10479 del 15/05/2023;
- 6) di notificare il presente atto al beneficiario tramite PEC;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e in base alla disciplina citata in premessa.

Vincenzo Di Salvo

ALLEGATO 1: INVESTIMENTI APPROVATI Op 4.1.01 VARIANTE E CONFRONTO CON CONCESSIONE

CONCESSIONE approvata con DD 10479 del 15/05/2023

DATA FINE LAVORI: 17/05/2024

VARIANTE del 04/04/2024 – AGOPR/2024/0003001

DATA FINE LAVORI prorogata: 17/11/2024

[illegible][illegible]