

**Cronoprogramma lavori per studio MS3**

agosto-24	settembre-24	ottobre-24	novembre-24	dicembre-24	gennaio-25
affidamento incarico	definiz. ambiti di interesse				
	raccolta dati esistenti c/o Uff. Tecnici comunali				
		inserimento dati nel DB specifico			
			RI-valutazione delle aree suscettibili di effe		
					acquis

febbraio-25	marzo-25	aprile-25	maggio-25	giugno-25	luglio-25
etti locali					
sizione indagini geofisiche integrative su aree selezionate					
elaborazione indagini integrative					
			RI-valutazione delle aree :		

agosto-25	settembre-25	ottobre-25	novembre-25	dicembre-25	gennaio-26
suscettibili di effetti locali					
redazione cartografie III livello - consegna					
					ev. n

febbraio-26	marzo-26
modifiche e correzioni	