

Piano degli obiettivi di

**SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI
CONTRATTI**

Versione: 2/2023 (04/01/2024)
Stato: **Versione finale (consuntivo)**

Responsabile: **PARISI DAVIDE**
Email:
Tel. - Fax.

PRINCIPALI FINALITÀ DEL PROGRAMMA

Il programma degli obiettivi raccoglie tutte le attività connesse al processo di ricostruzione e le altre attività ad esse di corollario, volte all'attuazione, monitoraggio del processo di ricostruzione stesso e a riportare la gestione amministrativa commissariale ad una gestione ordinaria, al termine dello stato emergenziale previsto per il 31 dicembre 2023. Ed in particolare:

- assistenza tecnica ai comuni per la gestione della ricostruzione di edifici privati ad uso abitativo;
- coordinamento degli interventi di ricostruzione degli immobili sottoposti alla tutela del Dlgs 42/2004;
- attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali (predisposizione di piani attuativi, istruttoria dei progetti presentati, assegnazione dei contributi, liquidazioni istruttoria delle perizie di varianti in corso d'opera, tutoraggio nei confronti dei soggetti attuatori degli interventi);
- coordinamento degli interventi di ricostruzione nei centri storici, attuazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'ord. 10/2019 (istruttoria progetti presentati, assegnazione e liquidazione dei contributi, tutoraggio nei confronti degli enti locali quali soggetti attuatori degli interventi);
- coordinamento e sviluppo delle piattaforme informatiche e applicativi per la raccolta delle informazioni sugli interventi di ricostruzione pubblica e privata;

- attività di controllo a campione sugli interventi di ricostruzione pubblica e privata;
- presidio conclusione delle procedure amministrative sui lavori delle strutture temporanee, con chiusura delle contabilità e dei relativi collaudi, liquidazioni e pagamenti;
- attività di controllo sui contributi concessi ai vari soggetti attuatori;
- attuazione dell'archivio digitale del Commissario Delegato, attraverso l'utilizzo del Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna (PARER) degli interventi di ricostruzione pubblica e privata;
- assistenza tecnica ai comuni per la gestione della ricostruzione di edifici privati ad uso abitativo, effettuando attività di tutoraggio e supporto agli Enti Locali preposti per il rilascio della concessione del contributo;
- mantenimento delle funzionalità della piattaforma applicativa MUDE, coordinamento del Database Unico della Ricostruzione (DURER)
- coordinamento, gestione e implementazione degli applicativi Web gis funzionali al monitoraggio degli interventi della ricostruzione;
- gestione dei servizi Help desk per rispondere ai quesiti sulla ricostruzione privata e pubblica.

Obiettivi operativi

• Attuazione dell'archivio digitale	pag. 4
• Accelerazione della rendicontazione della ricostruzione pubblica	pag. 5
• Valutazione di congruità economica di progetti e varianti agli stessi in corso d'opera per l'assegnazione di contributi agli interventi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e delle opere di urbanizzazione di cui all'ord. 10/2019.	pag. 7
• Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica danneggiato dal sisma (ordinanze nn. 49/2012, 24/2013, 26/2018, 1/2020, 18/2021)	pag. 9
• Supporto alla Commissione Congiunta per l'esame dei progetti relativi agli edifici di interesse culturale sottoposti a tutela del D.Lgs n. 42/2004 danneggiati dagli eventi sismici	pag. 10
• Attività di controllo a campione del rispetto delle convenzioni sottoscritte dal commissario delegato con gli enti ecclesiastici	pag. 11
• Concessione di contributi per il ripristino dei beni monumentali di proprietà privata	pag. 12
• Coordinamento e disciplina della fase conclusiva della ricostruzione privata	pag. 13
• Affiancamento e supporto agli Enti Locali, privati e imprese operanti nella ricostruzione privata	pag. 14
• Implementazione e/o supporto alla popolazione dati di Database connessi alla ricostruzione (D.U.R.E.R. Anagrafe esecutori, open ricostruzione)	pag. 15
• Monitoraggio periodico e restituzione grafica della tendenza evolutiva interventi ricostruzione privata non completati	pag. 16
• Sistema informativo MUDE emergenza terremoto e progetto migrazione dati in archivio ricostruzione	pag. 17
• Presidio delle istanze che configurano altresì Aiuto di stato	pag. 18
• "Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari di contributo" di cui al Decreto 3105/2017	pag. 19
• Coordinamento delle attività di divulgazione scientifica del processo di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nell'ambito del sisma 2012.	pag. 20
• Costruzione, gestione e implementazione applicativi web-gis per pubblicazione su sito regionale https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto	pag. 21
• Gestione e sviluppo applicativi gis degli interventi di ricostruzione pubblica e privata	pag. 22
• Prevenzione e riduzione del rischio sismico	pag. 23
• Tecnopolo Bologna	pag. 24
• Lavori di Ripristino e Miglioramento Sismico dell'Archivio Storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (BO)	pag. 25
• Divulgazione dei dati della ricostruzione pubblica e privata per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUG)	pag. 26

Descrizione analitica:

L'obiettivo vede le seguenti sotto attività relative alla ricostruzione pubblica:

- aggiornamento e manutenzione evolutiva delle modalità operative per consentire ai Soggetti Attuatori di procedere al deposito della documentazione digitale su PARER;
- predisposizione di percorsi formativi per facilitare l'utilizzo della piattaforma;
- gestione del servizio di helpdesk per rispondere alle problematiche degli utenti;
- recupero del materiale pregresso al fine di popolare l'archivio digitale del Commissario Delegato;
- analisi e valutazione delle modalità operative per il recupero della documentazione delle opere emergenziali attuate dal Commissario Delegato.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Attuazione percorsi formativi e supporto personalizzato agli utenti	Sì	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Recupero della documentazione relativa ai progetti del Programma Opere Pubbliche e Beni Culturali, presentati prima del 1 settembre 2021 in modalità digitale attraverso canali di comunicazione diversi, al fine di implementare l'archivio digitale del commissario delegato. Caricamento di fascicoli della documentazione pregressa.	150	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	210 <i>eseguito il</i> 31/08/2023 (CONSUNTIVO)
Supporto agli Enti attuatori per il caricamento della documentazione per gli interventi di cui all'ord. 10/2019 su piattaforma Sacer	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Accelerazione della rendicontazione della ricostruzione pubblica

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali costituisce il contenitore finanziario che individua gli interventi necessari per il ripristino del patrimonio immobiliare pubblico e ne stima i costi. Con l'Ordinanza del Commissario delegato n. 120 del 11 ottobre 2013 e con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1388 del 30 settembre 2013 sono stati approvati i Piani Annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica - Università, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario delegato, questi rappresentano gli strumenti operativi per la ricostruzione del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma 2012, costituendo un contenitore di risorse economiche reali e disponibili per la realizzazione degli interventi. Tutti i progetti di ricostruzione finanziati attraverso il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali sono sottoposti da parte dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 ad una valutazione della congruità della spesa programmata, al fine di verificarne il necessario nesso causale con gli eventi sismici e la correlazione agli obiettivi stabiliti dal Commissario delegato. La liquidazione delle somme spettanti, per tutti gli interventi di importo superiore a € 50.000,00 inseriti nel Programma avviene mediante quattro acconti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (allegato E all'ordinanza N.11/2022) i quali vengono richiesti dal R.U.P. tramite la piattaforma FENICE (nata nel 2015), un'applicazione web integrata nell'architettura tecnologica della Regione Emilia-Romagna, tramite il caricamento di alcuni dati essenziali, e vengono poi liquidati tramite Decreti del Commissario delegato. In particolare, la piattaforma FENICE raccoglie i dati sintetici dei pagamenti effettuati dal soggetto attuatore a imprese e professionisti, potendo così in ogni momento, seppur con un certo scarto temporale legato alle modalità di erogazione dei contributi, fornire una rappresentazione dell'avanzamento finanziario della ricostruzione pubblica nel suo complesso. Ad oggi, si evidenzia uno scarto molto importante, dell'ordine delle centinaia di milioni di euro, fra l'importo complessivo dei progetti approvati e quindi cantierabili, e quanto effettivamente liquidato; con l'approssimarsi della conclusione dello stato di emergenza, risulta opportuno quindi analizzare sistematicamente tutti i procedimenti aperti e verificare, caso per caso, le motivazioni che hanno condotto al rallentamento nella rendicontazione del contributo assegnato dal Commissario, distinguendo le situazioni di cantieri effettivamente problematici o di lavori non affidati dai casi di semplice inerzia delle stazioni appaltanti nella comunicazione dei dati. Attraverso il monitoraggio continuo della rendicontazione si vuole quindi accelerare l'iter delle opere e della relativa rendicontazione, e incentivare nuove richieste di liquidazione con assistenza personalizzata on-line ai RUP delle opere programmate, attraverso la verifica dei dati relativi alla finanziabilità e allo stato di avanzamento di ogni intervento in capo al singolo Soggetto Attuatore, con conseguente finalità di incremento delle liquidazioni di acconti. Tutto ciò avviene nell'ottica della massima trasparenza sull'utilizzo dei fondi per la ricostruzione e con l'obiettivo non secondario di una tempestiva rendicontazione delle spese sostenute nel territorio agli organismi statali erogatori dei fondi. L'efficacia dell'attività svolta sarà misurabile in termini di andamento dell'ammontare complessivo annuo dei trasferimenti ai soggetti attuatori degli interventi; nell'ultimo triennio il valore totale erogato si è attestato sui 40 milioni annui di euro di media, l'obiettivo è incrementare nel 2022 tale parametro almeno del 15%, per poi crescere ulteriormente negli anni successivi e permettere così una previsione di conclusione del processo di ricostruzione pubblica in pochi anni.

Agli interventi del piano delle opere pubbliche si affiancano gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'ordinanza 10/2019, per i quali è necessario procedere con una tempestiva rendicontazione delle spese sostenute anche supportando gli Enti attuatori con incontri finalizzati all'accelerazione delle procedure per la liquidazione delle spese.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Rimodulazioni periodiche del Programma OOPP-BBCC	Sì	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733)	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
		[Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	
Istanze di erogazione esaminate	150	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	183 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Decreti di chiusura emessi	50	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	52 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Incontri di assistenza dei RUP per l'avanzamento finanziario e l'allineamento dei dati	20	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	27 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Rendicontazione mutuo: predisposizione del successivo stato di avanzamento per il 2023, con monitoraggio nel corso dell'anno del trend di aggiornamento della piattaforma Fenice ai fini del rispetto del target finanziario fissato per la successiva erogazione	Sì	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Ord. 10/2019 Incontri di assistenza dei RUP per l'avanzamento finanziario e l'allineamento dei dati	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
ord. 10/2019: Erogazioni ai soggetti attuatori per l'esecuzione degli interventi	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Erogazioni ai soggetti attuatori per l'esecuzione degli interventi (Economico) 46.000.000 euro	46000000	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	55220464,95 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Valutazione di congruità economica di progetti e varianti agli stessi in corso d'opera per l'assegnazione di contributi agli interventi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e delle opere di urbanizzazione di cui all'ord. 10/2019.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Registrazione e verifica della completezza della documentazione tecnica e amministrativa, anche su documentazione digitale pervenuta via PEC o per mezzo della piattaforma Parer in predisposizione, dei progetti finanziati dal Commissario delegato attraverso il Programma delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'edilizia scolastica ed universitaria

Istruttoria tecnico-economica dei progetti, per i quali il rilascio del parere di congruità è di competenza dell'Agenzia, anche previo confronto con l'Area Geologia, Suoli e Sismica e con il Ministero della Cultura.

Partecipazione alle sedute della Commissione congiunta per l'espressione dei pareri di competenza sulla finanziabilità delle opere nell'ambito dell'istruttoria sui progetti.

Nel caso di immobili ecclesiastici, sottoscrizione di apposita convenzione con le Diocesi di riferimento per garantire l'uso pubblico dell'immobile oggetto di contributo. Redazione del decreto di assegnazione delle risorse.

Istruttoria delle richieste e rilascio dei nulla osta all'utilizzo delle economie di gara per le varianti ai progetti in corso di realizzazione che non necessitano di un incremento dell'importo assegnato, e di una nuova attestazione di congruità della spesa nel caso in cui l'importo sia superato.

Gestione delle richieste di modifica delle somme a disposizione dei quadri tecnici economici senza variazione dei lavori.

Gestione delle risorse di cui all'ordinanza 10/2019 per l'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria finalizzate alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dei centri storici del cratere, in particolare:

- Istruttoria tecnico-economica dei progetti e delle varianti agli stessi per i quali il rilascio del parere di congruità;
- trasmissione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la verifica della congruità della spesa e per il rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- predisposizione decreto di assegnazione delle risorse;
- Istruttoria delle richieste e rilascio dei nulla osta all'utilizzo delle economie di gara per le varianti ai progetti in corso di realizzazione che non necessitano di un incremento dell'importo assegnato, e di una nuova attestazione di congruità della spesa nel caso in cui l'importo sia superato;
- predisposizione dei decreti di liquidazione;
- rendicontazione dei contributi concessi.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Pareri di congruità rilasciati sui progetti o su loro varianti con incremento della spesa	50	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BARTOLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	67 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Numero di nulla osta rilasciati per variazioni dei quadri economici senza incremento della spesa	40	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	40 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
ord. 10/2019: Istruttorie tecnico-economica dei progetti e delle varianti inviate al Settore per i quali il rilascio del parere di congruità	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Istruttorie di completezza dei progetti pervenuti, versamento su Sacer e trasmissione enti competenti	120	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	241 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica danneggiato dal sisma (ordinanze nn. 49/2012, 24/2013, 26/2018, 1/2020, 18/2021)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Attuazione e gestione delle ordinanze 49/2012, 24/2013, 24/2017, 26/2018, 1/2020 e 18/2021

Lo svolgimento di tale attività comporta:

1. la verifica della conformità della documentazione ricevuta alle procedure stabilite per la gestione del programma e istruttoria delle richieste di erogazione;
2. la redazione di atti contabili per la gestione dei finanziamenti;
3. il supporto ai Comuni o ai soggetti privati che attuano interventi di ripristino su immobili di proprietà mista ai sensi delle ordinanze 29, 51, 86/2012;
3. il monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi diretti al ripristino e alla acquisizione di edifici o alloggi da destinare ad assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o a nuclei familiari la cui abitazione è stata dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici;
4. la programmazione delle risorse e delle economie risultanti dagli interventi conclusi ai fini di rendere totalmente finanziabili gli interventi ancora in fase di progettazione e far fronte al caro prezzi del settore edilizia;
5. la rendicontazione finale delle spese per gli interventi.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Aggiornamento della programmazione finanziaria per accelerare l'esecuzione degli interventi ancora non completati	Sì	PARERI DI CONGRUITA' PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASTALDINI RICCARDO (6733) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00004]	No <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Supporto alla Commissione Congiunta per l'esame dei progetti relativi agli edifici di interesse culturale sottoposti a tutela del D.Lgs n. 42/2004 danneggiati dagli eventi sismici

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

L'attività prevede le azioni legate al supporto di quanto necessario per il funzionamento della Commissione Congiunta per l'esame dei progetti relativi agli edifici sottoposti alla tutela ex D.Lgs. 42/2004. La Commissione riunisce ed esprime pareri congiunti relativamente ad aspetti strutturali, di tutela e di finanziabilità.

Coordinamento, programmazione e presidio degli incontri tecnici con i soggetti attuatori e i progettisti relativamente ai progetti sugli edifici di interesse culturale sottoposti alla tutela del D.Lgs n. 42/2004 danneggiati dagli eventi sismici.

Tutoraggio, anche attraverso incontri illustrativi di specifici progetti di ripristino degli edifici danneggiati ("sportelli RUP"), ai soggetti attuatori per tutte le azioni

tecnico/amministrative che coinvolgono il patrimonio dei beni culturali coinvolti nel sisma del 2012 in relazione alle attività afferenti al Programma Opere Pubbliche e dei beni Culturali.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Numero di progetti esaminati dalla Commissione	50	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BAROLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	85 eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Numero di sedute della Commissione	15	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BAROLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	23 eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Numero incontri tecnici	20	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BAROLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	46 eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Numero sportelli RUP	20	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BAROLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	71 eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Attività di controllo a campione del rispetto delle convenzioni sottoscritte dal commissario delegato con gli enti ecclesiastici

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Il campo di applicazione è rappresentato dall'insieme di soggetti attuatori che gestiscono la ricostruzione di beni ecclesiastici e religiosi con i quali sono state sottoscritte le convenzioni che stabiliscono le modalità di fruizione pubblica dei beni per i quali è stato assegnato il finanziamento per la ricostruzione post-sisma 2012 nella Regione Emilia-Romagna, stipulate ai sensi dell'Ordinanza n. 69 del 14/10/2014.

L'attività di controllo per la verifica dell'effettiva fruizione pubblica dei beni finanziati dal Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 2012, riguarda dunque il rispetto delle convenzioni - che stabiliscono le modalità di fruizione pubblica del bene e le indicazioni per armonizzarle con le esigenze delle comunità in cui ricadono gli immobili.

Tenuto conto che la convenzione ha efficacia dalla effettiva conclusione dei lavori di riparazione o ripristino dell'immobile interessato, la verifica sul rispetto della stessa verrà avviata successivamente alla liquidazione del saldo del contributo, in occasione della quale il soggetto attuatore comunica all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012 la conclusione dei lavori.

Le verifiche avverranno attraverso un'estrazione a campione, e saranno regolate da provvedimenti commissariali in corso di definizione.

Il programma di controlli comprenderà:

- controlli di natura documentale;
- con verifiche "da remoto";
- sopralluoghi in sito.

Gli accertamenti saranno svolti mediante l'ausilio di check list.

Al termine dell'attività di controllo, per ciascun immobile oggetto di convenzione estratto, sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal referente dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione – sisma 2012 e vistato dal Dirigente del Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e per la Gestione dei Contratti e del Contenzioso.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Completamento dei controlli sul primo campione estratto nell'anno precedente (2022)	40	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BARTOLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	40 <i>eseguito il 31/12/2023</i> <i>(CONSUNTIVO)</i>
Estrazione di un secondo campione di controllo per l'anno in corso (2023)	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BARTOLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	No <i>eseguito il 31/12/2023</i> <i>(CONSUNTIVO)</i>

Concessione di contributi per il ripristino dei beni monumentali di proprietà privata

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Nel mese di settembre 2022 il Decreto-legge 115 (convertito con modificazioni in legge 21 settembre 2022, n. 142) ha stanziato ulteriori risorse, per 73,3 milioni di euro, per la ricostruzione pubblica degli edifici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. All'art. 17 comma 4 vengono definite 3 quote di specifica ripartizione delle risorse e autorizzano la spesa per annualità.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Ricognizione aggiornata del danneggiamento, delle situazioni proprietarie e dei lavori già effettuati in anticipazione	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BARTOLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Stesura ed emanazione dell'ordinanza che disciplinerà criteri e modalità per la concessione e rendicontazione dei contributi	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BARTOLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	No <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Coordinamento e disciplina della fase conclusiva della ricostruzione privata

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Essendo l'ultima fase della ricostruzione fisiologicamente caratterizzata dall'accumulo delle situazioni più complesse, nella disciplina commissariale di recente emanazione si è ulteriormente rafforzata l'autonomia dei sindaci nel valutare la permanenza dei requisiti per il completamento degli interventi.

Per contrastare il progressivo rallentamento del processo di ricostruzione, acuito sia dall'emergenza pandemica nel biennio 20-21, sia dall'avvicendamento negli Enti Locali di nuovo personale maggiormente impegnato anche sul fronte edilizia ordinaria, sono previste le seguenti azioni:

- focus formativi, attualizzati alla disciplina vigente e stato della ricostruzione, del personale in forza presso gli Enti locali;
- informativa periodica del personale, in forza presso il Settore, rispetto alle modifiche delle normative/regolamenti nazionali con impatto sui cantieri privati;
- elaborazione di proposte normative e /o atti di indirizzo/coordinamento per assicurare la gestione omogenea di situazioni simili, raggruppate secondo macrocategorie ricorrenti;
- confronto sulle principali tematiche con i rappresentanti di Comuni, Ordini e Collegi professionali, ed imprese, nel Tavolo Tecnico Congiunto Ricostruzione.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Meeting formativi/confronto su criticità comuni	4	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	4 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Redazione di report almeno semestrali sull'evoluzione delle RCR, sia lato richiedenti che lato PA	2	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	3 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Pubblicazione web resoconti Tavolo Tecnico Congiunto	Sì	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Sintesi bimestrale dei principali aggiornamenti normativi nazionali con impatto sui cantieri privati ed archiviazione delle notizie/provvedimenti	6	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	6 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Redazione mensile riepiloghi ai Comuni comunicazioni dalle prefetture provvedimenti White list post-sisma	12	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	12 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>

Descrizione analitica:

L'affiancamento agli Enti locali nell'inquadrare i casi complessi nell'ambito -comunque- della disciplina delle ordinanze, si attua mediante: (i) svolgimento di incontri con i soggetti coinvolti, specie sulla base di richieste dagli stessi formulate, (ii) riscontri ai quesiti formulati tramite la piattaforma Help Desk MUDE dedicata. Sono altresì previste forme di supporto tecnico più puntuale rispetto alle attività di erogazione SAL presso i territori caratterizzati da un significativo volume di richieste da processare.

Gli incontri sono svolti prevalentemente attraverso strumenti di collaborazione digitale, con archivio e registro digitale dei casi esaminati che consente sia di tracciare quanto già oggetto di trattazione (valutando così l'efficacia del supporto fornito), sia di soppiantare gradualmente i preesistenti archivi cartacei.

Via HD MUDE sono risolti, dai diversi gruppi istruttori, gli argomenti di diretta competenza nonché, in modalità congiunta, i quesiti complessi c.d. "interdisciplinari". Attraverso la piattaforma dedicata è assicurata anche la possibilità di ricerca di pregressi riscontri e linee interpretative già assunte, nel tempo, sulle diverse tematiche.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
fascia oraria 9.30-17.00 disponibile per incontri almeno due giorni a settimana	Sì	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)
Media giorni necessari alla formulazione di una proposta di appuntamento dalla data di arrivo della richiesta	15	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	15 <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)
Media giorni necessari alla redazione di una proposta di riscontro quesito HD dall'assegnazione	15	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	15 <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)
Affiancamento tecnico, specie da remoto, su istanze specifiche	Sì	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Implementazione e/o supporto alla popolazione dati di Database connessi alla ricostruzione (D.U.R.E.R. Anagrafe esecutori, open ricostruzione)

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Le informazioni sugli interventi sia pubblici sia privati contenute nelle varie banche dati coinvolte (nazionali, regionali e dedicate) vengono mensilmente estratte, organizzate e analizzate per fornire una visione di sintesi delle attività della ricostruzione ed elaborare reportistica (DURER), garantirne una comunicazione più ampia possibile (Open Ricostruzione), consentire attività di controllo e indagine (Anagrafe degli esecutori) e il periodico aggiornamento dei dati relativi a:

- normativa sulla trasparenza (d. Lgs. 33/2013) riguardanti la concessione e l'attribuzione di vantaggi economici;
- adempimento degli obblighi di rendicontazione ad organi nazionali (es. DIPE) ed europei (es. BEI);
- obblighi derivanti dal decreto-legge 74/2012 in materia di anticorruzione;
- aggiornamento degli "open data".

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Aggiornamento mensile Database Unico della Ricostruzione	12	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	12 <i>eseguito il 31/12/2023</i> <i>(CONSUNTIVO)</i>
Aggiornamento mensile data-set per la successiva alimentazione della piattaforma "open-ricostruzione"	12	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	12 <i>eseguito il 31/12/2023</i> <i>(CONSUNTIVO)</i>

Monitoraggio periodico e restituzione grafica della tendenza evolutiva interventi ricostruzione privata non completati

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Al fine di cogliere le peculiarità che caratterizzano gli interventi non ancora completati o comunque non definitivamente erogati, in accordo con le disposizioni Ordinanza3/2022 è svolto l'approfondimento periodico dell'andamento della ricostruzione privata. Quanto derivato dal Database c.d. D.U.R.E.R. via ETL dalle istanze depositate in piattaforma MUDE, viene arricchito dai dati ricavati attraverso ricerca sistematica dei provvedimenti disposti dalla PA e/o dichiarazioni rese dai professionisti. Il dettaglio informativo così raggiunto consente un ampio set di analisi dati. Ad ogni risorsa è assegnato un insieme di comuni e/o gruppi omogenei di istanze sui quali approfondire l'effettivo sviluppo dell'iter amministrativo trasferendo le informazioni di interesse verso i monitoraggi più settoriali (aiuti di stato, revoche, ecc.ra). Il data set acquisito è tradotto in reportistica grafica mediante oggetti visivi interattivi, divulgabili anche verso l'esterno

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Monitoraggio mensile avanzamento cantieri non conclusi/non erogati e sintesi degli esiti secondo classificazioni predefinite	12	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	12 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Pubblicazione mensile dati e previsioni conclusione ricostruzione privata tramite reportistica grafica (power BI) diffusa attraverso app di collaborazione	12	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	12 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Sistema informativo MUDE emergenza terremoto e progetto migrazione dati in archivio ricostruzione

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Ad oggi il sistema informativo MUDE consente: (i) il deposito della documentazione funzionale alla richiesta di erogazione del contributo ricostruzione (SAL)/ documentazione integrativa all'istanza ritenuta necessaria a completamento della richiesta, (ii) il deposito delle dichiarazioni inerenti il c.d. "stato di occupazione", (iii) la gestione amministrativa lato P.A. della RCR. La piattaforma, inoltre, anche per gli interventi conclusi, consente (in ragione del tipo di abilitazione concessa) l'accesso alla documentazione tecnico-economica degli interventi. MUDE rappresenta altresì il sistema sorgente dal quale operate le ETL funzionali all'alimentazione dei diversi DB inerenti la ricostruzione.

In ragione dello stato di avanzamento della ricostruzione, obiettivo nel medio periodo è rappresentato dallo studio di fattibilità di un archivio digitale della ricostruzione "privata": migrazione dati da "MUDE emergenza terremoto" a PARER.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Valutazione periodica sull'andamento dei servizi contrattualizzati	3	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	3 <i>eseguito il 31/12/2023</i> <i>(CONSUNTIVO)</i>
Project charter "archivio ricostruzione MUDE	Sì	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> <i>(CONSUNTIVO)</i>

Presidio delle istanze che configurano altresì Aiuto di stato

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Presidio delle concessioni MUDE che configurano altresì “aiuto di Stato” sia in ambito agricolo che non, stante sia le peculiarità connesse ai regimi di aiuto sia quanto proceduralmente previsto dal DM 115/2017. Il settore opera, per conto dei Comuni (soggetti concedenti del contributo ricostruzione), all'alimentazione della piattaforma RNA e supporta il Settore regionale agricoltura nell'alimentazione della piattaforma SIAN (analogo di RNA per le imprese agricole).

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Alimentazione del registro RNA delle variazioni ammissibili Aiuti di stato “non agricoli” (registrazione entro 10gg dalla richiesta)	Sì	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Monitoraggio emissione atti “definitivi” per validazione codici RNA nei termini	Sì	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Monitoraggio mensile avanzamento delle istanze che configurano altresì Aiuto di stato, con particolare riferimento a vincoli e peculiarità che caratterizzano i diversi regimi di aiuto	12	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	12 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

“Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari di contributo” di cui al Decreto 3105/2017

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Ferma restando la competenza degli Enti Locali rispetto al complessivo iter connesso al contributo ricostruzione, il CD è intervenuto per definire una percentuale minima ed omogenea, su tutto il cratere, di interventi assoggettati al controllo degli obblighi a carico del beneficiario (utilizzo delle UI ripristinate con il contributo ricostruzione a valle del completamento dell'intervento di ripristino).

Il controllo è demandato al Comune competente per concessione ed erogazione mentre l'identificazione del campione mediante sorteggio, così come il monitoraggio di congruenza formale degli esiti finali trasmessi e loro raccolta sistematica è demandata al Settore Tecnico dell'Agenzia.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Sorteggio su base semestrale dell'insieme delle concessioni da sottoporre al controllo del rispetto degli obblighi ed invio comunicazione ai Comuni degli atti di concessione estratti.	2	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	2 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Report semestrale stato di attuazione dell'attività di controllo	2	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	2 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
monitoraggio degli esiti finali del controllo ed implementazione del registro di avanzamento dell'attività	Sì	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MARANI FEDERICA (6307) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00005]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Coordinamento delle attività di divulgazione scientifica del processo di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nell'ambito del sisma 2012.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Coordinamento delle attività di ricerca e di divulgazione scientifica inerenti il processo di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali colpiti dal sisma 2012.

L'attività prevede la partecipazione in qualità di soggetto organizzatore e/o partner relativamente ad iniziative di divulgazione scientifica, in collaborazione/partenariato con il mondo universitario e con enti pubblici e con soggetti privati (ordini professionali, associazioni di categoria, enti di ricerca, imprese etc.) tra cui:

- corsi di alta specializzazione (docenze a Master e corsi universitari), seminari specifici (salone del Restauro, etc.), convegni di settore, seminari ed eventi formativi specialistici, organizzati in modalità ibrida (sia in presenza sia in FAD) al fine di massimizzare la partecipazione e la flessibilità, la produzione di materiale multimediale specialistico di racconto delle esperienze di successo della ricostruzione del cratere;
- L'organizzazione di visite guidate in cantiere sia personale non tecnico sia a personale tecnico di provenienza nazionale ed internazionale;
- L'organizzazione di tavoli di confronto con gli enti al fine di migliorare i futuri incontri tra la necessità di ricostruire ed il mondo del restauro, anche definendo linee guida per le future ricostruzioni, al fine di garantire la divulgazione del know-how e delle best practices acquisito sul processo di ricostruzione post sisma delle opere pubbliche e dei beni storici monumentali;

L'attività si completa anche dell'insieme dei processi di raccolta, elaborazione, sintesi e pubblicazione su riviste scientifiche e di settore di articoli ed approfondimenti tecnici derivanti dalle attività di divulgazione scientifica prodotte dal servizio nell'ambito del processo di ricostruzione del patrimonio storico artistico.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Eventi, convegni, seminari organizzati o partecipati	5	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BARTOLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	5 eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Pubblicazioni su riviste, articoli scientifici, periodici, in ambito sisma	3	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI LETIZIA BARTOLOMEO (12884) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00002]	3 eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Descrizione analitica:

Costruzione, gestione, implementazione ed aggiornamento, a partire dal geodatabase ad uso interno "Monitoraggio interventi della ricostruzione", di diversi web-gis da pubblicare sul sito <https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>, con lo scopo di evidenziare, ai non addetti ai lavori, lo stato di fatto delle azioni volte alla ricostruzione delle seguenti famiglie di intervento:

- aggiornamento dei web-gis pubblicati nell'anno 2022 – "Scuole", "Centri storici" sul sito <https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>, implementando fotografie e stato di attuazione degli interventi al fine di fornire una comunicazione aggiornata ai cittadini
- attuazione della ricostruzione degli edifici pubblici, dedicato a divulgare le informazioni in merito al recupero post sisma di edifici ad uso pubblico quali: Municipi, Caserme, Magazzini comunali etc..
- politiche per la rivitalizzazione dei centri storici (Programma Speciale d'area, Ord. 10/2019, bandi per la rivitalizzazione dei centri storici);
- politiche della ricostruzione degli edifici ecclesiastici, dedicato a divulgare ed a pubblicizzare il contenuto delle convenzioni stipulate con il Commissario delegato ai fini della fruizione pubblica degli stessi (apertura al culto, apertura in giornate predeterminate durante l'anno, apertura su prenotazione) al fine di massimizzare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale recuperato;
- attuazione della ricostruzione degli edifici pubblico/privati costituenti il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, dedicato a divulgare le informazioni in merito agli alloggi ERP recuperati post sisma

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
implementazione applicativi web-gis	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Descrizione analitica:

Gestione, implementazione ed aggiornamento dei seguenti applicativi gis ad uso interno pubblicati su <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/moka/>: Monitoraggio interventi della ricostruzione – MIRic; Programma operativo casa; Bando rivitalizzazione centri storici; Ricostruzione scuole; che rappresentano lo stato di attuazione degli interventi puntuali/poligonali realizzati per il ripristino dell'agibilità degli immobili privati e pubblici. I livelli cartografici sono organizzati all'interno di un geodatabase e vengono implementati a partire dalla georeferenziazione semiautomatica e manuale dei singoli interventi. Gli strati cartografici si analizzano e validano con momenti di confronto con i responsabili dei dati. I livelli cartografici si aggiornano sulla base delle informazioni fornite dal database DURER. La georeferenziazione degli interventi permette di caratterizzare ulteriormente la loro ubicazione analizzando le relazioni con l'ambiente in cui è inserito, nello specifico se l'intervento ricade nel perimetro del centro storico e/o in una Unità Minima di Intervento (UMI). L'applicativo esporta tabelle di interscambio con il Database DURER e con il portale OPEN Ricostruzione per fornire le informazioni di tipo spaziale.

Tali aggiornamenti vanno ad implementare i web-gis pubblicati sul sito <https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>.

Creazione di applicativi gis ad uso interno da pubblicare su <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/moka/>:

- “Edifici Ecclesiastici” finalizzato alla rappresentazione dello stato di attuazione delle convenzioni dei Beni ecclesiastici al fine di supportare le attività di controllo per la verifica dell'effettiva fruizione pubblica dei beni finanziati dal Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 2012;
- “Edifici pubblico/privati costituenti il patrimonio di edilizia residenziale pubblica ERP”;
- “Edifici di uso pubblico” finalizzato alla georeferenziazione delle informazioni in merito al recupero post sisma di edifici ad uso pubblico quali: Municipi, Caserme, Magazzini comunali etc..

I livelli cartografici sono organizzati all'interno di un geodatabase e vengono implementati a partire dalla georeferenziazione semiautomatica e manuale dei singoli interventi. Gli strati cartografici si analizzano e validano con momenti di confronto con i responsabili dei dati. I livelli cartografici si aggiornano sulla base delle informazioni fornite dal database DURER. L'applicativo esporta tabelle di interscambio con il Database DURER e con il portale OPEN Ricostruzione per fornire le informazioni di tipo spaziale.

Produzione e gestione dei metadati attraverso il “Gestore Catalogo Metadati” per la pubblicazione degli strati cartografici elaborati dall'Agenzia per la Ricostruzione -Sisma 2012 al fine di divulgare dati spaziali relativi alla ricostruzione post-sisma tramite servizi standard (OGC e utilizzando gli strumenti forniti nell'infrastruttura regionale) nel rispetto della direttiva INSPIRE (2007/2/EC del 14 marzo 2007), dei disciplinari tecnici dell'Ente e della normativa sulla Privacy.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Creazione di applicativi gis ad uso interno da pubblicare	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)
Implementazione e aggiornamento applicativi ad uso interno	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Prevenzione e riduzione del rischio sismico

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Assistenza tecnica e raccordo con i competenti servizi regionali per la redazione delle attività regolative connesse al rischio sismico, con particolare riferimento sia ai centri storici che alla valutazione dell'analisi della condizione limite per l'emergenza.

Supporto al Settore difesa del territorio – Area geologia, suoli e sismica per la gestione delle Ordinanze di Protezione civile relativamente ai fondi per la prevenzione del rischio sismico destinati alla Regione ai sensi dell'Art. 11 della Legge 77/2009 relativamente alla fase istruttoria dell'analisi della condizione limite di emergenza CLE redatti dagli enti locali, nonchè ai comuni con $a_g < 0,125g$ che usufruiscono di finanziamenti regionali.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Predisposizione istruttorie documentazione analisi della CLE inviate dai comuni	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> <i>(CONSUNTIVO)</i>

Descrizione analitica:

La Regione Emilia-Romagna ha da tempo intrapreso un percorso di riorganizzazione delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, a seguito delle riforme sulle competenze regionali in materia di sviluppo economico e in coerenza con gli indirizzi strategici europei.

L'impegno della Regione, nell'ambito del programma di realizzazione di una rete organizzata e coordinata di tecnopoli e di laboratori ad essi afferenti, si è particolarmente focalizzato, d'intesa con il Comune e la Città Metropolitana di Bologna, nella realizzazione del Tecnopolo di Bologna, al fine di rafforzare la rete regionale della ricerca industriale. In tale ottica è stato promosso il recupero e la riqualificazione del complesso immobiliare dell'ex-Manifattura Tabacchi di Via Stalingrado in Bologna, acquisito dalla Regione nel 2009, per la sua destinazione ad infrastruttura per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico.

La Regione ha altresì ritenuto opportuno prevedere di insediare nel Tecnopolo anche alcune strutture regionali o di altri enti che svolgono attività di ricerca avanzata, in coerenza con la vocazione del Tecnopolo stesso, individuate con DGR n. 450/2010.

Con DGR n. 443/2014 è stato approvato il programma operativo per lo svolgimento di tutte le attività e procedure necessarie per avviare la realizzazione del Tecnopolo attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale del compendio immobiliare dell'ex-manifattura tabacchi di Bologna, contestualmente nominando l'ing. Stefano Isler quale responsabile unico del procedimento.

L'intervento complessivo è necessariamente realizzato per lotti vista la complessità e la dimensione economica oltre che territoriale, con una logica modulare rispetto alla quale è in frequente evoluzione la definizione esatta degli spazi e delle attività per i soggetti che si insedieranno nell'area, ed in particolare:

- per lo stralcio denominato Lotto A è in corso la realizzazione dell'opera, che dovrà compiersi entro il 2024;
- per lo stralcio afferente al Data Center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine (ECMWF) si darà continuità alla gestione del cantiere al fine di completare le opere supplementari e arrivare al collaudo dell'opera.
- per lo stralcio denominato lotto 5 si provvederà all'approvazione del progetto esecutivo e alla gestione del cantiere ai fini della realizzazione dell'Edificio F2 sede, delle attività necessarie al completamento della facciata del Capannone Botti B4. Parallelamente, si seguiranno i lavori afferenti alle Opere Esterne "Stralcio 2V".
- Relativamente al capannone botti B4 si gestiranno i lavori per l'allestimento temporaneo dello spazio interno, oltre alla realizzazione delle dotazioni impiantistiche interne ed esterne.

Andranno quindi gestite tutte le attività proprie del RUP nelle diverse fasi di attuazione dei singoli interventi a stralcio, oltre che di coordinamento della attuazione complessiva per garantire compatibilità e funzionalità, continuità ed omogeneità di trattazione degli stessi.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
attività prevista	100%		100% <i>eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)</i>

Lavori di Ripristino e Miglioramento Sismico dell'Archivio Storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (BO)

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

L'intervento per il ripristino dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna di San Giorgio di Piano è stato inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e approvato nel 2015.

Nel 2019 i lavori sono stati sospesi e il cantiere è stato messo in sicurezza.

Ad ottobre 2021, stante l'avanzato stato della fase esecutiva dell'appalto e al fine di portare a compimento la conclusione dell'opera, si è stipulato il contratto per la prosecuzione del rapporto di appalto per il completamento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Archivio Storico della RER.

A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della difficoltà di approvvigionamento dei materiali, è stato necessario concedere proroghe per l'ultimazione dei lavori che si prevede si concludano nell'anno in corso.

L'attività prevede:

- assistenza al Responsabile Unico del Procedimento
- partecipazione a riunioni, incontri tecnici, visite di cantiere per monitorare l'avanzamento dei lavori in collaborazione con Direzione Lavori, Appaltatori, CSE, Collaudatori, etc.
- collaborazione con le strutture coinvolte e con enti terzi per garantire un presidio e uno svolgimento regolare degli appalti.
- adempimenti monitoraggio appalto su SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) come previsto da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per conto del RUP;
- eventuali controlli e verifica subappalti, subaffidamenti e forniture, inclusi controlli antimafia, all'agenzia delle entrate e richiesta casellario giudiziale alla Procura dei soggetti rilevanti delle ditte per conto del RUP;
- eventuali aggiornamenti notifica preliminare informatica tramite portale SICO per l'autorizzazione all'ingresso in cantiere delle ditte per conto del RUP.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
attività svolta	100%		100% <i>eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)</i>

Divulgazione dei dati della ricostruzione pubblica e privata per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUG)

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Al fine di supportare gli Enti locali nella costruzione del quadro conoscitivo del PUG, è previsto un lavoro di sistemazione dei dati in possesso del Settore tecnico inerenti la ricostruzione privata e pubblica da fornire ai Comuni che ne fanno richiesta.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
consegna agli enti locali dei dati per la formazione del quadro conoscitivo del PUG	Sì	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI ROMANI MARIA (12030) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) QNF00003]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)