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Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA

al 3° quadrimestre 2024



2

Open Badge : Piattaforma per la certificazione delle competenze (standard Open Badge)

Tipo iniziativa progetto

Responsabile dell’iniziativa di 
Lepida ScpA

Cocchi Davide

Direttore della divisione 
competente di Lepida ScpA

Osti Cesare

Responsabile regionale De Luigi Fabio

Supporto del Responsabile 
regionale

Gilodi Cristina

Codice Identificativo Gara B2539CBD86

Contesto di riferimento

Il progetto prevede l'attivazione, configurazione e successiva gestione di una piattaforma per la certificazione delle competenze, secondo lo standard "Open Badge" di IMS 
Global - 1EdTech, comprese le attività di on-boarding degli enti sulla piattaforma, di supporto redazionale alla creazione delle badge class, e di help-desk rivolto sia ai 
soci che svolgono il ruolo di issuer che ai discenti destinatari delle assertion.

Obiettivi
1. Acquisizione della piattafroma da un fornitore di mercato certificato, per un periodo di tre anni
2. Configurazione e personalizzazione iniziale, ivi compresa la formazione per il personale di Lepida
3. Diffusione ed attivazione presso gli enti e/o soci regionali
4. Evoluzione della piattafroma con funzionalità statistiche atte al monitoraggio della propria diffusione ed utilizzo
5. Erogazione del servizio di assistenza tecnica per enti/soci e per destinatari finali dei badge emessi
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Prodotti

Prodotti previsti Prodotti realizzati nel quadrimestre

 Predisposizione del kit formativo per l'on-boarding 
degli enti e/o soci regionali

 Definizione ed organizzazione del servizio di help 
desk e del relativo modello di monitoraggio

 Definizione e realizzazione del cruscotto di 
monitoraggio statistico sull'utilizzo della piattaforma

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-
mon/progetto/267/sal/2259/sal_prodotti/1838?downloadBlob=&propertyName=allegato

 Definizione delle personalizzazioni da rendersi 
operative al momento del go-live della piattaforma 
(documento di requisiti)

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-
mon/progetto/267/sal/2259/sal_prodotti/1836?downloadBlob=&propertyName=allegato

 Stipula del contratto di fornitura con 
l'aggiudicatario selezionato tramite gara

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-
mon/progetto/267/sal/2259/sal_prodotti/1835?downloadBlob=&propertyName=allegato

Tabella 1. Attività 2024

Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

WP0 
Project 
managemen
t

Supporto 
strategico e 
architettural
e - UE

2.480,00 496,00 496,00 992,00 1.984,00 U75461 3089 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 80

WP0 
Project 
managemen

Supporto 
strategico e 
architettural

2.604,00 520,80 520,80 1.041,60 2.083,20 U75463 3090 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 80
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

t e - STATO
WP0 
Project 
managemen
t

Supporto 
strategico e 
architettural
e - RER

1.116,00 223,20 223,20 446,40 892,80 U75465 3091 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 80

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione e 
conduzione 
del progetto 
e del 
contratto di 
fornitura - 
UE

4.800,00 1.440,00 1.680,00 1.680,00 4.800,00 U75461 3089 01/01/24 31/12/24 01/01/24 31/12/24 100

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione e 
conduzione 
del progetto 
e del 
contratto di 
fornitura - 
STATO

5.040,00 1.512,00 1.764,00 1.764,00 5.040,00 U75463 3090 01/01/24 31/12/24 01/01/24 31/12/24 100

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione e 
conduzione 
del progetto 
e del 
contratto di 

2.160,00 648,00 756,00 756,00 2.160,00 U75465 3091 01/01/24 31/12/24 01/01/24 31/12/24 100
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

fornitura - 
RER

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

Supporto 
tecnico e 
progettazion
e delle 
personalizza
zioni della 
piattaforma 
- UE

6.400,00 1.664,00 896,00 3.840,00 6.400,00 U75461 3089 01/01/24 31/12/24 01/01/24 31/12/24 100

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

Supporto 
tecnico e 
progettazion
e delle 
personalizza
zioni della 
piattaforma 
- STATO

6.720,00 1.747,20 940,80 4.032,00 6.720,00 U75463 3090 01/01/24 31/12/24 01/01/24 31/12/24 100

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

Supporto 
tecnico e 
progettazion
e delle 
personalizza
zioni della 

2.880,00 748,80 403,20 1.728,00 2.880,00 U75465 3091 01/01/24 31/12/24 01/01/24 31/12/24 100
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

piattaforma 
- RER

WP3 
Deploymen
t e collaudi

Gestione 
organizzativ
a e tecnica 
del 
deployment 
della 
piattaforma 
e del 
collaudo 
funzionale 
delle 
personalizza
zioni - UE

3.280,00 984,00 1.148,00 820,00 2.952,00 U75461 3089 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 90

WP3 
Deploymen
t e collaudi

Gestione 
organizzativ
a e tecnica 
del 
deployment 
della 
piattaforma 
e del 
collaudo 

3.444,00 1.033,20 1.205,40 861,00 3.099,60 U75463 3090 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 90
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

funzionale 
delle 
personalizza
zioni - 
STATO

WP3 
Deploymen
t e collaudi

Gestione 
organizzativ
a e tecnica 
del 
deployment 
della 
piattaforma 
e del 
collaudo 
funzionale 
delle 
personalizza
zioni - RER

1.476,00 442,80 516,60 369,00 1.328,40 U75465 3091 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 90

WP4 
Comunicazi
one e 
formazione

Supporto 
formativo 
per gli 
issuer e 
supporto 
redazionale 

8.200,00 328,00 3.280,00 3.280,00 6.888,00 U75461 3089 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 84
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

per la 
progettazion
e grafica dei 
Badge - UE

WP4 
Comunicazi
one e 
formazione

Supporto 
formativo 
per gli 
issuer e 
supporto 
redazionale 
per la 
progettazion
e grafica dei 
Badge - 
STATO

8.610,00 344,40 3.444,00 3.444,00 7.232,40 U75463 3090 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 84

WP4 
Comunicazi
one e 
formazione

Supporto 
formativo 
per gli 
issuer e 
supporto 
redazionale 
per la 
progettazion
e grafica dei 

3.690,00 147,60 1.476,00 1.476,00 3.099,60 U75465 3091 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 84
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

Badge - 
RER

WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Help desk 
ed 
assistenza 
tecnica per 
gli issuer e 
per i 
discenti 
destinatari 
dei badge - 
UE

10.400,00 416,00 4.576,00 4.160,00 9.152,00 U75461 3089 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 88

WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Help desk 
ed 
assistenza 
tecnica per 
gli issuer e 
per i 
discenti 
destinatari 
dei badge - 
STATO

10.920,00 436,80 4.804,80 4.368,00 9.609,60 U75463 3090 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 88

WP5 
Gestione e 

Help desk 
ed 

4.680,00 187,20 2.059,20 1.872,00 4.118,40 U75465 3091 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 88
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

manutenzio
ne

assistenza 
tecnica per 
gli issuer e 
per i 
discenti 
destinatari 
dei badge - 
RER

WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Acquisizion
e del 
servizio di 
utilizzo 
della 
piattaforma 
per il primo 
anno, 
compresa la 
formazione 
iniziale 
(canone 
annuo) - UE

26.400,00 0 0 18.300,0
0 

18.300,00 U75461 3089 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 69

WP5 
Gestione e 
manutenzio

Acquisizion
e del 
servizio di 

27.720,00 0 0 19.215,0
0 

19.215,00 U75463 3090 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 69
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

ne utilizzo 
della 
piattaforma 
per il primo 
anno, 
compresa la 
formazione 
iniziale 
(canone 
annuo) - 
STATO

WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Acquisizion
e del 
servizio di 
utilizzo 
della 
piattaforma 
per il primo 
anno, 
compresa la 
formazione 
iniziale 
(canone 
annuo) - 

11.880,00 0 0 8.235,00 8.235,00 U75465 3091 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 69
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

RER
WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Acquisizion
e dei servizi 
di 
personalizza
zione 
iniziale 
della 
piattaforma 
(primo 
anno) - UE

12.800,00 0 0 9.045,81 9.045,81 U75461 3089 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 71

WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Acquisizion
e dei servizi 
di 
personalizza
zione 
iniziale 
della 
piattaforma 
(primo 
anno) - 
STATO

13.440,00 0 0 9.498,10 9.498,10 U75463 3090 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 71

WP5 
Gestione e 

Acquisizion
e dei servizi 

5.760,00 0 0 4.070,62 4.070,62 U75465 3091 01/01/24 31/12/24 01/01/24 30/06/25 71
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

manutenzio
ne

di 
personalizza
zione 
iniziale 
della 
piattaforma 
(primo 
anno) - RER
totale 186.900,0

0 
13.320,0

0 
30.190,0

0
105.294,

53 
148.804,53   

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo Anno Impegnato Realizzato nel IQ Realizzato nel IIQ Realizzato nel IIIQ Realizzato totale
 Appalti servizi 2024 98.000,00 0,00 0,00 68.364,53 68.364,53 
 Autoproduzione (inclusi costi generali) 2024 88.900,00 13.320,00 30.190,00 36.930,00 80.440,00 
 Totale 2024 186.900,00 13.320,00 30.190,00 105.294,53 148.804,53 

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino
Prezzo 
unitario

Quantità
Quantità 
rendicon
tata IQ

Quantità 
rendicon
tata IIQ

Quantità 
rendicon
tata IIIQ

Quantità 
rendicon

tata

Impegna
to

Realizza
to  nel 

IQ

Realizza
to nel 
IIQ

Realizza
to nel 
IIIQ

Realizza
to Totale

Data 
inizio 
attività

Data 
fine 

attività
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Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale Anno
Prezzo 
unitario

Giorni/ ore 
uomo previsti

Impegnato 
Giorni/ore 

uomo 
rendicontate

Realizzato 
nel IQ

Realizzato 
nel IIQ

Realizzato 
nel IIIQ

Realizzato 
totale

ICT System Administrator and 
Network Junior

2024 260,00 100,00 26.000,00 88,00 1.040,00 11.440,00 10.400,00 22.880,00

ICT System Administrator and 
Network Senior

2024 320,00 50,00 16.000,00 50,00 4.160,00 2.240,00 9.600,00 16.000,00

System Architect 
Administrator Manager

2024 410,00 70,00 28.700,00 60,00 3.280,00 11.070,00 10.250,00 24.600,00

ICT Architect Operation 
Network Manager

2024 600,00 20,00 12.000,00 20,00 3.600,00 4.200,00 4.200,00 12.000,00

Enterprise Architect 
Operation Manager

2024 620,00 10,00 6.200,00 8,00 1.240,00 1.240,00 2.480,00 4.960,00

 Totale 
2024

88.900,00 13.320,00 30.190,00 36.930,00 80.440,00

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026
2024 2025 2026 Totale

Capitolo di 
bilancio

Impegno Realizzato Impegno Impegno Impegno Realizzato

 U75461  74.760,00   59.521,81  63.940,00  61.540,00  200.240,00  59.521,81

 U75463  78.498,00   62.497,90  67.137,00  64.617,00  210.252,00  62.497,90

 U75465  33.642,00   26.784,82  28.773,00  27.693,00  90.108,00  26.784,82

TOTALE  186.900,00  148.804,53  159.850,00  153.850,00  500.600,00  148.804,53
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Tabella 6. Indicatori

Indicatore Valore I Q 2024 Valore II Q 2024 Valore III Q 2024 Target 2024 Potenziale stimato

 Numero di contatti con enti e/o soci 
per l'utilizzo della piattaforma

10,00 20,00 40,00 100,00 100,00

Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup Contratto / D.G.R. Macro-attività Realizzato nel IIIQ Capitolo Nr Impegno

 E31F23001480009 268/2024 WP0 Project management 992,00 U75461 3024003089

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

9.045,81 U75461 3024003089

 E31F23001480009 268/2024 WP1 Analisi e progettazione 4.032,00 U75463 3024003090

 E31F23001480009 268/2024 WP0 Project management 1.764,00 U75463 3024003090

 E31F23001480009 268/2024 WP0 Project management 1.041,60 U75463 3024003090

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

9.498,10 U75463 3024003090

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

4.368,00 U75463 3024003090

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

19.215,00 U75463 3024003090

 E31F23001480009 268/2024 WP4 Comunicazione e 
formazione

3.444,00 U75463 3024003090

 E31F23001480009 268/2024 WP3 Deployment e collaudi 861,00 U75463 3024003090

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

4.070,62 U75465 3024003091
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Cup Contratto / D.G.R. Macro-attività Realizzato nel IIIQ Capitolo Nr Impegno

 E31F23001480009 268/2024 WP4 Comunicazione e 
formazione

1.476,00 U75465 3024003091

 E31F23001480009 268/2024 WP0 Project management 446,40 U75465 3024003091

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

1.872,00 U75465 3024003091

 E31F23001480009 268/2024 WP3 Deployment e collaudi 369,00 U75465 3024003091

 E31F23001480009 268/2024 WP0 Project management 756,00 U75465 3024003091

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

8.235,00 U75465 3024003091

 E31F23001480009 268/2024 WP1 Analisi e progettazione 1.728,00 U75465 3024003091

 E31F23001480009 268/2024 WP1 Analisi e progettazione 3.840,00 U75461 3024003089

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

18.300,00 U75461 3024003089

 E31F23001480009 268/2024 WP3 Deployment e collaudi 820,00 U75461 3024003089

 E31F23001480009 268/2024 WP0 Project management 1.680,00 U75461 3024003089

 E31F23001480009 268/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

4.160,00 U75461 3024003089

 E31F23001480009 268/2024 WP4 Comunicazione e 
formazione

3.280,00 U75461 3024003089

 Totale 105.294,53

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato Tipologia
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Risultato Tipologia

131-132-133 - Nell'ambito della piattaforma sperimentale MyOpenBadge, e dei progetti Ragazze Digitali e YoungERCard, generati complessivamente 387 
badge per 291 discenti destinatari, ed erogato il supporto alle richieste pervenute sul sistema di ticketing.

Autoproduzione

121-122-123: Aggiudicato il  bando di gara per la selezione della piattaforma regionale definitiva a IQC SRL ed avviate le attività necessarie per la presa in 
carico regionale: redazione documentazione tecnica,  condivisione degli elementi grafici e dei loghi, condivisione delle specifiche per l'autenticazione sulla 
piattaforma tramite SPID.

Autoproduzione

121-122-123: Nell'ambito del progetto DigComp 2.2 che verrà gestito con la nuova piattaforma, avviati i confronti con gli enti di formazioni individuati dal 
bando regionale con l'obiettivo di: presentare la piattaforma, identificare le Badge Class del progetto formativo, definire il modello 
organizzativo/procedurale ed il flusso dei dati, definire il tipo di interscambio di informazioni con le piattaforme SifER (Sistema informativo della 
Formazione) e SilER (Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna).

Autoproduzione

181-182-183: Acquisito dal fornitore aggiudicatario un primo lotto di servizi e personalizzazioni della piattaforma, in esito ai confronti avvenuti con i 
referenti regionali e coerentemente con il modello organizzativo identificato: personalizzazione del layout grafico; costruzione delle Badge Calss e degli 
attestati PDF per il progetto DigComp 2.2; integrazione funzionale dei ruoli sulla piattaforma con riferimento alla funzione di coordinamento erogata da 
Lepida, agli Issuer individuati dal bando regionale ed ai relativi partner; personalizzazione degli attributi che caratterizzano gli Issuer ed i Badge con gli 
elementi contenuti nel bando regionale.

Appalto

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo Descrizione Contromisura Stato Priorità

Attività di completamento del deploy 
della nuova piattaforma aggiudicata 
tramite gara

Le attività correlate al definitivo deploy in 
produzione della nuova piattaforma verranno 
completate nei primi mesi del 2025, a seguito 
della conclusione dell'iter di presa in carico 
regionale del sistema.

Per la chiusura delle attività con ID (111, 112, 113), 
(141, 142, 143), (151, 152, 153), (161, 162, 163), 
(171, 172, 173), (181, 182, 183) è stato previsto uno 
slittamento temporale al 30/06/2025, con proposta di 
reimputazione dei relativi residui economici.

aperta Media


