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Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA

al 3° quadrimestre 2024
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DGCRLI : Supporto al settore digitalizzazione della DGCRLI per progettazione e gestione attività informative e informatiche

Tipo iniziativa progetto

Responsabile dell’iniziativa di 
Lepida ScpA

Lena Caterina

Direttore della divisione 
competente di Lepida ScpA

Lena Caterina

Responsabile regionale De Luigi Fabio

Supporto del Responsabile 
regionale

Gilodi Cristina

Codice Identificativo Gara B253BCB40D

Contesto di riferimento

Il settore digitalizzazione, promozione, comunicazione liquidazioni fornisce assistenza tecnica agli utenti dei sistemi informativi della Direzione generale e la gestione 
delle applicazioni informatiche e telematiche per l'esercizio delle attività della Direzione Generale. Il FESR 2021-2027 identifica tra le proprie azioni il "Sostegno a spazi 
e progetti per le comunità digitali anche con il coinvolgimento del Terzo Settore": per questo obiettivo si intende utilizzare il supporto tecnico di Lepida che ha maturato 
negli anni una significativa esperienza in attività di questo tipo costruendo anche una rete di esperienze a diffusione territoriale.

Lepida fornisce inoltre supporto alle attività di assistenza tecnica.

Obiettivi
1. Gestione progetto
2. Attività di progettazione
3. Supportare le attività di assistenza tecnica alle postazioni della DGCLI
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Prodotti

Prodotti previsti Prodotti realizzati nel quadrimestre

 Relazione sull'attività svolta https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-
mon/progetto/271/sal/2254/sal_prodotti/1828?downloadBlob=&propertyName=allegato

Tabella 1. Attività 2024

Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione 
progetto - 
UE

2.480,00 0 2.480,00 0 2.480,00 U22747 8051 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/08/24 100

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione 
progetto - 
Stato

2.604,00 0 2.604,00 0 2.604,00 U22749 8052 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/08/24 100

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione 
progetto - 
RER

1.116,00 0 1.116,00 0 1.116,00 U22751 8053 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/08/24 100

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

Analisi e 
progettazion
e - UE

17.712,00 0 17.712,0
0

0 17.712,00 U22747 8051 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/08/24 100

WP1 
Analisi e 

Analisi e 
progettazion

18.597,60 0 18.597,6
0

0 18.597,60 U22749 8052 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/08/24 100



4

Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

progettazio
ne

e - Stato

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

Analisi e 
progettazion
e - RER

7.970,40 0 7.970,40 0 7.970,40 U22751 8053 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/08/24 100

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione 
progetto - 
UE

6.448,00 0 2.976,00 3.472,00 6.448,00 U22747 8051 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/24 100

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione 
progetto - 
Stato

6.770,40 0 3.124,80 3.645,60 6.770,40 U22749 8052 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/24 100

WP0 
Project 
managemen
t

Gestione 
progetto - 
RER

2.901,60 0 1.339,20 1.562,40 2.901,60 U22751 8053 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/24 100

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

Attività di 
analisi - UE

24.672,00 0 1.296,00 16.800,0
0 

18.096,00 U22747 8051 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/25 90

WP1 
Analisi e 

Attività di 
analisi - 

25.905,60 0 1.360,80 17.640,0
0 

19.000,80 U22749 8052 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/25 90
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

progettazio
ne

Stato

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

Attività di 
analisi - 
RER

11.102,40 0 583,20 7.560,00 8.143,20 U22751 8053 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/25 90

WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Supporto 
informatico 
all'assistenz
a on site - 
UE

22.880,00 0 14.768,0
0

8.112,00 22.880,00 U22747 8051 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/24 100

WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Supporto 
informatico 
all'assistenz
a on site - 
Stato

24.024,00 0 15.506,4
0

8.517,60 24.024,00 U22749 8052 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/24 100

WP5 
Gestione e 
manutenzio
ne

Supporto 
informatico 
all'assistenz
a on site - 
RER

10.296,00 0 6.645,60 3.650,40 10.296,00 U22751 8053 03/06/24 31/12/24 03/06/24 31/12/24 100

totale 185.480,0
0 

0 98.080,0
0

70.960,0
0 

169.040,00   
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Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo Anno Impegnato Realizzato nel IQ Realizzato nel IIQ Realizzato nel IIIQ Realizzato totale
 Autoproduzione (inclusi costi generali) 2024 185.480,00 0 98.080,00 70.960,00 169.040,00 
 Totale 2024 185.480,00 0 98.080,00 70.960,00 169.040,00 

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino
Prezzo 
unitario

Quantità
Quantità 
rendicon
tata IQ

Quantità 
rendicon
tata IIQ

Quantità 
rendicon
tata IIIQ

Quantità 
rendicon

tata

Impegna
to

Realizza
to  nel 

IQ

Realizza
to nel 
IIQ

Realizza
to nel 
IIIQ

Realizza
to Totale

Data 
inizio 
attività

Data 
fine 

attività
Analisi e progettazione 240,00 441,50 0,00 198,00 175,00 373,00 105.960,

00
0,00 47.520,

00
42.000,

00
89.520,0

0
03/06/20

24
31/12/2

024 
Totale 

2024
105.960,

00
0,00 47.520,

00
42.000,

00
89.520,0

0
 

Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale Anno
Prezzo 
unitario

Giorni/ ore 
uomo previsti

Impegnato 
Giorni/ore 

uomo 
rendicontate

Realizzato 
nel IQ

Realizzato 
nel IIQ

Realizzato 
nel IIIQ

Realizzato 
totale

ICT System Administrator and 
Network Junior

2024 260,00 220,00 57.200,00 220,00 0,00 36.920,00 20.280,00 57.200,00

Enterprise Architect 
Operation Manager

2024 620,00 36,00 22.320,00 36,00 0,00 13.640,00 8.680,00 22.320,00

 Totale 
2024

79.520,00 0,00 50.560,00 28.960,00 79.520,00

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026

Capitolo di 
2024 2025 2026 Totale
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bilancio Impegno Realizzato Impegno Impegno Impegno Realizzato
 U22747  74.192,00   67.616,00  0  0  74.192,00  67.616,00

 U22749  77.901,60   70.996,80  0  0  77.901,60  70.996,80

 U22751  33.386,40   30.427,20  0  0  33.386,40  30.427,20

TOTALE  185.480,00  169.040,00  0  0  185.480,00  169.040,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore Valore I Q 2024 Valore II Q 2024 Valore III Q 2024 Target 2024 Potenziale stimato

 Relazione semestrale sui punti di 
facilitazione attivati

0,00 1,00 2,00 2,00

 Eventi in video conferenza - 
assistenza tecnica

50,00 82,00 80,00 80,00

Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup Contratto / D.G.R. Macro-attività Realizzato nel IIIQ Capitolo Nr Impegno

 E39B24000040009 1632/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

8.517,60 U22749 3024008052

 E39B24000040009 1632/2024 WP0 Project management 3.472,00 U22747 3024008051

 E39B24000040009 1632/2024 WP1 Analisi e progettazione 16.800,00 U22747 3024008051

 E39B24000040009 1632/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

3.650,40 U22751 3024008053

 E39B24000040009 1632/2024 WP1 Analisi e progettazione 7.560,00 U22751 3024008053
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Cup Contratto / D.G.R. Macro-attività Realizzato nel IIIQ Capitolo Nr Impegno

 E39B24000040009 1632/2024 WP0 Project management 1.562,40 U22751 3024008053

 E39B24000040009 1632/2024 WP5 Gestione e 
manutenzione

8.112,00 U22747 3024008051

 E39B24000040009 1632/2024 WP1 Analisi e progettazione 17.640,00 U22749 3024008052

 E39B24000040009 1632/2024 WP0 Project management 3.645,60 U22749 3024008052

 Totale 70.960,00

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato Tipologia

E' stato fornito supporto per le attività relative alla gestione tecnico-amministrativa per l'apertura degli sportelli di facilitazione digitale da parte degli Enti 
che hanno aderito al progetto Digitale Facile in ER.
E' stato inoltre fornito supporto alle attività di assistenza tecnica.

Autoproduzione

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo Descrizione Contromisura Stato Priorità

Minore attività E' stata richiesta attività di progettazione in 
misura minore di quanto previsto

Riprogrammazione con il referente regionale aperta Bassa


