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Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA

al 2° quadrimestre 2024
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TRANS-AU : Transizione da Accesso Unitario a nuova piattaforma imprese AU 2.0

Tipo iniziativa progetto

Responsabile dell’iniziativa di 
Lepida ScpA

Lena Gregorio

Direttore della divisione 
competente di Lepida ScpA

Sberlati Giuseppe

Responsabile regionale De Luigi Fabio

Supporto del Responsabile 
regionale

Gilodi Cristina

Codice Identificativo Gara B253EBD246

Contesto di riferimento

Il 3 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 
per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale del 12 novembre 2021 recante "Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 
settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)" che approva le modalità 
telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati del Sistema Informatico dei Suap.

L'art. 3, relativamente all'ambito di applicazione, prevede che l'architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici sia caratterizzata dalle seguenti 
componenti informatiche:

- Componente Front-office SUAP

- Componente Back-office SUAP

- Componente Enti terzi

- Componente Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici (SSU) che costituisce la base di conoscenza unica e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti, 
comprende l'elenco dei sistemi informatici di cui ai punti precedenti e delle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti del sistema.
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In particolare, il Catalogo SSU memorizza e mette a disposizione delle componenti Front-office SUAP, Back-office SUAP e Enti Terzi:

- il registro delle componenti delle Amministrazioni

- le regole per lo scambio digitale delle informazioni

- il generatore degli identificativi nazionali delle istanze (CUI)

- lo stato di lavorazione delle istanze

Il Decreto Interministeriale del 12 novembre 2021 prevede che un apposito Gruppo tecnico provveda all'attività di definizione, revisione e costante aggiornamento delle 
specifiche tecniche di cui all'Allegato al D.P.R. 160/2010, conseguente alle evoluzioni tecnologiche e alle variazioni determinate da esigenze operative. 

Il 14 ottobre 2022 sono state licenziate le specifiche tecniche dal Gruppo di lavoro; esse poi sono state approvate con decreto interministeriale del 26 settembre 2023 
pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 276 del 25 novembre 2023 "Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 
2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)" con il quale sono state approvate le 
nuove specifiche tecniche di interoperabilità che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra gli Sportelli unici per le attività 
produttive (SUAP) e tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, le Specifiche Tecniche forniscono riferimenti a formati, criteri di validazione, canoni di sicurezza, nonché protocolli e interfacce di comunicazione, utili alla 
progettazione e all'implementazione di sistemi tecnologici che garantiscano l'efficienza e la tracciabilità nell'interscambio di dati tra i vari soggetti dell'ecosistema SUAP.

Nei prossimi mesi la Regione Emilia-Romagna dovrà riprogettare l'applicazione in essere per l'invio delle istanze relative al mondo delle attività produttive ed 
accompagnare gli enti del territorio alla transizione verso questo nuovo sistema definito dal sopracitato decreto interministeriale. I SUAP dovranno aggiornare i rispettivi 
sistemi informativi e poi registrare, nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli unici, gestito da Infocamere, le componenti di back office da loro utilizzate. 
L'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità degli Sportelli Unici, dovrà perfezionarsi entro 12 mesi dalla data di messa a disposizione del Catalogo 
SSU che presumibilmente sarà disponibile da giugno 2024.

Lepida risulta quindi un partner fondamentale nell'ambito di questa transizione che vede come soggetti principali non solo Regione Emilia-Romagna ma soprattutto i 
SUAP del territorio che hanno necessità di essere affiancati in questo processo con progetti specifici e dimensionati sulle loro necessità.

Poichè verranno utilizzati fondi FESR 21-27 particolare attenzione verrà data, nello svolgimento delle attività qui previste, ai seguenti aspetti:

- Utenti dei servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi o aggiornati

- Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

- Investimenti complessivi attivati per la fruizione di servizi digitali

Tali aspetti verranno rendicontati sull'intero progetto di rifacimento dell'applicazione Accesso Unitario di cui "Transizione da Accesso Unitario a nuova piattaforma 
imprese AU 2.0" fa parte.
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Nel corso del IIIQ 2024 la scheda è stata aggiornata, per esigenze progettuali, con una nuova suddivisione delle voci di costo e delle attività.

Obiettivi
1. Permettere agli Enti del territorio una transizione semplice ad AU 2.0
2. Agevolare gli Enti per la connessione con la PDND

Prodotti

Prodotti previsti Prodotti realizzati nel quadrimestre

 Linee guida per adesione alla PDND

 Webinar informativi per il territorio

Tabella 1. Attività 2024

Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

WP0 
Project 
managemen
t

WP0 
Gestione 
progetto

33.480,00 0 22.072,0
0

11.408,0
0 

33.480,00 U22567 8039 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66

WP0 
Project 
managemen
t

WP0 
Gestione 
progetto

35.154,00 0 23.175,6
0

11.978,4
0 

35.154,00 U22569 8041 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66

WP0 WP0 15.066,00 0 9.932,40 5.133,60 15.066,00 U22571 8043 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

Project 
managemen
t

Gestione 
progetto

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

WP1 
Analisi e 
progettazion
e

113.720,0
0 

0 66.048,0
0

39.072,0
0 

105.120,00 U22567 8039 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

WP1 
Analisi e 
progettazion
e

119.406,0
0 

0 69.350,4
0

41.025,6
0 

110.376,00 U22569 8041 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66

WP1 
Analisi e 
progettazio
ne

WP1 
Analisi e 
progettazion
e

51.174,00 0 29.721,6
0

17.582,4
0 

47.304,00 U22571 8043 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66

WP4 
Comunicazi
one e 
formazione

WP4 
Comunicazi
one e 
formazione

12.800,00 0 12.800,0
0

0 12.800,00 U22567 8039 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66

WP4 
Comunicazi
one e 
formazione

WP4 
Comunicazi
one e 
formazione

13.440,00 0 13.440,0
0

0 13.440,00 U22569 8041 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66

WP4 WP4 5.760,00 0 5.760,00 0 5.760,00 U22571 8043 08/07/24 31/12/24 08/07/24 31/12/24 66
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

Comunicazi
one e 
formazione

Comunicazi
one e 
formazione
totale 400.000,0

0 
0 252.300,

00
126.200,

00 
378.500,00   

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo Anno Impegnato Realizzato nel IQ Realizzato nel IIQ Realizzato nel IIIQ Realizzato totale
 Appalti servizi 2024 60.380,00 0 0 0 0 
 Autoproduzione (inclusi costi generali) 2024 339.620,00 0 252.300,00 126.200,00 378.500,00 
 Totale 2024 400.000,00 0 252.300,00 126.200,00 378.500,00 

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino
Prezzo 
unitario

Quantità
Quantità 
rendicon
tata IQ

Quantità 
rendicon
tata IIQ

Quantità 
rendicon
tata IIIQ

Quantità 
rendicon

tata

Impegna
to

Realizza
to  nel 

IQ

Realizza
to nel 
IIQ

Realizza
to nel 
IIIQ

Realizza
to Totale

Data 
inizio 
attività

Data 
fine 

attività
Analisi, progettazione e 
sviluppo software

240,00 933,00 0,00 688,00 407,00 1.095,00 223.920,
00

0,00 165.12
0,00

97.680,
00

262.800,
00

01/05/20
24

31/12/2
024 

Totale 
2024

223.920,
00

0,00 165.12
0,00

97.680,
00

262.800,
00

 

Tabella 4. Figure professionali previste



7

Figura professionale Anno
Prezzo 
unitario

Giorni/ ore 
uomo previsti

Impegnato 
Giorni/ore 

uomo 
rendicontate

Realizzato 
nel IQ

Realizzato 
nel IIQ

Realizzato 
nel IIIQ

Realizzato 
totale

ICT System Administrator and 
Network Senior

2024 320,00 100,00 32.000,00 100,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00

Enterprise Architect 
Operation Manager

2024 620,00 135,00 83.700,00 135,00 0,00 55.180,00 28.520,00 83.700,00

 Totale 
2024

115.700,00 0,00 87.180,00 28.520,00 115.700,00

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026
2024 2025 2026 Totale

Capitolo di 
bilancio

Impegno Realizzato Impegno Impegno Impegno Realizzato

 U22567  160.000,00   151.400,00  0  0  160.000,00  151.400,00

 U22569  168.000,00   158.970,00  0  0  168.000,00  158.970,00

 U22571  72.000,00   68.130,00  0  0  72.000,00  68.130,00

TOTALE  400.000,00  378.500,00  0  0  400.000,00  378.500,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore Valore III Q 2023 Valore I Q 2024 Valore II Q 2024 Target 2024 Potenziale stimato

 Eventi di comunicazione sul 
territorio

1,00 1,00 5,00 5,00

 Relazione stato avanzamento 
progetto

0,00 0,00 2,00 2,00
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Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup Contratto / D.G.R. Macro-attività Realizzato nel IIQ Capitolo Nr Impegno

 E32G24000010009 1632/2024 WP0 Project management 22.072,00 U22567 3024008039

 E32G24000010009 1632/2024 WP4 Comunicazione e 
formazione

12.800,00 U22567 3024008039

 E32G24000010009 1632/2024 WP1 Analisi e progettazione 66.048,00 U22567 3024008039

 E32G24000010009 1632/2024 WP4 Comunicazione e 
formazione

13.440,00 U22569 3024008041

 E32G24000010009 1632/2024 WP1 Analisi e progettazione 69.350,40 U22569 3024008041

 E32G24000010009 1632/2024 WP0 Project management 23.175,60 U22569 3024008041

 E32G24000010009 1632/2024 WP1 Analisi e progettazione 29.721,60 U22571 3024008043

 E32G24000010009 1632/2024 WP0 Project management 9.932,40 U22571 3024008043

 E32G24000010009 1632/2024 WP4 Comunicazione e 
formazione

5.760,00 U22571 3024008043

 Totale 252.300,00

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato Tipologia

Rilevazione sui sistemi in uso presso gli sportelli unici dei Comuni Autoproduzione

Sistema di gestione delle informazioni degli sportelli unici dei Comuni Autoproduzione

Stesura preliminare delle linee guida per l'adesione alla PDND Autoproduzione

Webinar informativi con i Comuni Autoproduzione
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Risultato Tipologia

La Relazione stato avanzamento progetto (indicatore) verrà prodotto nel IIIQ Autoproduzione

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo Descrizione Contromisura Stato Priorità

Attività di comunicazione non 
completata

L'attività di comunicazione non è completata (ci 
si riferisce alle 3 attività WP4, ovvero 40, 41 e 42, 
suddivise solo per rendicontazione su differenti 
capitoli); è stata modificata la data di chiusura, 
spostandola al 31/12/2025. I residui (21.500 € in 
totale) saranno proposti in reimputazione al 2025.

L'attività verrà conclusa nel 2025 aperta Bassa


