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Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA

al 3° quadrimestre 2024
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Botte 4 : Sistemi multimediali capannone Botte 4 Tecnopolo Manifattura Bologna

Tipo iniziativa progetto

Responsabile dell’iniziativa di 
Lepida ScpA

Duretti Sergio

Direttore della divisione 
competente di Lepida ScpA

Duretti Sergio

Responsabile regionale Pirazzoli Maurizio

Supporto del Responsabile 
regionale

Gilodi Cristina

Codice Identificativo Gara B3F60C4B47

Contesto di riferimento

ll complesso immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi fu realizzato, con la ricostruzione post-bellica, tra il 1952 e il 1960 su progetto dell'Ingegnere Pier Luigi Nervi.

Di proprietà della Regione Emilia- Romagna, ospita oggi la sede del nuovo Tecnopolo di Bologna, una struttura dedicata all'insediamento e allo sviluppo di attività per la 
ricerca, centro per l'innovazione e la sperimentazione.

Il Capannone Botte denominato B4 ricopre, inclusa viabilità di accesso e parcheggi, una superficie di circa 3900 mq. 

Gli spazi presenti all'interno del Capannone sono strutturati per un uso polifunzionale: una parte a uso uffici e piccoli incontro, una parte a incontri ed eventi in presenza e 
in collegamento per gruppi di 30 e gruppi sino a 100 persone, una parte dedicata a Sala Conferenze sino a 220 posti. Gli impianti e le attrezzatture multimediali presenti e 
già operative richiedono un ulteriore livello di potenziamento e integrazione tecnico-funzionale nonché la presenza di sistemi di accesso facile e intuitivo a contenuti 
multimediali. Ciò al fine di poter utilizzare appieno quanto già in essere e renderlo sempre più funzionale alle esigenze emerse nel primo periodo utilizzo nonché a 
integrarlo progressivamente con le altre infrastrutture multimediali disponibili presso le altri sedi di Regione.

Obbiettivo dell'incarico è perfezionare la dotazione tecnologica e i livelli di servizio disponibili, alla luce dell'esperienza del primo trimestre di attività della Botte B4 
Tecnopolo.
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Si presenta la scheda in oggetto in aggiornamento di contratto perchè vi è la necessità di procedere con impegni sul bilancio 2024 oltre che per la necessità di incrementare 
l'acquisizione delle attrezzature e dei servizi dopo tre mesi di esperienza maturata sul più generale progetto Botte4 Tecnopolo

Obiettivi
1. Integrare le attrezzature multimediali con le esigenze emerse nel corso dei primi 3 mesi di utilizzo degli spazi
2. Sviluppare il sistema integrato (applicazione software)
3. Installare, configurare, collaudare e monitorare le attrezzature multimediali e il sistema integrato

Prodotti

Prodotti previsti Prodotti realizzati nel quadrimestre

 Facility tecnologiche multimediali del Capannone 
Botte 4 (Presentazione funzionale e tecnica)

 Sviluppo di un sistema autore software con 
contenuti specifici per Capannone Botte 4 
(applicazione)

 Installazione, configurazione, collaudo e 
monitoraggio delle attrezzature e del sistema autore 
(Rapporto)

Tabella 1. Attività 2024

Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

WP2 
Realizzazio
ne e 

Acquisizion
e 
attrezzature 

100.000,0
0 

0 0 0,00 0,00 U23019 1064
5

01/11/24 31/12/24 01/11/24 30/06/25 10
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

sviluppo multimedial
i

WP2 
Realizzazio
ne e 
sviluppo

Acquisizion
e e 
personalizza
zione di 
sistema 
autore di 
produzione 
di contenuti 
multimedial
i

25.000,00 0 0 0 0,00 U23019 1064
5

01/11/24 31/12/24 01/11/24 30/06/25 10

WP2 
Realizzazio
ne e 
sviluppo

Installazion
e, 
configurazio
ne, collaudo 
e 
monitoraggi
o delle 
attrezzature 
e del 
sistema 
autore

25.000,00 0 0 0 0,00 U23019 1064
5

01/11/24 31/12/24 01/11/24 31/08/25 1

totale 150.000,0 0 0 0,00 0,00   
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Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

0 

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo Anno Impegnato Realizzato nel IQ Realizzato nel IIQ Realizzato nel IIIQ Realizzato totale
 Appalti di forniture 2024 133.140,00 0 0 0 0 
 Autoproduzione (inclusi costi generali) 2024 16.860,00 0 0 0 0 
 Totale 2024 150.000,00 0 0 0 0 

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino
Prezzo 
unitario

Quantità
Quantità 
rendicon
tata IQ

Quantità 
rendicon
tata IIQ

Quantità 
rendicon
tata IIIQ

Quantità 
rendicon

tata

Impegna
to

Realizza
to  nel 

IQ

Realizza
to nel 
IIQ

Realizza
to nel 
IIIQ

Realizza
to Totale

Data 
inizio 
attività

Data 
fine 

attività
 

Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale Anno
Prezzo 
unitario

Giorni/ ore 
uomo previsti

Impegnato 
Giorni/ore 

uomo 
rendicontate

Realizzato 
nel IQ

Realizzato 
nel IIQ

Realizzato 
nel IIIQ

Realizzato 
totale

ICT Project Specialist 2024 410,00 26,00 10.660,00 0 0 0 0 0
Enterprise Architect 
Operation Manager

2024 620,00 10,00 6.200,00 0 0 0 0 0

 Totale 
2024

16.860,00 0 0 0 0
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Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026
2024 2025 2026 Totale

Capitolo di 
bilancio

Impegno Realizzato Impegno Impegno Impegno Realizzato

 U23019  150.000,00   0,00  0  0  150.000,00  0,00

TOTALE  150.000,00  0,00  0  0  150.000,00  0,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore Valore I Q 2024 Valore II Q 2024 Valore III Q 2024 Target 2024 Potenziale stimato

 

Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup Contratto / D.G.R. Macro-attività Realizzato nel IIIQ Capitolo Nr Impegno

 Totale 0,00

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato Tipologia

Sono state avviate le attività propedeutiche per individuare le tecnologie e i sistemi da acquisire che potranno essere specificatamente individuate a seguito 
dell'esito della progettazione esecutiva seguita alla perizia acustica realizzata presso il Capannone Botte 4

Autoproduzione

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo Descrizione Contromisura Stato Priorità

Ritardo in attesa di conclusione di 
attività di terzi

Le attività sono state avviate ma alla data del 31 
dicembre è ancora in corso la progettazione delle 

Costante monitoraggio e verifica della conclusione 
della progettazione esecutiva seguita alla perizia 

aperta Media
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Titolo Descrizione Contromisura Stato Priorità

ulteriori forniture multimediali - anche in attesa 
dell'esito della progettazione esecutiva seguita 
alla perizia acustica realizzata presso il 
Capannone Botte 4.

acustica realizzata presso il Capannone Botte 4.


