RELAZIONE DESCRITTIVA SINTETICA DEL PROGETTO
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

SOGGETTO RICHIEDENTE: NEMEA SOCIETA’” AGRICOLA S.R.L.

TITOLO DEL PROGETTO:

“PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE CORSIE DI DEFECAZIONE ESTERNE
PER SUINI E DELLA NUOVA VASCA DI STOCCAGGIO” - VARIANTE

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

La variante al Piano degli Investimenti si rende necessaria a seguito della diffusione della malattia della peste
suina africana (PSA) sul territorio della provincia di Piacenza che ha comportato una grave situazione di
incertezza per il settore con drastico calo, rispetto ai prezzi di mercato ordinari, della remunerazione delle
produzioni e per le difficolta di provvedere alla movimentazione degli animali. Tale situazione ha consigliato
all’azienda di sospendere/ridurre I’attivita di allevamento e gli investimenti in corso.

Il Piano di Investimento originale prevedeva la demolizione e ricostruzione di n° 14 corsie di defecazione
esterne con eliminazione del sistema di lavaggio con cassoni a ribaltamento e riduzione sostanziale dei
consumi idrici relativi alle operazioni di lavaggio delle corsie, che saranno equipaggiate con sistema vacuum
per la gestione del refluo zootecnico; tale intervento (su 7 ricoveri) ¢ abbinato alla ristrutturazione delle
finestrature con installazione di sistemi di regolazione delle aperture automatizzati, finalizzati ad un miglior
controllo della ventilazione naturale. A causa dei motivi in premessa il piano degli investimenti ¢ stato ridotto
alla ristrutturazione di 4 corsie esterna, mantenendo la ristrutturazione del sistema di ventilazione prevista.
Investimenti cui |’azienda ha rinunciato sono I’automazione e ripristino del mulino aziendale dismesso da
tempo e la realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio degli effluenti zootecnici coperta. L’intervento &
completato con la realizzazione di filari frangisole e frangivento con alberi ad alto fusto sul lato sud dei ricoveri
che ad oggi ne risultano sprovvisti, realizzato in economia dall’azienda.

COSTO DEL PROGETTO

Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste:
RISTRUTTURAZIONE CORSIE DI DEFECAZIONE ESTERNE (2 ricoveri — 4 corsie):
113.682,76 €

RISTRUTTURAZIONE E AUTOMAZIONE FINESTRE RICOVERI ZOOTECNICI:
123.698,25

SPESE TECNICHE

8.122.99 €

TOTALE INVESTIMENTO: 245.504,00 €

Castell’ Arquato, 04/12/2024

N.B. Il presente documento sara reso pubblico nella sezione “Amministrazione Trasparente”

del sito della RegioneEmilia-Romagna in relazione a coloro che risulteranno ammissibili e

finanziabili. Pertanto si invita a limitarsi

all’illustrazione degli elementi essenziali dell’intervento per il quale il vantaggio economico sara concesso.



