

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

D.L. 25 maggio 2021, n. 73

D.G.R. n. 2276 del 22/12/2023

Capitolo Bilancio Regione Emilia-Romagna: U48227

Titolo intervento: COD. 201A003 - Interventi di adeguamento spondale e ripristino sezioni di deflusso dei tratti dei torrenti Tiepido e Grizzaga soggetti a servizio di piena. Comune di Modena

CUP: E98H23000620001

CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA
EX ART. 56, COMMA 3, D.LGS. N. 118/2011

Data consegna lavori stimata: 1° agosto 2025

Durata dei lavori: 180 gg

Data fine lavori: 28 gennaio 2026

ANNUALITÀ	N° STATI AVANZAMENTO E/O SALDO	IMPORTO PAGAMENTI PREVISTI (al lordo I.V.A)
ANNO 2024	Spese tecniche e relativo versamento contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 96.511,60 al lordo di ogni onere
ANNO 2025	N. 3 SAL indicativi - Somme a disposizione	€ 2.200.000,00 al lordo di ogni onere
ANNO 2026	N. 1 SAL indicativo e Saldo finale di lavori - Somme a disposizione	€ 1.203.488,40 al lordo di ogni onere

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma di cui al D.Lgs. 36/2023.

Il Dirigente dell'U.T. Sicurezza territoriale e Protezione civile
Modena

nonché Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesca Lugli

(Documento firmato digitalmente)