

Verbale del Gruppo di lavoro interdirezionale per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna presso l'area BAT ex Manifattura Tabacchi di Bologna (determina n. 1954/2013 e ss.mm. ii. da ultima la determina n. 6809 in data 12/04/2022).

Il giorno 03 luglio 2023 alle ore 10:00 si è riunito in videoconferenza il Gruppo di lavoro interdirezionale per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna presso l'area BAT ex Manifattura Tabacchi di Bologna.

Sono presenti:

Morena Diazzi (Coordinatore del gruppo di lavoro)

Stefano Isler (RUP del Tecnopolo)

Maurizio Pirazzoli

Nicoletta Pratella

Daniele Venturi

Annamaria De Michele

Elisabetta Maini

Pacchioni Riccardo svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

È presente all'incontro anche Elena Roveri collaboratrice di Stefano Isler.

Il Gruppo di lavoro interdirezionale a seguito dell'aggiornamento del precedente incontro del 26 giugno 2023 si riunisce per l'esame della seguente documentazione:

4. Nota ART.ER del 15 maggio 2023 Prot. 1428_2023 con oggetto "Programma annuale di attività di ART-ER Anno 2020 (DGR 162/2020): C.8 STAZIONEAPPALTANTE_AZIONE 1, 2, 3 e 4 Lettera di trasmissione SAL FINALE", conservata agli atti al Prot. 22/05/2023.0497935.E;
5. Nota ART.ER del 29 maggio 2023 Prot. 1584_2023 con oggetto "Programma annuale di attività di ART-ER - Anno 2021 (DGR 381/2021 e successive integrazioni): attività C.9 Supporto al consolidamento e alla valorizzazione della Data Valley - Azione 1, Azione 2 e Azione 3 - Lettera di trasmissione SAL INTERMEDIO al 31/12/2022" conservata agli atti al Prot. 29/05/2023.0522027.E;

6. Nota ART.ER del 30 maggio 2023 Prot. 1611-2023 con oggetto "Programma annuale di attività di ART-ER - Anno 2021 (DGR 381/2021 e successive integrazioni): attività C.9 Supporto al consolidamento e alla valorizzazione della Data Valley - Azione 4 - Lettera di trasmissione SAL FINALE" conservata agli atti al Prot. 01/06/2023.0538170.E;
7. Nota ART.ER del 31/05/2023 Prot. 1630-2023 con oggetto "Programma annuale di attività di ART-ER - Anno 2022 (DGR 444/2022 e successive integrazioni): attività C.9 VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL TECNOPOLO EX-MANIFATTURA E DELLA DATA VALLEY A LIVELLO INTERNAZIONALE - Linea A - Lettera di trasmissione SAL FINALE" conservata agli atti al Prot. 02/06/2023.0539934.E.

4. Nota ART.ER del 15 maggio 2023 prot. 1428-2023 - Prot. 22/05/2023.0497935.E - Attività C8 Stazione appaltante - Azioni 1, 2, 3 e 4 - Programma annuale 2020

Il Gruppo di lavoro interdirezionale esamina il contenuto della nota di ART.ER S.cons.p.a Prot. 1428/2023 (Prot. 22/05/2023.0497935.E) sull'attività C.8 Stazione Appaltante del Programma annuale di ART.ER ANNO 2020 - Azioni 1, 2, 3 e 4.

Riferimenti attività	Riferimenti contratto / convenzione e DGR	Istanza ART.ER
<p>Scheda C.8 Stazione Appaltante del Programma Annuale di Attività 2020 di ART.ER</p> <p>Azione 1 - Assistenza tecnico-amministrativa e attività tecniche di coordinamento generale della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della successiva gara di appalto di lavori per la realizzazione dell'intervento del Lotto 5</p> <p>Azione 2 - Attività tecniche amministrative con funzione di Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva del Lotto 5</p>	<p>DGR 572 del 25/05/2020</p> <p>Det. 15514 del 11/09/2020</p>	<p>ART.ER richiede il pagamento del saldo per Euro 413.636,07 più IVA</p> <p>L'importo complessivo rendicontato da ART.ER per le quattro azioni risulta pari a Euro 1.746.219,20 a fronte di un impegno di Euro 2.069.180,33 (IVA esclusa) di cui Euro 1.332.583,13 già liquidati con due precedenti SAL.</p> <p>L'economia principale è stata rilevata sul costo di GMP e STUDIO TI per complessivi Euro 322.961,13</p> <p>Nello specifico:</p> <p>Azione 1</p> <p>Euro 1.166.234,98 + IVA (se dovuta) rispetto a una previsione iniziale di Euro 1.489.180,33 + IVA;</p> <p>Azione 2</p> <p>Euro 300.073,98 + IVA (se dovuta) rispetto a una previsione iniziale di Euro 300.000,00 + IVA</p> <p>Azione 3</p>

<p>Azione 3 - Assistenza tecnico-amministrativa e attività tecniche di coordinamento generale relativamente alla presentazione variante POC</p> <p>Azione 4 - Attività tecniche amministrative con funzione di Stazione Appaltante per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento del Lotto 5</p>		<p>Euro 140.043,12 + IVA (se dovuta) rispetto a una previsione iniziale di Euro 140.000,00 + IVA</p> <p>Azione 4</p> <p>Euro 140.084,10 + IVA (se dovuta) rispetto a una previsione iniziale di Euro 140.000,00 + IVA</p>
--	--	--

Il Gruppo di lavoro concorda nel validare l'attività svolta da ART.ER S.c.p.A, per un importo complessivo pari a Euro 258.636,07, più IVA al 22% se dovuta, come di seguito riepilogato schematicamente:

Nota ART.ER del 15 maggio 2023 prot. 1428_2023		Decisione
DGR 572 del 25/05/2020	Scheda C.8 Stazione Appaltante del Programma Annuale di Attività 2020 di ART.ER	<p>Azione 1</p> <p>L'attività viene validata per complessivi Euro 1.166.234,98 + IVA (se dovuta).</p> <p>Si autorizza la liquidazione al netto di quanto precedentemente liquidato.</p> <p>Azione 2</p> <p>Viene validato l'importo di Euro 285.000,00, più IVA se dovuta, trattenendo all'importo massimo liquidabile pari a Euro 300.000,00 un 5% dell'importo impegnato fino all'ultimazione dell'attività con l'approvazione del progetto esecutivo</p> <p>Si autorizza la liquidazione al netto di quanto precedentemente liquidato.</p> <p>Azione 3</p> <p>Si sospende il pagamento di tale attività in attesa di chiarimenti sull'attività della variante al POC ed in relazione agli incontri con il Comune.</p> <p>In particolare, si chiede di chiarire quanto incide sull'Azione 3 la maggiore attività di direzione lavori e Coordinamento sicurezza a seguito della perizia di variante rispetto al valore complessivo dell'azione.</p> <p>Azione 4</p> <p>L'attività viene validata per un importo complessivo di Euro 140.000,00 più IVA se</p>

[Handwritten signatures in blue ink]

		<p>dovuta, pari all'importo impegnato inizialmente, rispetto a un importo rendicontato di Euro 140.084,10 più IVA se dovuta.</p> <p>Si autorizza la liquidazione al netto di quanto precedentemente liquidato.</p> <p>Pertanto, a fronte delle 4 azioni rendicontate e della richiesta di ART.ER di liquidare Euro 413.636,07, più IVA, viene deciso di liquidare complessivamente Euro 258.636,07, più IVA se dovuta, e di trattenere l'importo di Euro 155.000,00 oltre IVA.</p>
--	--	--

Si evidenzia che le attività rendicontate nella scheda C.8 essendo finanziata con fondi FSC precedentemente programmati POR FESR 2014-2020, sarà oggetto prima della liquidazione di un'analisi amministrativa approfondita da parte dell'"Area Liquidazione dei programmi per lo sviluppo economico e supporto all'Autorità di Gestione FESR" ai fini della successiva certificazione della spesa.

5. Nota ART.ER del 29 maggio 2023 prot. 1584_2023 - Nostro Prot. 29/05/2023.0522027.E - Attività C9 - Azioni 1, 2, 3


Il Gruppo di lavoro interdirezionale esamina il contenuto della nota di ART.ER S.cons.p.a Prot. 1584/2023 (Prot. 29/05/2023.0522027.E) sull'attività C.9 SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA DATA VALLEY - Azione 1, Azione 2 e Azione 3, nell'ambito del programma annuale 2021, per la liquidazione di un SAL intermedio al 31 dicembre 2022

Riferimenti attività	Riferimenti contratto / convenzione e DGR	Istanza ART.ER
<p>C.9 SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA DATA VALLEY - Azione 1, Azione 2, Azione 3</p> <p>Nello specifico:</p> <p>Azione 1 - Opere esterne - Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</p> <p>Azione 2.1 - Realizzazione Lotto 5 - Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione</p>	<p>DGR 381 del 22/03/2021</p> <p>Det. 15665/2021</p>	<p>ART.ER richiede la liquidazione delle attività svolte al 31 dicembre 2022 nell'ambito della scheda C.9 così dettagliata:</p> <p>Azione 1</p> <p>Euro 94.398,10 + IVA (se dovuta);</p> <p>Azione 2.1</p> <p>Euro 10.919,54 + IVA (se dovuta);</p> <p>Azione 2.2</p> <p>Euro 27.208,02 + IVA (se dovuta);</p> <p>Azione 2.3</p> <p>Euro 20.824,02 + IVA (se dovuta);</p> <p>Azione 3</p>

<p>Azione 2.2 - Realizzazione Lotto 5 - 2.2 Assistenza tecnica per la redazione del progetto esecutivo del lotto 5</p>		<p>Euro 32.278,63 + IVA (se dovuta); Sulle Azioni 1, 2, 3 non sono ancora stati effettuati dei pagamenti</p>
<p>Azione 2.3 - Realizzazione Lotto 5 - 2.3 Assistenza tecnica per la verifica del progetto esecutivo del lotto 5</p>		
<p>Azione 3 - Assistenza giuridica alla gestione contrattuale degli appalti di lavori</p>		

Il Gruppo di lavoro concorda nel validare l'attività svolta da ART.ER S.c.p.A come di seguito riepilogato schematicamente:

Nota ART.ER del 12 maggio 2023 prot. 1406_2023		Decisione
DGR 381 del 22/03/2021	Scheda C.9 SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA DATA VALLEY - Azione 1, Azione 2, Azione 3 del Programma Annuale di Attività 2021 di ART.ER	<p>Azione 1 Viene deciso di liquidare forfettariamente il 50% di quanto richiesto nella rendicontazione presentata da ART.ER, pari a Euro 47.199,05 + IVA se dovuta, corrispondente a parere del nucleo all'avanzamento effettivo dell'attività rendicontata;</p> <p>Azione 2.1 Viene validata l'attività rendicontata per un totale di Euro 10.919,54 oltre IVA se dovuta;</p> <p>Azione 2.2 Viene validata l'attività rendicontata per Euro 27.208,02 più IVA se dovuta;</p> <p>Azione 2.3 Viene validata l'attività rendicontata per Euro 20.824,02 oltre IVA se dovuta;</p> <p>Azione 3 Viene deciso di liquidare l'importo dei costi sostenuti da ART-ER per le consulenze, entro il valore rendicontato di Euro 32.278,63, oltre IVA se dovuta, se la stessa società giustifica puntualmente i costi sostenuti; in caso contrario viene liquidato forfettariamente un importo di Euro 25.000,00 più IVA se dovuta;</p>


6. Nota ART.ER del 30 maggio 2023 prot. 1611_2023 - Nostro Prot. 01/06/2023.0538170.E - Attività C9 - Azione 4

Il Gruppo di lavoro interdirezionale esamina il contenuto della nota di ART.ER S.cons.p.a Prot. 1611/2023 (Prot. 01/06/2023.0538170.E) sull'attività C.9 SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA DATA VALLEY - Azione 4, nell'ambito del programma annuale 2021, per la liquidazione del SAL finale

Riferimenti attività	Riferimenti contratto / convenzione e DGR	Istanza ART.ER
<p>C.9 SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA DATA VALLEY - Azione 4</p> <p>Nello specifico: Assistenza tecnica al rapporto con gli enti insediati</p>	<p>DGR 381 del 22/03/2021 Det. 15665/2021</p>	<p>ART.ER richiede la liquidazione delle attività svolte nell'ambito della scheda C.9 così dettagliata: Azione 4 Euro 250.000,00 + IVA (se dovuta) Sull'Azione 4 non sono ancora stati fatti pagamenti</p>

Il Gruppo di lavoro concorda nel validare l'attività svolta da ART.ER S.c.p.A, per un importo pari a Euro 250.000,00, a fronte di Euro 250.016,53 rendicontate, più IVA al 22% se dovuta, come di seguito riepilogato schematicamente:

Nota ART.ER del 30 maggio 2023 prot. 1611_2023	Decisione
<p>DGR 381 del 22/03/2021</p> <p>Scheda C.9 SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA DATA VALLEY - Azione 4 del Programma Annuale di Attività 2021 di ART.ER</p>	<p>L'attività descritta in relazione al SAL richiesto da ART.ER è stata effettuata per cui viene validata per complessivi Euro 250.000,00 + IVA se dovuta pari all'impegno assunto.</p>

7. Nota ART.ER del 30 maggio 2023 prot. 1630_2023 - Nostro Prot. 02/06/2023.0539934.E - Attività C9 - Linea A

Il Gruppo di lavoro interdirezionale esamina il contenuto della nota di ART.ER S.cons.p.a Prot. 1630/2023 (Prot. 02/06/2023.0539934.E) sull'attività C.9 VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL TECNOPOLO EX-MANIFATTURA E DELLA DATA VALLEY A LIVELLO INTERNAZIONALE - Linea A, nell'ambito del programma annuale 2022, per la liquidazione del SAL finale

Riferimenti attività	Riferimenti contratto / convenzione e DGR	Istanza ART.ER
<p>C.9 VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL TECNOPOLO EX-MANIFATTURA E DELLA DATA VALLEY A LIVELLO INTERNAZIONALE - Linea A</p> <p>Nello specifico:</p> <p>Supporto alla valorizzazione nazionale e internazionale del Tecnopolo Ex-Manifattura Tabacchi e supporto alle fasi finali dell'insediamento del Data Centre ECMWF</p>	<p>DGR 444 del 28/03/2022</p> <p>Det. 18239/2022</p>	<p>ART.ER richiede la liquidazione delle attività svolte nell'ambito della scheda C.9 così dettagliata:</p> <p>Linea A</p> <p>Euro 57.380,67 + IVA (se dovuta)</p> <p>Importo impegnato Euro 57.377,05 più IVA</p> <p>Sulla Linea A non sono ancora stati fatti pagamenti</p>




Il Gruppo di lavoro concorda nel validare l'attività svolta da ART.ER S.c.p.A, per un importo pari a Euro 57.377,05 valore della scheda iniziale, anziché Euro 57.380,67 come rendicontato dalla Società, più IVA al 22% se dovuta, come di seguito riepilogato schematicamente:

Nota ART.ER del 30 maggio 2023 prot. 1630_2023		Decisione
DGR 444 del 28/03/2022	Scheda C.9 VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL TECNOPOLO EX-MANIFATTURA E DELLA DATA VALLEY A LIVELLO INTERNAZIONALE - Linea A del Programma Annuale di Attività 2022 di ART.ER	L'attività descritta in relazione al SAL richiesto da ART.ER è stata effettuata per cui viene validata per complessivi Euro 57.377,05 oltre IVA se dovuta, pari all'importo approvato con determinazione n. 18239/2022

Per le attività rendicontate da ART.ER S.cons.p.a. ed esaminate nel presente incontro viene deciso di trasmettere copia del verbale al fine di una maggiore tracciabilità delle varie attività validate.

La riunione termina alle ore 11:35.

La Dott.ssa Morena Diazzi, coordinatore del gruppo di lavoro, da atto della presenza dei membri del gruppo di lavoro individuati nel verbale in web-conference, i quali tutti hanno confermato i contenuti della verbalizzazione.

Morena Diazzi

Elisabetta Maini

Stefano Isler

Nicoletta Pratella

Nicoletta Pratella

Maurizio Pirazzoli

Annamaria De Michele

Daniele Venturi

D. Venturi

Riccardo Pacchioni

R. Pacchioni