

IL DIRIGENTE AUTORIZZATO

EX D.D. N. 21728/2021

ING. DAVIDE PARMEGGIANI

INVIATO TRAMITE PEC

Spett.le

GEOGRÀ S.r.l.

Via Indipendenza 106
Sermide e Felonica (MN);

PEC:

geogra@pec.it

DGR 745/2023. ADEG. IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO IDROV. DI CLASSE V - TRATTO COMPRESO TRA LA CONCA DI NAVIG. DI PONTELAGOSCURO E L'ACCESSO AL MARE A P. GARIBALDI. 1 LOTTO 2 STR/PARTE RIQUALIF. DEL TRATTO DI ASTA NAVIGABILE COMPRESA TRA L'INCILE DEL CANALE BOICELLI E LA DARSENA DI S. PAOLO A FERRARA.

OGGETTO: INCARICO DI RILIEVI TOPOGRAFICI E VERIFICA INTERFERENZE
CUP: E77H22000780001
CIG: ZD23C0A7C5
CONTRATTO: DD 18373 del 01.09.2023 – PC20.09.2023.0063909.E
int con PC 21.09.2023.0064080.E
DITTA: GEOGRA' STP A R.L.
IMPORTO: € 12.886,17 (€ 9.564,50 servizio, € 494,96 oneri sicurezza, € 502,97 oneri previdenziali 5%, ed € 2.323,74 IVA 22%)
DURATA: 30 gg

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

(art. 25 D.M. n. 49/2018)

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

(art. 116 del D.lgs. 36/2023)

Vista la DD Num. 20498 del 17/11/2020 con cui è stata impegnata la spesa per servizio di "RILIEVI TOPOGRAFICI E VERIFICA INTERFERENZE" pari a complessivi €12.886,17, (*importo offerto € 9.564,50 + oneri di sicurezza + IVA 22%*) e sono state definite le modalità di corresponsione della stessa alla ditta **GEOGRÀ SRL** affidataria dell'attività valida l'offerta di cui alla nota PC n.02.08.2023.0052268.E ;

Vista la comunicazione di **Avvio dell'esecuzione delle attività** PC n.22.092023.0064305.U fissato per il giorno **02/10/2023**, da cui il giorno **31/10/2023** è risultato come termine della sessa dopo i 30gg previsti da contratto stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art 18, c. 1 D.Lgs 36/2023 con PC n.20.09.2023.0063909_E e PC n.21.09.2023.0064080.E;

Considerato che non ci sono state sospensioni ed il servizio che si è concluso regolarmente con la consegna avvenuta con nota PEC PC n. 30.10.2023.0073451.E di quanto stipulato fra le parti;

SEDE di FERRARA Viale Cavour, 77 44121
centralino tel 0532 218811E mail: stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it;
PEC: stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it

[https://regioneemiliaromagna.sharepoint.com/sites/RER-PTC_FeIdrovie/Documenti condivisi/PROGETTO_SPONDE_5,0 MLN/2_Progetto_RILIEVI/4_ATTIVITA/MOD_DeE1 CERT ULTI PRESTAZ e VER CONF FINALE 5 MLN GEOGRA.doc](https://regioneemiliaromagna.sharepoint.com/sites/RER-PTC_FeIdrovie/Documenti%20condivisi/PROGETTO_SPONDE_5,0_MLN/2_Progetto_RILIEVI/4_ATTIVITA/MOD_DeE1_CERT_ULTI_PRESTAZ_e_VER_CONF_FINALE_5_MLN_GEOGRA.doc)



il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nonché RUP Ing. Davide Parmeggiani;

CERTIFICA

- che **quanto previsto dal contratto è stato ottemperato**;
- che il **servizio si è concretamente concluso il giorno 30/10/2023** quindi nel rispetto dei termini contrattuali;

ED INFORMA

che procederà, entro sette giorni dalla presente, all'emissione del "Certificato di pagamento" relativo al saldo del corrispettivo d'appalto ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte di Geogrà srl, con C.F. e n. iscrizione Registro delle Imprese e P. IVA 01723250203 e Numero REA: MN – 177345, di **importo pari ad €12.886,17** (€ 9.564,50 servizio, € 494,96 oneri sicurezza, € 502,97 oneri previdenziali 5%, ed € 2.323,74 IVA 22%)

Ferrara, 16/11/2023

Il Direttore dell'Esecuzione Del Contratto
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Davide Parmeggiani
(firmato digitalmente)