



AREA DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

IL RESPONSABILE

MONICA GUIDA

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Spett.le SL&A S.R.L**via ISIDE 8/10****ROMA**slea@pec.it**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI** (art. 25 D.M. n. 49/2018) e **CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE** (art. 102 del d.lgs. 50/2016)**Oggetto del contratto:** SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO PER IL FIUME PO.**CIG:** 9250717D27**Determina affidamento e impegno di spesa:** N. 17404 del 15/09/2022 (rett. da det. n. 17913 del 22/09/2022)**N. Impegno/i:** 5580/2024 - 0973/2023 - 9619/2022**Contratto:** RDO "PI213349-22" del 23.09.2022 - Prot. 26.09.2022.0953690.E**Atto di sottomissione:** Prot__21-09-2023_0969942_U del 21.09.2023**Fornitore:** SL&A S.R.L.**Responsabile del Procedimento:** Guida Monica**Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** Guida Monica**Importo del contratto:** € 95.000,00 + IVA al 22%**Scadenza contratto:** 30.11.2024 (Determinazione di slittamento n. 19387 del 20/09/2024)

La sottoscritta MONICA GUIDA, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ricoprendo anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento,

premesso che le prestazioni previste nel quadro dell'attività F del capitolato prestazionale non sono state effettuate a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, quindi, non ascrivibili a responsabilità del fornitore e che lo stesso ha comunque provveduto, su richiesta della stazione appaltante, ad integrare ed ampliare la raccolta dei dati progettuali di cui all'attività c.1 fino al luglio 2024 e ad implementarli conseguentemente nel geodatabase di cui all'attività c.2 e che, pertanto, le suddette attività si sono protratte per oltre un anno in più rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali,

vista la comunicazione del Fornitore, prot. 24/12/2024.1393417.E, di consegna della relazione tecnica e dei prodotti finali, ed effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso,

Viale Della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6811
fax 051.527.6941Email: difsuolo@regione.emilia-romagna.it
PEC: difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it

		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/		Classif. 541						Fasc. 2025	3	

ATTESTA

che le prestazioni contrattuali possono considerarsi ultimate alla scadenza del contratto del 30.11.2024 e

ACCERTA

la rispondenza delle stesse, in termini di qualità, caratteristiche tecniche ed economiche, rispetto alle prescrizioni previste nei richiamati documenti contrattuali con riferimento alle attività effettivamente realizzate al **30.11.2024**, per l'importo di **€ 28.832,50** oltre Iva al 22% comprensivo della restituzione della ritenuta di garanzia dello 0,50% (ai sensi dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016).

Informa, inoltre, che procederà, entro sette giorni dalla presente, all'emissione del certificato di pagamento relativo al saldo del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte di codesta Ditta.

Distinti saluti.

Il RUP/DEC del Contratto
Dott.ssa Monica Guida
Documento firmato digitalmente

AP/ap
GBO_AP_Verifica conformità_SL&A_3
Per informazioni:
Antonio Patriarca 0515276004
Claudia Querceti 0515276059