

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6187 del 26/03/2024 REGGIO EMILIA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Proposta: | DPG/2024/6539 del 26/03/2024 |
| Struttura proponente: | SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI MODENA E REGGIO EMILIA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA |
| Oggetto: | AUTORIZZAZIONE VARIANTE DOMANDA AGREA N. 5512841 E CONCESSIONE PROROGA TERMINE DI FINE LAVORI DI CUI AL REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - MISURA 4 - TIPO OPERAZIONE 4.1.01 "INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA". D.G.R. N. 222/2022. |
| Autorità emanante: | IL RESPONSABILE - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI MODENA E REGGIO EMILIA |
| Firmatario: | VINCENZO DI SALVO in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale |
| Responsabile del procedimento: | Giorgio Pergreffi |

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia - Area Finanziamenti e procedimenti comunitari Modena e Reggio Emilia - sede di Reggio Emilia n. 10110 del 10/05/2023 di concessione di un contributo di € 525.000,00 su una spesa ammissibile pari a € 1.500.000,00, in relazione alla Misura 4, Tipo di Operazione 4.1.01, "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - approccio individuale, in attuazione del bando approvato con D.G.R. n. 222/2022 sopracitata, a favore della SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE (CUAA: 02009650355), domanda AGREA n. 5512841, CUP E62H22002650007, settore lattiero caseario;

Verificato che il paragrafo 17.6, "Varianti", del citato Bando unico regionale, dispone quanto segue:

- è ammessa una richiesta di variante da parte del beneficiario. Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto;
- la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI;

Considerato che per il beneficiario SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE così come previsto dal citato Bando regionale, ha presentato istanza di variante al Piano Investimenti, in data 23/02/2024, assunta al protocollo n. AGOPR/2024/0002264, chiedendo di variare nel seguente modo:

- rimuovere gli investimenti relativi:
 - al magazzino comprendente opere edili, impianti ed attrezzature;
 - al rifacimento del tetto con impianto fotovoltaico;
 - al paddock esterno, la quinta di verde, il lampione fotovoltaico e la piazzola lavaggio per le botti;
- introduzione di nuovi investimenti:
 - vasca liquami con copertura;
 - sistema di alimentazione automatica per vitelli;

Verificato altresì che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 9 "Tempi di realizzazione del PI" del bando regionale approvato con D.G.R. 222/2022 citata:

- il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del sostegno;
- si prevede la possibilità di concedere una eventuale proroga di massimo 6 mesi su espressa preventiva richiesta, debitamente motivata, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato;

Vista la notifica dell'atto di concessione n. 10110/2023 citato ad atti prot. n. 12/05/2023.0468741.U, nella quale si attesta che i lavori dovranno essere conclusi entro il **12/05/2024**;

Rilevato che il beneficiario in oggetto ha presentato in data 05/03/2024, ad atti prot. n. 05/03/2024.0231347.E, relativamente alla domanda AGREA n. 5512841, una richiesta di proroga alla data di fine lavori della durata di 6 mesi, debitamente motivata, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 222/2022;

Verificato che, a seguito dell'istruttoria effettuata:

- l'istanza di variante è stata favorevolmente istruita e valutata e che, in particolare, è stata verificata la permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo;
- il nuovo Piano degli Investimenti, a seguito della variante, è articolato così come indicato nella Tabella VARIANTE DEL 23/02/2024 - AGOPR/2024/0002264 dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di spesa ammissibile che rimane invariato ad € 1.500.000,00 e di contributo concesso che rimane invariato ad **€ 525.000,00**;
- il punteggio complessivo attribuito al progetto in sede di variante si riduce rispetto a quello attribuito in domanda di sostegno, senza compromettere la finanziabilità dell'istanza;
- la richiesta di variante è pervenuta nel rispetto dei tempi previsti e cioè almeno 60 giorni prima rispetto alla scadenza fissata per la fine lavori del 12/05/2024, come sopra specificato;

- la richiesta di proroga è pervenuta almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del progetto del 12/05/2024, come sopra specificato;
- le motivazioni della richiesta di proroga sono ritenute adeguate ed esaurienti ai fini della concessione della proroga;
- sussistono pertanto i presupposti per prorogare il termine fissato per la fine lavori, in relazione all'istanza n. 5512841, presentata dal beneficiario SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE ((CUAA: 02009650355) per il periodo richiesto di 6 mesi, **dal 12/05/2024 al 12/11/2024;**

Rilevato che, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 222/2022, entro i 60 giorni successivi alla prevista data di conclusione del progetto finanziato, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA;

Ritenuto pertanto:

- autorizzare la suddetta domanda di variante presentata dal beneficiario SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE (CUAA: 02009650355)
- accogliere la sopraindicata richiesta di proroga presentata dal suddetto beneficiario;

Dato atto che:

- in esito al procedimento istruttorio sopra illustrato, la spesa ammissibile per la realizzazione del progetto risulta definita come dall'allegato 1 al presente atto;
- la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Settore Agricoltura Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia - Area Finanziamenti e Procedimenti Comunitari - sede di Reggio Emilia che ha curato l'istruttoria;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e

rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1083 del 23 gennaio 2023, ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";
- la propria determinazione n. 27213 del 28 dicembre 2023 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024, recante "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il presente provvedimento contiene dati personali la cui diffusione è prevista dall'art. 14, comma 1, del Regolamento Regionale n. 2/2007;

Dato atto, inoltre, che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026 (PIAO);

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare la variante al Piano degli Investimenti presentata dal beneficiario SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE (CUAA: 02009650355), relativamente alla domanda di sostegno n. 5512841 presentata sul Tipo di operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" del P.S.R. 2014-2020 - approccio individuale - Focus Area 2A, ai sensi dell'avviso pubblico anno 2022, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 222/2022;
- 2) di approvare la richiesta di proroga al termine di fine lavori per un periodo di 6 mesi, dal 12/05/2024 al **12/11/2024**, ai sensi dell'avviso pubblico citato;

- 3) di attestare che il nuovo Piano degli Investimenti, a seguito della variante, è articolato così come indicato nella Tabella VARIANTE DEL 23/02/2024 - AGOPR/2024/0002264 dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di spesa ammissibile di € 1.500.000,00 e di contributo concesso di **€ 525.000,00;**
- 4) di precisare che, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 222/2022, entro 60 giorni successivi alla prevista data di conclusione del progetto finanziato, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA;
- 5) di confermare, ad eccezione degli elementi precedentemente illustrati, i contenuti dell'atto di concessione n. 10110 del 10/05/2023;
- 6) di notificare il presente atto al beneficiario tramite PEC;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e in base alla disciplina citata in premessa.

Vincenzo Di Salvo

ALLEGATO 1: INVESTIMENTI APPROVATI – VARIANTE Op 4.1.01 E CONFRONTO CON CONCESSIONE

CONCESSIONE approvata con **DD 10110** del 10/05/2023

DATA FINE LAVORI: 12/05/2024

[illegible]**VARIANTE del 23/02/2024 – AGOPR/2024/0002264**

DATA FINE LAVORI: **12/11/2024**

| PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| REG. (UE) 1305/2013 | | | | | |
| Bando Regionale 2022 | | | | | |
| Tipo di operazione 4.1.01 - " Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" | | | | | |
| BENEFICIARIO: | | SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE | | | |
| CUA: | 02009650355 | | DOMANDA NUM.: | | 5512841 |
| PROT DOMANDA: | AGOPR/2022/0034892 | DATA | | 18/07/22 | |
| STANDARD OUTPUT ACCERTATO | 800.000,00 | AZIENDA GIOVANE | | NO | |
| ZONA SVANTAGGIATA | NO | IMPRESA FEMMINILE | | NO | |
| | | | | | |
| Piano investimenti | SETTORE/ RAGGRUPPAMENTO | Spesa richiesta | Spesa ammessa | % contr. | Importo contributo |
| nuova stalla | LATTIERO CASEARIO | € 1.214.721,86 | € 1.184.108,83 | 35% | € 414.438,09 |
| refacimento tetto-coibentazione-cupolino | LATTIERO CASEARIO | € 0,00 | € 0,00 | 35% | € 0,00 |
| impianto fotovoltaico | LATTIERO CASEARIO | € 0,00 | € 0,00 | 35% | € 0,00 |
| ampliamento magazzino | LATTIERO CASEARIO | € 0,00 | € 0,00 | 35% | € 0,00 |
| attrezzatura magazzino-automazione scaffalatura e impianto di climatizzazione | LATTIERO CASEARIO | € 0,00 | € 0,00 | 35% | € 0,00 |
| vasca liquami con copertura | LATTIERO CASEARIO | € 225.891,93 | € 220.199,08 | 35% | € 77.069,68 |
| sistema di alimentazione automatica vitelli | LATTIERO CASEARIO | € 43.166,04 | € 42.078,18 | 35% | € 14.727,36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| S.T.G. PER ALTRI INTERVENTI | | € 55.000,00 | € 53.613,91 | 35% | € 18.764,87 |
| | TOTALE | € 1.538.779,83 | € 1.500.000,00 | | € 525.000,00 |
| SPESA AMMESSA SETTORE/RAGGRUPPAMENTO PRIMARIO | | lattiero caseario | | | € 1.500.000,00 |
| SPESA AMMESSA SETTORE/RAGGRUPPAMENTO SECONDARIO | | | | | € 0,00 |
| | | | | | |
| PUNTEGGIO COMPLESSIVO | | | Punteggio assegnato | | |
| 16.1) | Criteri di priorità riferiti al beneficiario | | 10,50 | | |
| 16.2) | Criteri di priorità riferibili al PI | | 21,00 | | |
| Totale punteggio assegnato | | | 31,50 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| note: | | | | | |
| INVESTIMENTI RIMOSSI: 1-magazzino comprendente opere edili, impianti ed attrezzature 2-rifacimento tetto con impianto fotovoltaico 3-paddock esterno, la quinta di verde, il lampione fotovoltaico e la piazzola lavaggio per le botti. NUOVI INVESTIMENTI: 1-vasca liquami coperta 2-impianto automatico di alimentazione x vitelli. | | | | | |