

Piano degli obiettivi di  
**AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**

Versione: 2/2024 (30/08/2024)  
Stato: **Approvato** - ESTRATTO (rimosse 1 schede)

Responsabile: **NICOLINI RITA**  
Email:  
Tel. - Fax.

### Obiettivi strategici da PIAO

- Promuovere la sicurezza e la resilienza del territorio pag. 3
- Promuovere e sviluppare il sistema di protezione civile pag. 5
- Ripristino delle condizioni del reticolo idrografico di competenza dell'ARSTPC ante evento alluvionale maggio 2023 pag. 8
- Aumento della resilienza delle comunità interessate dagli eventi di maggio 2023 attraverso percorsi di partecipazione con le amministrazioni locali pag. 10
- Attuare le misure emergenziali per la gestione degli eventi di maggio 2023 pag. 11
- Attuare le misure emergenziali per la gestione dell'evento sismico del 18 settembre 2023 che ha colpito aree già alluvionate a maggio 2023 pag. 12
- Sostenere il ricambio generazionale con nuove assunzioni e progressioni di carriera, superando il precariato e proseguendo il processo di onboarding per garantire il trasferimento di competenze pag. 13

### Obiettivi operativi

- Attività connesse al superamento dell'emergenza di maggio 2023 pag. 14
- Coordinare le attività di presidio delle trasformazioni del territorio pag. 15
- Implementare il piano strategico: lavori su frane, fiumi e costa pag. 17
- Presidio delle attività di segreteria tecnica pag. 18
- Gestire le fasi di post emergenza pag. 19
- Promuovere l'informazione su sicurezza e resilienza pag. 20
- Presidio delle attività di segreteria amministrativa e supporto giuridico pag. 21
- Attivazione delle procedure connesse al Fondo regionale di protezione civile pag. 23
- Aumento della capacità di resilienza della popolazione e degli enti locali coinvolti nell'emergenza di maggio 2023 pag. 24
- Coordinamento delle attività connesse alla struttura commissariale straordinaria per la gestione della ricostruzione pag. 25

## Promuovere la sicurezza e la resilienza del territorio

Obiettivo strategico da PIAO

### Descrizione analitica:

Programmazione triennale 2024/2026 delle risorse regionali di difesa del suolo e della costa. Attivazione degli interventi programmati dalla DGR di programmazione triennale 2024/2026 delle risorse regionali di difesa del suolo e della costa. Avvio degli interventi FESR azione 2.4.2 e degli interventi PNRR misura M2C4 investimento 2.1b con relativo processo di rendicontazione, gestione degli interventi programmati con i fondi FSC - DGR 1271/2022.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Aumento delle risorse per la manutenzione di corsi d'acqua, versanti e litorali	6524998 3,33	1002499 83,3		<b>103863690,09</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

### Sviluppato da:

- Agenzia Reg. per la Sicurezza Territoriale e la Prot. Civil** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
2) Coordinare le attività di presidio delle trasformazioni del territorio «Obiettivo operativo»
- Agenzia Reg. per la Sicurezza Territoriale e la Prot. Civil** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
3) Implementare il piano strategico: lavori su frane, fiumi e costa «Obiettivo operativo»
- Settore Appalti** (PdO v2 del 01/08/2024, Approvato),  
1) Avvio e gestione coordinata di nuovi accordi quadro per l'attuazione degli interventi programmati «Obiettivo operativo»
- Settore Appalti** (PdO v2 del 01/08/2024, Approvato),  
2) Aggiornamento dati tramite piattaforme certificate «Obiettivo operativo»
- Settore Appalti** (PdO v2 del 01/08/2024, Approvato),  
3) Verifica bimestrale coi RUP della programmazione di gare e la predisposizione dei documenti per aggiudicazione lavori «Obiettivo operativo»
- Settore Appalti** (PdO v2 del 01/08/2024, Approvato),  
4) Efficientamento della gestione della spesa di Agenzia «Obiettivo operativo»
- Settore Appalti** (PdO v2 del 01/08/2024, Approvato),  
5) Mantenimento della certificazione ISO 9001 e connesse azioni di miglioramento «Obiettivo operativo»
- Settore Appalti** (PdO v2 del 01/08/2024, Approvato),  
6) Aggiornamento Direttiva acquisizione forniture e servizi al D. Lgs. 36/2023 e alle successive disposizioni regionali. «Obiettivo operativo»
- Settore Appalti** (PdO v2 del 01/08/2024, Approvato),  
7) Approvazione ed aggiornamento della programmazione triennale di lavori pubblici, forniture e servizi. «Obiettivo operativo»
- Settore Appalti** (PdO v2 del 01/08/2024, Approvato),  
10) Individuazione criteri di selezione Operatori economici per procedure negoziate «Obiettivo operativo»
- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
2) Coordinare le attività di presidio delle trasformazioni del territorio «Obiettivo operativo»
- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
3) Sviluppare il sistema delle conoscenze «Obiettivo operativo»

- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
4) Implementare il piano strategico: lavori su frane, fiumi e costa «Obiettivo operativo»
- Settore Serv. Ammin. Vi, Progr. e Bilancio** (PdO v2 del 02/01/2024, Approvato),  
10) Gestione contabile fondi e risorse europee, nazionali e regionali difesa suolo e costa «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
2) Coordinare le attività di presidio delle trasformazioni del territorio «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
3) Implementare il piano strategico: lavori su frane, fiumi e costa «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
14) Lavori di adeguamento dell'idrovia ferrarese «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
15) Quarto stralcio del progetto di ripascimento della costa «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),  
2) Coordinare le attività di presidio delle trasformazioni del territorio «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),  
3) Implementare il piano strategico: lavori su frane, fiumi e costa «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),  
4) Gestione degli interventi programmati con i fondi PNRR misura e componente M2C4 linea di investimento 2.1b «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
2) Coordinare le attività di presidio delle trasformazioni del territorio «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
3) Implementare il piano strategico: lavori su frane, fiumi e costa «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
4) Gestione degli interventi programmati con i fondi PNRR misura e componente M2C4 linea di investimento 2.1b «Obiettivo operativo»

## Promuovere e sviluppare il sistema di protezione civile

Obiettivo strategico da PIAO

### Descrizione analitica:

Il sistema di allertamento meteo regionale e le relative piattaforme di supporto negli ultimi anni, dopo l'introduzione delle "allerte codice colore", sono diventate riferimento univocamente riconosciuto da enti e componenti del sistema regionale di protezione civile per l'attuazione delle azioni coordinate previste dalle rispettive pianificazioni nei casi di eventi con preannuncio. Nel corso del 2024 si continuerà a lavorare sull'allertamento regionale al fine di ottimizzare i processi di trasmissione delle allerte meteo a enti e strutture operative anche con la definizione di processi standardizzati. Contemporaneamente si continuerà a sviluppare il sistema di allarme pubblico IT-Alert. L'Emilia-Romagna, da tempo, è tra le Regioni che si sono rese disponibili a partecipare ai test su larga scala del sistema pubblico IT-Alert che permette l'informazione diretta alla popolazione durante eventi di imminente ed estrema emergenza, tramite un messaggio nei telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica. IT-Alert è un sistema previsto all'interno della attività di protezione civile, disciplinato dalla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023 che aggiorna la precedente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020. saranno effettuati test addestrativi in raccordo con il DPC per gli eventi per cui il sistema è stato attivato definitivamente (emergenza collasso dighe e piani emergenza esterni aziende a rischio di incidente rilevante, incidenti nucleari e radiologici) e sperimentazioni per le altre tipologie di evento per cui il sistema è ancora in fase di test (maremoto connesso a sisma e precipitazioni intense). L'obiettivo è rendere sempre più consapevoli i cittadini della funzionalità del sistema affinché possano mettere in atto tutte le necessarie misure di autoprotezione. A tal riguardo, dopo la revisione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile avvenuta nel 2023 e la definizione dei nuovi standard della formazione si punterà a incrementare il numero di cittadini non solo consapevoli ma anche parte attiva del sistema di protezione civile come volontari abilitati e qualificati all'intervento a supporto di enti e strutture operative.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
garantire l'allertamento tempestivo con la trasmissione secondo processi standardizzati di tutte le allerte di protezione civile a enti e strutture operative		100%		<b>100%</b> eseguito il 31/07/2024
nuovi cittadini che partecipano al sistema regionale di protezione civile come volontari operativi secondo il nuovo sistema di formazione regionale		300		<b>492</b> eseguito il 31/07/2024
Completamento, con il coinvolgimento della popolazione, della sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert su dighe (5) e aziende a rischio di incidente rilevante (2)		7		<b>1</b> eseguito il 31/07/2024

### Sviluppato da:

Agenzia Reg. per la Sicurezza Territoriale e la Prot. Civil (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
6) Promuovere l'informazione su sicurezza e resilienza «Obiettivo operativo»

- Agenzia Reg. per la Sicurezza Territoriale e la Prot. Civile** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
8) Attivazione delle procedure connesse al Fondo regionale di protezione civile «Obiettivo operativo»
- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
5) Approvazione ai diversi livelli della pianificazione di protezione civile «Obiettivo operativo»
- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
6) Approvazione del programma triennale di potenziamento della rete delle strutture di protezione civile e impegni di spesa verso i soggetti beneficiari «Obiettivo operativo»
- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
7) Presidiare la gestione delle emergenze «Obiettivo operativo»
- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
10) Innovare le modalità di partecipazione al sistema della protezione civile del volontariato organizzato «Obiettivo operativo»
- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
11) Promuovere l'informazione su sicurezza e resilienza «Obiettivo operativo»
- Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
12) Efficientamento della gestione della spesa di Agenzia «Obiettivo operativo»
- Settore Serv. Ammin. Vi, Progr. e Bilancio** (PdO v2 del 02/01/2024, Approvato),  
1) Attivazione delle procedure connesse al Fondo regionale di protezione civile. «Obiettivo operativo»
- Settore Serv. Ammin. Vi, Progr. e Bilancio** (PdO v2 del 02/01/2024, Approvato),  
3) Attività relative ai procedimenti di ricognizione, assegnazione e consuntivazione dei contributi in favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive. Prime misure (eventi 2023) e seconde misure (eventi 2019/2020). «Obiettivo operativo»
- Settore Serv. Ammin. Vi, Progr. e Bilancio** (PdO v2 del 02/01/2024, Approvato),  
4) Chiusure di contabilità speciali per il trasferimento delle risorse residue su bilancio Agenzia con la redazione del Piano delle economie per eventi del 2020 (OCDPC 732/2020) «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
5) Approvazione ai diversi livelli della pianificazione di protezione civile «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
6) Presidiare la gestione delle emergenze «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
7) Gestione dei Programmi operativi annuali delle associazioni di volontariato «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
8) Definizione e implementazione di un programma provinciale della formazione di protezione civile «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
10) Gestione somme urgenze «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),  
5) Approvazione ai diversi livelli della pianificazione di protezione civile «Obiettivo operativo»
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),  
6) Presidiare la gestione delle emergenze «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),

7) Gestione dei Programmi operativi annuali delle associazioni di volontariato «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),

8) Definizione e implementazione di un programma provinciale della formazione di protezione civile «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),

10) Gestione somme urgenze «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),

14) Gestione attività emergenziali connesse agli eventi dal 20 al 29 giugno 2024 «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),

5) Approvazione ai diversi livelli della pianificazione di protezione civile «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),

6) Presidiare la gestione delle emergenze «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),

7) Gestione dei Programmi operativi annuali delle associazioni di volontariato «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),

8) Definizione e implementazione di un programma provinciale della formazione di protezione civile «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),

10) Gestione somme urgenze «Obiettivo operativo»

## Ripristino delle condizioni del reticolo idrografico di competenza dell'ARSTPC ante evento alluvionale maggio 2023

Obiettivo strategico da PIAO

### Descrizione analitica:

A seguito dell'evento di maggio 2023 sono immediatamente iniziate opere per la realizzazione degli interventi sul reticolo idrografico danneggiato con particolare riguardo a complessive 66 somme urgenze relative ad altrettanti cantieri che saranno chiusi entro il 2024, finanziati con le ordinanze del Commissario alla ricostruzione n. 6/2023 e n. 19/2024. Contemporaneamente nel corso del 2024 inizieranno ulteriori 152 interventi urgenti finanziati con le ordinanze del Commissario alla ricostruzione n. 8/2023 e n. 15/2024. Secondo le disposizioni della L. 100 del 31/7/2023, che ha convertito il DL 61/2023, il quadro complessivo della "ricostruzione" post evento sarà definita da Piani che il Commissario approverà nel corso del 2024 e rispetto ai quali l'Agenzia concorrerà alla definizione del quadro esigenziale e alla successiva implementazione del Piano stesso per il miglioramento complessivo dell'assetto idraulico dei territori colpiti.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Completamento interventi di somma urgenza inseriti nell'ordinanza 6/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni - Emilia-Romagna, Toscana e Marche	40%	100%		<b>78%</b> eseguito il 31/07/2024
Avvio interventi urgenti inseriti nell'ordinanza 8/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni - Emilia-Romagna, Toscana e Marche	10%	100%		<b>70%</b> eseguito il 31/07/2024
Concorso alla definizione del quadro esigenziale e implementazione dei piani speciali per il miglioramento dell'assetto idraulico		10%		<b>10%</b> eseguito il 31/07/2024

### Sviluppato da:

**Agenzia Reg. per la Sicurezza Territoriale e la Prot. Civil** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
9) Aumento della capacità di resilienza della popolazione e degli enti locali coinvolti nell'emergenza di maggio 2023 «Obiettivo operativo»

**Agenzia Reg. per la Sicurezza Territoriale e la Prot. Civil** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
10) Coordinamento delle attività connesse alla struttura commissariale straordinaria per la gestione della ricostruzione «Obiettivo operativo»

**Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
1) Attività connesse al superamento dell'emergenza di maggio 2023 «Obiettivo operativo»

**Settore Serv. Ammin. Vi, Progr. e Bilancio** (PdO v2 del 02/01/2024, Approvato),  
2) Attività connessa al superamento dell'emergenza di maggio 2023 «Obiettivo operativo»



**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Dist. Reno** (PdO v2 del 31/03/2024, Approvato),  
1) Attività connesse al superamento dell'emergenza di maggio 2023 «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia** (PdO v2 del 01/06/2024, Approvato),  
1) Attività connesse al superamento dell'emergenza di maggio 2023 «Obiettivo operativo»

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
1) Attività connesse al superamento dell'emergenza di maggio 2023 «Obiettivo operativo»

## Aumento della resilienza delle comunità interessate dagli eventi di maggio 2023 attraverso percorsi di partecipazione con le amministrazioni locali

Obiettivo strategico da PIAO

### Descrizione analitica:

Le diverse azioni messe in atto a partire dalla fase emergenziale degli eventi di maggio 2023 hanno reso necessario implementare strumenti di partecipazione al fine di concorrere in modo coordinato con le amministrazioni locali ed i cittadini alla complessa fase di ricostruzione. Comunicazione e partecipazione sono elemento di resilienza per la riorganizzazione quanto più rapida possibile degli assetti territoriali e sociali dei territori colpiti. In particolare per gli aspetti di competenza relativamente all'attivazione degli interventi idraulici l'Agenzia nel corso del 2024 aggiornerà la campagna informativa iniziata già nel corso del 2023 sia con strumenti informativi on-line sia continuando gli incontri in presenza sul territorio insieme a tutti i portatori di interesse della complessa fase di ricostruzione.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Campagna informativa sulla programmazione e lo stato di avanzamento degli interventi di ARSTPC tramite il sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna. Visualizzazioni		12000		<b>10544</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

## Attuare le misure emergenziali per la gestione degli eventi di maggio 2023

Obiettivo strategico da PIAO

### Descrizione analitica:

Attuazione di tutte le misure di competenza di Agenzia a supporto del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza 992/2023, con particolare riguardo al completamento dei Piani dei primi interventi urgenti per l'assistenza alla popolazione a valere sulle risorse stanziare con le delibere del Consiglio dei ministri dell'otto e ventitré maggio, nonché con le risorse del DL 61/2023 convertito con la L100/2023. A seguito di formale richiesta da parte del Commissario delegato con DPCM del 20/3/2024 lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. Contestualmente con l'OCDPC 1080/2024 sono state adottate ulteriori disposizioni cui si darà seguito per completare l'iter di gestione delle prime misure urgenti a favore dei privati danneggiati dagli eventi emergenziali.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
conclusione del processo di liquidazione delle prime misure di immediato sostegno OCDPC 999/2023		100%		<b>66,67%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>
Predisposizione dei Piani degli interventi urgenti OCDPC 992/2023 entro il 31 dicembre 2024		2		<b>2</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

### Sviluppato da:

**Agenzia Reg. per la Sicurezza Territoriale e la Prot. Civil** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
1) Attività connesse al superamento dell'emergenza di maggio 2023 «Obiettivo operativo»

**Settore Serv. Ammin. Vi, Progr. e Bilancio** (PdO v2 del 02/01/2024, Approvato),  
11) Conclusione del processo di liquidazione delle prime misure di immediato sostegno OCDPC 999/2023 «Obiettivo operativo»

## Attuare le misure emergenziali per la gestione dell'evento sismico del 18 settembre 2023 che ha colpito aree già alluvionate a maggio 2023

Obiettivo strategico da PIAO

### Descrizione analitica:

Con DPCM del 3/11/2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che in data 18 settembre 2023 ha interessato i Comuni di Brisighella, Castrocaro Terme e Terra del Sole; Modigliana; Predappio; Rocca san Casciano e Tredozio. Con OCDPC 1042/2023 sono state definite le prime attività per il superamento dell'emergenza. Al riguardo nel corso del 2024 sarà approvato il primo Piano degli interventi urgenti e la ricognizione dei fabbisogni finalizzata alla richiesta di ulteriori risorse che implementino il Piano stesso in considerazione del definitivo quadro del danneggiamento.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Ricognizione del fabbisogno complessivo dei territori colpiti OCDPC 1042/2023		100%		<b>100%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>
Predisposizione dei Piani degli interventi urgenti OCDPC 1042/2023 entro il 18 ottobre 2024		2%		<b>1%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

### Sviluppato da:

**Agenzia Reg. per la Sicurezza Territoriale e la Prot. Civil** (PdO v2 del 30/03/2024, Approvato),  
5) Gestire le fasi di post emergenza «Obiettivo operativo»

**Settore Coord. Tecn. Sicur. Territ. Prot. Civ** (PdO v2 del 01/07/2024, Approvato),  
14) Sistema rilievo macrosismico regionale «Obiettivo operativo»

Sostenere il ricambio generazionale con nuove assunzioni e progressioni di carriera, superando il precariato e proseguendo il processo di onboarding per garantire il trasferimento di competenze

Obiettivo strategico da PIAO

**Descrizione analitica:**

L'Agenzia contribuisce all'obiettivo generale della Regione aderendo ai progetti di formazione curati direttamente dall'Ente e realizzando dei corsi specifici in relazione alle materie di competenza. Sarà monitorata la situazione dei collaboratori al fine di raggiungere il target che prevede che ogni dipendente partecipi ad almeno 10 ore di formazione nel corso dell'anno.

**Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Ore annuali di formazione per dipendente		10		<b>7,2</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

**Sviluppato da:**

**Settore Serv. Ammin. Vi, Progr. e Bilancio** (PdO v2 del 02/01/2024, Approvato),  
6) Accrescere il livello di competenze e professionalità del capitale umano attraverso una formazione continua e specifica «Obiettivo operativo»

## Attività connesse al superamento dell'emergenza di maggio 2023

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

A seguito di formale richiesta da parte del Commissario delegato con DPCM del 20/3/2024 lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. Nel corso di tutto il 2024 si continuerà a dar seguito alle disposizioni dell'ordinanza 992/2023, con particolare riguardo al completamento dei Piani dei primi interventi urgenti per l'assistenza alla popolazione a valere sulle risorse stanziare con le delibere del Consiglio dei ministri dell'otto e ventitré maggio 2023 nonché con le risorse del DL 61/2023 convertito con la L100/2023. In considerazione delle relazioni di monitoraggio e dell'attuazione delle diverse disposizioni dell'ordinanza il Piano potrà essere rimodulato al fine di adeguarlo ad eventuali nuove esigenze.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Predisposizione di Piani dei primi interventi urgenti per spese connesse al soccorso e l'assistenza alla popolazione		2	AREA SEGRETERIA TECNICA DI PROT. CIVILE GELMUZZI FRANCESCO (4521) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000467]	<b>2</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>
Presidio svolgimento delle attività previste dai quattro accordi sottoscritti con università ed enti di ricerca, per la realizzazione di attività di collaborazione e ricerca da svilupparsi nei territori colpiti dall'evento alluvionale di maggio 2023 (DGR 147/2023, DGR145/2023, DPGR 148/2023, DPGR 146/2023)		80%	AREA DI PROGETTO COORDINAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE CONNESSE AGLI EVENTI ALLUVIONALI ZECCHI ALCESTE (20427) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000502]	<b>60%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

## Coordinare le attività di presidio delle trasformazioni del territorio

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

L'obiettivo di presidio delle trasformazioni del territorio si attua attraverso i seguenti processi.

Processo rilascio pareri nell'ambito di conferenze dei servizi arrivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione; Processo pareri per attività di pianificazione territoriale (l.r. 17/1991, l.r. 24/2017); Gestione procedimenti cave e attività estrattive (Processo parere su autorizzazione all'attività estrattiva (art. 14 L.R. 17/1991 modificato dalla L.R. 9/2016, L.R. 13/2015); Processo permessi di ricerca mineraria; Processo pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91); Processo ispezioni di polizia mineraria; Processo diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di polizia mineraria di cui al dpr 128/59; Processo di autorizzazione in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo; Processo autorizzazione per deposito esplosivi in cava; Processo attestazioni per trasporto esplosivi; Processo approvazione ordini di servizio per uso esplosivi); Gestione procedimenti idraulici (Gestione del demanio idrico in relazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. 2363/2016: rapporti con Regione ed Arpae anche nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di coordinamento in materia di demanio idrico; rapporti con l'Agenzia del demanio in ordine ai processi di demanializzazione/sdemanializzazione; Processo di verifica di congruità tecnico-economica es autorizzazione sui lavori eseguiti dai consorzi di bonifica); Gestione procedimenti sismici (Processo autorizzazioni sismiche; Processo di verifica progetti depositati dai Comuni (l.r.19/2008, d.p.r.380/2001, l.r.31/2002, l.r.15/2013); Processo autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale; Processo esame su progetti di rilevanza sovracomunale depositati dai Comuni (l.r. 19/2008, d.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii., l.r. 31/2002, l.r. 15/2013, l. 55/2019, l.156/2019); Gestione dei procedimenti connessi alla navigazione interna (Processo autorizzazioni per manifestazioni e gare sulle linee navigabili (r.d. 327/1942, d.p.r. 631/1949); Processo autorizzazioni alle variazioni morfologiche delle linee navigabili (r.d. 959/1913); Processo rilascio certificato di classe, di navigabilità o di idoneità(d.p.r. 631/1949); Processo di autorizzazione alla navigazione di navi marittime sulle linee navigabili interne non promiscue (r.d. 327/1942, r.d. 959/1913); Processo autorizzazioni a impedimenti temporanei sulle linee navigabili (r.d. 327/1942, d.p.r. 631/1949); Processo di vigilanza e ispezione delle opere di navigazione e delle navi (r.d. 327/1942, r.d.959/1913); Processo riconoscimento di agevolazione fiscale per acquisto carburante navigazione interna (d.lgs.504/1995 tab. a); Processo autorizzazioni al traino di galleggianti o navi sulle linee navigabili (d.p.r. 631/1949).

L'attività prevede di concorrere all'obiettivo di direzione coordinando gli aspetti di mappatura dei processi insieme ai dati tecnici censiti da settore tecnico, standardizzando le tipologie di atti e dei documenti a valenza esterna nell'ambito dei diversi processi di Agenzia.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Aggiornamento dei cruscotti di monitoraggio		100%	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI AGENZIA, SUPPORTO GIURIDICO LASAGNA STEFANIA (1665) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001442]	50% eseguito il 30/06/2024
Prime indicazioni operative per le tipologie di atti e documenti a valenza esterna nell'ambito dei principali processi di Agenzia		100%	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI AGENZIA, SUPPORTO GIURIDICO LASAGNA STEFANIA (1665)	50% eseguito il 30/06/2024

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
			[Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001442]	



## Implementare il piano strategico: lavori su frane, fiumi e costa

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

L'obiettivo di implementazione del piano strategico su frane, fiumi e costa è sviluppato attraverso i seguenti progetti e processi: processo di gestione delle segnalazioni di danni provenienti dal territorio e relativi sopralluoghi; processo di programmazione risorse nazionali; processo di programmazione risorse regionali; processo di implementazione del monitoraggio trimestrale della realizzazione degli interventi (urgenti, riparazione del danno, messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, fondi FSC, fondi europei, contributi agli enti locali; finanziati da contabilità speciali, da accordi ministero ambiente, da risorse regionali, da risorse autorità di distretto, da risorse FSUE, da risorse FSC) al fine di perfezionare ed efficientare l'utilizzo delle risorse. Obiettivo della programmazione, nell'ottica di rafforzamento dei 4 grandi ambiti territoriali dell'Emilia-Romagna e in coerenza con il DSR è di sviluppare: progetto cantieri diffusi; progetto ripascimento costa; progetto idrovia ferrarese; progetti lungo asse Via Emilia. In particolare, nel corso del 2024 occorrerà implementare le programmazioni, sulla base delle risorse disponibili ed in maniera coordinata e integrata sul territorio, delle risorse regionali, nazionali ed europee relative a difesa del suolo, protezione civile e sicurezza territoriale al fine di implementare il Piano Strategico di Manutenzione Difesa e Adattamento. Saranno consegnati i lavori relativi agli interventi programmati con i fondi PNRR misura e componente M2C4 linea di investimento 2.1b e si procederà con la loro rendicontazione. Si completeranno inoltre le programmazioni fondi FESR nell'ambito dell'azione 2.4.2 del programma regionale e dei fondi FSC 21/27.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Numero di piani approvati in relazione alle linee di finanziamento disponibili		100%	AREA SEGRETERIA TECNICA DI PROT. CIVILE GELMUZZI FRANCESCO (4521) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000467]	<b>100%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>
Adozione del sistema di gestione e controllo dell'Agenzia per l'attuazione del PNRR entro 30 marzo 2024		100%	AREA SEGRETERIA TECNICA DI PROT. CIVILE GELMUZZI FRANCESCO (4521) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000467]	<b>100%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>
Elaborazione del programma triennale dei lavori difesa del suolo finanziati da Regione entro aprile 2024		100%	AREA SEGRETERIA TECNICA DI PROT. CIVILE GELMUZZI FRANCESCO (4521) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000467]	<b>100%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

## Presidio delle attività di segreteria tecnica

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Il presidio della governace di Agenzia, è sviluppato attraverso i seguenti processi e progetti: processo riorganizzazione dell’Agenzia secondo le disposizioni regionali; processo rafforzamento dell’identità di Agenzia (realizzazione marketing territoriale, cartellonistica, ecc.); processo omogeneizzazione dei modelli operativi e delle procedure (procedimenti amministrativi ex L. 241/90); processo coordinamento con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento de protezione civile; processo partecipazione alla Commissione protezione civile della conferenza delle Regioni; processo partecipazione alle Conferenze Stato Regioni e Conferenza Unificata. Poiché l’assetto organizzativo è tra i fattori determinanti la qualità del servizio che l’Agenzia è chiamata ad erogare ai territori, ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni, i processi e progetti menzionati dovrebbero consentire un miglioramento della performance organizzativa, della coesione interna e della fiducia nei confronti di Agenzia. Nel corso del 2024 in particolare saranno predisposti i due documenti tecnici di programmazione e accountability di accompagnamento al bilancio di previsione e al consuntivo, in ottica di integrazione e coordinamento delle risorse disponibili, delle attività e dei risultati conseguiti.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Predisposizione dei documenti di programmazione tecnica e accountability di accompagnamento al bilancio di previsione e al consuntivo		2	AREA SEGRETERIA TECNICA DI PROT. CIVILE GELMUZZI FRANCESCO (4521) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000467]	<b>1</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

**Descrizione analitica:**

Descrizione analitica: L'obiettivo è sviluppato attraverso i seguenti progetti e processi: processo gestione delle risorse connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza; processo creazione di procedure e piattaforme per la gestione delle attività finalizzate alla dichiarazione di stato di emergenza riguardanti la relazione di evento, le spese del volontariato, le spese per gli interventi urgenti, la ricognizione dei fabbisogni, la gestione delle ore di straordinario rese in emergenza, la realizzazione del piano connesso alla dichiarazione di stato di emergenza, la gestione dell'intesa sulla redazione dell'ordinanze di protezione civile; processo elaborazione e approvazione dei Piani degli interventi urgenti e di messa in sicurezza del territorio a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza nazionali; processo monitoraggio dei tempi di attuazione degli interventi e delle azioni finanziate alla chiusura delle contabilità speciali in scadenza; processo gestione delle contabilità speciali chiuse con risorse trasferite su Bilancio Agenzia; processo gestione delle risorse di cui all'art. 10 L.R. 1/2005, monitoraggio delle tempistiche di realizzazione degli interventi e gestione delle procedure di spesa; processo gestione degli interventi di somma urgenza, monitoraggio delle tempistiche di realizzazione e gestione delle procedure di spesa; processo elargizione contributi a favore di attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi (D.lgs. n. 1/2018; Ordinanze Capo Dipartimento protezione civile); processo finanziamenti ai comuni o loro unioni a copertura dei contributi per danni e per l'autonoma sistemazione (CAS) di nuclei familiari sfollati a seguito di eventi calamitosi (D.lgs. n. 1/2018; L.R. 1/2005), anche a supporto di Commissari delegati; processo controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive. Le azioni menzionate concorrono tutte insieme ad aumentare la resilienza dei territori e delle popolazioni colpite da eventi calamitosi anche mediante l'attenta programmazione degli interventi in base ai fabbisogni ed al monitoraggio delle risorse.

In particolare, nel corso del 2024 si provvederà a:

- ☑ Gestire i processi e i Piani relativi agli stati di emergenza attivi;
- ☑ Gestire i processi e i Piani relativi alle contabilità speciali aperte con stati di emergenza chiusi;
- ☑ Chiudere le contabilità speciali relative agli eventi del 2020 (OCDPC 732) e al "Proteggi Italia" (OCDPC 503; 511; 533; 558).

**Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Trasmissione al Dipartimento di Protezione civile della proposta del piano delle economie relativa all'OCDPC 732/2020 entro il 20 dicembre 2024.		100%	AREA SEGRETERIA TECNICA DI PROT. CIVILE GELMUZZI FRANCESCO (4521) [Area dirigenziale (ex Professional) <b>SP000467</b> ]	<b>0%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

## Promuovere l'informazione su sicurezza e resilienza

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

L'obiettivo è sviluppato attraverso i seguenti progetti e processi: processo coordinamento e potenziamento delle attività di comunicazione e accountability; processo di attivazione di un portale per consentire ai cittadini e agli Enti Locali di reperire facilmente tutte le informazioni aggiornate sulla realizzazione delle opere finanziate nel corso del mandato e sul relativo stato di avanzamento; processo di implementazione dati per l'aggiornamento del Geoportale interventi di protezione civile e del portale Territorio sicuro; processo di gestione della comunicazione dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile; processo compagna di informazione e comunicazione "Io non rischio". A fronte delle conseguenze sempre più evidenti degli effetti degli eventi naturali e antropici, l'obiettivo di diffondere e far conoscere le azioni messe in atto dalla Regione per la sicurezza del territorio assume un ruolo ancora più strategico per aumentare la resilienza dei territori attraverso la consapevolezza e la conoscenza.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Implementazione e aggiornamento del portale della mappa degli interventi online "Web Gis" alluvione maggio 2023 - interventi di difesa idraulica, del suolo e bonifica.		100%	AREA DI PROGETTO INTERVENTI IDRAULICI SUI TERRITORI ALLUVIONATI LUGLI FRANCESCA (20458) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000500]	<b>65,00%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

## Presidio delle attività di segreteria amministrativa e supporto giuridico

Obiettivo operativo

### *Descrizione analitica:*

Presidio delle attività di Segreteria amministrativa di Direzione. Si opererà per il supportare il raggiungimento di tutti gli obiettivi Strategici, Operativi e di Performance assegnati all'Agenzia tramite il presidio delle seguenti funzioni:

- protocollo informatico e conservazione digitale,
- ricezione, protocollazione e smistamento informatico e cartaceo della posta che perviene via pec e via mail, brevi manu dalla reception e della posta che perviene dall'ufficio postale e dai corrieri. Cura della spedizione dei documenti in partenza dall'Agenzia. Supporto a Settori/ Aree /UT sul suo corretto funzionamento. Gestione delle assegnazioni dei documenti protocollati in entrata ed in uscita, delle delibere, determine, ordinanze, decreti,
- Anticorruzione e trasparenza,
- Supporto al Direttore e all'Area Segreteria tecnica nell'assolvimento degli adempimenti previsti sia in materia di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) che in materia di trasparenza (Decreto Legislativo 33/2013), e PIAO 2024-2026 approvato con DGR 157/2024;
  - rispetto degli obblighi previsti dalla Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza, monitoraggio e coordinamento delle pubblicazioni sul sito istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente";
  - presidio regolare attuazione dell'accesso civico;
- attività di front-office (posti auto, abbonamenti trasporti pubblici, SAP personale er personale delle strutture centrali compresi gli adempimenti legati alla malattia, pubblicazioni BURERT, gestione di acquisto e distribuzione della cancelleria per la sede centrale e UT di Bologna, provisioner per ORMA e abilitazione alle cartelle di Agenzia, gestione degli avvisi) di primo livello nei confronti di tutte le strutture di Agenzia e regionali,
- assistenza e supporto ad ogni attività o iniziativa del Direttore nelle sue funzioni istituzionali e di rappresentanza;
- attività istruttoria degli atti amministrativi, con verifica della corretta predisposizione della documentazione e controllo delle proposte, gestione della scrivania degli atti per determine a firma Direttore, atti del Presidente e Delibere di Giunta regionale, referenti d'Agenzia per l'applicativo;
- supporto a tutte le Strutture di Agenzia nella predisposizione dei riscontri agli atti ispettivi (richieste ex art. 30 Statuto e interrogazioni);
- predisposizione degli atti di nomina e designazione di competenza del Direttore;
- privacy e accesso L. 241/90.

Inoltre, nell'ambito del supporto fornito al Direttore per il raggiungimento di tutti gli obiettivi Strategici, Operativi e di Performance assegnati all'Agenzia verranno svolte le attività di consulenza giuridica nelle materie di interesse della Struttura di Direzione, redazione atti amministrativi complessi, supporto giuridico-amministrativo nei processi amministrativi e nella redazione atti amministrativi di Struttura, supporto giuridico-amministrativo per la disamina ed elaborazione di note.

Supporto giuridico per lo studio e l'elaborazione di proposte normative in materie di interesse dell'Agenzia sui processi amministrativi ed organizzativi.

Approfondimento delle riforme legislative che incidono sull'azione amministrativa e supporto all'adeguamento delle normative e dei procedimenti di interesse della Direzione. Analisi delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

Costante relazione con l'Area consulenza giuridica, contenzioso, controlli interni per il presidio delle attività legali e legislative di competenza.

Supporto alle Strutture territoriali nella formulazione delle istruttorie da fornire alla competente Struttura dell'Agenzia o della Regione relativamente a quesiti di natura giuridica e amministrativa e in materia di contenzioso nei processi autorizzativi delle Strutture territoriali, in particolare relativamente al demanio.

*Indicatori:*

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Obblighi di pubblicazione tempestività pubblicazioni		100%	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI AGENZIA, SUPPORTO GIURIDICO LASAGNA STEFANIA (1665) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001442]	<b>50%</b> <i>eseguito il 30/06/2024</i>

## Attivazione delle procedure connesse al Fondo regionale di protezione civile

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Coordinamento delle attività previste dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2022 "Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile." Con particolare riguardo al coordinamento delle attività finalizzate a programmazione e implementazione dei diversi obiettivi del fondo: ripristino della capacità di risposta alle emergenze protezione civile in considerazione dell'intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili; finanziamento di interventi e misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguente alle emergenze derivanti da eventi di tipo b), come individuati dall'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018; contributi per privati e imprese danneggiati verificatisi nell'anno precedente, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Invio al Dipartimento di protezione civile delle relazioni di monitoraggio.		2	AREA SEGRETERIA TECNICA DI PROT. CIVILE GELMUZZI FRANCESCO (4521) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000467]	<b>1</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>

## Aumento della capacità di resilienza della popolazione e degli enti locali coinvolti nell'emergenza di maggio 2023

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Le diverse azioni messe in atto a partire dalla fase emergenziale degli eventi di maggio 2023 hanno reso necessario implementare strumenti di partecipazione al fine di concorrere in modo coordinato con le amministrazioni locali ed i cittadini alla complessa fase di ricostruzione. Comunicazione e partecipazione sono elemento di resilienza per la riorganizzazione quanto più rapida possibile degli assetti territoriali e sociali dei territori colpiti. In particolare per gli aspetti di competenza relativamente all'attivazione degli interventi idraulici l'Agencia nel corso del 2024 aggiornerà la campagna informativa iniziata già nel corso del 2023 sia con strumenti informativi on-line sia continuando gli incontri in presenza sul territorio insieme a tutti i portatori di interesse della complessa fase di ricostruzione, mentre relativamente alle competenze di protezione civile fornirà un supporto ai Comuni ed alle Unioni in termini di aggiornamento della formazione dei relativi operatori al fine di consentire loro di saper gestire le attività ordinarie di competenza in un contesto così profondamente trasformato dagli eventi.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Numero di tecnici di protezione civile e referenti di funzione dei Centri operativi comunali formati		50	AREA DI PROGETTO COORDINAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE CONNESSE AGLI EVENTI ALLUVIONALI ZECCHI ALCESTE (20427) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000502]	0 <i>eseguito il 31/07/2024</i>



## Coordinamento delle attività connesse alla struttura commissariale straordinaria per la gestione della ricostruzione

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la ricostruzione è uno dei soggetti attuatori individuati dal Commissario straordinario alla ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, previsto dall'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Con successive ordinanze del Commissario straordinario sono stati finanziati interventi di somma urgenza realizzati dall'Agenzia per fronteggiare le conseguenze degli eventi metereologici del maggio 2023 (ord. 6/2023) ed interventi urgenti (ord. 8/2023 e 15/2023) sempre a tal fine, che dovranno essere realizzati nell'arco temporale previsto dagli atti di finanziamento.

Lo staff di direzione, oltre a tenere il collegamento con la struttura commissariale, coordina gli uffici territoriali titolari degli interventi anche per l'attività di rendicontazione degli stessi. Inoltre, raccoglie e coordina i dati elaborati dagli uffici territoriali e dalle altre strutture di Agenzia necessari alla predisposizione del piano speciale degli interventi di contrasto alle situazioni di dissesto idrogeologico, elaborato sotto l'indirizzo tecnico-scientifico dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e lo stretto coordinamento tra Regione Emilia-Romagna ed Autorità idrauliche competenti.

### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Coordinamento Uffici territoriali per completamento e rendicontazione degli interventi di somma urgenza previsti dall'ordinanza 6/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione e invio delle richieste di saldo		2	AREA DI PROGETTO INTERVENTI IDRAULICI SUI TERRITORI ALLUVIONATI LUGLI FRANCESCA (20458) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000500]	<b>1</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>
Coordinamento Uffici territoriali per raccolta ed elaborazione dati del Piano speciale Preliminare		100%	AREA DI PROGETTO INTERVENTI IDRAULICI SUI TERRITORI ALLUVIONATI LUGLI FRANCESCA (20458) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000500]	<b>100%</b> <i>eseguito il 31/07/2024</i>