



Gruppo Assembleare RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna

Bologna, 2 febbraio 2023

*Alla Presidente dell'Assemblea legislativa  
Emma Petitti*

**Interpellanza  
"Casello Rioveggio"**

Il sottoscritto Marco Mastacchi Presidente del Gruppo RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna

**Visto che**

- a ottobre 2020 ho presentato un'interrogazione a risposta scritta "oggetto 1834" sulla situazione del casello di Rioveggio, in quanto il nuovo svincolo di Rioveggio, interrotto a più riprese nel 2012 e nel 2019, era ancora incompleto;
- nella risposta all'interrogazione l'Assessore Corsini comunicava che Autostrade riteneva plausibile poter rientrare nella disponibilità delle aree entro il primo trimestre 2021;

**Premesso che**

- a luglio 2021, dal momento che la situazione non aveva subito alcun cambiamento, ho presentato una nuova interrogazione a risposta scritta "oggetto 3668" sull'aggiornamento della situazione dei lavori per la realizzazione del nuovo casello di Rioveggio e l'Assessore comunicava che ASPI, programmava l'avvio di lavori per i primi di settembre 2021 da parte della Società del gruppo Pavimental;



**Gruppo Assembleare RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna**

### **Evidenziato che**

- visto che a marzo 2022 i lavori di completamento erano ancora fermi, ho presentato una nuova interpellanza, oggetto 4968, per chiedere perchè i lavori per le opere di completamento del nuovo casello di Rioveggio erano ancora fermi e l'Amministrazione ha chiesto nuove informazioni ad Autostrade per l'Italia Spa (ASPI), la quale ha risposto che la consegna dei lavori alla controllata Pavimental sarebbe avvenuta entro febbraio 2023, con chiusura prevista dei lavori fissata per marzo 2024;
- nella risposta alla mia interpellanza, oggetto 4969, l'assessore Corsini rileva come la Regione Emilia-Romagna abbia espresso ad ASPI la propria contrarietà e disappunto per la gestione dell'opera in argomento, in quanto nonostante le reiterate sollecitazioni la sua realizzazione ha subito notevoli ritardi, causando disagi alle comunità territoriali della zona e agli utenti di quella strada;
- alle amministrazioni comunali dell'area è arrivata notizia che l'inizio dei lavori è stata nuovamente rinviata a causa di modifiche al progetto che, pare, comporterebbero una revisione radicale dell'intervento in oggetto;

### **Interpella la Giunta regionale e l'assessore competente per sapere**

- se corrisponde al vero la notizia circolata di una revisione complessiva del progetto
- quali sono i motivi che ancora ostacolano l'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo casello di Rioveggio ormai fermo da più di 10 anni e in quali tempi si intende avviare e concludere la realizzazione dell'opera

Primo firmatario  
Marco Mastacchi

**Primo Firmatario:**

Marco Mastacchi