
  

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE 
E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO 

UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

 
Cod. 17367 – CUP F37H21008030001 

Finanziamento: Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2/12/2019 – 

                            O.C.D.P.C. n°622 del 17/12/2019. 

                            Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 

                            Decreto del Presidente G.R. n° 20 del 24/02/2022 
 

Importo € 380'000,00 

PROGETTO  ESECUTIVO 

Lavori per ripristino del profilo di fondo, delle difese 
spondali e degli impianti nel Torrente Sambro in 
località Cà di Sotto.  

 

CRONOPROGRAMMA  DEI  LAVORI 
  
 

SCALA 

 

 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARSTPC: 
 

 

- Ing. Mirko Pritoni 
- Ing. Giulia Bernagozzi 
- Ing. Stefano Bondioli 
- Geom. Valerio Ventura 
- Geom. Antonino Garofalo 
- Geom. Daniele Guidotti 
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AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna

mesi

settimane

ATTIVITA'

01) Accantieramento

02) -A Intervento A (Rivestimento in pietrame)

02) -A1 A 01 - Pulizia delle sponde e tracciamenti

02) -A2 A 02 - Tratto nuovo - Risagomatura, fornitura e posa pietrame

02) -A3 A 03 - Tratto da completare - Sistemazione e posa pietrame

02) -A4 A 04 - Completamento, regolarizzazione sponde, inerbimenti

03) -B Intervento B ( Modifiche manufatti in C.A.)

03) -B1 B 01 - Tracciamenti e scavi preparatori

03) -B2 B 02 - Posa nuove fondazioni (pali e sottofondo)

03) -B3 B 03 - Posa nuove pareti (compresa casseratura e disarmo)

03) -B4 B 04 - Regolarizzazione scavi ed area esterna

03) -B5 B 05 - Fornitura e posa strutture accessorie in acciaio (grigliati, scale, ecc.)

04) -C Intervento C ( Spostamento e adeguamento impianti elettrici)

04) -C1 C 01 - Intercettazione linee e scollegamento parti attive

04) -C2 C 02 - Predisposizione fondazione e spostamento manufatto prefabbricato

04) -C3 C 03 - Realizzazione Quadri elettrici e cablaggio

04) -C4 C 04 - Ricollegamento linee impianto e implementazioni elettriche

04) -C5 C 05 - Verifiche e collaudi elettrici

05) Messa in esercizio e test completo impianto
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Lavori per ripristino del profilo di fondo, delle difese spondali e degli impianti nel Torrente Sambro in Località Cà di Sotto
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NOTA:  le lavorazioni sono state inserite tenendo conto di periodi limitati e saltuari  in cui il cantiere non potrà procedere a causa di elevati livelli idrometrici o situazioni atmosferiche  che non permettono il corretto svolgimento dei lavori.                                                                                     
Si evidenzia che, presumibilmente nei mesi autunnali, può essere necessaria una sospensione per assicurare il funzionamento dell'intero sistema idraulico (condotte e Torrente).


