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Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA

al 2° quadrimestre 2024
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Facdig : Facilitazione giovani adulti - Digitale Facile in Emilia-Romagna

Tipo iniziativa servizio

Responsabile dell’iniziativa di 
Lepida ScpA

Lena Caterina

Direttore della divisione 
competente di Lepida ScpA

Lena Caterina

Responsabile regionale De Luigi Fabio

Supporto del Responsabile 
regionale

Gilodi Cristina

Codice Identificativo Gara B255900E41

Contesto di riferimento

Il progetto Digitale facile della Regione Emilia-Romagna nasce nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M5C1I1.7.2) con l'obiettivo di ridurre il divario 
digitale e facilitare l'accesso ai servizi digitali per tutti i cittadini.

Il progetto offre una serie di servizi gratuiti per aiutare i cittadini ad acquisire competenze digitali di base e ad utilizzare autonomamente i servizi online della Pubblica 
Amministrazione e dei privati, attraverso l'alfabetizzazione digitale, che può essere erogata come formazione individuale, di gruppo o e-learning. In questo contesto, 
Lepida si occupa della facilitazione del target dei giovani adulti, che verranno formati in e-learning sui servizi online della Pubblica Amministrazione e su alcuni temi di 
cittadinanza digitale.

Obiettivi
1. Facilitazione dei giovani adulti

Prodotti
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Prodotti previsti Prodotti realizzati nel quadrimestre

 Realizzazione delle video pillole

Tabella 1. Attività 2024

Macro-
attività

Attività Impegnato
Realizzat
o nel IQ

Realizzat
o nel IIQ

Realizzat
o nel IIIQ

Realizzato 
totale

Capitol
o 

Nr 
Impe
gno

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Data 
inizio 

effettiva

Data fine 
effettiva

% 
Ava
nza

ment
o

WP0 
Project 
managemen
t

Conduzione 
progetto

6.200,00 0 3.100,00 3.720,00 6.820,00 U03826 8034 01/07/24 31/12/24 01/07/24 31/12/24 33

WP4 
Comunicazi
one e 
formazione

Realizzazio
ne video 
pillole per 
facilitazione 
giovani 
adulti

48.800,00 0 0 40.199,0
0 

40.199,00 U03826 8034 01/07/24 31/12/24 01/07/24 31/12/24 33

totale 55.000,00 0 3.100,00 43.919,0
0 

47.019,00   

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo Anno Impegnato Realizzato nel IQ Realizzato nel IIQ Realizzato nel IIIQ Realizzato totale
 Appalti servizi 2024 48.800,00 0 0 40.199,00 40.199,00 
 Autoproduzione (inclusi costi generali) 2024 6.200,00 0 3.100,00 3.720,00 6.820,00 
 Totale 2024 55.000,00 0 3.100,00 43.919,00 47.019,00 

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società
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Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino
Prezzo 
unitario

Quantità
Quantità 
rendicon
tata IQ

Quantità 
rendicon
tata IIQ

Quantità 
rendicon
tata IIIQ

Quantità 
rendicon

tata

Impegna
to

Realizza
to  nel 

IQ

Realizza
to nel 
IIQ

Realizza
to nel 
IIIQ

Realizza
to Totale

Data 
inizio 
attività

Data 
fine 

attività
 

Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale Anno
Prezzo 
unitario

Giorni/ ore 
uomo previsti

Impegnato 
Giorni/ore 

uomo 
rendicontate

Realizzato 
nel IQ

Realizzato 
nel IIQ

Realizzato 
nel IIIQ

Realizzato 
totale

Enterprise Architect 
Operation Manager

2024 620,00 10,00 6.200,00 11,00 0,00 3.100,00 3.720,00 6.820,00

 Totale 
2024

6.200,00 0,00 3.100,00 3.720,00 6.820,00

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026
2024 2025 2026 Totale

Capitolo di 
bilancio

Impegno Realizzato Impegno Impegno Impegno Realizzato

 U03826  55.000,00   47.019,00  0  0  55.000,00  47.019,00

TOTALE  55.000,00  47.019,00  0  0  55.000,00  47.019,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore Valore III Q 2023 Valore I Q 2024 Valore II Q 2024 Target 2024 Potenziale stimato
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Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup Contratto / D.G.R. Macro-attività Realizzato nel IIQ Capitolo Nr Impegno

 E31F23000370006 1632/2024 WP0 Project management 3.100,00 U03826 3024008034

 Totale 3.100,00

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato Tipologia

E' stata attivata la procedura per la realizzazione delle pillole video Autoproduzione

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo Descrizione Contromisura Stato Priorità

Maggiori attività I video richiesti sono stati realizzati a un minor 
costo, ma è emersa la necessità di realizzare 
ulteriori attività di comunicazione nel 2025 per 
cui i residui verranno riproposti in reimputazione

Riprogrammazione degli interventi con il referente 
regionale

aperta Bassa


