



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
Provincia di Piacenza
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALLEGATO A

INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI SECONDO LIVELLO, E DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'

Le indagini potranno essere completate entro 330 (trecentotrenta) giorni dalla data di affidamento incarico e relativa trasmissione al Servizio Geologico della Regione Emilia - Romagna, come di seguito dettagliato:

A. MICROZONAZIONE SISMICA (MS)

- 1) Sopralluoghi e verifiche accessibilità
- 2) Esecuzione n°5 prove penetrometriche CPTU
- 3) Elaborazione prove CPTU
- 4) Aggiornamento banca dati geognostica-geofisica
- 5) Redazione elaborati cartografici MS
- 6) Redazione Relazione illustrativa

TOTALE GIORNI 240 GIORNI

B. CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

- 7) Esame documentazione Piano Protezione Civile ed aggiornamento edifici strategici ed aree di emergenza
- 8) Sopralluoghi con compilazione schede di campo per CLE per i relativi aggiornamenti
- 9) Esame documentazione tecnica - progettuale presso ufficio Tecnico per CLE
- 10) Predisposizione schede degli elementi CLE
- 11) Redazioni elaborati cartografici CLE
- 12) Relazione illustrativa CLE

TOTALE GIORNI 90 GIORNI

TEMPISTICHE DI SPESA

saranno cadenzate in riferimento ai trasferimenti da parte della Regione Emilia - Romagna:

- 1°acconto pari al 33,33% dell'importo di Microzonazione Sismica e della Analisi CLE (pari a 4.165,25 euro) a seguito dell'erogazione del finanziamento regionale conseguente alla trasmissione della determina di incarico e del cronoprogramma delle attività al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna;
- 2° acconto pari al 33,33% dell'importo di Microzonazione Sismica e della Analisi CLE (pari a 4.165,25 euro) a seguito dell'erogazione del finanziamento regionale conseguente all'approvazione degli elaborati di primo livello da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna;
- Saldo del restante 33,34% dell'importo di Microzonazione Sismica e della Analisi CLE (pari a 4.166,50 euro) a seguito dell'erogazione del finanziamento regionale conseguente all'approvazione degli elaborati finali da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna;

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore
Servizi Tecnici al Territorio
Dott. Arch. Mauro Drago