
 
 

 
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza 
Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA POPE 2018 

Delibera n.859 del 11/06/2018 
 

Provincia di Parma 
Comuni di Medesano, Fontevivo,Fidenza, Soragna 

 
Cod. 7B1A014 

 
Manutenzione opere idrauliche prevalentemente taglio piante affluenti 

in sinistra del fiume Taro a valle di Fornovo di Taro: torrente Dordone, cassa 
d’espansione torrente Recchio, torrente Recchio in località Fontevivo, torrente 

Rovacchia in località Soragna 
 

Finanziamento: €. 90.000,00 
 

CUP: _____________________ 

 

 
CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA 

 EX D.LGS.N.118/2011 
 
Data consegna lavori:                         04 Marzo 2019 
Durata complessiva dei lavori:   120 gg 
Data fine lavori:              01 luglio 2019 
 
Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale di lavori in economia per gli stati di 
avanzamento: Unica soluzione. 
 

ANNUALITA’  DOCUMENTO CONTABILE  
(stato/i avanzamento/i o saldo) 

PAGAMENTI PREVISTI 
(al lordo di I.V.A.) 

ANNO 2019 Attivazione Polizze e Contributo ANAC               630,00 € 
ANNO 2019 Liquidazione Incentivo Merloni            1.441,45 € 
ANNO 2019 Rata di saldo        72.072,58 €  

 
 

 
Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all’art. 
40 del D.P.R. 207/2010, allegato n. 10  “Cronoprogramma” del progetto esecutivo.  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Gabriele Alifraco 
Documento Firmato Digitalmente 

 
 
 



 
 
 
 

 Pro memoria interno da eliminare nella stesura definitiva dell’elaborato progettuale 
 

(1) Note: Per la definizione delle annualità: si fa riferimento alla data del S.A.L. o dello Stato finale, tenuto conto 
che una volta predisposto il progetto, si devono considerare le seguenti fasi: 
1)  Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre e prenotazione impegno di spesa (max. 40/50 giorni) 
2) Gara appalto (max 30  giorni) 
3) Aggiudicazione definitiva efficace e impegno di spesa (max 60/70 giorni) 
4) Contratto (max 30 giorni) 
5) Consegna lavori (max 30 giorni) - se la consegna è anticipata, sotto le riserve di legge, si procede dopo 
l’aggiudicazione definitiva 
6) SAL (importo minimo da capitolato) 
7) Fine lavori (durata dei lavori da capitolato) 
8) Stato finale 
9)Certificato di regolare esecuzione/collaudo e liquidazione rata di saldo (30 giorni) 
 
 


