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CRONOPROGRAMMA

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

giorni 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-120accantieramentotaglio vegetazioneRealizzazione canale fugatore e deviazione corso d'acqua fornitura massi ciclopici scioltiposa di conglomerato cementizio ciclopicosistemazione scarpatepulizia cantiere il progettista
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