REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

RAVENNA

Codice Fiscale n. 91278030373

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

Per ’esecuzione dei lavori di;: “ 7B1C016 _ CUP £212G20000070002 LA-

VORI DI SFALCIO E TAGLIO VEGETAZIONE RIPROFILATURA E RIPRISTINO

SPONDE IN FRANA IN TRATTI SALTAURI DEI BACINI DEL TORRENTE SENIO

E SANTERNO CIG

Lavori a base d’asta € 189.725,10
Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 3.635,20
Totale lavori in appalto € 193.360,30

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- €

gli oneri della sicurezza)

Tra i Signori:

- Ing. , nato a ( ) il

, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell’interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale

91278030373, che rappresenta nella sua qualita di

del Servizio SICUREZZA




TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE, autorizzato alla stipulazione dei

contratti come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 489 DEL

12/04/2021 e s.m., :

e
- Sie. ,C.F ., hato a ( )
il \ in qualita di
dell'impresa , con sede legale a
( ) in via , n. iscritta al Regi-

stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-

ra di con n. e codice fiscale e partita IVA
n. ; posizione INPS n. presso ufficio
di , posizione INAIL n. presso ufficio
di , posizione CASSA EDILE n. presso Cas-
sa Edile ,di seguito nel presente atto denomi-

nato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 3471del 06102021 ; si & provvedu-

to ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento sopracitato, autorizzando

I’avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe indicati e fissan-

do la procedura

negoziata (oltre € 150.000,00 a base d’asta) in applicazione dell’art.] comma

2, lett. b) del D.L. n.76/2020 conv. in L.n.120/2020 quale metodo di scelta

del contraente, mediante il criterio del prezzo piu basso, per un importo dei

lavori da affidare pari a € , di cui € per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;




- che in seguito a procedura di affidamento diretto o negoziata (scegliere in

base ad importo a base d’asta, vedi sopra), con verbale di gara di aggiudica-

zione del e con determinazione dirigenziale di aggiudicazio-

ne n. dell’ , 1 lavori sono stati aggiudicati al sopraindi-

cato appaltatore, per il prezzo complessivo di € compren-

sivo di € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto

del ribasso offerto pari al %:

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono € sti-

pulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

- 1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riser-

va alcuna, I’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna al-

la loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in

questo richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assolu-

ta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonch¢ delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche

se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinun-

cia a qualsiasi contraria eccezione.




- 2. Fanno altresi parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore

in sede di gara, i quali costituiscono 1 prezzi contrattuali e costituiscono

I’elenco dei prezzi unitari.

- 3. Aisensi dell’art.217, del D.Lgs.n.50/16 e s.m. al presente contratto si

applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del

19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non sogeetto alla

sindacabilita delle parti convenute in questo atto.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

- 1. L’importo contrattuale ammonta a €

- 2. L’importo contrattuale € al netto dell’l.V.A..

- 3.1l contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi della lett. eeeee) del comma

1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m., per cui i prezzi unitari di cui all’elenco

prezzi integrante il progetto, con [’applicazione del ribasso offerto

dall’appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituisco-

no I’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del decreto le-

gislativo n.50/16 e s.m. e dell’art.8 Decreto MIT n. 49 del 7/03/2018, le stes-

se verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti me-

diante un verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per I'inizio e 1'ultimazione dei lavori.




- 1. Prima dell’inizio dei lavori, ’appaltatore predispone e consegna alla

direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto

prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto; tale programma € approvato

dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.

- 2. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’art.5 del Decreto MIT n.49 del

07/03/2018.

Articolo 6 Penale per i ritardi — Esclusione del premio di accelerazione.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione del-

le opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € appli-

cata una penale pari all’(dallo 0,3 all’l coerenza con art.16 del Capitolato )

per mille dell’importo contrattuale, in applicazione del comma 4 dell’art.

113-bis del D.Lgs.n.50/2016 ¢ s.m..

- 2. Lapenale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 ¢

con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fis-

sate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

eseguiti.

- 3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del

D.Lgs.n.50/2016 e s.m., I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli

assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a




dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appalta-

tore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il con-

tratto, fermo restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto

previsto all’art. 108, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 4. Non si dara luogo al premio di accelerazione.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

1. In applicazione dell’art. 107 del D.Legs.n.50/2016 e s.m. e dell’art.10

del Decreto MIT n.49 del 07/03/2018, in tutti 1 casi in cui ricorrano circo-

stanze speciali che impediscono in via temporanea che 1 lavori procedano

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipu-

lazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'e-

secuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecu-

tore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indica-

zione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché

dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane in-

terrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza la-

voro ¢ dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il

verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla

data della sua redazione.

- 2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di ne-

cessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esi-

genze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato.

- 3. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessa-




te le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e in-

dica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla reda-

zione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed

importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei

lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore

ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data del-

la loro redazione.

- 4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori

sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei

lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali € suf-

ficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita.

- 5. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione

dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto

la ripresa, puo¢ diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le

necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto ne-

cessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida ¢ condizione necessaria per

poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora 1’appaltatore

intenda far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

- 6. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensio-

ni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata com-

plessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando supe-

rino sei mesi complessivi, I'esecutore puod chiedere la risoluzione del contrat-

to senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, 'esecutore ha diritto




alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-

sione oltre i1 termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli

altri casi.

- 7. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto

come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecu-

zione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente ar-

ticolo ad eccezione del comma 7.

8. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al respon-

sabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro

redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo dele-

gato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre gior-

ni dal ricevimento, 1 verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazio-

ne appaltante.

- 9. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, ac-

cettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata

I’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le

cul motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del

procedimento con annotazione sul verbale.

- 10. L’ appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in gra-

do di ultimare i lavori nel termine fissato, puo chiedere con domanda motiva-

ta proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile

del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande

pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrat-

tuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti con-




trattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di con-

segna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto

allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore.

- 1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

- a) ’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

- ¢) attrezzi e opere provvisionali € quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzio-

ne;

- ¢) le vie di accesso al cantiere;

- ) la messa a disposizione di idoneo locale ¢ delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori,

- g) passaggio, occupazioni temporanee ¢ risarcimento di danni per

I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;




- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigi-

lanza fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di rego-

lare esecuzione;

- 1) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformita a quanto

previsto nel capitolato speciale d’appalto:

- 1) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni.

3. L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del can-

tiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

- 4. La direzione del cantiere € assunta dal , abilitato se-

condo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche del-

le opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del di-

rettore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti

nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal de-

legato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione,

la gestione tecnica ¢ la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il di-

ritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore

¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego dei materiali.

- 6. Qualora per qualsiasi motivo I’appaltatore ritenga di dover sostituire il

direttore tecnico dovra tempestivamente comunicarlo al Responsabile del




procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all’Impresa appal-

tatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura

generale.

7. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti col-

lettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicura-

zione e assistenza dei lavoratori.

- 8. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del

presente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposi-

zioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018.

- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la regi-

strazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incarica-

to, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le guantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi.

- 3. Le misurazioni ¢ i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-

senza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

- 4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabi-

liti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale pre-

stabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.




- 1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi € non trova applicazione

I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., € prevista

la corresponsione in favore dell’appaltatore, previa garanzia fidejussoria con-

forme allo schema tipo 1.3 del D.M. n.31 del 19/01/2018 e su accertamento

del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori, di

un’anticipazione pari al 20% (puo essere incrementato fino al 30% in applicazione dell art 207 del

DL n342020 conv. in L. n.77/2020: sconsigliato — COERENZA CON QUANIO SCRITTO NEL CAPE

TOLATO) del valore del contratto d’appalto, che sara gradualmente recuperata

con 1 pagamenti in acconto € a saldo. Sull’importo dei certificati di pagamen-

to € operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell’anticipazione se-

condo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gra-

dualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al pro-

gressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.

- 2.1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,

se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- 3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al matura-

re dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a €

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, me-

diante emissione di certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,5

% di cui al comma 5-bis dell’articolo 30, D.Lgs.n.50/16 e s.m..




- 4.1 termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del

D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi

stabiliti:

- 1 certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto

sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei

lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione

degli stessi come previsto al comma 1 dell’art. 113-bis del Codice ;

- 1 pagamenti dei predetti certificati avverra entro 1 successivi 30 giorni

dall’adozione di ogni stato avanzamento lavori, mediante emissione

dell’apposito mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore;

- 1l certificato di regolare esecuzione, ove previsto, € emesso entro tre mesi

dall’ultimazione dei lavori;

- 1l certificato di collaudo, ove previsto, € emesso entro sei mesi

dall’ultimazione dei lavori;

- il pagamento della rata di saldo avverra entro 30 giorni dall’emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, in applica-

zione del comma 2 dell’art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 ¢ s.m..

- 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 gior-

ni, per cause non dipendenti dall’appaltatore ¢ comunque non imputabili al

medesimo, 1’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla reda-

zione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.

- 6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per 1'esecu-

zione dei lavori ¢ pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo




I’avvenuta acquisizione del documento unico di regolarita contabile (DURC),

in applicazione del comma 2 dell’art.113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 7.1l pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare,

verra effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale,

all’atto del pagamento della rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

- 8.1l pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformita

allo schema — tipo 1.4 del D.M. n.31 del 19/01/2018, pari all'importo della

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per

il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo

(non ¢ dovuta nel caso di certificato di regolare esecuzione) o della verifica di

conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e 1'assunzione del caratte-

re di definitivita dei medesimi, in applicazione del comma 6 dell’art. 103 del

D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 9. La garanzia fideiussoria di cui al precedente periodo deve avere validi-

ta ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6 mesi ex art.

102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m., piu 24 mesi, ex comma 3 secondo pe-

riodo, ¢ 2 mesi ex terzo periodo, della stessa disposizione) dalla data di ulti-

mazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante

adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti

giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione defini-

tiva al momento della sottoscrizione del contratto.




- 10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accet-

tazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice ci-

vile.

- 11. In applicazione del D.M. 23.01.2015 e del D.M. 13 luglio 2017, si

provvedera ad effettuare il versamento dell’IVA direttamente all’erario in ba-

se a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all’art. 1 commi 629, lett. b)

e c), 630, 632 e 633 (split payment).

- 12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e del D.M. 13 luglio 2017, il

Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al

presente contratto € 1l seguente: UFDUCI1. II Codice di Impegno ¢&

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appal-

tante, del termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamen-

to lavori, per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali € moratori, comprensivi del mag-

gior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di

mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine

di pagamento di giorni 30 dall’emissione del certificato di pagamento, spet-

tano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell’art. 2, comma 1,

lett. e), e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. 11 certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei

mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; €sso assume ca-

rattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale




termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale

di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,

unitamente agli atti di contabilita finale, anche nel rispetto di quanto previsto

dagli artt. 11 e 12 del Decreto MIT n.49 del 07/03/2018.

- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

- 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta della

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-

re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di

opera che ne formano oggetto, cessa I’obbligazione di provvedere alla custo-

dia, alla buona conservazione ¢ alla gratuita manutenzione.

Articolo 14 Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le proce-

dure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16 e s.m., senza necessita di ulteriori

adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;




- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai

tempi di esecuzione;

- ¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione

dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli in-

fortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato mo-

tivo;

- 1) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

o) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo sco-

po dell’opera;

- 1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva

(ove nominato);

- 1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavo-

ri, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

- m) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazio-

ne dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori ri-

chiesti per una o piu categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la

qualificazione obbligatoria non posseduta dall’impresa aggiudicataria;

- n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai

sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;




- 0) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pub-

blici..

- 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione previ-

sta costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intra-

prendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente legi-

slazione o normativa, per 1’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.

- 3 Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la co-

municazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'ap-

paltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso

di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, nel rispetto di quanto pre-

visto all’art.7 del Decreto MIT n.49 del 07/03/2018.

- 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione

appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e 1'appalta-

tore 0 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario

dei materiali, delle attrezzature dei ¢ mezzi d’opera esistenti in cantiere, non-

ché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materia-

li, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della

Stazione appaltante per 1’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relati-

vo costo, anche in applicazione dell’art.6 del Decreto MIT n.49 del

07/03/2018.

- 5. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabi-

li.

Articolo 15 Controversie.




- 1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive €

motivate sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa varia-

retrail 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le di-

sposizioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. in materia di accordo bona-

rio.

- 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore

cessa la materia del contendere.

- 3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-

voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, in applicazione del

comma 6-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 4. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non puo

comungue rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante.

- 5. Nella gestione dei sinistri si applica I’art.11 del Decreto MIT n.49 del

07/03/2018.

TITOLO IIT - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territo-

riali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i

lavori nonché ’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

- 2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,




di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi, 3,4, 5, 5-bise 6 ¢

dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 e s.m..

- 3. In particolare ’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previ-

sti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e

sul versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del

D.Lgs. n.50/16 e s.m. I'impresa € tenuta a trasmettere alla stazione appaltante

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti

previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali

subappaltatori.

- 4. L'Appaltatore € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei

confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile

di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventua-

li subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplina I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita

di cui al periodo precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

zione appaltante.

- 5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente artico-

lo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a fa-

vore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- 6. E’ stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva

dell’impresa aggiudicataria in validita fino al , prot.n. del




Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.

- 1. L’appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione

del contratto d’appalto o al rilascio dell’autorizzazione al subappalto, sono

soggetti agli accertamenti previsti dal D.Les. 6.9.2011, n. 159, dalla legge 6

novembre 2012, n. 190 e dal Patto di integrita in materia di contratti pubblici

regionali di cui alla DGR 996/2014. A tal fine si da atto che 1’appaltatore &

1scritto presso le White List della Provincia di con validita fino al

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato

il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione

dell’opera - rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, D.Lgs. n.

81/2008) si applicano le seguenti disposizioni:

- 1.1l piano di sicurezza e coordinamento € parte integrante del contratto

di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni

dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

- 2. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordi-

natore per 1’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di

coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere

sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni

caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono

tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel

piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).




- 3. L’impresa che si aggiudica i lavori redige il piano operativo di sicu-

rezza avente 1 contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al

D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il

modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014,

emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei can-

tieri temporanei o mobili) del D.Les. 81/2008.

- 4. L’impresa che si aggiudica i lavori, gestisce le imprese esecutrici se-

condo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese

esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese

medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Su-

bappalto) del D.Lgs. 50/2016 € s.m..

Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha

nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la pro-

gettazione dell’opera - non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90,

comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni

dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicu-

rezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi sta-

biliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano

medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto In-

terministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis

(Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori nomini il

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione

dell’opera dopo [’affidamento dei lavori ad un’unica impresa - non rientranti




tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, si applicano

le seguenti disposizioni:

- 1.Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008),

1l committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di si-

curezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano

di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

- 2.1l piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente

contratto d'appalto.

- 3. L'appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

- 4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Si-

curezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggior-

namenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

- 5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

Articolo 19 Subappalto.

- 1.1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'arti-

colo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i lavori o le parti di opere che I'appalta-

tore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normati-

va vigente. In materia di responsabilita e di verifica del rispetto degli obblighi




previsti, si rimanda a gquanto fissato nel Capitolato Speciale d’Appalto e

all’art.7 del decreto MIT n.49 del 07/03/2018.

- 3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subap-

paltatori, che resta quindi a carico dell’appaltatore, se non nei casi previsti

dall’ art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m..

Articolo 20 Garanzia definitiva.

- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, 1'appaltatore ha prestato apposita garanzia fi-

deiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria

n. del , rilasciata da , per l'importo di

€ ,00, nel rispetto di quanto fissato all’art.103 del

D.Lgs.n.50/2016 e s.m. e in applicazione dello schema — tipo n. 1.2 del D.M.

19/01/2018 N.31.

- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-

tratto.

- 3. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzi-

detti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte

dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti 1’avvenuta

esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo

garantito, ¢ svincolato nei termini e con le modalitd prescritte al comma 5




dell’art. 103 del D.Legs.n.50/2016 e s.m.. Sono nulle le eventuali pattuizioni

contrarie o in deroga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16 e s.m..

- 4. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collau-

do provvisorio.

- 5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del pro-

cedimento potra richiedere all’appaltatore 1’adeguamento della data di sca-

denza della garanzia.

- 6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi

atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante

ha facolta di non richiedere ’integrazione quando ’aumento dell’importo

contrattuale € complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto

dell’importo originario.

Articolo 21 Responsabilita verso terzi e assicurazione.

- 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016

¢ s.m., ’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabili-

ta al riguardo.

- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n.

del , rilasciata da per l'importo di € (Partita 1 —




Opere: € : Partita 2 Opere Preesistenti: € : Partita 3

Demolizione e sgombero: € ).

- 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita ci-

vile per danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,

con la medesima polizza, per un massimale di € (minimo €

500.000,00 — massimo € 5.000.000,00), con un limite per sinistro di identico

importo.

4. L’appaltatore si accolla, in via esclusiva, 1’obbligo di porre in essere

qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla

suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante € integralmente esonera-

ta dalle responsabilita scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti ob-

blighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne 1’assolvimento od

a vigilare sul relativo adempimento da parte dell’appaltatore.

- 5. Al sensi dell’art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la Polizza

RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg.

prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le

caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei la-

vori, costituisce inadempimento ¢ sara fatta valere dalla stazione appaltante

come causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 del

codice civile; in caso di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della

stipulazione del contratto, tale inadempimento sara fatto valere come causa di

decadenza dall’aggiudicazione.

Articolo 22 Tracciabilita dei flussi finanziari.




- 1. L’impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume

I’obbligo della tracciabilita dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136,

pena la nullita assoluta del presente contratto.

- 2. L’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generali-

ta ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto

corrente.

- 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite sen-

za avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane SPA, il presente contrat-

to si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8§,

della L. 136/2010.

- 4. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con 1

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una apposita clau-

sola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flus-

si finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 5. L'appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria contro-

parte agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede all’immediata risolu-

zione del rapporto  contrattuale, informandone contestualmente

I’ Amministrazione Contraente ¢ la Prefettura territoriale competente.

- 6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i

subcontraenti verra assunta dalle predette controparti 1’obbligazione specifica

di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui

questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli ob-

blighi di tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei




confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura

territorialmente competente.

- 7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere

alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di

cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., anche apposita dichia-

razione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-

contratto € stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con

la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge

sopracitata.

- 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposi-

zioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 23 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di

contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, di-

chiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53

del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori re-

tribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre

anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei con-

fronti dell’aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome

e per conto dell’ Amministrazione di appartenenza.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Costituisce allegato di contratto, e ne fa parte integrante, il Capitola-

to speciale d’appalto, che si allega sotto la lettera A).




2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le

obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo

ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

— 11 capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

— Elaborati grafici progettuali;

— Relazione tecnica generale:

— Relazione geologica e geotecnica;

— Relazione di calcolo strutturale;

— Elenco prezzi unitari;

— Cronoprogramma ex art.40 DPR 207/2010;

— Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

— Eventuali proposte integrative al PSC;

— Piano operativo di sicurezza (POS);

— Computo estimativo metrico;

— Polizze di garanzia;

- Patto d’integrita, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibe-

razione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legisla-

tive e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m. e 1., il

regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora

in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 1, lett. u), il Decreto del Mini-




stero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7/03/2018, n.49 e il D.Lgs.

n.81/2008 e s.m..

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-

micilio.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte,

tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art.62 del R.D.

827/1924.

- 2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia

registrabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. intera-

mente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell’art.5 del

D.P.R.131/1986.

- 3. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di

collaudo provvisorio.

- 4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato spe-

ciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

- 5. Per effetto del presente contratto I'Impresa elegge domicilio in

presso gli uffici comunali.

Articolo 27 Efficacia del contratto.

- 1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma

delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
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(Ing. )

documento firmato digitalmente

L’appaltatore

(Sig. )

documento firmato digitalmente




