



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE**
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Regione Emilia-Romagna
**SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO**
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Cod. 7B1C017 - C.U.P. F36G21000200002

Finanziamento:
DGR 489 del 12/04/2021

Progetto esecutivo

**Lavori di sfalcio, taglio vegetazione riprofilatura e ripristino sponde in frana
in tratti saltuari nei corsi d'acqua dei Bacini del T. Idice e del T. Sillaro.**

ELABORATI DI CARATTERE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

04 Cronoprogramma dei lavori

SCALA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARSTPC:

- geom. Stefano Capitani
- ing. Michele Bettini

COMMESSA LOTTO FASE DISC. WBS DOC. PROGR. REV.

7B1C017 0 E IDR 0 CL 0

RUP: ing. Davide Parmeggiani

Firmato digitalmente

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Controllato	Data	Verificato	Il Progettista

File:

n. Elab.:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ANNUALITÀ 2022**

Lavorazioni 2022	gennaio		febbraio		marzo		aprile		maggio		giugno	
Interventi vari												
Tagli di vegetazione												

Lavorazioni 2022	luglio		agosto		settembre		ottobre		novembre		dicembre	
Interventi vari												
Tagli di vegetazione												

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'annualità 2022 è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi così come riportato nel periodo riportato in cronoprogramma.

Bologna, 15.07.2022

Redatto da:

geom. Stefano Capitani

Ing. Michele Bettini

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ANNUALITÀ 2023

Lavorazioni 2023	gennaio		febbraio		marzo		aprile		maggio		giugno	
Interventi vari												
Tagli di vegetazione												

Lavorazioni 2023	luglio		agosto		settembre		ottobre		novembre		dicembre	
Interventi vari												
Tagli di vegetazione												

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'annualità 2023 è fissato in 365 giorni naturali e consecutivi così come riportato nel periodo riportato in cronoprogramma.

Bologna, 15.07.2022

Redatto da:

geom. Stefano Capitani

Ing. Michele Bettini