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PROGETTAZIONE Il responsabile del progetto

Data Cod. Elab.

Scala

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Ordinanza Commissariale n° 8 del 28 novembre 2016

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo intervento: Interventi di messa in sicurezza del torrente

Tiepido al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il

sistema difensivo esistente adeguando nodi e tratti

particolarmente critici al fine di ridurne la vulnerabilità in caso di

eventi di piena

Importo del finanziamento: € 850.000,00

Codice intervento: 12642

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.ssa Rita Nicolini)

Rev.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 5 gg

2 5 gg

3 5 gg

4 4 gg

5 3 gg

6 4 gg

7 6 gg

8 12 gg

9 6 gg

10 9 gg

11 3 gg

12 3 gg

13 4 gg

14 5 gg

15 2 gg

16 3 gg

17 4 gg

18 4 gg

19 3 gg

20 2 gg

21 4 gg

22 6 gg

23 5 gg

24 3 gg

25 5 gg

26 3 gg

27 2 gg

CANTIERE BASE
INTERO AMBITO DI INTERVENTO
MONTE BRIGLIA IN PROGETTO
BRIGLIA E CONTROBRIGLIA
VALLE CONTROBRIGLIA

ZONE DI CANTIERE

Accantieramento

Eliminazione ture ed opere provvisionali

Recupero palancole

Protezione in scogliera a valle controbriglia

Realizzazione protezione in massi tratto di monte

Posa geotessuto tratto di monte

Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di monte

Realizzazione protezione in massi briglia di monte

Smobilizzo cantiere

Inerbimento scarpate

Posa geotessuto tratto di valle

Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di valle

Scavo di ricalibratura tratto di valle

N

Realizzazione protezione in massi tratto di valle

DESCRIZIONE ATTIVITÀ ‐ MACRO VOCI

Rivestimenti vasca ed intasamento massi

Infissione di palancole

Scavo per realizzazione briglia e controbriglia

Getto magrone

Realizzazione armature

Casserature

Getto calcestruzzo

Scasserature

Realizzazione copertine

Pulizia generale e taglIo alberi

Realizzazione ture ed opere provvisionali

Demolizione briglia e controbriglia esistente

Scavo di ricalibratura tratto di monte

MESE 1
Giorni 

lavorativi



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 5 gg

2 5 gg

3 5 gg

4 4 gg

5 3 gg

6 4 gg

7 6 gg

8 12 gg

9 6 gg

10 9 gg

11 3 gg

12 3 gg

13 4 gg

14 5 gg

15 2 gg

16 3 gg

17 4 gg

18 4 gg

19 3 gg

20 2 gg

21 4 gg

22 6 gg

23 5 gg

24 3 gg

25 5 gg

26 3 gg

27 2 gg

CANTIERE BASE
INTERO AMBITO DI INTERVENTO
MONTE BRIGLIA IN PROGETTO
BRIGLIA E CONTROBRIGLIA
VALLE CONTROBRIGLIA

ZONE DI CANTIERE

Accantieramento

Eliminazione ture ed opere provvisionali

Recupero palancole

Protezione in scogliera a valle controbriglia

Realizzazione protezione in massi tratto di monte

Posa geotessuto tratto di monte

Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di monte

Realizzazione protezione in massi briglia di monte

Smobilizzo cantiere

Inerbimento scarpate

Posa geotessuto tratto di valle

Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di valle

Scavo di ricalibratura tratto di valle

N

Realizzazione protezione in massi tratto di valle

DESCRIZIONE ATTIVITÀ ‐ MACRO VOCI

Rivestimenti vasca ed intasamento massi

Infissione di palancole

Scavo per realizzazione briglia e controbriglia

Getto magrone

Realizzazione armature

Casserature

Getto calcestruzzo

Scasserature

Realizzazione copertine

Pulizia generale e taglIo alberi

Realizzazione ture ed opere provvisionali

Demolizione briglia e controbriglia esistente

Scavo di ricalibratura tratto di monte

Giorni 
lavorativi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

MESE 2



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 5 gg

2 5 gg

3 5 gg

4 4 gg

5 3 gg

6 4 gg

7 6 gg

8 12 gg

9 6 gg

10 9 gg

11 3 gg

12 3 gg

13 4 gg

14 5 gg

15 2 gg

16 3 gg

17 4 gg

18 4 gg

19 3 gg

20 2 gg

21 4 gg

22 6 gg

23 5 gg

24 3 gg

25 5 gg

26 3 gg

27 2 gg

CANTIERE BASE
INTERO AMBITO DI INTERVENTO
MONTE BRIGLIA IN PROGETTO
BRIGLIA E CONTROBRIGLIA
VALLE CONTROBRIGLIA

ZONE DI CANTIERE

Accantieramento

Eliminazione ture ed opere provvisionali

Recupero palancole

Protezione in scogliera a valle controbriglia

Realizzazione protezione in massi tratto di monte

Posa geotessuto tratto di monte

Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di monte

Realizzazione protezione in massi briglia di monte

Smobilizzo cantiere

Inerbimento scarpate

Posa geotessuto tratto di valle

Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di valle

Scavo di ricalibratura tratto di valle

N

Realizzazione protezione in massi tratto di valle

DESCRIZIONE ATTIVITÀ ‐ MACRO VOCI

Rivestimenti vasca ed intasamento massi

Infissione di palancole

Scavo per realizzazione briglia e controbriglia

Getto magrone

Realizzazione armature

Casserature

Getto calcestruzzo

Scasserature

Realizzazione copertine

Pulizia generale e taglIo alberi

Realizzazione ture ed opere provvisionali

Demolizione briglia e controbriglia esistente

Scavo di ricalibratura tratto di monte

Giorni 
lavorativi 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

MESE 3



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 5 gg

2 5 gg

3 5 gg

4 4 gg

5 3 gg

6 4 gg

7 6 gg

8 12 gg

9 6 gg

10 9 gg

11 3 gg

12 3 gg

13 4 gg

14 5 gg

15 2 gg

16 3 gg

17 4 gg

18 4 gg

19 3 gg

20 2 gg

21 4 gg

22 6 gg

23 5 gg

24 3 gg

25 5 gg

26 3 gg

27 2 gg

CANTIERE BASE
INTERO AMBITO DI INTERVENTO
MONTE BRIGLIA IN PROGETTO
BRIGLIA E CONTROBRIGLIA
VALLE CONTROBRIGLIA

ZONE DI CANTIERE

Accantieramento

Eliminazione ture ed opere provvisionali

Recupero palancole

Protezione in scogliera a valle controbriglia

Realizzazione protezione in massi tratto di monte

Posa geotessuto tratto di monte

Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di monte

Realizzazione protezione in massi briglia di monte

Smobilizzo cantiere

Inerbimento scarpate

Posa geotessuto tratto di valle

Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di valle

Scavo di ricalibratura tratto di valle

N

Realizzazione protezione in massi tratto di valle

DESCRIZIONE ATTIVITÀ ‐ MACRO VOCI

Rivestimenti vasca ed intasamento massi

Infissione di palancole

Scavo per realizzazione briglia e controbriglia

Getto magrone

Realizzazione armature

Casserature

Getto calcestruzzo

Scasserature

Realizzazione copertine

Pulizia generale e taglIo alberi

Realizzazione ture ed opere provvisionali

Demolizione briglia e controbriglia esistente

Scavo di ricalibratura tratto di monte

Giorni 
lavorativi 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

MESE 4
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