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CRONOPROGRAMMA

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

giorni 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 84-90

accantieramento

pista di cantiere e deviazione corso d'acqua 

Scavi di sbancamento e pulizia dell'area

posa di conglomerato cementizio ciclopico

sistemazione geomorfologica alveo

pulizia cantiere

il progettista
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