Regione Emilia-Romagna

Servizio Tecnico Bacino Reno

Finanziamento : **Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 e DGR 161/2016**

Oggetto : **Sottobacino Idice – Taglio vegetazione spontanea ed arborea, ripresa smottamenti ciglioni. Importo € 300.000,00**

CODICE LAVORO: 2R10C13 - 08IR010/G3

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Bologna, 15 aprile 2016

REDATTO DA:

I progettisti:

geom. Paolo Cocchi

geom. Vincenzo Talerico

geom. Piergiorgio Caputo

geom. Stefano Capitani

geom. Antonino Garofalo

dott. Fabio Gamberini

Data 15/04/2016

visto: Il Responsabile del Procedimento

Dott. Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0053740 del 09/11/2018 13:43:27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0053740 del 09/11/2018 13:43:27

Cronoprogramma

Tipo Lavori	*Giorni lavorativi*	*Settimane*	*MESI 1 - 2 - 3 - 4 - 5*																	
			SETTIMANE																	
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Lavori di taglio di vegetazione e ripresa di ciglioni e chiusura di tane di animali selvatici	126	18																		
Intervento torrente Idice																				
Intervento torrente Quaderna																				
Intervento torrente Gaiana																				
Totale giorni lavorativi per esecuzione lavori	**78**																			
Totale giorni non lavorativi settimanali (sabato e domenica)	**32**																			
Giorni con condizioni meteo sfavorevoli o festivi infrasettimanali	**16**																			
Giorni naturali e consecutivi per esecuzione lavori:	***126***		pari a circa:							**18**	***settimane***									