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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

  SETTIMANA 

LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Torrente Tiepido  

Accantieramento e realizzazione piste di accesso 
Fossalta 

                  

Ripristino banche interne Curtatona-Fossalta e 
realizzazione difese in massi sciolti 

 
 

                 

Accantieramento e realizzazione piste di accesso 
Vignolese 

                  

Ripristino banche interne Vignolese – Curtatona e 
realizzazione difese in massi sciolti 

 
 

                 

Realizzazione difesa spondale in massi intasati 
 
 

                 

Ripristino e sistemazione aree di cantiere 
 
 

                 

Torrente Grizzaga  

Accantieramento e realizzazione piste di accesso A1 
 
 

                 

Realizzazione gabbionata 
 
 

                 

Ripristino e sistemazione aree di cantiere 
 
 

                 

Accantieramento Curtatona – argine sinistra idraulica 
 
 

                 

Realizzazione completamento pista di servizio 
 
 

                 

Ripristino e sistemazione aree di cantiere 
 
 

                 

Torrente Gherbella  

Accantieramento e realizzazione piste di accesso 
 
 

                 

Ripristino banca interna e realizzazione palificata in 
legno 

                  

Ripristino e sistemazione aree di cantiere 
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