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CRONOPROGRAMMA

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Giorni 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-120

Accantieramento
Piste di cantiere
Taglio selettivo della vegetazione e riprofilatura
Drenaggi e regimazione acque superficiali
Costruzione e ripristino briglie
Movimentazione massi ciclopici
Pulizia cantiere e ripristino piste
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