RegioneEmiliaRomagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 130 DEL 22/08/2019 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI TERRITORI COLPITI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 LUGLIO 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PRIMO STRALCIO."

TITOLO INTERVENTO: "RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RIO TORTO IN LOC. MONTE ARNEDIO OCCLUSO DA MOVIMENTO FRANOSO" COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO) COD. INT. 15268

CUP: F13H19000820001 - CIG:

Importo del finanziamento: € 300.511,88

7) CRONOPROGRAMMA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Geol. Marco Aleotti
(Progettista responsabile)

Tecn. Ind. Mecc. Umberto Vittorio Borrello
(Collaboratore alla progettazione)

Data, 11/11/2019

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0061224 del 02/12/2019 11:21:39

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0061224 del 02/12/2019 11:21:39

CRONOPROGRAMMA

Settimane	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***
Giorni	*1-7*	*8-14*	*15-21*	*22-28*	*29-35*	*36-42*	*43-49*	*50-56*	*57-63*	*64-70*	*71-77*	*78-84*	*85-91*	*92-98*	*99-105*	*106-112*	*113-120*
Accantieramento																	
Piste di cantiere																	
Taglio selettivo della vegetazione e riprofilatura																	
Drenaggi e regimazione acque superficiali																	
Costruzione e ripristino briglie																	
Movimentazione massi ciclopici																	
Pulizia cantiere e ripristino piste																	