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1 Premessa 

Il presente piano di Sicurezza e di Coordinamento è relativo ai “ripristino delle opere idrauliche e 
regimazione delle acque nel bacino del torrente Vesale – Roncoscaglia/Castellaro”, nel comune di 
Sestola (MO). Gli interventi sono stati autorizzati con Ordinanza n.503/2018, Commissario Delegato 
Presidente Regione Emilia-Romagna. 

Il presente documento collega pertanto le misure di prevenzione al processo lavorativo ai metodi di 
esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordina le diverse figure 
professionali operanti sul cantiere e, oltre ad avere funzioni operative, rappresenta un valido strumento 
di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale. 

Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l'esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in 
materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, che potrà recepire le proposte di 
integrazione presentate dalle imprese esecutrici e dal medico competente delle imprese. Ciascun datore 
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, sono tenuti ad osservare le norme del presente Piano, in 
relazione ai lavori da eseguire. 

Tutte le disposizioni del presente piano di sicurezza, degli allegati e del fascicolo di cantiere, risultano 
essere a carico dell'Impresa Affidataria e delle Imprese esecutrici, nonché dei Lavoratori Autonomi 
presenti in cantiere.  
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2 Identificazione e descrizione dell’opera 

 (2.1.2.a - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

2.1 Indirizzo del cantiere 

L’area in esame interessa l’alveo del torrente Vesale nel tratto immediatamente a monte della strada 
Comunale Roncoscaglia-Poggioraso, in località Madonna di Pagliai nel Comune di Sestola (MO). 

 

Fig. 1 – Inquadramento dell’area di intervento 

2.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

Le due briglie di testa, identificate nella Carta delle Opere Idrauliche con i numeri 22 e 23, presentano 
segni di dissesto di tipo strutturale nei muri d’ala. In particolare, si sono attivati fenomeni di 
deformazione e di fessurazione. Per le due Briglie sono previsti interventi di consolidamento mediante 
realizzazione di muri di placcaggio in c.a. con tiranti. 

L’attraversamento della strada Comunale è costituito da un ponticello scatolare in c.a., puntellato 
all’interno con elementi metallici provvisori. 

In prossimità dell’imbocco del ponticello è presente una protezione del fondo alveo in massi di cava 
cementati. La difesa si estende per circa 40 m e risulta in buona parte dissestata o asportata a causa  
dell’azione della corrente. Nel presente progetto è previsto il ripristino della protezione ma con massi 
sciolti, mediante il riutilizzo di quelli già presenti in sito e la integrazione con nuovi elementi di cava. 
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2.3 Descrizione sintetica dell’opera 

2.3.1. Consolidamento briglie esistenti 

2.3.1.1 Intervento 02 – briglia n.22 

L’intervento prevede il consolidamento della briglia in pietrame attraverso la realizzazione di muro di 
placcaggio in c.a. che dovrà essere esteso a tutto il paramento di valle dell’opera esistente. 

Preliminarmente alla esecuzione delle opere strutturali dovrà essere effettuata la stuccatura della 
muratura in pietra esistente. L’operazione dovrà essere eseguita esclusivamente nelle porzioni di 
muratura dove la stuccatura dei giunti risulta assente o ammalorata. 

Il muro di placcaggio, di larghezza pari a 1 m, presenterà fondazione composta da soletta di larghezza 
pari a 5,50 m e spessore pari a 0,75 m. Inoltre, la soletta dovrà essere ancorata, sul lato di monte, nel 
substrato in roccia mediante un dente di fondazione avente sezione pari a 1,20x0,85 m.  

La parete e la soletta dovranno essere gradonate per l’ammorsamento sul fondo alveo e nelle sponde 
del torrente. 

In corrispondenza della ripresa dei getti, in particolare tra la soletta di fondazione e il muro in 
elevazione, dovranno essere inseriti profili waterstop in pvc. 

Lungo la sommità della briglia esistente dovrà essere realizzata una copertina in c.a. di spessore pari a 
50 cm che dovrà essere raccordata alla parete di placcaggio. Preliminarmente alla realizzazione 
dell’opera  dovranno essere rimosse le pietre della muratura per lasciare spazio alla nuova copertina.  

Per l’esecuzione del getto della parete in c.a. a facciavista, con riproduzione in rilievo della muratura in 
pietrame, dovranno essere utilizzate apposite matrici in polistirolo a perdere da applicare alla superficie 
interna dei casseri. Le matrici dovranno essere fornite con disarmante applicato. 

Inoltre, per la realizzazione della parete dovrà essere utilizzato calcestruzzo strutturale colorato 
ottenuto mediante trattamento, direttamente in autobetoniera, con pigmenti liquidi. La colorazione 
dovrà essere analoga a quella delle pietre della briglia esistente. 

Per il placcaggio della parete dovranno essere infissi tiranti secondo la maglia schematizzata negli 
elaborati grafici di progetto. In particolare, i tiranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

• Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale; 

• Perforazione DN130-150 mm; 

• N.9 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 7 m; lunghezza bulbo 15 m); 

• N.11 tiranti da 4 trefoli (lunghezza libera 6,5 m; lunghezza bulbo 17 m); 

• N.20 tiranti da 5 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 17,5 m); 

Per l’ispezione delle teste dei tiranti dovranno essere realizzate delle nicchie all’interno della parete di 
placcaggio in c.a., chiuse con sportelli in acciaio corten. Sulla parete di fondo di ogni nicchia dovrà essere 
fissata una piastra metallica di contrasto per i tiranti. Le nicchie dovranno avere la stessa inclinazione dei 
tiranti. La profondità massima misurata sull’orizzontale dovrà essere pari a 30 cm. 

Completate le opere strutturali dovranno essere realizzate le difese in massi e riprofilate le sponde 
mediante riporto di terreno di scavo. 
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2.3.1.2 Intervento 03 – briglia n.23 

L’intervento prevede il consolidamento della briglia in pietrame attraverso la realizzazione di muro di 
placcaggio in c.a. che dovrà essere esteso a tutto il paramento di valle dell’opera esistente. 

Preliminarmente alla esecuzione delle opere strutturali dovrà essere effettuata la stuccatura della 
muratura in pietra esistente. L’operazione dovrà essere eseguita esclusivamente nelle porzioni di 
muratura dove la stuccatura dei giunti risulta assente o ammalorata. 

Il muro di placcaggio, di larghezza pari a 90 cm, presenterà fondazioni di due tipologie differenti: tipo 1, 
composta da soletta di larghezza pari a 3,50 m, spessore pari a 0,75 m e dente di fondazione di sezione 
pari a 0,80x0,40 m; tipo2, composta da una soletta di larghezza pari a 1,70 m e di spessore pari a 1 m. 

La parete e la soletta dovranno essere gradonate per l’ammorsamento sul fondo alveo e nelle sponde 
del torrente. 

In corrispondenza della ripresa dei getti, in particolare tra la soletta di fondazione e il muro in 
elevazione, dovranno essere inseriti profili waterstop in pvc. 

Lungo la sommità della briglia esistente dovrà essere realizzata una copertina in c.a. di spessore pari a 
50 cm che dovrà essere raccordata alla parete di placcaggio. Preliminarmente alla realizzazione 
dell’opera  dovranno essere rimosse le pietre della muratura per lasciare spazio alla nuova copertina.  

Per l’esecuzione del getto della parete in c.a. a facciavista, con riproduzione in rilievo della muratura in 
pietrame, dovranno essere utilizzate apposite matrici in polistirolo a perdere da applicare alla superficie 
interna dei casseri. Le matrici dovranno essere fornite con disarmante applicato. 

Inoltre, per la realizzazione della parete dovrà essere utilizzato calcestruzzo strutturale colorato 
ottenuto mediante trattamento, direttamente in autobetoniera, con pigmenti liquidi. La colorazione 
dovrà essere analoga a quella delle pietre della briglia esistente. 

Per il placcaggio della parete dovranno essere infissi tiranti secondo la maglia schematizzata negli 
elaborati grafici di progetto. In particolare, i tiranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

• Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale; 

• Perforazione DN130-150 mm; 

• N.18 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 11 m); 

Per l’ispezione delle teste dei tiranti dovranno essere realizzate delle nicchie all’interno della parete di 
placcaggio in c.a., chiuse con sportelli in acciaio corten. Sulla parete di fondo di ogni nicchia dovrà essere 
fissata una piastra metallica di contrasto per i tiranti. Le nicchie dovranno avere la stessa inclinazione dei 
tiranti. La profondità massima misurata sull’orizzontale dovrà essere pari a 30 cm. 

Completate le opere strutturali dovranno essere realizzate le difese in massi e riprofilate le sponde 
mediante riporto di terreno di scavo. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto (da elaborato 9 a elaborato 12). 
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2.3.2. Difese in massi 

2.3.2.1 Intervento 02.1 – Sezione tipo 1 

L’intervento prevede la formazione di una protezione in massi sciolti del fondo alveo e delle sponde nel 
tratto di torrente compreso tra la briglia 22 e la briglia 23. 

I massi dovranno presentare diametro nominale minimo pari a 1 m. 

La protezione dovrà essere estesa fino al piede del muro di placcaggio in c.a. 

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sarà pari a 20 m. 

2.3.2.2 Intervento 03.1 – Sezione tipo 2 

L’intervento prevede la formazione di una protezione in massi sciolti del fondo alveo nel tratto di 
torrente immediatamente a valle della briglia 23. Lo sviluppo complessivo dell’intervento sarà pari a 6 
m. 

I massi dovranno presentare diametro nominale minimo pari a 1 m 

La protezione dovrà essere estesa fino al piede del muro di placcaggio in c.a. 

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sarà pari a 6 m. 

2.3.2.3 Intervento 04 – Sezione tipo 3 

L’intervento prevede il ripristino protezione in massi del fondo alveo nel tratto di torrente prossimo 
all’imbocco del ponticello stradale. Lungo la difesa dovranno essere realizzati due salti di fondo come 
rappresentato negli elaborati grafici di progetto.  

Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere riutilizzati i massi presenti in sito con integrazione di 
nuovi elementi di cava aventi diametro nominale minimo pari a 1 m. 

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sarà pari a 37,40 m. 

2.3.3. Opere di completamento 

2.3.3.1 Ripristini 

A completamento degli interventi dovranno essere svolte le seguenti attività: 

- ripristino dei muri spondali in pietra parzialmente rimossi per la realizzazione dei manufatti di 
placcaggio delle briglie; 

- ripristino della recinzione di confine della proprietà privata, nel tratto interessato dalle lavorazioni; 

- ripristino delle aree interessate dai lavori. 
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Gli interventi previsti nel presente progetto posso essere così elencati: 

• realizzazione di pareti di placcaggio in c.a. con tiranti; 

• protezioni in massi. 

A lavori ultimati si provvederà a rimuovere tutte le opere provvisionali realizzate per l’esecuzione dei 
lavori, ripristinando quando più possibile il preesistente stato dei luoghi.  

Fig. 2 – Viabilità di accesso all’area di intervento 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA 

Natura dell'Opera Opera fluviale di difesa 

OGGETTO Interventi di ripristino di opere idrauliche  

Importo lavori 359.034,79 € + 15.787,22 € costi sicurezza 

Numero imprese in cantiere 2 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori 4 (massimo presunto) 

Entità presunta del lavoro 480 uomini/giorno 

Durata in giorni 120 
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3 Individuazione soggetti con compiti sicurezza 

(2.1.2.b - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

 

Tab. 1 - Committente 

 

RAGIONE SOCIALE NOMINATIVO INDIRIZZO CITTÀ TELEFONO FAX MAIL 

Regione Emilia-
Romagna 

Agenzia regionale 
per la sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile  

Il 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento  

Dott.ssa Rita 
Nicolini 

 

Via 

Fonteraso, 

15 

41121 

MODENA 
  Rita.Nicolini@region

e.emilia-romagna.it 

 

  

Tab. 2 - Responsabili nominati dal Committente 

 

FUNZIONE NOMINATIV
O 

QUALIFIC
A 

INDIRIZZO CITTÀ TELEFONO FAX MAIL 

RESPONSABIL
E DEI LAVORI 

Francesca 
Lugli 

Ingegnere Via 

Fonteraso, 

15 

41121 

MODENA 
059/200213  Francesca.Lug

li@regione.e
milia-
romagna.it 

 

COORDINATO
RE SICUREZZA 
IN FASE DI 
PROGETTO 

Gian Luca 
Corradi 

Ingegnere  c/o ART 
Ambiente 
Risorse e 
Territorio 
srl 

43121 
PARMA 

(0521) 
030911 

(0521) 
030999 

g.corradi@art
ambiente.it 

 

COORDINATO
RE SICUREZZA 
IN FASE 
ESECUTIVA 

Da 
nominare 
prima 
dell’inizio 
dei lavori 

      

 

 

 

 

mailto:Rita.Nicolini@regione.emilia-romagna.it
mailto:Rita.Nicolini@regione.emilia-romagna.it
mailto:Francesca.Lugli@regione.emilia-romagna.it
mailto:Francesca.Lugli@regione.emilia-romagna.it
mailto:Francesca.Lugli@regione.emilia-romagna.it
mailto:Francesca.Lugli@regione.emilia-romagna.it
mailto:g.corradi@artambiente.it
mailto:g.corradi@artambiente.it
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Tab. 3- Altre figure senza compiti di sicurezza ma utili ai fini della corretta esecuzione dei lavori. 

 

FUNZIONE NOMINATIVO QUALIFICA INDIRIZZO CITTÀ TELEFONO FAX MAIL 

PROGETTISTA Ivo Fresia Ingegnere  c/o ART 
Ambiente 
Risorse e 
Territorio 
srl 

43121 
PARMA 

(0521) 
030911 

(0521) 
030999 

i.fresia@artambiente.it 

 

 

DIRETTORE 
DEI LAVORI 

Da nominare 
prima 
dell’inizio dei 
lavori 

      

 

Tab. 4 - Imprese. 

 

IMPRESA: IMPRESA 
AFFIDATARIA 

IMPRESA 
ESECUTRICE 

SUBAPPALTAT
ORE 

IMPRESA 
ESECUTRICE 

SUBAPPALTAT
ORE 

TIPOLOGIA 
LAVORI 

Da nominare 
prima 
dell’inizio dei 
lavori 

Da nominare 
prima 
dell’inizio dei 
lavori 

Da nominare 
prima 
dell’inizio dei 
lavori 

Da nominare 
prima 
dell’inizio dei 
lavori 

Da nominare 
prima 
dell’inizio dei 
lavori 

RAGIONE 
SOCIALE 

     

DATORE DI 
LAVORO 

     

SEDE      

CITTA’      

TELEFONO / FAX      

INDIRIZZO E-
MAIL 

     

C.F. – P.I.      

POSIZIONE INPS      

POSIZIONE INAIL      

CASSA EDILE      

CATEGORIE ISTAT      

REGISTRO 
IMPRESE 

     

mailto:i.fresia@artambiente.it
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R.L.S.      

R.S.P.P.      

DIRETTORE 
CANTIERE 

     

CAPO CANTIERE      

ADDETTI 
EMERGENZA 

     

Pronto soccorso      

Antincendio      

Evacuazione      

MEDICO 
COMPETENTE 
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4 Area di cantiere  

(2.2.1 - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

4.1 Individuazione, analisi e valutazione rischi 

(2.1.2.c - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Preliminarmente all'analisi ed alla valutazione dei rischi, è necessario procedere alla precisa definizione 
dell'ambito di applicazione del presente piano, dell'ambito cioè in cui, nella realizzazione delle opere e 
delle lavorazioni oggetto dell'appalto, si applicano le disposizioni di cui al TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008. 
A tale scopo si precisa e si conviene che l'ambito di validità del presente PSC, e conseguentemente 
dell'attività del Coordinatore, è relativa solamente al "cantiere" così come definito dal presente PSC, ed 
in particolare: 

• in termini spaziali, dalla planimetria di progetto; 

• in termini temporali, dal cronoprogramma dei lavori. 

Gli interventi verranno realizzati all’interno dell’alveo del fiume Secchia. Gli interventi dovranno essere 
realizzati mediante l’impiego di più squadre operative che dovranno procedere contemporaneamente 
su distinti fronti di avanzamento.  

Non costituiscono invece “cantiere” le strade esistenti di qualsivoglia natura e caratteristiche che 
l'Appaltatore o le imprese dovranno utilizzare per accedere ai luoghi ove sono da realizzarsi le opere, 
siano esse strade pubbliche, ovvero strade in area demaniale o in proprietà privata; non costituiscono 
cantiere le aree o gli stabilimenti ove vengono predisposte interamente o parzialmente componenti o 
materiali da utilizzarsi per la realizzazione delle opere (ad esempio l'officina dove si lavora il tondino per 
le armature qualora questo sia portato già tagliato o piegato in cantiere, ecc.); non sono infine da 
intendersi operazioni di cantiere i trasporti per le forniture di materiali o semilavorati. E' altresì ovvio 
che oltre tali limiti, le Imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenuti alla piena osservanza 
delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute. La definizione suesposta è accettata dal 
Committente con l'approvazione del piano e l'avvio delle procedure per l'appalto delle opere; è altresì 
accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di offerta e la successiva stipula del contratto di 
appalto. 

Le lavorazioni dovranno essere svolte secondo il cronoprogramma allegato al presente P.S.C. La 
successione delle lavorazioni è stata studiata in modo da ridurre allo stretto indispensabile i rischi legati 
alla particolare natura dei luoghi di intervento.  

Le principali problematiche per la sicurezza dovute alla localizzazione dell’area di cantiere sono pertanto 
legate a: 

Esecuzione di carpenterie in c.a.: 

− Presenza di ferri sporgenti 

− Cadute dall’alto (per altezze superiori a 2 m). 

Esecuzione di lavorazioni in alveo di corso d’acqua: 

− rischio di caduta dall’alto del personale impegnato nelle lavorazioni; 

− piene improvvise del torrente; 
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− ribaltamento delle macchine operatrici per errate manovre. 

Le misure di mitigazione relative ai rischi innanzi indicati verranno descritte successivamente. In questa 
sede occorre invece sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno 
lungo le sponde ed all’interno di corso d’acqua, sarà obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea 
interruzione delle lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici 
intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l’intero bacino di monte, anche tramite 
collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo l’Impresa dovrà predisporre uno specifico 
piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalità di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, 
anche il preposto nominato per l’attuazione della evacuazione, le modalità di segnalazione dell’allarme e 
di individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le 
maestranze operanti in cantiere. 

In merito al ribaltamento dei mezzi si riporta la scheda informativa n.4 redatta dall’INPS anno 2017. 

L’approfondimento delle dinamiche infortunistiche relative ai ribaltamenti si è focalizzato su un insieme 
di 100 casi mortali cronologicamente più recenti. Eventi che hanno messo in evidenza le criticità tipiche 
della tipologia di incidente in esame. 

Un primo risultato dell’analisi permette di distinguere gli eventi secondo il mezzo coinvolto: 

■ trattore/trattrice 45,0%; 

■ altri mezzi agricoli specifici 22,7%; 

■ mezzi movimento terra 14,7%; 

■ carrelli elevatori 10,7%; 

■ altri mezzi 6,9%. 

Per la categoria dei mezzi agricoli specifici, i ribaltamenti hanno riguardato macchine destinate a singole 
fasi di lavorazione (moto ranghinatore, trattrice con rimorchio o tranciatrice ed altre macchine agricole 
semoventi). 

Tra le macchine per la movimentazione della terra coinvolte si distinguono per lo più gli escavatori e le 
cosiddette terne (con triplice funzione di trattore-escavatore-pala). 

L’analisi dei fattori di rischio causali dei ribaltamenti ha evidenziato, nel 60% circa dei casi, 
esclusivamente degli errori di manovra o perdite di controllo alla guida dei mezzi. Tali errori sono per lo 
più dovuti (29%) ad una conduzione scorretta usualmente adottata dall’operatore (es. mancato rispetto 
delle regole di viabilità) oppure ad una non adeguata formazione/informazione/ addestramento per la 
conduzione in sicurezza del mezzo stesso (24%). 

Elemento riscontrato in diversi eventi e che ha contribuito agli errori alla guida è la sottovalutazione 
dell’ambiente in cui si operava e delle sue caratteristiche (in primis la pendenza dei terreni o la presenza 
di scarpate a ridosso dell’area di lavoro). Tale fattore è di particolare rilievo considerando anche le 
professionalità degli operatori coinvolti (molto frequentemente si tratta di addetti all’agricoltura) e la 
loro esperienza maturata. 

Sul complesso dei ribaltamenti esaminati, il 27% delle dinamiche ha evidenziato, a prescindere dalla 
successiva perdita di controllo del mezzo che ha poi portato all’incidente, una predisposizione e 
conduzione del mezzo non rispondente a canoni di sicurezza: avanzamenti con benne alzate, scelta di un 
mezzo non idoneo in relazione al luogo e al lavoro da svolgere, inadeguato posizionamento del carico da 
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trasportare o mancato rispetto dei collegamenti previsti dal costruttore per macchine portate, 
semiportate e trainate. 

Residuali i casi di ribaltamento di mezzi di lavoro che hanno coinvolto operatori non alla guida del 
veicolo ma presenti impropriamente nelle vicinanze dello stesso. 

Tali dinamiche sono occorse in particolare all’interno di cantieri edili a causa del mancato 
coordinamento tra le varie figure operanti in un ambiente di lavoro spesso caratterizzato da attività 
interferenti tra loro. 

Riguardo ai dispositivi di sicurezza dei mezzi emergono essenzialmente due situazioni: apparati presenti 
ma non utilizzati dagli operatori (nel 33% dei ribaltamenti analizzati) oppure del tutto o in parte assenti 
(anomalia riscontrata nel 65% dei ribaltamenti). 

Per il primo gruppo, si distinguono nello specifico il mancato utilizzo della cintura di ritenzione (44%), 
della struttura di protezione in caso di ribaltamento (36%) o di entrambi (20%). La causa di tali condotte 
si rinviene principalmente in una pratica scorretta abituale (40%) ed in una carenza formativa sul 
relativo utilizzo (24%). 

Per il secondo gruppo (assenza di protezioni sui mezzi), è elevata la percentuale dei casi in cui 
mancavano entrambi i dispositivi, cintura di sicurezza e struttura di protezione in caso di ribaltamento 
(35%). 

Infine, un dato caratterizza i ribaltamenti: nel 57% delle dinamiche sono rilevabili due criticità 
concomitanti, determinate dall’errore di manovra alla guida del mezzo e dall’assenza dei dispositivi di 
protezione necessari sui mezzi (cinture di sicurezza e sistemi antiribaltamento). 

Rimandando al successivo e specifico cap. 6 del presente documento per la analisi compiuta dei rischi 
presenti all’interno dell’area di cantiere, si segnala come il rischio prevalente tra quelli indicati è 
sicuramente legato alla elettrocuzione, in quanto il rischio di investimento dovrebbe essere annullato 
dalla prescrizione di delimitare adeguatamente i percorsi pedonali. 

4.2 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(2.1.2.d - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Nel seguito vengono indicate e descritte le principali misure preventive e protettive che dovranno 
essere adottate dall’Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell’area di cantiere ed, in 
particolare, dell’areale in cui questa viene realizzata. 

Transito con mezzi e personale all’interno dell’area di cantiere 

Definizione delle misure preventive 

Si dispone che l’Impresa ed i propri fornitori dovranno attenersi innanzi tutto alle prescrizioni di seguito 
indicate, e precisamente: 

- Indossare indumento ad alta visibilità qualora si acceda all’area a piedi; 

- Nel caso in cui si acceda all’area a bordo di un veicolo, prestare la massima attenzione 
procedendo a velocità moderatissima (comunque mai superiore a 30 km/h). 

Tali indicazioni devono intendersi assolutamente prescrittive per l’Appaltatore, che avrà peraltro 
l’obbligo (senza pretendere ulteriori compensi oltre a quelli previsti in contratto) di osservare tutte le 
eventuali ulteriori prescrizioni e/o procedure che venissero impartite/definite dal C.S.E. 
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A tale scopo l’Appaltatore dovrà nominare (dopo adeguata formazione ed informazione) uno specifico 
Preposto, reperibile per tutta la durata dei lavori, per il coordinamento delle squadre operative. 

Preliminarmente all’accesso al cantiere, dovrà essere svolta una specifica riunione di coordinamento in 
modo da definire la procedura che dovrà essere applicata per l’accesso all’area.  

Presenza di emissione di agenti inquinanti 

Gli stessi agenti inquinanti che possono essere trasmessi all'ambiente circostante, sono innanzi tutto 
potenzialmente dannosi per il personale impegnato in cantiere (RUMORE, VIBRAZIONI, POLVERI, FUMO, 
INCENDI). 

Definizione delle misure preventive: RUMORE, VIBRAZIONI 

Nell'uso di macchine ed attrezzature occorrerà prestare particolare attenzione alla silenziosità. Le 
attrezzature dovranno essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Se la rumorosità non sarà diversamente 
abbattibile si renderà necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto 
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni. 

Nei lavori di scarifica delle superfici pavimentate, dove non è possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili 
ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime 
dovranno essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es: 
manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta 
efficienza. Per i lavoratori addetti deve essere valutata l'opportunità di adottare la rotazione tra gli 
operatori. 

Le macchine dovranno essere silenziate. Per le macchine non considerate nel decreto citato dovranno 
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. 

Definizione delle misure preventive: POLVERI 

Nelle opere di scarifica della pavimentazione, non è prevista la produzione di significativi quantitativi di 
polveri. In ogni caso la produzione e/o la diffusione delle stesse dovrà essere ridotta al minimo 
utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento delle superfici da scarificare e dei materiali 
trasportati; posizionamento di teli di protezione). 

Sarà comunque obbligo indossare da parte di tutto il personale idonei mascherine antipolvere. 

Definizione delle misure preventive: FUMO, INCENDI 

In ragione della presenza nelle aree limitrofe ai sottocantieri di materiali infiammabili, è fatto divieto 
all'Impresa di accendere fuochi all'interno del cantiere onde evitare emissioni di fumo e provocare 
possibili incendi. A tal fine dovranno essere impedite le soste a motore acceso dei mezzi di cantiere se 
non strettamente indispensabili alle fasi lavorative. Si prescrive il divieto di utilizzo di attrezzature a 
fiamma libera. 

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere 

Condizioni climatiche 

Definizione delle misure preventive 

Per evitare l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e eccessivamente 
calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvederà alla alternanza degli addetti ai lavori esposti. 
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All'interno delle baracche di cantiere verrà conservato quanto necessario per un primo intervento 
contro i colpi di calore o il congelamento. 

Rischi trasmessi all’ambiente circostante 

Nel presente punto sono valutati i rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si 
svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante. 

Rischi alla circolazione dovuti ai mezzi di cantiere 

Le interferenze del cantiere con la viabilità pubblica si verifica nell’immissione su strada Comunale 
Roncoscaglia-Poggioraso da parte dei mezzi operativi. Per la realizzazione della difesa in massi in 
prossimità del ponticello stradale si potrà accedere all’alveo e si potranno scaricare i massi 
direttamente dalla strada Comunale previa posa di idonea segnaletica per la gestione del traffico a 
senso unico alternato gestito da impianto semaforico. 

Definizione delle misure preventive 

In tale evenienza si prescrive di attenersi scrupolosamente alle norme indicate dal Codice della strada e 
dal suo Regolamento di attuazione nella segnalazione del cantiere. L'impresa dovrà segnalare 
adeguatamente l’immissione di automezzi sulla pubblica via di circolazione (strada Comunale) con 
apposita cartellonistica, impiegando durante le fasi di uscita di mezzi dal cantiere un moviere, che, dopo 
essere adeguatamente formato ed informato, dovrà segnalare il via libera ai  mezzi in attraversamento. 

Emissione di agenti inquinanti: polvere 

Definizione delle misure preventive 

Nelle lavorazioni che prevedono il trasporto di materiali che comportano l'emissione di polveri, la 
produzione e/o la diffusione delle stesse dovrà essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee, ed in particolare l'inumidimento delle opere da demolire e l'inumidimento delle 
piste di accesso e di transito. 

Emissione di agenti inquinanti: fumi, incendi 

Definizione delle misure preventive 

In ragione della presenza nelle aree limitrofe al cantiere di aree residenziali o comunque abitate, 
soprattutto se le lavorazioni verranno eseguite durante il periodo estivo, è fatto divieto all'Impresa di 
accendere fuochi all'interno del cantiere onde evitare emissioni di fumo e provocare possibili incendi. A 
tal fine dovranno essere impedite le soste a motore acceso dei mezzi di cantiere se non strettamente 
indispensabili alle fasi lavorative. Si prescrive il divieto di utilizzo di attrezzature a fiamma libera. 

Emissione di agenti inquinanti: rumore 

Definizione delle misure preventive 

Il cantiere è localizzato all’esterno di aree abitate; pur tuttavia, l’Impresa appaltatrice dovrà verificare la 
compatibilità della propria organizzazione cantieristica in termini di mezzi d’opera ed attrezzature con il 
piano di zonizzazione acustica e, se necessario, richiedere l'autorizzazione di deroga ai limiti previsti per 
legge. Resta inteso che le macchine dovranno comunque essere silenziate, conformemente alle 
disposizioni di legge, utilizzando, laddove non possibile, tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili 
per rendere meno rumoroso il loro uso. 

Rischi di natura idraulica 

Definizione delle misure preventive 
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Sarà obbligo dell’Impresa adottare tutte le precauzioni per evitare l’insorgere di rischi di tale natura, 
prestando particolar attenzione al sistema esistente di drenaggio delle acque meteoriche, la cui 
funzionalità deve essere garantita per tutta la durata dei lavori, anche mediante la realizzazione di 
tubazioni di by-pass o di impianti di pompaggio. 
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5 Organizzazione del cantiere 

(2.2.2 - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

5.1 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(2.1.2.d - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 

L’impresa appaltatrice prima di dare corso alle opere dovrà provvedere alla recinzione, in polietilene ad 
alta densità di colore arancione, dell’area di baraccamento secondo le indicazioni contenute nelle 
tavole grafiche allegate, nonché al posizionamento di idonea segnaletica, allo scopo di porre in atto 
tutte le misure atte ad evitare interferenze di terzi nell'attività di cantiere. In particolare devono essere 
resi inaccessibili agli stessi macchine ed attrezzature, nonché i luoghi ove sono depositati anche 
provvisoriamente materiali che possono essere fonte di rischio. A tale proposito dovranno essere 
installati dei cancelli fissi, si altezza non inferiore a 2.00 m, di larghezza utile al transito dei mezzi 
d'opera, in corrispondenza degli accessi carrabili indicati nel layout di cantiere. 

L'Impresa dovrà nominare, a proprio onere e spese, un preposto incaricato ad accertarsi che le 
recinzioni rimangano sempre in buono stato, ed i cancelli vengano mantenuti costantemente chiusi. 

Le recinzioni dovranno essere di tipo solido e stabilmente ancorate al terreno; ove necessario dovranno 
essere predisposte opportune controventature idoneamente realizzate. Inoltre le stesse dovranno 
essere adatte a sopportare azioni di tipo accidentale, ed azioni derivanti da qualsiasi condizione 
atmosferica. La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non 
provochi danni al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di 
ferro ripiegato, le estremità dei tondini protette, e quant'altro). L'andamento plano altimetrico della 
recinzione dovrà essere il più regolare possibile, in modo da non pregiudicarne la stabilità. 

I tragitti all’interno dell’area di cantiere dovranno avvenire lungo i percorsi non interferenti tra i diversi 
fronti di lavoro, che dovranno comunque essere definiti durante la prima riunione di coordinamento. 

Tutte le persone che accedono al cantiere, ad esclusione di funzionari o degli incaricati degli Enti 
territoriali di controllo, dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Il 
Direttore Tecnico dell'Impresa (ed in sua assenza il preposto nominato) non farà entrare nessuno che 
non sia munito di DPI obbligatori: scarpe antinfortunistica, elmetto quest'ultimo da usarsi all'occorrenza. 
Per questo motivo si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione accessoria di DPI. 

Il Direttore di cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) ha l'obbligo di vietare o rinviare l'accesso al 
cantiere a chiunque in caso di mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza. In 
corrispondenza del cancello verranno posizionati i cartelli indicati nel layout di cantiere. 
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Fig. 3 - Segnaletica da collocare agli ingressi del cantiere. 

 

Servizi igienico-assistenziali 

Le baracche ad uso ufficio, spogliatoio e servizio igienico (WC chimico), saranno posizionate nell’area di  
accantieramento prevista in sponda destra, in prossimità dell’imbocco alla rampa di accesso all’alveo. 

Saranno impiantati e gestiti da parte dell’appaltatore i servizi igienico assistenziali, nonché i servizi 
logistici commisurati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. I 
servizi di cui sopra sono collocati in box prefabbricati/baracche, o strutture similari, di dimensioni non 
inferiori a 240x450x240 cm, con struttura costituita da profilati metallici, tamponamento e copertura in 
pannelli autoportanti opportunamente coibentati, di spessore minimo pari a 40 mm. I box dovranno 
essere adeguatamente illuminati, con pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC. Dovranno essere 
muniti di impianto elettrico e di messa a terra, e posati a terra su travi in legno. 

Il posizionamento dei box prefabbricati dovrà avvenire in modo da mantenere il pavimento dello stesso 
sopraelevato di almeno 30 cm rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad 
impedire la trasmissione dell'umidità dal suolo. 

E' fatto obbligo il posizionamento di almeno: 

− uso servizi logistici: 1 box, indipendentemente dal numero di addetti, con uso spogliatoio e 
locale primo soccorso; 

Per quanto riguarda i servizi igienici, si prescrive l’impiego di n.1  WC di tipo chimico. 

Le installazioni e gli arredi devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di 
lavoro. La temperatura dei locali dovrà essere conforme alla destinazione specifica. Quando non sia 
conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori 
contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante le misure tecniche localizzate o mezzi 
personali di protezione. 
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Viabilità principale di cantiere 

Fatto salvo quanto già indicato in precedenza, si stabilisce che la viabilità interna al cantiere sia regolata 
dalle norme del vigente Codice della Strada, in aggiunta e fatte salve altre prescrizioni imposte dal Piano. 
Si stabilisce l'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di 
regolare patente di guida valida per I'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso 
degli altri requisiti necessari - la patente è condizione necessaria ma non sufficiente). 

Le vie di transito interne al cantiere, dovranno essere mantenute curate e sgombre da materiali che 
ostacolino i normali spostamenti di persone e mezzi. L’impresa dovrà prendere tutte le precauzioni per i  
mezzi in retromarcia che dovranno essere assistiti nelle manovre da un preposto a terra. 

Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro saranno approntati percorsi sicuri e, quando 
possibile, separati da quelli dei mezzi meccanici. 

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo 

Impianti elettrici 

Gli impianti elettrici e di messa a terra di cantiere sono progettati osservando le norme dei regolamenti 
di prevenzione e le norme di buona tecnica riconosciute. Gli impianti sono eseguiti, mantenuti e riparati 
da ditte e/o persone qualificate. 

E’ tenuta in cantiere la dichiarazione di conformità degli impianti secondo quanto disposto dal 
DM37/08. Tale dichiarazione è sottoscritta dall’impresa installatrice qualificata ed è integrata dalla 
relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati. 

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di 
conformità all’ISPESL – INAIL ed all’ASL/ARPA territorialmente competenti con apposito modello di 
trasmissione. Il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto di cantiere, 
nonché a far sottoporre lo stesso a “verifiche periodiche” ogni due anni (DPR 462/01).  

Prima dell’utilizzo viene effettuata una verifica generale visiva e strumentale delle condizioni di idoneità 
delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza. 

L’impianto sarà realizzato attenendosi alle norme CEI. Si procederà preventivamente alla 
determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e alla stesura degli schemi elettrici. 

L’impianto sarà costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC), 
muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle norme (CEI 17.13/4). 
Tutti i componenti dell’impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle 
prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro 
l’immersione) e degli apparecchi illuminati, che avranno un grado di protezione IP55. 

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 
art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 
9.5.2). Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l’esecuzione di lavori elettrici o 
per manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in 
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2). 

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537): 

- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello 
chiudibile a chiave; 

- coincidente con l’interruttore generale di quadro, per i quadri di chiave. 
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Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi: 

- N1VV-K o FG70R per la posa fissa interrata; 

- H07RN-F o FG1k 450/750 V o FG10K 450/750 V per posa mobile. 

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste intralcino la circolazione saranno 
opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52) - e in parte 
interrate - anche queste opportunamente protette e segnalate contro i danneggiamenti meccanici. 

Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori a 
zero gradi. Le lampade portatili saranno alimentate a 220V direttamente dalla rete, oppure a 24 V 
tramite trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, 
cunicoli, serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma. 

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno 
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno 
protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d’isolamento 220 - 220 V). In alternativa 
saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma. 

Sarà proibito collegare gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli 
alimentati da trasformatore d’isolamento (CEI 64-8/4 art. 411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il 
trasformatore d’isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto. 

Impianti idrici  

Dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori, acqua in quantità sufficiente per l’igiene personale e 
per uso potabile. L’acqua potabile sarà fornita mediante apposite bottiglie confezionate, mentre l’acqua 
necessaria per i lavaggi e gli altri usi di cantiere sarà assicurata mediante cisterna o collegamento 
all’acquedotto. 

Impianti di terra 

L’impianto di terra sarà realizzato all’atto dell’installazione degli apparecchi elettrici. Questo avrà lo 
scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee. 

L’impianto di terra sarà coordinato con l’interruttore generale posto a protezione dell’impianto 
elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al 
rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d’intervento o di regolazione (Idn, in ampere) 
dello stesso interruttore generale. 

Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R è la resistenza del singolo 
dispersore in funzione della resistività (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di 
terra (valutata con l’espressione precedente). 

I picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze. I dispersori di terra di 
protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di terra di protezione dalle scariche 
atmosferiche. 

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della sezione del 
conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella: 

- Sp=S1 per S minore o uguale a 16 mmq; 

- Sp=16 mm, per S compreso tra 16 e 35 mmq; 

- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq. 
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La sezione minima del conduttore di terra sarà: 

- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 
mmq se isolato e direttamente interrato; 

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC 
pesante; 

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmq, in 
rame, o 50 mmq, in ferro zincato, se nudo e direttamente interrato. 

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore 
a 200 Ohm. 

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione 
(CEI 64-12 art. 3.6). 

 

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 

Si rimanda a quanto specificatamente indicato al capitolo 9 del presente PSC. 

 

Coordinamento e cooperazione fra i datori di lavoro 

Si rimanda a quanto specificatamente indicato al capitolo 9 del presente PSC. 

 

Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali 

Si rimanda a quanto già indicato in precedenza.  

 

Dislocazione degli impianti di cantiere 

Si rimanda a quanto indicato nel layout di cantiere. 

 

Dislocazione delle zone di carico e scarico 

L'impresa dovrà esplicitare nel POS la localizzazione delle zone di carico e di scarico. 

 

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti 

L'impresa dovrà esplicitare nel POS la localizzazione delle zone di stoccaggio materiali e rifiuti, in 
conformità a quanto già indicato nel layout allegato al presente PSC. 

 

Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione 

Non è previsto l’impiego di materiali con pericolo di incendio o di esplosione. 
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6 Lavorazioni e loro interferenze 

(2.2.3 - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

6.1 Individuazione, analisi e valutazione rischi  

(2.1.2.c  - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Nella progettazione si è cercato di evitare - per quanto possibile - i rischi che possono derivare da scelte 
troppo ardite, privilegiando: 

- una scelta dei materiali, mezzi ed attrezzature il cui utilizzo rientri nella pratica comune delle 
buone regole di costruzione; 

- una predisposizione logistica del cantiere (in zone fisse e in zone temporanee mobili) che 
favorisca una ordinata lavorazione e movimentazione, nonché il mantenimento - per quanto 
possibile della viabilità; 

- il giusto impiego di maestranze evitando - nella programmazione del tempo necessario alla 
realizzazione dell’opera - la concentrazione di attività simultanee ma incompatibili tra loro. 

Il presente Piano di Sicurezza prende in esame pertanto tutte le fasi di lavoro individuate durante la 
redazione della progettazione esecutiva dell’opera, allo scopo di valutarne i rischi. A tale scopo è 
necessario individuare i possibili centri e/o fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il 
criterio per la stima del rischio utilizzato è quello chiamato della “Matrice dei rischi” che viene così 
definita: 

R = P · D 

avendo indicato con 

- R = Rischio 

- P = Probabilità che si verifichi l’infortunio 

- D = Entità del danno 

 

I parametri D e P sono definibili secondo 4 livelli: 

 

Entità del DANNO Livello PROBABILITA' Livello 

Lieve 1 Improbabile 1 

Medio 2 Poco probabile 2 

Grave 3 Probabile 3 

Gravissimo 4 Altamente probabile 4 

 

Il prodotto (P · D) definisce la matrice e quindi il valore del rischio che può essere così valutato: 
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P      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 D 

 

- Zona Bianca (R<3): rischio BASSO (B) che richiede interventi a lungo termine; 

- Zona Grigia chiaro (4<R<6): rischio MEDIO (M) che richiede interventi a medio termine; 

- Zona Grigia scura (R=4 con D=4): rischio ALTO (A) che richiede interventi prioritari immediati; 

- Zona Grigia scura (8<R<16): rischio ALTO (A) che richiede interventi prioritari immediati. 

La individuazione del valore del rischio orienterà la programmazione o messa in atto delle misure di 
prevenzione da adottarsi in cantiere a cura dell’Impresa/datore di lavoro; più in dettaglio in relazione 
alle situazioni pericolose messe in luce, essa valuterà la mansione dei lavoratori che sono possibilmente 
esposti ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo. Anche al fine di programmare 
l’assegnazione di dispositivi di protezione individuali, gli adempimenti in merito alla sorveglianza 
sanitaria, e i necessari interventi di informazione/formazione. 

Nell'analisi dei rischi presenti nell'area di cantiere e nelle lavorazioni si farà riferimento ai rischi più 
diffusi nell'ambiente dell'industria delle costruzioni ricavato dall'elenco generale dei rischi destinati 
all'industria e riportati nell'APPENDICE B) della norma UNI 10942/2001 "PIANI DI SICUREZZA: Guida alla 
compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento" 

- RF01 cadute dall'alto 

- RF02 seppellimento, sprofondamento 

- RF03 urti, colpi, impatti, compressioni 

- RF04 punture, tagli, abrasioni 

- RF05 vibrazioni 

- RF06 scivolamenti, cadute a livello 

- RF07 calore, fiamme 

- RF08 freddo 

- RF09 elettrici 

- RF10 radiazioni (non ionizzanti) 

- RF11 rumore 

- RF12 cesoiamento, stritolamento 

- RF13 caduta materiale dall'alto 
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- RF14 annegamento 

- RF15 investimento 

- RF16 movimento manuale carichi 

- RC31 polveri, fibre 

- RC32 fumi 

- RC33 nebbie 

- RC34 immersioni 

- RC35 getti, schizzi 

- RC36 gas, vapori 

- RB51 catrame e fumo 

- RB52 allergeni 

- RB53 infezioni da microrganismi 

- RB54 amianto 

- RB55 olii minerali e derivati 

 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(2.1.2.d - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Nel seguito vengono riportate, suddivise per fasi di lavoro, le scelte progettuali ed organizzative, nonché 
le misure preventive e protettive individuate nell’ambito del presente Piano di Sicurezza per mitigare i 
rischi individuati. 

Per la realizzazione degli interventi in due fasi distinte, metà opera per ciascuna fase, si prevede la 
parzializzazione della sezione d’alveo mediante la formazione di una tura provvisionale realizzata 
attraverso la movimentazione di misto granulare. L’opera provvisoria deve proteggere l’area di 
intervento mediante la deviazione della portata di magra verso la sponda opposta, mentre deve 
risultare facilmente asportabile da una piena ordinaria. 

Riassuntivo delle fasi e sottofasi individuate nel cantiere in esame: 

ALLESTIMENTO CANTIERE 

MURI DI PLACCAGGIO – OPERE IN C.A. 

MURI DI PLACCAGGIO - TIRANTI 

DIFESE IN MASSI 

RIMOZIONE CANTIERE 
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ALLESTIMENTO CANTIERE 

Descrizione della lavorazione 
Accesso all’area di intervento: 

• Mezzi di cantiere: dalla strada Comunale 
Roncoscaglia-Poggioraso mediante 
posa di adeguata segnaletica 

Schema grafico 
(Riferimento elaborati di progetto) 
 

Localizzazione area di accantieramento 
(Riferimento elaborati di progetto) 
 
  

 

 
 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
L’accesso al sito per i mezzi di cantiere potrà avvenire dalla strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso e quindi attraverso una strada che sviluppa in sponda destra del torrente. I materiali ed i mezzi potranno essere scaricati all’interno dell’area di 
accantieramento. Per l’accesso alle briglie 22 e 23 è prevista la realizzazione di una pista in sponda destra di raccordo alla strada asfaltata esistente. Per la realizzazione della pista è previsto il taglio della vegetazione interferente (arbusti ed alberi) e la 
riprofilatura del,versante in sponda destra. 
 
L’accantieramento potrà essere predisposto in sponda destra del torrente, in corrispondenza della pista di accesso alle briglie. 
 
Preliminarmente all’avvio dei lavori dovrà essere parzializzato l’alveo del torrente mediante la realizzazione di una tura provvisionale con materiale presente in sito. Si veda la fasizzazione riportata nel layout. In questa sede occorre pertanto 
sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all’interno di corso d’acqua, sarà obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed all’allontanamento dal 
cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l’intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo l’Impresa dovrà predisporre uno 
specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalità di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per l’attuazione della evacuazione, le modalità di segnalazione dell’allarme e di individuazione degli stati di 
allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere. 
 
Per ridurre al minimo i rischi occorrerà rendere edotti delle caratteristiche chiunque abbia accesso al sito di lavoro: si affiggeranno cartelli di avviso nei punti di accesso e/o di transito obbligato, affinché anche i fornitori terzi siano 
adeguatamente informati di tali caratteristiche, relativi pericoli e conseguenti limitazioni; si dovrà inoltre segnalare con nastri bicolore, barriere stradali, e/o reti arancione, sin dall'installazione del cantiere, le zone di pericolo, in modo 
che siano evidenti quando si andrà ad operare nelle vicinanze. 
 
DURANTE LA LAVORAZIONI LUNGO IL VERSANTE IL PERSONALE DOVRA’ SEMPRE INDOSSARE ELMETTI DI PROTEZIONE 

Macchine utilizzate 
Escavatore, autocarro. 

Lavoratori impegnati 
Personale tecnico dell’Impresa; Operai polivalenti. 

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione 

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

RF01 Cadute 
dall’alto 

Basso - le normali regole di 
prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. 

Le procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS 
dell'Impresa esecutrice. Tutto il personale dovrà sempre indossare elmetti di protezione, e dovranno essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente intensi, dopo i 
quali dovranno essere nuovamente verificate le condizioni di sicurezza dell’area di cantiere, ed all’occorrenza provvedere al ripristino della rampa di accesso all’alveo. 
E’ VIETATO IL TRANSITO CON MEZZI MECCANICI AL DI FUORI DELLA PISTA DI ACCESSO AL CANTIERE. 

RF02 
Seppellimento, 
sprofondamento 

Basso – Probabilità di 
accadimento remota, in 
quanto in questa fase non 
sono previsti scavi di 
profondità significativa 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF03 Urti, colpi, 
impatti, 
compressioni 

Basso - i carichi da spostare 
hanno peso contenuto 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. 

RF04 Punture, 
tagli, abrasioni 

Basso - limitato al montaggio 
della recinzione. 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti 
contro i contatti accidentali. 
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, 
guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.). 

RF05 Vibrazioni (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF06 
Scivolamenti, 
cadute a livello 

Medio – a causa delle  
condizioni  geomorfologiche 
dell’area di intervento. 

Tutto il personale dovrà essere adeguatamente informato in merito alle caratteristiche geomorfologiche dell’area in esame. La recinzione d i cantiere dovrà essere adeguatamente sostenuta mediante 
pali in acciaio. Preliminarmente all’avvio dei lavori, si procederà alla pulizia dell'area di cantiere, mediante l'allontanamento del materiale eventualmente interferente.  
Dovranno essere individuate ed eventualmente delimitate eventuali aree disconnesse che rendessero pericoloso il transito. 



RF07 Calore, 
fiamme 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF08 Freddo Basso - le normali regole di 
prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. 

Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve 
provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale. 

RF09 Elettrici Basso - le normali regole di 
prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. L’unica fase a 
rischio è quella legata alla 
realizzazione dell’impianto 
elettrico di cantiere 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per 
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando 
interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona 
tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso 
deve essere effettuata da personale qualificato. Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di 
sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 

RF10 
Radiazioni (non 
ionizzanti) 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF11 Rumore (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF12 
Cesoiamento, 
stritolamento 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF13 Caduta di 
materiale 
dall’alto 

Medio - probabilità limitata, 
ma potenzialità del danno 
elevata, durante le fasi di 
scarico dei materiali e mezzi 

Si prescrive l'obbligo di allontanamento da parte di tutto il personale (anche tecnico) durante le fasi di movimentazione dei materiali e dei mezzi con la sola esclusione di quello impegnato nella 
movimentazione dei carichi. 
Indossare sempre l’elmetto. 
Si potranno utilizzare esclusivamente mezzi omologati al sollevamento. 
Il personale a terra (con la sola esclusione di quello impegnato nella movimentazione) non potrà sostare lungo il raggio di azione della gru che movimenterà i materiali ed i mezzi. 
Per la movimentazione verificare preliminarmente le modalità prescritte dal Costruttore in merito all’imbrago ed ai punti di sollevamento dei vari elementi. 

RF14 
Annegamento 

Medio – probabilità limitata, 
ma potenzialità del danno 
elevata. Nella fase di inizio 
cantiere probabilità maggiore 
a seguito mancanza della 
conoscenza dei luoghi. 

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale.  I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimità di corsi o bacini 
d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di 
pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e 
tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti. 

RF15 
Investimento 

Basso - le normali regole di 
prudenza rendono 
improbabile 
questo evento 

Per quanto riguarda la sicurezza del traffico e degli operatori nei cantieri di lavoro in strada si rimanda ai seguenti riferimenti normativi: 
- Nuovo Codice della Strada D.L. 30 aprile 1992 n°285; 
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495; 
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006 n°153: “Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)”; 
- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002; 
 
L’uscita del mezzo dal cantiere e l’immissione lungo la strada Comunale avverrà mediante l’ausilio di un preposto. 
 
INDOSSARE SEMPRE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ 

RF16 
Movimento 
manuale carichi 

Basso - le normali regole di 
prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare 
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

RC31 Polveri, 
fibre 

Basso - le normali regole di 
prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.) 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

RC32 Fumi (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 
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RC33 Nebbie (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC34 
Immersioni 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC35 Getti, 
schizzi 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC36 Gas, 
vapori 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB51 Catrame 
e fumo 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB52 Allergeni Basso - le normali regole di 
prudenza ed igiene rendono 
improbabile 
questo evento. 

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di 
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.  
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il 
contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.). 

RB53 Infezioni 
da 
microrganismi 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB54 Amianto (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB55 Olii 
minerali e 
derivati 

(attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite 
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Per il cantiere in oggetto, il Direttore di cantiere ed il Responsabile per la sicurezza devono organizzare il cantiere al fine di dare totale attuazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Pertanto preliminarmente all'accesso in cantiere, il Direttore tecnico dell'Impresa, unitamente al Capo cantiere ed al Responsabile per la sicurezza del cantiere procederà a realizzare uno specifico sopralluogo, per verificare lo stato manutentivo delle 
aree previste per l’accantieramento. 
Verranno poi immediatamente posizionati i minimi presidi necessari ad impedire, ad ogni persona o mezzo non autorizzati, l'accesso all'area di cantiere, anche mediante la collocazione di delimitazioni di cantiere, nonché la installazione di idonea 
segnaletica. 

Contenuti minimi del P.O.S. 
Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008). 
Si segnala in particolare: 
- Piano di approvvigionamento materiale; 
- Modalità di accesso ai siti di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MURI DI PLACCAGGIO – OPERE IN C.A. 

Descrizione della lavorazione e schema grafico 
L’intervento prevede il consolidamento delle briglie in pietrame attraverso la realizzazione di muri di placcaggio in c.a. estesi a tutto il paramento di valle delle opere esistenti. 
 

Localizzazione della fase di intervento 
(Riferimento elaborati di progetto) 
 
 

 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Stante la peculiarità della natura dell'area di intervento, occorrerà prestare particolare attenzione da parte dell'Appaltatore nell'ambito della istruzione del proprio personale in merito ai rischi specifici che potranno essere riscontrati in tale area. In questa 
sede occorre pertanto sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all’interno di corso d’acqua, sarà obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed 
all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l’intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo 
l’Impresa dovrà predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalità di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per l’attuazione della evacuazione, le modalità di segnalazione dell’allarme e di 
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere 
Per le ragioni suindicate si prescrive, prima dell'avvio dei lavori, la esecuzione di un idoneo sopralluogo alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa, per verificare le migliori modalità per la esecuzione dei lavori di cui alla presente 
fase, dandone rilievo mediante apposito verbale.  L’accesso all’area di intervento avverrà utilizzando mezzi idonei. 

Macchine utilizzate 
Autocarro; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa 

Lavoratori impegnati 
Personale tecnico dell’Impresa; Operai polivalenti; Carpentieri. 

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione 

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
RF01 Cadute dall’alto Medio – In genere 

si raggiungono 
profondità di 
scavo superiori a 
1,5 m 

Esecuzione di scavi superiori a 1,5 m 
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà 
provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 
Esecuzioni di lavorazioni a quote superiori a 2 m 
Prevedere trabattelli o ponteggi a norma 

RF02 Seppellimento, 
sprofondamento 

Alto –Si 
raggiungono 
profondità di scavo 
superiori a 1,5 m 

Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in 
relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore 
operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà essere posta in opera già da profondità maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle 
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per 
evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al 
progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o 
manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. 
Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della 
spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza. 

RF03 Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Basso - i carichi da 
spostare 
manualmente hanno 
peso contenuto 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti 
in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. 

RF04 Punture, tagli, abrasioni Basso - limitato al 
montaggio della 
carpenteria delle 
opere in c.a. 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.  
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Proteggere i ferri sporgenti con tappi. Indossare sempre idonei guanti.  

RF05 Vibrazioni Basso - limitato alle 
operazioni di 
vibrazione del getto 

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che le vibrazioni potrebbero favorire la perdita dell’equilibrio.  
Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per l’utilizzo dell’utensile, ed i tempi di riposo, per evitare danni fisici a causa delle vibrazioni.  
Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati. 
Non rimanere a lungo con il vibratore in funzione fuori dal getto. 

RF06 Scivolamenti, cadute a 
livello 

Basso - le normali 
regole di prudenza 
rendono improbabile 
questo evento. 

Dovranno essere opportunamente segnalati (mediante nastro o catene) i pozzetti aperti ovvero ancora sprovvisti di griglia metallica di copertura. Dovranno inoltre essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di 
eventi meteorici particolarmente intensi, dopo i quali si dovrà all’occorrenza provvedere ad una nuova operazione di pulizia dei pozzetti, senza che l’Impresa possa richiedere ulteriori compensi rispetto a quelli già 
previsti in progetto. 

RF07 Calore, fiamme (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF08 Freddo Basso - le normali 
regole di prudenza 
rendono improbabile 

Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve provvedere con 
tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale. 
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questo evento. 
RF09 Elettrici Basso - le normali 

regole di prudenza 
rendono improbabile 
questo evento. 

Utilizzo del vibratore ad ago. 
Prima dell’uso: Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presa, interruttore, ecc., e posizionare il trasformatore in un luogo asciutto; 
Verificare l’efficienza e l’isolamento dell’impugnatura dell’utensile; Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che l’utensile sia almeno marchiato CE. 
Durante l’uso: 
Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature che potrebbero danneggiarne l’integrità e quindi la sicurezza. 
Dopo l’uso: Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;   
Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso;   
Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore, del trasformatore e dei dispositivi di protezione, ecc. 

RF10 Radiazioni (non 
ionizzanti) 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF11 Rumore (attualmente non 

previsto) Basso – 
durante gli scavi e 
la demolizione dei 
muretti in pietrame 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Uso dei Dispositivi di 
protezione individuale. Durante le attività di perforazione è fatto obbligo dell’uso di DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)  (valore di attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato 
addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che 
implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere 
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di 
lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;  e) adozione di misure tecniche per il contenimento 
del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali 
sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore 
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

RF12 Cesoiamento, 
stritolamento 

Basso - le normali 
regole di prudenza 
rendono improbabile 
questo evento. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti 
mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono 
essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 

RF13 Caduta di materiale 
dall’alto 

Medio – probabilità 
limitata, ma 
potenzialità del 
danno elevata. 

La esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata da personale specializzato. Si segnala il rischio legato al parziale crollo e/o al distacco di pietre dai muri esistenti ubicati a lato dell’intervento. Le 
procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS 
dell'Impresa esecutrice.  
PREVEDERE ADEGUATI SOSTEGNI PROVVISORI PER I MURI. INDOSSARE SEMPRE ELMETTO 

RF14 Annegamento Alto – Lavorazione 
all’interno di corso 
d’acqua 

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale.  I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimità di corsi o bacini 
d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di 
pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza 
e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.  
Occorre sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le arginature di corsi d’acqua, sarà obbligo dell’Impresa provvedere alla istantanea interruzione 
delle lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l’intero bacino di monte, anche 
tramite collegamento diretto con la Stazione Appaltante. Per tale motivo l’Impresa dovrà predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalità di allontanamento dei 
mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per l’attuazione della evacuazione, le modalità di segnalazione dell’allarme e di individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno 
essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere. 

RF15 Investimento attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF16 Movimento manuale 
carichi 

Basso - le normali 
regole di prudenza 
rendono improbabile 
questo evento. 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da 
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per 
attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

RC31 Polveri, fibre Basso - le normali 
regole di prudenza 
rendono improbabile 
questo evento. 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle 
stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.) 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e 
DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

RC32 Fumi (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC33 Nebbie (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC34 Immersioni (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC35 Getti, schizzi Basso - le normali 
regole di prudenza 

Particolare attenzione dovrà essere adottata durante la fase di getto dell’autobetoniera posizionata sulla corsia di marcia autostradale. 
Qualora i casseri venissero confezionati in cantiere, si procederà alla installazione di idonea sega circolare: in questo caso dovrà essere installata la cuffia registrabile sulla parte superiore della lama e gli schermi sotto 



rendono improbabile 
questo evento. 

il banco della sega circolare; sarà registrato il coltello divisore a 3 mm dalla dentatura di taglio; utilizzare per il taglio di piccoli pezzi gli spingitoi. Dovrà essere verificato che la sega circolare sia provvista del dispositivo 
contro il riavviamento della macchina dopo l'interruzione ed il riavvio dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio). 
In ragione della conformazione dell'area di lavoro, in linea di principio il materiale impiegato dovrà comunque essere preventivamente preparato in corrispondenza dell'area di stoccaggio materiale, e condotto al luogo 
di impiego già preventivamente sagomato, in modo da limitare il più possibile lavorazioni di taglio nel luogo di impiego. 
In fase di disarmo dovranno essere seguite opportune indicazioni prima di cominciare a smontare i casseri e i banchinaggi. Bisognerà prestare molta attenzione a non far cadere di colpo elementi del banchinaggio e 
dei casseri. Man mano che vengono levati, verranno accatastati i puntelli e le travi separatamente e in ordine in un luogo raggiungibile dalla autogru. Il disarmo va effettuato con cautela e dopo che il calcestruzzo ha 
raggiunto una sufficiente resistenza. Il disarmo deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori. 

RC36 Gas, vapori (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB51 Catrame e fumo (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB52 Allergeni Basso - le normali 
regole di prudenza 
ed igiene rendono 
improbabile 
questo evento. 

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione 
disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.  
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di 
parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.). 

RB53 Infezioni da 
microrganismi 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB54 Amianto (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB55 Olii minerali e derivati (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie 
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Per la realizzazione della fondazione dei muri di placcaggio si raccomanda di procedere per conci (tratti di lunghezza pari a 2 m) per evitare di indebolire la struttura esistente. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle 
sottomurazioni in corrispondenza delle briglie esistenti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. 

Contenuti minimi del P.O.S. 
Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008). 
Si segnala in particolare: 

- Modalità esecuzione getto con autopompa 
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MURI DI PLACCAGGIO – TIRANTI 

Descrizione della lavorazione e schema grafico 
Tiranti previsti per il consolidamento della briglia n.22: 

• Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale; 

• Perforazione DN130-150 mm; 

• N.9 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 7 m; lunghezza bulbo 15 m); 

• N.11 tiranti da 4 trefoli (lunghezza libera 6,5 m; lunghezza bulbo 17 m); 

• N.20 tiranti da 5 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 17,5 m). 

 
Tiranti previsti per il consolidamento della briglia n.23: 

• Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale; 

• Perforazione DN130-150 mm; 

• N.18 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 11 m). 

Localizzazione intervento 
(Riferimento elaborati di progetto) 
 

 
 
  

 

 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Stante la peculiarità della natura dell'area di intervento, occorrerà prestare particolare attenzione da parte dell'Appaltatore nell'ambito della istruzione del proprio personale in merito ai rischi specifici che potranno essere riscontrati in tale area. In questa 
sede occorre pertanto sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all’interno di corso d’acqua, sarà obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed 
all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l’intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo 
l’Impresa dovrà predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalità di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per l’attuazione della evacuazione, le modalità di segnalazione dell’allarme e di 
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere 
 
Per le ragioni suindicate si prescrive, prima dell'avvio dei lavori, la esecuzione di un idoneo sopralluogo alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa, per verificare le migliori modalità per la esecuzione dei lavori di cui alla presente 
fase, dandone rilievo mediante apposito verbale.   
L’accesso all’area di intervento avverrà utilizzando mezzi idonei (p.e. perforatrice cingolata, escavatore). 
PER LA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI PERFORAZIONE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE IDONEE PERFORATRICI. 

Macchine utilizzate 
Escavatore; perforatrice. 

Lavoratori impegnati 
Personale tecnico dell’Impresa; Operai polivalenti. 

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione 

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

RF01 Cadute dall’alto (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF02 Seppellimento, sprofondamento Alto –Si raggiungono profondità di 
scavo superiori a 1,5 m 

Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia 
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie 
armature di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno 
dovrà essere posta in opera già da profondità maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 
30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta 
e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al 
progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi 
siano manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. 
Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero 
slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza. 

RF03 Urti, colpi, impatti, compressioni Basso - i carichi da spostare hanno 
peso contenuto 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed eff icienza e quando non utilizzati devono 
essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e 
non ostacolare la normale viabilità. 

RF04 Punture, tagli, abrasioni Medio – Durante la perforazione  Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle 
apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla 



mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.). 
SI RACCOMANDA PARTICOLARE ATTENZIONE IN MERITO ALLE APPARECCHIATURE DI PERFORAZIONE. Dovranno essere riportati nel POS 
dell’Appaltatore le misure di sicurezza adottate. 

RF05 Vibrazioni Basso – durante le operazioni di 
perforazione 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i 
lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante 
dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai 
potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro 
sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione 
sanitarie all'uso. 

RF06 Scivolamenti, cadute a livello Basso - le normali regole di prudenza 
rendono improbabile questo evento. 

Dovranno essere opportunamente segnalati (mediante nastro o catene) gli scavi aperti. Dovranno inoltre essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di eventi meteorici 
particolarmente intensi, dopo i quali si dovrà all’occorrenza provvedere alla rimozione di materiale alluvionale trascinato all’interno degli scavi, senza che l’Impresa possa richiedere 
ulteriori compensi rispetto a quelli già previsti in progetto. 

RF07 Calore, fiamme (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF08 Freddo Basso - le normali regole di prudenza 
rendono improbabile 
questo evento. 

Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un 
microclima più confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione 
individuale. 

RF09 Elettrici Basso - Le eventuali operazioni di 
saldatura possono avvenire con 
saldatrice elettrica. 

Uso della saldatrice elettrica. Prima dell'uso: Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare 
nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; Accertarsi dell'integrità della pinza porta elettrodo;  Provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a 
chiunque il transito o la sosta. Durante l'uso: Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano 
soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato;  Provvedere ad allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;  
Durante le pause di lavoro, ricordarsi di interrompere l'alimentazione elettrica; Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. Dopo l'uso: Assicurarsi di aver interrotto il collegamento elettrico;  Effettuare tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. Fornire il personale di adeguati 
DPI (maschere, grembiule da saldatore, guanti, emi ventilati). 

RF10 Radiazioni (non ionizzanti) Basso – Durante le eventuali 
operazioni di saldatura 

Fornire il personale di adeguati DPI (maschere, grembiule da saldatore, guanti, elmi ventilati), con particolare riferimento a schermo facciale con filtro 
inattinico. In alternativa adottare occhiali dotati di protezioni laterali e filtri colorati inattinici, con grado di protezione in funzione dell’intensità della 
radiazione. 

RF11 Rumore Medio – Nella esecuzione delle 
perforazioni 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria. Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le attività di perforazione è fatto obbligo dell’uso di DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)  (valore 
di attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o 
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto 
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;  e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via 
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, 
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e 
l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

RF12 Cesoiamento, stritolamento Basso - le normali regole di prudenza 
rendono improbabile questo evento. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito 
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una 
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in 
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 

RF13 Caduta di materiale dall’alto Medio – probabilità limitata, ma potenzialità 
del danno elevata. 

La esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata da personale specializzato. Si segnala il rischio legato al parziale crollo e/o al distacco di pietre dai muri esistenti 
ubicati a lato dell’intervento. Le procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da 
adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS dell'Impresa esecutrice.  
PREVEDERE ADEGUATI SOSTEGNI PROVVISORI PER I MURI. INDOSSARE SEMPRE ELMETTO 

RF14 Annegamento Alto – Lavorazione all’interno di corso 
d’acqua 

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale.  I lavori superficiali o di escavazione nel letto o 
in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la 
rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e 
previste le attrezzature necessarie. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul 
comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.  
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Occorre sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le arginature di corsi d’acqua, sarà obbligo dell’Impresa 
provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si 
sviluppassero nell’area in esame compreso l’intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Stazione Appaltante. Per tale motivo 
l’Impresa dovrà predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalità di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto 
nominato per l’attuazione della evacuazione, le modalità di segnalazione dell’allarme e di individuazione degli stati di a llerta. Di tale piano dovranno essere 
pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere. 

RF15 Investimento (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF16 Movimento manuale carichi Basso - le normali regole di prudenza 
rendono improbabile 
questo evento. 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente 
afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di 
informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

RC31 Polveri, fibre Medio – durante le attività di 
perforazione. 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali 
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, 
copertura con teli dei cassoni, ecc.) 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, 
devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a 
sorveglianza sanitaria. 
INUMIDIRE FRONTE DI PERFORAZIONE. UTILIZZARE MASCHERINE E IDONEI DPI 

RC32 Fumi (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC33 Nebbie (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC34 Immersioni (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC35 Getti, schizzi (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC36 Gas, vapori (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB51 Catrame e fumo (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB52 Allergeni (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB53 Infezioni da microrganismi (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB54 Amianto (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB55 Olii minerali e derivati (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE 
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
DURANTE LE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE DEVE ESSERE INTERROTTA QUALSIASI LAVORAZIONE SOTTOSTANTE 
 

Contenuti minimi del P.O.S. 
Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008). 
Si segnala in particolare: 
- Modalità esecuzione perforazioni; 
- D.P.C. per esecuzione lavori. 

 

 

 



DIFESE IN MASSI 

Descrizione della lavorazione 

Nuove difese in massi in corrispondenza delle briglie 22 e 23. 
Ripristino e consolidamento della difesa di fondo alveo ubicata 
in prossimità del ponticello stradale. 

 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: Si rimanda a quanto dettagliatamente descritto al cap. 4 del presente PSC. 

Macchine utilizzate: Autocarro; escavatore; pala caricatrice; terna; mini escavatore 

Lavoratori impegnati: Operai polivalenti 

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione 

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

RF01 Cadute dall’alto Basso – Attività da 
svolgere con mezzi 
meccanici operando su 
fondo alveo 

La protezione del bordo scavo verrà garantita attraverso l’utilizzo di transennature spostabili con il progredire del cantiere. Qualora si superasse la profondità di 1,5 m, lo scavo verrà 
armato e l’Impresa dovrà predisporre una parapettatura lungo il ciglio scavo da fissare direttamente al blindo-scavo.  

RF02 Seppellimento, 
sprofondamento 

Basso – le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile questo 
evento 

Se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Nei lavori di 
escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 
Il posto di manovra dell’addetto all’scavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. 
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del 
ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. 

RF03 Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Basso - le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile questo 
evento 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni 
di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la 
normale viabilità. 

RF04 Punture, tagli, 
abrasioni 

Basso - le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile questo 
evento 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono 
essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere 
impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.) 

RF05 Vibrazioni Basso Escavatore: 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo 
escavatore (cingolato, gommato) per 60%.-> NECESSARIA ADOZIONE MISURE DI TUTELA. 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare 
che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione 
sia inferiore a 1,5 m/s². Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. 
Inderogabile per A(8) > 1 m/s². Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il 
lavoratore non sia esposto a vibrazione. Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con 
particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di 
ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate,  postura di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di 
livellamento stradale. Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per 
prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

RF06 Scivolamenti, cadute 
a livello 

Basso – occorre 
predisporre idonei accessi 
alle aree di lavoro 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti 
devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione e in profondità. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 

RF08 Freddo Basso  Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima più 
confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale. 

RF09 Elettrici Basso – Possibile presenza 
di sottoservizi 

Prima di iniziare i lavori l’Impresa dovrà procedere ad una esaustiva campagna di rilievi prendendo contatti con i vari Enti gestori. L’Impresa non potrà iniziare i lavori se prima detti Enti 
non sono stati contattati e, nei casi più pericolosi, non sono intervenuti in cantiere: di tali contatti occorrerà dare rilievo mediante la compilazione del modulo di seguito riportato. Tali 
moduli, con l’indicazione delle modalità operative in prossimità dei sottoservizi, dovranno essere portati a conoscenza di tutte le maestranze operanti a qualsiasi titolo in cantiere, previa 
validazione del C.S.E.. Con particolare riferimento alle linee elettriche interrate, queste dovranno essere preventivamente picchettate con l’ausilio del personale dell’Ente Proprietario o 
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gestore, che l’Impresa avrà in precedenza contattato e con il quale definirà le modalità di scavo in prossimità delle stesse. Il personale ENEL dovrà presenziare alle operazione di scavo, di 
posa della condotta in progetto ed al rinterro. Se necessario, si procederà al sezionamento della linea in tensione. 
A tutto il personale di cantiere, a cura dell’impresa, sarà notificata la presenza delle relative condutture; in particolare agli assistenti e agli operatori dei mezzi meccanici, affinché adeguino 
il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti. 

RF11 Rumore Basso – Le lavorazioni 
previste non determinano 
un rischio elevato di 
esposizione al rumore 
 

Escavatore 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione 
al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) 
all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di 
esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e 
all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al 
minimo l'esposizione al rumore;  g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

RF12 Cesoiamento, 
stritolamento 

Basso Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi 
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere 
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 

RF14 Annegamento Alto – Lavorazione 
all’interno di corso d’acqua 

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale.  I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimità di corsi o 
bacini d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un 
programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli 
interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.  
Occorre sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le arginature di corsi d’acqua, sarà obbligo dell’Impresa provvedere alla istantanea 
interruzione delle lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l’intero bacino di 
monte, anche tramite collegamento diretto con la Stazione Appaltante. Per tale motivo l’Impresa dovrà predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalità di 
allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per l’attuazione della evacuazione, le modalità di segnalazione dell’allarme e di individuazione degli stati di allerta. Di 
tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere. 

RF15 Investimento attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC31 Polveri, fibre Basso – Si procede con 
eventuale inumidimento 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la 
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
 Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti 
ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Prima di iniziare i lavori l’Impresa dovrà procedere ad una esaustiva campagna di rilievi prendendo contatti con i vari Enti gestori, secondo le modalità indicate al par. 4.3.5 del P.S.C. Per la realizzazione della difesa in massi in prossimità del 

ponticello stradale si potrà accedere all’alveo e si potranno scaricare i massi direttamente dalla strada Comunale previa posa di idonea segnaletica per la gestione del traffico a senso unico alternato gestito da impianto semaforico. 

Contenuti integrativi del P.O.S. 

L’Impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RIMOZIONE CANTIERE 

Descrizione della lavorazione 
Terminati gli interventi, il cantiere viene smobilizzato e 
le attrezzature vengono inviate presso il magazzino 
deposito dell'Impresa per la loro manutenzione e 
ricovero in attesa di nuovo impiego. Dovranno essere 
ripristinati i luoghi nelle condizioni antecedenti ai lavori 
in progetto. 

Schema grafico 
 
n.d. 

Localizzazione della fase di intervento 
 
n.d. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Si rimanda a quanto già indicato nelle precedenti fasi. 

Macchine utilizzate 
Autocarro; Autogru. 

Lavoratori impegnati 
Personale tecnico dell’Impresa; Operaio polivalente 

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione 

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

RF01 Cadute 
dall’alto 

Medio – Durante la 
rimozione della 
recinzione lungo il 
versante 

LA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ AVVENIRE MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICI D.P.I. CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO, che saranno individuati dall’Appaltatore in ragione della 
propria modalità organizzativa. Tali DPI e le procedure di utilizzo dovranno essere specificatamente indicate nel POS.  

RF02 
Seppellimento, 
sprofondamento 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF03 Urti, colpi, 
impatti, 
compressioni 

Basso - i carichi da 
spostare hanno peso 
contenuto 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile 
(es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. 

RF04 Punture, 
tagli, abrasioni 

Basso - limitato al 
montaggio della 
recinzione. 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro 
i contatti accidentali. 
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, 
grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.). 

RF05 Vibrazioni (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF06 
Scivolamenti, 
cadute a livello 

Medio – Durante la 
rimozione della 
recinzione  

LA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ AVVENIRE MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICI D.P.I. 

RF07 Calore, 
fiamme 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF08 Freddo Basso - le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. 

Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve provvedere 
con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale. 

RF09 Elettrici Basso - le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. L’unica 
fase a rischio è quella 
legata alla realizzazione 
dell’impianto elettrico di 
cantiere 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per 
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano 
direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona 
tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve 
essere effettuata da personale qualificato. Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di 
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
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RF10 
Radiazioni (non 
ionizzanti) 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF11 Rumore (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili,  la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF12 
Cesoiamento, 
stritolamento 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RF13 Caduta di 
materiale 
dall’alto 

Basso - le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile questo 
evento. 

Si prescrive l'obbligo di allontanamento da parte di tutto il personale (anche tecnico) durante le fasi di movimentazione delle baracche e degli apprestamenti di cantiere. 

RF14 
Annegamento 

Alto – Lavorazione 
all’interno di corso 
d’acqua 

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale.  I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimità di corsi o bacini d'acqua o 
in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento 
per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al 
cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.  
Occorre sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le arginature di corsi d’acqua, sarà obbligo dell’Impresa provvedere alla istantanea interruzione delle 
lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l’intero bacino di monte, anche tramite 
collegamento diretto con la Stazione Appaltante. Per tale motivo l’Impresa dovrà predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalità di allontanamento dei mezzi e delle 
maestranze, anche il preposto nominato per l’attuazione della evacuazione, le modalità di segnalazione dell’allarme e di individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese 
edotte tutte le maestranze operanti in cantiere. 

RF15 
Investimento 

Basso - le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile 

Si prescrive comunque l’obbligo di indossare sempre indumenti ad alta visibilità. 
Le manovre dei mezzi d’opera dovranno essere coadiuvate da personale a terra 
L’accesso di persone esterne (ma autorizzate) lungo la pista di cantiere dovrà essere sempre adeguatamente segnalato ed autorizzato dal capo cantiere. 

RF16 
Movimento 
manuale carichi 

Basso - le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare 
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

RC31 Polveri, 
fibre 

Basso - le normali regole 
di prudenza rendono 
improbabile 
questo evento. 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione 
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.) 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti 
di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

RC32 Fumi (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC33 Nebbie (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC34 
Immersioni 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC35 Getti, 
schizzi 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RC36 Gas, 
vapori 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB51 Catrame 
e fumo 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB52 Allergeni Basso - le normali regole 
di prudenza ed igiene 
rendono improbabile 
questo evento. 

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di 
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.  
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto 
diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.). 

RB53 Infezioni 
da 
microrganismi 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

RB54 Amianto (attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 



RB55 Olii 
minerali e 
derivati 

(attualmente non 
previsto) 

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le 
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Per il cantiere in oggetto, il Direttore di cantiere ed il Responsabile per la sicurezza devono organizzare il cantiere al fine di dare totale attuazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Contenuti minimi del P.O.S. 
Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008). 
Si segnala in particolare: 
- Piano di rimozione degli apprestamenti di cantiere per limitare interferenza con viabilità pubblica. 
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7 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI in 
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni 

(2.1.2.e - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

7.1 Prescrizioni generali per l’impresa affidataria 

All’impresa affidataria competono i seguenti obblighi: 

1. consultare il proprio rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del 
presente PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso; 

2. comunicare al CSE prima dell’inizio dei lavori i nominativi dei propri subappaltatori; 

3. fornire ai propri subappaltatori : 

a) comunicazione del nominativo del CSE nonché l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 

b) copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire all’impresa 
subappaltatrice di ottemperare al precedente punto 1; 

c) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

d) le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 
dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione; 

4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano in tempo utile e comunque entro 10 gg. dall’inizio 
dei lavori la documentazione di cui al capitolo, anche per i propri subappaltatori. 

5. fornire collaborazione al CSE per dare attuazione a quanto previsto da PSC; 

6. inviare al CSE l’elenco dei propri lavoratori che intende impiegare nel cantiere in oggetto completo 
delle condizioni contrattuali applicate, curriculum di formazione e competenze possedute; 

7.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC, comprese tutte le 
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare a tutte le riunioni di coordinamento, se 
previste dal CSE, e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di 
coordinamento. 

7.3 Prescrizioni per tutte le imprese 

Le imprese hanno l’obbligo di dare completa attuazione a tutte le disposizioni contenute nel presente 
PSC. 

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio dei lavori) da ciascuna impresa 
esecutrice; tali imprese, in conformità a quanto indicato nel presente PSC e delle loro specifiche attività, 
redigono e forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori (art 13 comma 3 del Decreto) il loro specifico 
POS. Le misure di sicurezza relative a particolari lavorazioni, le cui modalità esecutive non siano 
definibili, che in corso d’opera, dovranno in ogni modo essere inserite nel POS prima di iniziare i lavori 
delle stesse. In particolare in questo caso, l’impresa interessata dai lavori dovrà integrare il proprio POS 
e presentarlo così aggiornato al CSE. Solo dopo l’autorizzazione del CSE, l'impresa potrà iniziare i lavori. 
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Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC dovrà essere approvata dal CSE 
ed in ogni caso non comporterà modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

Tutte le imprese esecutrici dovranno : 

1. comunicare al CSE il nome del proprio referente con un anticipo sufficiente da permettere al CSE di 
attuare quanto prescritto dal PSC prima dell’inizio dei lavori; 

2. fornire la disponibilità per la collaborazione e il coordinamento con e altre imprese e con i lavoratori 
autonomi; 

3. garantire la presenza dei rispettivi referenti alle riunioni di coordinamento ; 

4. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle 
necessità delle singole lavorazioni. 

5. assicurare : 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e salubri; 

b) idonee e sicure postazioni di lavoro; 

c) corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 

d) il controllo e la manutenzione di ogni impianto possa inficiare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

6. Inviare giornalmente l’elenco dei lavoratori che saranno impiegati in cantiere. 

7. Sorvegliare il rispetto da parte dei lavoratori autonomi, da essa direttamente incaricati, delle 
procedure di sicurezza previste nel POS dell’impresa. 

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comporterà 
la responsabilità dell’impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l’applicazione della penale 
giornaliera, prevista contrattualmente, che sarà trattenuta nella liquidazione a saldo. 

7.4 Disposizioni specifiche sulle attività interferenti o contemporanee 

Sono previste fasi di lavoro fasi di lavoro  temporalmente interferenti pertanto si possono evidenziare 
alcune sovrapposizioni che, sebbene normalmente realizzate da squadre specializzate che operano 
contemporaneamente in aree separate del cantiere (tipica è la sovrapposizione fra esecuzione delle 
carpenterie in c.a. e della posa di canalizzazioni fognarie), potranno necessitare di alcune prescrizioni di 
coordinamento. 

Si prevede lo svolgimento di apposite riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese 
coinvolte, almeno preventivamente all’inizio di ogni attività interferente evidenziata, al fine di valutare e 
studiare i punti critici rilevabili lungo la tratta da realizzare. 
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PERIODO INTERFERENZA DA __/__/____  A  __/__/____ 

                                                                             TOTALE GIORNI LAVORATIVI INTERFERENZA _______ 

FASI IMPRESA 

Fase 0x – Descrizione fase  

Fase 0x – Descrizione fase  

COORDINAMENTO 

Da individuare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva. 

 

RISCHI TRASMISSIBILI 

Da individuare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva. 

 

 

Blindaggio scavi 

Rimane peraltro l’obbligo da parte dell’Impresa, qualora si realizzassero scavi di profondità maggiore ad 
1,5 m, a scavare riprofilando le pareti secondo una inclinazione inferiore a quella di natural declivio o in 
alternativa dovranno essere adottati idonei sistemi di sostegno delle pareti di scavo. 

 



30 0904-05-06-001R-00_PianoSicurezza.docx 

 

8 Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

(2.1.2.f - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

8.1 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo, prima dell’entrata in 
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che 
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 
documentazione : 

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che saranno impiegati dedotti 
dall’applicazione del D.Lgs. 277/91; 

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 
superiore a 200 kg; 

- copia di denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 
superiore a 200 kg; 

- Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli 
apparecchi di sollevamento; 

- dichiarazione di conformità alla legge 46/90 dell’impianto elettrico di cantiere; 

- denuncia all’ISPESL competente per il territorio degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche (modello A); 

- denuncia all’ISPESL competente per il territorio degli impianti di messa a terra (modello B); 

- copia della scheda di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

- libretti di uso e manutenzione delle macchine. 

 

Altre piccole sovrapposizioni al di fuori dei casi analizzati, in generale, non comportano attivazioni di 
particolari procedure in quanto può essere sufficiente procedere con la normale procedura di cantiere: 

- informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni che si 
svolgono contemporaneamente; 

- individuazione delle aree di lavorazione e segnalazione alle altre squadre o lavoratori della 
presenza, del tipo di attività e delle sostanze impiegate; 

- divieto di transito e di lavoro fuori dall’area di competenza; 

- divieto di lavorare in aree dove esiste la possibilità di caduta di oggetti e materiali dall’alto, se 
non dopo avere adottato le opportune misure di sicurezza; 

- informazione dei propri lavoratori sulla presenza di altre squadre, dei limiti del loro intervento e 
dei percorsi di accesso. 
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8.2 Disposizioni generali sulle attività interferenti o contemporanee 

Nel seguito vengono descritte le prescrizioni a cui l’Impresa dovrà sempre obbligatoriamente attenersi 
durante tutta la durata del cantiere, allo scopo di eliminare i potenziali rischi interferenziali tra attività 
anche non contemporanee. 

La condivisione dello spazio da mezzi meccanici (p.e. per movimento terra, spostamento armature 
metalliche ecc) e personale a terra, ad esempio durante la realizzazione delle opere in c.a. delle paratie, 
rende necessario il rispetto delle norme che vietano la sosta e il transito di persone nel raggio di azione 
delle macchine e la distanza di sicurezza tra le macchine stesse considerando i loro raggi di movimento. 
Queste fasi di lavoro, all’occorrenza, dovranno essere assistite da un operatore a terra che segnali le 
manovre e sovrintenda alla gestione della viabilità interna e alla sorveglianza delle operazioni. 

L’uso da parte di più imprese di impianti, attrezzature e macchine, dovrà necessariamente passare 
attraverso una constatazione dello stato di sicurezza dei medesimi. A tale proposito, in occasione della 
riunione generale di coordinamento iniziale, verrà effettuata un accurato sopralluogo per la consegna ed 
accettazione degli apprestamenti, impianti ed altri accessori comuni alla dotazione del cantiere. In 
particolare l’Impresa aggiudicataria dei lavori potrà concedere in uso la propria attrezzatura, previa 
constatazione in contraddittorio con l’Impresa beneficiante, dell’effettivo stato di sicurezza della 
medesima, nonché previa consegna di copia della documentazione a corredo obbligatoria per legge 
(libretti di uso e manutenzione, dichiarazioni dei produttori ecc.). 

Durante la fase realizzativa dell’opera, dovranno essere tenute periodiche riunioni di coordinamento tra 
i responsabili delle diverse Imprese eventualmente presenti, al fine di programmare e coordinare gli 
interventi e le fasi di lavoro. Oltre a quelle già previste in sede di redazione del PSC e di programmazione 
dei lavori, evidenziate sopra nell’analisi delle lavorazioni interferenti, sarà prerogativa del coordinatore 
in fase esecutiva indire apposite riunioni in seguito all’evoluzione del cantiere. 

8.2.1. Allestimento delle recinzioni e delle delimitazioni 

Durante l'allestimento della recinzione/delimitazione dell’area costruttiva si possono determinare 
interferenze con i mezzi adibiti al trasporto di materiali o con macchine operatrici. La recinzione deve 
essere ultimata prima che operino tali mezzi. 

8.2.2. Lavorazioni con rischio di proiezioni 

Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di legno 
o ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri, cannello 
ossiacetilenico, saldatrice elettrica, sabbiatrice, ecc., gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla 
lavorazione affinché si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono delimitare la zona di 
lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o catenella). 
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8.2.3. Predisposizione delle vie di circolazione 

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o 
altri mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori 
sino alla loro conclusione. 

8.2.4. Installazioni elettriche di cantiere 

L’Impresa incaricata delle installazioni elettriche dovrà segnalare e delimitare, con barriere e schermi 
rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante l'installazione 
dell'impianto elettrico di cantiere. E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in 
tensione; pertanto prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'installatore deve togliere 
tensione aprendo gli interruttori a monte e deve mettere lucchetti o cartelli sugli interruttori stessi, al 
fine di evitarne l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, 
mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), l’effettiva assenza di tensione delle parti con 
possibilità di contatti diretti. 

8.2.5. Presenza di imprese diverse 

In alcune lavorazioni sarà inevitabile la co-presenza di operatori di imprese diverse che opereranno; in 
tali situazioni è necessario comunque far sì che durante le operazioni che presentano i maggiori rischi 
trasmissibili siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse; quando non si può procedere 
diversamente e c'è la copresenza di operatori che compiono diverse lavorazioni, ciascuno di essi dovrà 
adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli altri in particolare elmetto e scarpe, (praticamente 
sempre), otoprotettori (in occasione di operazioni rumorose quali la scanalatura), occhiali e maschere  
appositi. I responsabili delle ditte che eseguono le lavorazioni che trasmettono rischi, devono 
preventivamente rendere edotte nell’ambito delle programmate riunioni di coordinamento, le altre 
ditte di tale eventualità e delle necessarie misure di prevenzione da adottare. 

8.2.6. Apparecchi di sollevamento 

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogrù, gru, camion con gru idraulica, argani, 
ecc.) ogni volta che procedono devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori 
presenti in cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale 
dall'alto e che conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni 
apprestate. 

8.2.7. Smontaggio delle macchine ed attrezzature da cantiere 

Tutta la zona sottostante l'area di smontaggio delle macchine ed attrezzature dell’area costruttiva deve 
essere preclusa al transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni 
adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che 
potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. Tali operazioni saranno comunque condotte 
sotto la sorveglianza di un proposto della ditta incaricata degli smontaggi, con il compito, tra gli altri, di 
allontanare ogni estraneo alle lavorazioni. 
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9 Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento 

(2.1.2.g - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

9.1 Procedure di gestione del piano di sicurezza 

Alla luce del programma di esecuzione dei lavori o cronoprogramma allegato, che è indicativo in quanto 
obbligatoriamente basato su ipotesi di lavoro note al momento della progettazione definitiva, l’impresa 
e/o le imprese esecutrici degli stessi hanno l’obbligo di confermare il programma di intervento e 
notificare immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) eventuali modifiche o 
diversità rispetto a quanto programmato. 

Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e 
presentate prima della partenza della fase di lavoro interessata. 

Le modifiche al programma di lavoro devono essere presentate dall’ Impresa e/o Imprese esecutrici dei 
lavori. 

9.2 Riunioni di coordinamento 

Le riunioni di coordinamento sono parti integranti del presente piano e costituiscono la fase 
fondamentale per assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute. 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del CSE che ha la facoltà di indire 
tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 

La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o 
comunicazione verbale telefonica. I convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. 

Sin da ora sono individuate le riunioni di seguito descritte 

Prima riunione di coordinamento 

 

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA 

1 

 

Prima della 
consegna dei lavori 
(dopo consegna 
POS) 

- CSP 

- CSE 

- Committente 

- Progettista 

- Direzione Lavori 

- Imprese 

- Lavoratori autonomi 

 

- Presentazione del piano. 

- Verifica punti principali. 

- Verifica diagrammi ipotizzati. 

- Verifica sovrapposizioni. 

- Verifica idoneità del personale e 
adempimenti. 

- Consegna del Piano al 
Rappresentante dei lavoratori 
dell’Impresa. 
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La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre 
all’individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del cantiere e delle procedure definite. 
Dovrà essere dato particolare rilievo di quanto indicato all’art. 26, c.3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Durante tale riunione le Imprese devono produrre eventuali modifiche al diagramma di lavori ed alle 
misure di prevenzione infortuni. 

La data di convocazione di questa riunione verrà comunicata dal CSE. Di questa riunione verrà redatto 
apposito verbale. 

Riunione di coordinamento ordinaria 

 

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA 

ORDINARIA 

Prima dell'apertura 
del cantiere e 
l'inizio delle 
lavorazioni 

- CSE 

- Imprese 

- RSL imprese 

- Lavoratori autonomi 

- Chiarimenti in merito al PSC 

- Procedure particolari da attuare 

- Verifica attuazione del PSC e dei 
POS 

La presente riunione andrà ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all’andamento dei lavori. La data 
di convocazione di questa riunione verrà comunicata dal CSE. Di questa riunione verrà redatto apposito 
verbale. 

Riunione di coordinamento straordinaria 

 

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA 

STRAORDI- 
NARIA 

Al verificarsi di 
situazioni 
particolari 

- CSE 

- Imprese 

- Lavoratori autonomi 

 

- Procedure particolari da attuare 

- Verifica del piano 

 

Alla modifica del 
piano 

- CSE 

- Imprese 

- Lavoratori autonomi 

- Procedure particolari da attuare 

- Verifica del piano 

Verranno indette dal CSE in situazioni particolari. La data di convocazione di questa riunione verrà 
comunicata dal CSE. Di questa riunione verrà redatto apposito verbale. 
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Riunione di coordinamento per ingresso nuove Imprese 

 

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA 

NUOVE 

IMPRESE 

 

Alla designazione di 
nuove Imprese, in 
fasi successive 
all’inizio dei lavori. 

- CSE 

- Imprese 

- Lavoratori autonomi 

- Procedure particolari da attuare 

- Verifica del piano 

- Sovrapposizioni specifiche 

 

Verrà indetta nel caso di ingresso in tempi successivi di nuove Imprese per informazioni relative al piano. 
La data di convocazione di questa riunione verrà comunicata dal CSE. 
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10 Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei  

(2.1.2.h - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

10.1 Indicazioni generali 

Sarà cura dell' Impresa affidataria organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del 
personale addetto. L'impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano 
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione 
visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici di soccorso esterni. 

10.2 Pronto soccorso 

In considerazione dell’importanza del cantiere e che il medesimo è prossimo a strade di collegamento 
con strutture di pronto soccorso, si ritiene sufficiente che potrà essere disposto solo il PACCHETTO DI 
MEDICAZIONE a norma di legge. 

Tale pacchetto dovrà essere disposto dentro un armadietto o contenitore reso visibile da una croce 
rossa o verde e mantenuto efficiente e pulito all'interno degli spogliatoi. Si ricorda inoltre di controllare 
o far controllare dal medico competente le scadenze dei prodotti. 

Per disinfezione di piccole ferite ed interventi relativi a modesti infortuni, nel cantiere presso la baracca 
destinata a Uffici, saranno tenuti i prescritti presidi farmaceutici. 

La baracca per ufficio, luogo pulito e conosciuto da tutti, sarà individuata da apposita segnaletica non 
chiusa a chiave per la zona inerente il pronto soccorso. 

La cassetta di pronto soccorso deve contenere almeno:  

1) Guanti sterili monouso; 

2) Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 

3) Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0.9%) da 50 ml; 

4) Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole; 

5) Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 

6) Rotolo di benda orlata alta 10 cm; 

7) Pinzette da medicazione sterili monouso; 

8) Confezione di rete elastica di misurazione media; 

9) Confezione di cotone idrofilo; 

10) Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso; 

11) Rotolo di cerotto alto 2.5 cm; 

12) Forbici; 

13) Lacci emostatici; 

14) Ghiaccio pronto uso (due confezioni); 
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15) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 

16) Termometro; 

17) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

Qualora il cantiere occupi più di 50 dipendenti, o presenti particolari condizioni di rischio, 
indipendentemente dal numero dei dipendenti, andrà allestita una apposita camera di medicazione che 
dovrà essere ben aerata e ventilata, illuminata, riscaldata nelle stagioni fredde, fornita almeno di un 
lettino, lavandino, sapone ed asciugamani e tenuta in stato di scrupolosa pulizia. 

Qualora durante l’attività lavorativa avvenga un infortunio di una certa entità, il Capo Cantiere o il Capo 
Squadra dovrà dare immediata comunicazione telefonica al Responsabile del personale, precisando il 
nome dell’infortunato, il luogo, l’ora e le cause dell’incidente nonché i nominativi di eventuali testimoni. 

Il Capo Cantiere o Squadra dovrà accompagnare l’infortunato al più vicino Pronto Soccorso. 

L'impresa principale garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento 
dell'opera ed a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovrà essere in 
possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture 
specializzate. 

10.3 Prevenzione incendi 

L'impresa principale dovrà garantire: 

- n. 2 estintori posizionati nella zona di cantiere facilmente accessibili e segnalati con cartelli. 

Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza 

 

 

ENTE INDIRIZZO telefono 

ASSISTENZA MEDICA Via Panorama 9, 41029 SESTOLA 
(MO) 

0536 62669 

PRONTO SOCCORSO – OSPEDALE DI 
PAVULLO (MO) 

Via S.G.B. del, Via Suore di S. 
Giuseppe Benedetto Cottolengo, 
41026 Pavullo Nel Frignano MO 

0536 29255 

POLIZIA STRADALE Via Irma Marchiani, 104, 41026 
Pavullo Nel Frignano MO 

0536 327911 

VIGILI DEL FUOCO Piazzale Fairbanks, 11, 41021 
Fanano MO 

0536 68601 

CARABINIERI Corso Umberto I, 150, 41029 
Sestola MO 

0536 62301 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL 
LAVORO 

Piazza della Cittadella, 8/9, 41123 
Modena MO 

059 224955 
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INAIL – SEDE DI MODENA Via Cesare Costa, 29/31, 41123 
Modena MO 

059 884111 

AUSL  

 

Via Panorama 1, Sestola, MO 
41029 

0536 62669 

S.P.S.A.L. Modena Via S. Giovanni del Cantone, 23, 
41121 Modena MO 

059 435111 
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11 Cronoprogramma dei lavori 

(2.1.2.i - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di 
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, è stata determinata la 
durata di tali lavori o fasi di lavoro attribuita. I lavori saranno pertanto condotti, in linea generale, 
secondo i tempi stabiliti dal cronoprogramma di seguito riportato. Nella programmazione dei lavori, 
tenuto conto dei tempi di realizzazione previsti, si è cercato di evitare o limitare al minimo 
sovrapposizioni fra differenti fasi lavorative, specialmente di quelle che avrebbero ingenerato rilevanti 
problemi di gestione della sicurezza nelle attività di cantiere. 

L’Appaltatore dovrà presentare all’approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, 
entro il quindicesimo giorno dalla data di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, il 
programma impegnativo di esecuzione dei lavori.  Nella compilazione del programma, in cui saranno 
evidenziate le date di inizio effettive, nonché per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di 
esecuzione ed il numero di addetti previsti in cantiere, dovranno essere tenute in debito conto che le 
lavorazioni devono seguire un ordine dettato, per prima cosa, dalla necessità di ridurre al minimo il 
rischio per i lavoratori. 

In particolare l’esecutore dei lavori è tenuto a tenere un ritmo, nelle lavorazioni e nell’andamento 
generale dei lavori, che gli consenta di rispettare le tempistiche stabilite, senza dover ricorrere a 
frettolose operazioni e veloci lavori nella parte finale del tempo a sua disposizione, poiché ciò potrebbe 
comportare maggiori rischi di incidenti per i lavoratori. Dovrà inoltre prevedere la possibilità di incorrere 
in un periodo di pioggia, per cui dovrà sempre essere mantenuto un certo anticipo rispetto al 
cronoprogramma previsto. 

Le imprese eventualmente compresenti in cantiere dovranno preferibilmente operare in differenti aree 
di lavoro, senza interferenze, avendo cura di organizzare gli interventi in modo da evitare che gli 
interventi di una ditta possano essere fonte di pericolo per gli addetti di altre Ditte. Si danno quindi 
indicazioni all’Appaltatore di predisporre un cronoprogramma esecutivo che escluda, per quanto 
possibile, la compresenza di più imprese in uno stesso sito, evitando di operare con più squadre di 
operai allo stesso tratto dell’opera. Si ritiene infatti che non esistano particolari necessità che vincolino 
l’impresa a programmare attività sovrapposte. 

L’esecutore dei lavori ha facoltà di modificare il cronoprogramma dei lavori, in accordo con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione e nel rispetto delle disposizioni normative sui LL.PP. e 
di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, se tali modifiche possono ridurre il rischio di 
incidenti nell’area del cantiere. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione potrà peraltro 
richiedere (in qualsiasi momento) le modifiche e i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire uno 
svolgimento in sicurezza delle lavorazioni, senza che l’Impresa abbia a chiedere maggiori compensi in 
quanto di questo si è tenuto conto nella definizione dell’importo di appalto. 

Dopo che il programma, nella definitiva stesura, avrà ottenuto il benestare dal Coordinatore, 
l’Appaltatore dovrà provvedere nel corso dei lavori e di propria iniziativa ed onere ad aggiornarlo ed a 
presentarlo alla C.S.E. ogni qual volta se ne presenti la necessità, ferma restando la facoltà del 
Coordinatore di chiedere modifiche. 
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L’accettazione da parte del C.S.E. del programma originario di esecuzione dei lavori e dei successivi 
aggiornamenti non potrà costituire titolo alcuno di giustificazione dell’Appaltatore e per gli eventuali 
ritardi a lui addebitabili, rispetto agli impegni contrattuali. 

Si sottolinea come la presenza contemporanea in cantiere di più Imprese renderà necessaria, ogni 
qualvolta si presenteranno lavorazioni sovrapposte, la programmazione e l’effettuazione preventiva di 
apposite riunioni di coordinamento presso il cantiere per verificare la tempistica di intervento del 
personale delle diverse Imprese allo scopo di ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze. 
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                           Fig. 4 - Cronoprogramma dei lavori

TOT
5 35 15 20 10 4 10 2 3 5 6 5 120

ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

INTERVENTO 02 - BRIGLIA 22

SCAVI E MURO DI PLACCAGGIO IN C.A.

TIRANTI

INTERVENTO 03 - BRIGLIA 23

SCAVI E MURO DI PLACCAGGIO IN C.A.

TIRANTI

INTERVENTO 02.1 - DIFESA IN MASSI - SEZIONE TIPO 1

SCAVI

FORMAZIONE DI DIFESA IN MASSI

INTERVENTO 03.1 - DIFESA IN MASSI - SEZIONE TIPO 2

SCAVI

FORMAZIONE DI DIFESA IN MASSI

INTERVENTO 04 - DIFESA IN MASSI - SEZIONE TIPO 3

SCAVI

FORMAZIONE DI DIFESA IN MASSI

RIMOZIONE CANTIERE

GIORNI
FASI LAVORATIVE

CRONOPROGRAMMA - RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE TORRENTE VESALE
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12 Costi della sicurezza 

(2.1.2.l - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Il D.Lgs. 81/2008, all’allegato XV, prescrive, all’art. 4.1.3, come la stima dei costi della sicurezza debba 
essere “… congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o 
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi 
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci 
dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che 
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e 
l'ammortamento.” 

Al comma 1 si sottolinea peraltro come debbano essere compresi, nei costi della sicurezza, “i costi: 

1. degli apprestamenti previsti nel PSC; 

2. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

3. degli impianti di  terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti   
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

4. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;  

5. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

6. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 

7. delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,  
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.” 

E’ infine importante sottolineare come per “apprestamenti” si debbano intendere (rif. Allegato I del citato 
DPR): “…ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle 
pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; 
camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.” 

Il sottoscritto Coordinatore in fase di progettazione ha pertanto operato la stima dei COSTI PER LA 
SICUREZZA, mediante la computazione analitica degli oneri utilizzando come voci elementari (in assenza di 
specifico prezziario del Committente) quelle deducibili da specifici prezziari (Elenco Prezzi Regionale opere 
pubbliche e difesa del suolo – edizione 2019). Il compenso conseguente viene considerato “a misura”. 

L’importo complessivo dei costi della sicurezza contrattuali (C.C.) è pertanto pari a € 15.787,22 L'importo 
così determinato dei costi della sicurezza non potrà essere fatto oggetto di ribasso alcuno in sede di offerta 
di gara o trattativa. 

Per la stima analitica si rimanda a quanto di seguito riportato. Per tutti gli obblighi previsti dal presente 
piano, l’Impresa non potrà pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel contratto. 
L'Assuntore dichiara inoltre che l'offerta da lui esposta è comunque complessivamente equa e 
compensativa anche dei costi finalizzati o comunque correlati alla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e 
coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di 
Sicurezza non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente. 
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La liquidazione dei costi della sicurezza contrattuali avverrà solo a condizione che gli apprestamenti 
vengano effettivamente realizzati; gli oneri derivanti all'Assuntore relativi al "Piano di sicurezza e di 
coordinamento" ed in generale all'applicazione del PSC, saranno corrisposti all'Assuntore per acconti 
successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L. e con le modalità previste nella convenzione di appalto, 
e sarà comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto. In particolare: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE E
REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEL BACINO DEL

TORRENTE VESALE - RONCOSCAGLIA/CASTELLARO -
NEL COMUNE DI SESTOLA (MO)  (SpCat 1)

Oneri della sicurezza  (Cat 1)
Apprestamenti  (SbCat 1)

1 / 1 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005. metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
c sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi
Baracca spogliatoio e primo soccorso 1,00 1,000 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 204,90 204,90

2 / 2 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005. metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
d sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)
Vedi voce n° 1 [Cadauno 1.00] 3,000 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 42,00 126,00

3 / 3 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
a in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in

ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di
WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni
lavorativi

1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 160,00 160,00

4 / 4 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
b in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in

ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di
WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi
Vedi voce n° 3 [Cadauno 1.00] 3,000 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 110,00 330,00

5 / 5 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240
F01.025.025. g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
c sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel

terreno a distanza di 1 m: altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 820,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 820,90

materiali per tutta la durata dei lavori
Delimitazione area di cantiere 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 1,54 77,00

6 / 6 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.025.035. costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
e diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a

caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e
relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura
degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione necessaria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei
lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per
recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese
Accesso area di cantiere 1,00 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 6,24 37,44

7 / 7 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.025.035. costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
f diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a

caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e
relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura
degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione necessaria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei
lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per
recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo
Vedi voce n° 6 [m 6.00] 3,000 18,00

SOMMANO m 18,00 0,50 9,00

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 944,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 944,34

Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione
individuale per lavorazioni interferenti  (SbCat 2)

8 / 22 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali
F01.067.010 richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in

pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo
di utilizzo mensile

4,00 4,000 16,00

SOMMANO Cadauno 16,00 1,99 31,84

9 / 23 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla
F01.076.025. norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN)
a pari a 34 dB: inserti senza cordicella, valutati a coppia

(par.ug.=4,00*10) 40,00 4,000 160,00

SOMMANO Cadauno 160,00 0,14 22,40

10 / 24 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri
F01.079.045. nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in
a gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: normale

4,00 4,000 16,00

SOMMANO Cadauno 16,00 2,48 39,68

11 / 25 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con
F01.085.035 trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene,

suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza
al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'abrasione
e agli idrocarburi, categoria di protezione S4, puntale
antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile

4,00 4,000 16,00

SOMMANO paio 16,00 2,97 47,52

12 / 26 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati
F01.088.035 dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e

infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di
utilizzo mensile: giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35%
colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni
ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati,
doppie cuciture

4,00 4,000 16,00

SOMMANO Cadauno 16,00 4,94 79,04

13 / 27 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati
F01.088.045. dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e
a infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di

utilizzo mensile: pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere
35%, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a
filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due
tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico
posteriore in vita e doppie cuciture

4,00 4,000 16,00

SOMMANO Cadauno 16,00 3,31 52,96

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´217,78

Mezzi e servizi di protezione collettiva  (SbCat 4)

14 / 8 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
F01.031.020. alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
a attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza
classe 1
Segnali su strada Comunale Roncoscaglia e Poggioraso 6,00 1,000 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 1,01 6,06

15 / 9 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
F01.031.025. alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
a attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm,
rifrangenza classe 1
Segnali su strada Comunale Roncoscaglia e Poggioraso 4,00 1,000 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 1,78 7,12

16 / 10 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
F01.031.100. segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli,
b delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3 m
Vedi voce n° 8 [Cadauno 6.00] 6,00
Vedi voce n° 9 [Cadauno 4.00] 4,00

SOMMANO Cadauno 10,00 0,65 6,50

17 / 11 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01.031.115. prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese
a 10,00 1,000 10,00

SOMMANO Cadauno 10,00 0,56 5,60

18 / 12 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01.031.115. prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione
b 10,00

SOMMANO Cadauno 10,00 1,02 10,20

19 / 13 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili
F01.031.135. (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
a dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13

kg
10,00 2,000 20,00

SOMMANO Cadauno 20,00 0,85 17,00

20 / 14 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno
F01.031.145 tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

10,00

SOMMANO Cadauno 10,00 3,60 36,00

21 / 15 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´306,26

F01.031.155. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
a fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce

lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato
di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta
stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: costo di
utilizzo dell'impianto per un mese
Su strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 17,84 35,68

22 / 16 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
F01.031.150. dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
a via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche,

funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla
base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita
al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del
sistema per un mese
Su strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 49,17 49,17

23 / 17 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie
F01.031.160. dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
a di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in

polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla
base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.
Su strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso 20,00

SOMMANO Cadauno 20,00 7,06 141,20

24 / 18 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
F01.031.005. rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
a attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare

ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia: costo di utilizzo di
ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti
Su strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso 15,00

SOMMANO Cadauno 15,00 6,96 104,40

25 / 19 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
F01.031.005. rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
b attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare

ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia: allestimento in
opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di
idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia
Su strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso 15,00

SOMMANO Cadauno 15,00 2,23 33,45

26 / 20 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno
F01.052.010. di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme alle norme
a di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di

lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana,
compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata
dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di
facciata: per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione
Realizzazione muro di placcaggio briglia 22 208,000 208,00
Realizzazione muro di placcaggio briglia 23 82,000 82,00

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 290,00 1´670,16



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 290,00 1´670,16

SOMMANO m² 290,00 12,90 3´741,00

27 / 21 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno
F01.052.010. di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme alle norme
b di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di

lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana,
compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata
dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di
facciata: sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni
lavorativi di impiego o sua frazione
Realizzazione muro di placcaggio briglia 22 2,50 208,000 520,00
Realizzazione muro di placcaggio briglia 23 2,50 82,000 205,00

SOMMANO m² 725,00 1,40 1´015,00

28 / 28 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
F01.097.015 consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri

insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno
della cute

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 15,90 31,80

29 / 29 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
F01.097.020 consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da

applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti
in aree fortemente infestate

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 9,40 18,80

30 / 31 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
N04.025.005. cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
a corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione

periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da
6 kg

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 14,50 29,00

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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R I P O R T O 6´505,76

Procedure per specifici motivi di sicurezza  (SbCat 5)

31 / 32 Segnaletica di sicurezza e/o salute nei luoghi di lavoro (cartelli si
NP.SIC01 - divieto, avvertimento, prescrizione ed informazione). Formato A3
Covid19 plasticati. 2 cartelli per ogni squadra operativa. Costo mese

Covid 19 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,12 40,48

32 / 33 Termometro ad infrarossi per controllo maestranze cantiere. Costo
NP.SIC02 - acquisto
Covid19 Covid 19 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 93,31 93,31

33 / 34 Procedura di controllo per accesso al cantiere (misurazione
NP.SIC03 - temperatura, consegna informative e verifiche accessi, registro
Covid19 presenze e temperature) - costo mensile per 20 persone (personale

impegnato in cantiere e fornitori esterni) - 1,5 min. per persona al
giorno - Costo operaio 2° livello RER
Covid 19 8,00

SOMMANO h 8,00 29,83 238,64

34 / 35 Formazione ed informazione - costo mensile per 20 persone (costo
NP.SIC04 - orario op. 2° livello RER)- 2 ore al mese
Covid19 Covid 19 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 29,83 238,64

35 / 36 Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate
NP.SIC05 - (comandi, volante, portiera, pulsantiere, manici..). Costo mensile,
Covid19 considerando 15 min./giorno*mezzo di 1 operaio 2° livello -

prezziario RER - 10 mezzi
Covid 19 4,00 2,500 10,00

SOMMANO h 10,00 29,83 298,30

36 / 37 Detergente igienizzante. Consumo mensile considerato pari a 4
NP.SIC06 - flaconi da 5 lt.
Covid19 Covid 19 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 12,38 49,52

37 / 38 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani. Costo mensile
NP.SIC07 - considerando 20 persone, fornitura 4 flaconi al mese
Covid19 Covid 19 4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 3,58 57,28

38 / 39 Mascherina chirurgica. Fornitura mensile per 20 persone
NP.SIC08 - Covid 19 *(par.ug.=22,00*2) 44,00 4,000 176,00
Covid19

SOMMANO cadauno 176,00 0,52 91,52

39 / 40 Guanti monouso. Fornitura mensile per 20 persone
NP.SIC09 - Covid 19 *(par.ug.=22,00*4) 88,00 4,000 352,00
Covid19

SOMMANO cadauno 352,00 0,10 35,20

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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R I P O R T O 7´648,65

40 / 41 Personale amministrativo e tecnico per Comitato Covid. Impegno 2
NP.SIC10 - ore mese per 5 persone
Covid19 Covid 19 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 35,00 350,00

41 / 42 Compenso per la esecuzione delle seguenti attività:
NP.SIC11 - realizzazione di pista di accesso alle briglie 1 e 2 mediante taglio

della vegetazione interferente (alberi e arbusti), riprofilatura
versante, stesa e compattazione di misto stabilizzato;
- realizzazione di pista di accesso all'alveo in corrispondenza del
ponticello su strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso;
- deviazione della corrente del torrente mediante la formazione di
ture in alveo;
- predisposizione di sostegni provvisori delle briglie esistenti
durante gli scavi di fondazione dei muri di placcaggio.
- ripristino dei luoghi al termine dei lavori.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´844,45 6´844,45

42 / 43 Compenso per la tutela della fauna ittica
NP.SIC12 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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R I P O R T O 15´343,10

Misure di coordinamento  (SbCat 7)

43 / 30 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di
F01.103.005 effettivo servizio

(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO h 12,00 37,01 444,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 15´787,22

T O T A L E   euro 15´787,22

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEL BACINO DEL TORRENTE VESALE -

RONCOSCAGLIA/CASTELLARO - NEL COMUNE DI SESTOLA (MO) 15´787,22

Totale SUPER CATEGORIE euro 15´787,22

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Oneri della sicurezza 15´787,22

Totale CATEGORIE euro 15´787,22

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Apprestamenti 944,34 5,982
  002 Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti 273,44 1,732
  003 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi 0,00 0,000
  004 Mezzi e servizi di protezione collettiva 5´287,98 33,495
  005 Procedure per specifici motivi di sicurezza 8´837,34 55,978
  006 Impianti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti 0,00 0,000
  007 Misure di coordinamento 444,12 2,813

Totale SUB CATEGORIE euro 15´787,22 100,000

     Data, 25/06/2020
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13 Procedure complementari e di dettaglio del PSC da esplicitare nel POS 

(2.1.3 - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Il POS deve contenere tutti le prescrizioni già richiamati nel presente PSC. 

In particolare deve contenere i seguenti elementi : 

1. organizzazione dell’impresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilità, 
modalità di gestione delle emergenze, modalità di informazione e formazione sui contenuti del 
PSC e del POS stesso; 

2. definizione e dati dei subappalti; 

3. schema e analisi montaggio ponteggio (se previsto); 

4. DPI utilizzati; 

5. macchine ed attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione; 

6. schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate; 

7. programma lavori dettagliato, con definizione dell’intervento dei subappaltatori; 

8. elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure di sicurezza relative, integrate con 
quanto richiesto specificatamente dal PSC nel capitolo "Misure generali di tutela contro rischi 
particolari", incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi; 

9. valutazione dell’esposizione del personale al rumore per gruppi omogenei; 

10. documentazione che certifichi l’adempimento dei vari obblighi derivanti dal D.Lgs. 626/94 e 
dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico competente, attestati 
di formazione dei lavoratori, ecc.); 
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14 Layout di cantiere 

(2.1.4 - All. XV – D.Lgs. 81/08) 

Si rimanda alle tavole allegate. 
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15 Fascicolo con le caratteristiche del cantiere 

(Art. 91, c. 1, let. b - All. XVI – D.Lgs. 81/08) 

15.1 Premessa 

Il presente FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE è redatto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 - n° 81, ed in 
particolare ai sensi dell’art. 92, c.2 del citato Decreto, dal sottoscritto Ing. Ir. Gian Luca Corradi per conto di 
ART Ambiente Risorse e Territorio srl, incaricato dalla committente Regione Emilia-Romagna – Agenzia 
Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di assolvere le funzioni di Coordinatore in 
materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera. 

Il presente piano è inoltre redatto in conformità all’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008. 

CAPITOLO I 

Descrizione sintetica dell’opera e indicazione soggetti coinvolti 

OPERE PREVISTE IN PROGETTO 

L’ubicazione delle opere in progetto è riportata nelle Planimetrie di Progetto allegata al progetto. Le opere 
in progetto ricadono all’interno del torrente Vesale e riguardano: 

• realizzazione di pareti di placcaggio in c.a. con tiranti; 

• protezioni in massi. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla descrizione delle opere ed agli elaborati grafici allegati al progetto delle 
opere. 
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OPERE REALIZZATE (Indicare modifiche rispetto al progetto originario) 

DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA 
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INDIRIZZO DEL CANTIERE 

VIA Alveo torrente Vesale, in Loc.tà Madonna di Pagliai  

COMUNE Sestola (MO) 

 

DURATA EFFETTIVA DEI LAVORI  

DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA 

INIZIO LAVORI  FINE LAVORI  

 

SOGGETTI INTERESSATI 

DA COMPLETARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA (in rosso) 

 

COMMITTENTE 

Ragione sociale: Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile 

Indirizzo:  Via Fonteraso, 15 

Città:  41121 MODENA 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI  

Nome e Cognome: Ing. Francesca Lugli 

Qualifica:  Ingegnere 

Indirizzo:  Via Fonteraso, 15 

Città:  Modena 

CAP:  41121  

Telefono / Fax: 059/200213 

Indirizzo e-mail: Francesca.Lugli@regione.emilia-romagna.it 
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FUNZIONE NOMINATIV
O 

QUALIFICA INDIRIZZO CITTÀ TEL. FAX MAIL 

PROGETTISTA Ivo Fresia Ingegnere  c/o ART 
Ambiente 
Risorse e 
Territorio 
srl 

43121 
PARMA 

(0521) 
030911 

(0521) 
030999 

i.fresia@artam
biente.it 

 

 

DIRETTORE DEI 
LAVORI 

Da 
nominare 
prima 
dell’inizio 
dei lavori 

      

COORDINATORE 
SICUREZZA IN 
FASE DI 
PROGETTO 

Gian Luca 

Corradi 

Ingegnere 
c/o ART 
Ambiente 
Risorse e 
Territorio 
srl 

43121 
PARMA 

(0521) 
030911 

(0521) 
030999 

g.corradi@arta
mbiente.org 

COORDINATORE 
SICUREZZA IN 
FASE ESECUTIVA 

Da 

nominare 

prima 

dell’inizio 

dei lavori 
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DATI IMPRESA ESECUTRICE  

Impresa:  

Ragione sociale:  

Datore di lavoro:  

Località:  

CAP:  

Città:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail:  

Codice Fiscale:  

Partita IVA:  

Posizione INPS:  

Posizione INAIL:  

Cassa Edile:  

Categoria ISTAT:  

Registro Imprese (C.C.I.A.A.):  

Tipologia Lavori:  

 

DATI IMPRESA SUBAPPALTATRICE  

Impresa:  

Ragione sociale:   

Datore di lavoro:  

Località:  

CAP:  

Città:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail:  

Codice Fiscale:  

Partita IVA:  

Posizione INPS:  

Posizione INAIL:  

Cassa Edile:  

Categoria ISTAT:  
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Registro Imprese (C.C.I.A.A.):  

Tipologia Lavori:
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CAPITOLO II 

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, nonchè per gli altri interventi successivi già previsti o programmati 

 

SCHEDE II – 1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

SCHEDA N. DESCRIZIONE 

II / 1 / 1 CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL CLS – CERIFICA 
DELLO STATO TENSIONALE DEI TIRANTI 

II / 1 / 2 CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA 

  

 

SCHEDE II – 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

SCHEDA N. DESCRIZIONE 

  

  

  

  

 

SCHEDE II – 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E 
MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE 

SCHEDA N. DESCRIZIONE 

  

  

  

  

SCHEDE II – 1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE   
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE 
SCHEDA 

II / 1 / 1 

Regione Emilia-Romagna – opere di ripristino di opere idrauliche si torrente Vesale 

Tipo di intervento Rischi individuati 

CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DEL CLS – CERIFICA DELLO STATO TENSIONALE 
DEI TIRANTI 

- Contatto con i materiali; 

- caduta dall’alto. 

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Data la natura delle opere, non sono previsti specifici equipaggiamenti in opera. Essi dovranno 
essere individuati dalla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione in ragione della natura dei 
luoghi, non definibile a priori. 

Punti critici Misure preventive e 
protettive in 
dotazione all’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non previste (vedi 
nota) 

Indossare adeguati indumenti, elmetto di 
protezione e calzatura antisdrucciolo. 

INDOSSARE INDUMENTI ALTA 
VISIBILITA’ 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice 
lavori manutenzione. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice 
lavori manutenzione. 

Approvvigionamento e 
movimentazione dei 
materiali 

Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice 
lavori manutenzione. 

Approvvigionamento e 
movimentazione delle 
attrezzature 

Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice 
lavori manutenzione. 

Igiene sul lavoro Non previste (vedi 
nota) 

Richiamo al POS dell’Impresa esecutrice 
dei lavori di manutenzione. 

Interferenze e protezione 
terzi 

Non previste (vedi 
nota) 

Accedere con mezzi di dimensioni 
adeguate. 

Tavole allegate Vedi elaborati grafici di progetto 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE 
SCHEDA 

II / 1 / 2 

Regione Emilia-Romagna – opere di ripristino di opere idrauliche si torrente Vesale 

Tipo di intervento Rischi individuati 

CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA - caduta dall’alto. 

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Data la natura delle opere, non sono previsti specifici equipaggiamenti in opera. Essi dovranno 
essere individuati dalla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione in ragione della natura dei 
luoghi, non definibile a priori. 

Punti critici Misure preventive e 
protettive in 
dotazione all’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non previste (vedi 
nota) 

Indossare adeguati indumenti, elmetto di 
protezione e calzatura antisdrucciolo. 

INDOSSARE INDUMENTI ALTA VISIBILITA’ 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori 
manutenzione. 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori 
manutenzione. 

Approvvigionamento e 
movimentazione dei 
materiali 

Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori 
manutenzione. 

Approvvigionamento e 
movimentazione delle 
attrezzature 

Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori 
manutenzione. 

Igiene sul lavoro Non previste (vedi 
nota) 

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori 
manutenzione. 

Interferenze e protezione 
terzi 

Non previste (vedi 
nota) 

Accedere con mezzi di dimensioni 
adeguate.  
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SCHEDE II – 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA 

 

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE 
SCHEDA 

 

 

 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

 

 

 

 

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

 

 

 

Punti critici Misure preventive e 
protettive in dotazione 
all’opera 

Misure preventive e protettive 
ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione dei materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione delle 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione 
terzi 

  

 

Tavole allegate  

 

Tavole allegate  
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SCHEDE II – 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E 
MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE 

 

 

CODICE 
SCHEDA 

 

Misure 
preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie 
per 
pianificarne 
la 
realizzazione 
in sicurezza 

Modalità 
di utilizzo 
in 
condizioni 
di 
sicurezza 

Verifiche 
e controlli 
da 
effettuare 

Periodicità Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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CAPITOLO III 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

 

ELABORATI TECNICI PER I LAVORI DI CODICE SCHEDA III/1 

 

 

Elenco elaborati 
tecnici relativi 
all’opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e 
recapito soggetto 
che ha predisposto 
gli elaborati 

Data 
documento 

Collocazione 
documento 

Note 

Progetto esecutivo Nominativo:  

ART - AMBIENTE 
RISORSE E 
TERRITORIO SRL 

REV.00 

Giugno  
2020 

  

Piano di Sicurezza e 
di Coordinamento 

Nominativo:  

ART-AMBIENTE 
RISORSE E 
TERRITORIO SRL 

REV.00 

Giugno 

2020 

  

Adeguamento P.S.C. Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

  DA COMPILARSI A 
CURA DEL 
COORDINATORE IN 
FASE ESECUTIVA 

Piano Operativo di 
Sicurezza 

Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

  DA COMPILARSI A 
CURA DEL 
COORDINATORE IN 
FASE ESECUTIVA 

Disegni as/built e di 
contabilita’ 

Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

  DA COMPILARSI A 
CURA DEL 
COORDINATORE IN 
FASE ESECUTIVA 

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 
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ALLEGATO 1 
 PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 

(art. 92, c.1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008) 

 

PREMESSA 

Il presente documento integra il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi dell’art. 92, c.1, lett. 
b) del D.Lgs. 81/08, a seguito della emanazione del DPCM 26-04-2020 e del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri”. Con particolare 
riferimento a queste ultime, nel presente documento vengono sviluppati i seguenti contenuti: 

• Informazione (punto 1 del Protocollo); 

• modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri (punto 2 del Protocollo); 

• pulizia e sanificazione nel cantiere (punto 3 del Protocollo); 

• precauzioni igieniche personali (punto 4 del Protocollo); 

• dispositivi di protezione individuale (punto 5 del Protocollo); 

• gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi) (punto 6 del Protocollo); 

• organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma) - (punto 7 del 
Protocollo); 

• gestione di una persona sintomatica in cantiere (punto 8 del Protocollo); 

• sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS o RLST  (punto 9 del Protocollo); 

• aggiornamento del Protocollo di regolamentazione (punto 10 del Protocollo); 

• tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della 
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o 
penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; 

• adeguamenti e modifiche a seguito di future disposizioni. 

Nel proseguo: 

CSE: Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva 

PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

POS: Piano Operativo di Sicurezza 

RL: Responsabile dei Lavori/Committente 

DLA: Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria 
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DLE: Datore di Lavoro Impresa Esecutrice 

MC: Medico competente 

RLS/RLST: Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza / Territoriale 

DVR: Documento Valutazione Rischi 

Si precisa come tutte le misure prescritte dal presente aggiornamento del PSC dovranno essere 
adottate oltre che da tutte le Imprese (siano esse Affidatarie o esecutrici) e dai subappaltatori – 
subaffidatari in qualsiasi titolo impegnati all’interno del cantiere. 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Implementazione del rischio nella pianificazione della sicurezza 

Alla base della tutela della salute e della sicurezza, sta la redazione del DVR di cui all’art. 17 del D. 
Lgs. 81/2008. Primo elemento dell’aggiornamento integrativo conseguente all’adozione del 
“Protocollo” diventa quindi l’introduzione del rischio biologico nel DVR a cura del datore di lavoro. 
Rivedere il DVR può risultare significativamente impegnativo: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro al 
riguardo (si veda la Nota 13/03/2020, n. 89 “Adempimenti datoriali - valutazione rischio emergenza 
Coronavirus”), ritiene utile redigere - in collaborazione con il SPP e con il MC - un piano di intervento 
o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di 
prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore - o soggetto a questi equiparato 
- assicurando al personale anche adeguati DPI. Tale procedura potrà essere formalizzata in 
un’appendice del DVR. 

Adempimento A cura di chi Necessità 
aggiornamento POS 

Aggiornamento del DVR 
Trasmissione degli esiti dell’aggiornamento del DVR al CSE 

DLA 
DLE 

In funzione aggiornamento 
DVR 

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza. 

Comitato per la verifica e l’applicazione delle regole del protocollo 

Il Protocollo prevede la istituzione in cantiere di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non desse luogo alla 
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi 
Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti 
delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari 
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria 
locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto diffusione del COVID19. Si 
evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni 
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del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli 
agenti di Polizia Locale. 

Adempimento A cura di chi Necessità 
aggiornamento POS 

Istituzione del Comitato Covid 
Trasmissione atti costituzione e nomina componenti al CSE 

DLA 
DLE 

In funzione 
aggiornamento DVR 

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza. 

Aspetti preliminari 

In riferimento al DPCM dell’11 marzo 2020, e limitatamente al periodo della emergenza dovuta al 
COVID-19, sono state forniti suggerimenti ai datori di lavoro in merito agli aspetti che vengono 
sinteticamente riportati in seguito, e per i quali si riportano le conseguenti determinazioni dello 
scrivente CSE. 

Adempimento A cura di chi Necessità 
aggiornamento POS 

0.1 – Attuazione del lavoro agile Non pertinente/applicabile 

0.2 – Sospensione lavorazioni che possono essere svolte mediante 
riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi 

Non pertinente/applicabile 

0.3 – assicurazione di un piano di turnazione, con creazione di gruppi 
autonomi, distinti e riconoscibili 

La tipologia dell’appalto prevede già la individuazione 
di squadre operative distinte e riconoscibili, allocate 
nei differenti ambiti di intervento 

0.4 – Utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali Non pertinente/applicabile 

0.5 – Incentivare le ferie maturate ed i congedi parentali Non pertinente/applicabile 

0.6 – Sospendere-annullare le trasferte/viaggi Non pertinente/applicabile 

0.7 – limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del 
cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni. 
 
La tipologia dell’appalto prevede già di operare in spazi delimitati e 
ben separati; per la natura degli interventi non sono presenti di 
norma spazi comuni. Per limitare gli spostamenti occorre favorire, per 
quanto possibile, il mantenimento all’interno del cantiere di un 
adeguato assortimento di materiale  

DLA 
DLE 

n.a. 

0.8- Favorire il lavoro a distanza Non pertinente/applicabile 

0.9 – Favorire il distanziamento sociale mediante rimodulazione degli 
spazi di lavoro 

Non pertinente/applicabile in ragione della tipologia 
di lavoro. In merito al distanziamento sociale, si 
rimanda a quanto prescritto in seguito. 

0.10 – Creare spazi ricavati Non pertinente/applicabile 

0.11 – Adottare protocolli di sicurezza anti-contagio; 
Rispettare distanza interpersonale di 1 m come principale misura di 
contenimento; 
Laddove non possibile, adottare idonei DPI 
 
In ragione della impossibilità di garantire sempre il distanziamento 
minimo necessario, si dispone di rendere disponibili a tutti i lavoratori 
idonei DPI, rappresentati da: 

DLA 
DLE 

SI 
Allegare verbale consegna 
DPI 
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- dotazione di 4 mascherina ad idoneo filtraggio per 
uomo/giorno 

- 4 paia di guanti monouso per uomo/giorno 

0.12 – Differenziare l’orario di lavoro per favorire il distanziamento 
sociale 

Non pertinente/applicabile 

0.13 – Evitare aggregazioni sociali anche con riferimento agli 
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro. 
 

DLA 
DLE 

SI 
Allegare verbale consegna 
DPI 

0.14 – Adottare il Protocollo e le ulteriori misure di precauzione 
L’Impresa deve revisionare il proprio POS per il recepimento del 
Protocollo e del presente aggiornamento del PSC. 

DLA 
DLE 

SI 

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina l’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi 
NP.SIC08 Covid19 e NP.SIC09 Covid 19) 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro dovrà procedere, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informare tutti i 
lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità e quelle contenute nel 
presente aggiornamento del PSC, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi 
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di 
comportamento. 

Adempimento A cura di chi Necessità 
aggiornamento POS 

1-0 - Affissione di appositi cartelli indicanti le specifiche modalità di 
comportamento 

I cartelli indicanti le specifiche modalità di comportamento dovranno 
essere resi disponibili alle varie squadre operative, che li terranno 
disponibili sui mezzi di trasporto. Si allega al presente documento un 
esempio di cartellonistica.  
 
Il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria deve assicurarsi che i 
numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili già 
conservati in cantiere 

DLA 
DLE 

n.a. 

1.1 il personale, prima dell’accesso al cantiere, dovrà essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso al cantiere. 

 
Aggiornare il POS con la indicazione delle modalità con cui il Datore 
di Lavoro prevede di adempiere alla misura della temperatura 
corporea del personale prima dell’accesso al cantiere. La misura potrà 
avvenire presso la sede dell’Impresa prima del trasferimento presso 
il cantiere di impiego. Occorrerà mantenere aggiornato il registro 
della misurazione, che potrà essere richiesto dal CSE. 

DLA 
DLE 

SI 
Specificare procedura per 
misura temperatura 
corporea 
 

1.2 – Obbligo di dichiarare tempestivamente lo stato di salute prima 
di entrare in cantiere o una volta all’interno. 

Tutti i lavoratori 
DLA 
DLE 

Trasmettere al CSE verbale 
di avvenuta formazione 
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1.3 – Obbligo di rispettare le disposizioni delle Autorità e del DLA e 
DLE, prima dell’accesso al cantiere 

1.4 – Obbligo di informare tempestivamente il DLA/DLE in merito a 
qualsiasi sintomo influenzale 

1.5 Obbligo di precludere accesso a chi abbia avuto contatti con 
soggetti positivi a COVID-19 o provenienti dalle zone a rischio 

 
Avviare specifica riunione di formazione ed informazione, su tali 
obblighi e più in generale sui contenuti del presente aggiornamento. 
Trasmettere il verbale dell’avvenuta formazione, firmato dal 
personale, al CSE. 

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina l’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi 
NP.SIC01 Covid19; NP.SIC02 Covid 19; NP.SIC03 Covid 19; NP.SIC04 Covid 19; NP.SIC10 Covid 19) 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 

Adempimento A cura di chi Necessità 
aggiornamento POS 

2.1 - Procedure di ingresso, transito e uscita: modalità, percorsi e 
tempistiche 

2.2 - Regole per gli autisti dei mezzi di trasporto 
2.3 - Specifici servizi igienici per fornitori / trasportatori e/o altro 

personale esterno 

L’attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà 
posizionando gli stessi in una area di scarico appositamente prevista.  

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo 
dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici, servizi e altri 
baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere per nessun 
motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di 
carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza 
di un metro. 

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in 
cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite l’utilizzo di guanti 
monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione 
idroalcolica). 

L’utilizzo dei servizi igienici di cantiere è vietato per i fornitori esterni. 
Deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse 
necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno 
sottostare a tutte le regole di cantiere. Con particolare riferimento a 
quelle indicate nella presente integrazione del PSC. 

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella 
cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più 
mascherine, in base al numero dei lavoratori presenti. 

Capo cantiere 
DLA 
DLE 

SI 
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2.4 – Servizio di trasporto delle maestranze organizzato dal DLA Tutti i lavoratori 
DLA 
DLE 

SI 

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE 

Adempimento A cura di chi Necessità aggiornamento 
POS 

3.1 - Pulizia giornaliera e sanificazione periodica di: spogliatoi; 
aree comuni; mezzi d’opera; auto di servizio; auto a noleggio 
3.2 - Pulizia degli strumenti individuali di lavoro 
3.3 – Pulizia e sanificazione di: tutti i locali, interni o esterni al 
cantiere, comunque nella disponibilità dei lavoratori; i mezzi 
d’opera, dopo ciascun utilizzo 
3.4 - Pulizia e sanificazione dei locali e dei mezzi, conseguente 
alla presenza di caso COVID-19 N24 
3.5 - Individuazione della periodicità della sanificazione 

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire per i suoi 
operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione 
degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente 
presenti in cantiere (spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.). Si 
raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti 
chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da 
personale addestrato. La pulizia deve riguardare con 
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 
quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari. 

Si favorisca utilizzo dei mezzi di cantiere e degli attrezzi da 
parte di un solo operatore. Qualora ciò non fosse possibile: i 
mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme 
elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo 
promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per 
le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc.; 
per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso 
se ne preveda un uso promiscuo. Fornire specifico detergente. 

Non utilizzare mezzi e/o attrezzature fornite da altre 
Imprese. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno 
dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei 
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 
ventilazione. 

DLA 
DLE 

SI 
Descrivere procedura con 
responsabili (adeguatamente 
formati), modalità, frequenza e 
detergenti da impiegare per 
pulizia/igienizzazione/sanificazione 

3.6 - Aziende di pulizia e sanificazione Non pertinente/applicabile 
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3.7 - Dotazioni (indumenti e DPI) del personale addetto alla 
pulizia e sanificazione 

Non pertinente/applicabile 

3.8 - Prodotti per la sanificazione N29 Non pertinente/applicabile 

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina l’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi 
NP.SIC05 Covid19; NP.SIC06 Covid 19; NP.SIC07 Covid 19) 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Adempimento A cura di chi Necessità aggiornamento 
POS 

4.1 - Obbligo di frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche 
durante l’esecuzione delle lavorazioni 
4.2 - Disponibilità di idonei mezzi detergenti per le mani 

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte 
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre: 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono 
di infezioni respiratorie acute; 

- Evitare abbracci e strette di mano; 
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per 
le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con 
acqua e sapone. 

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione 
all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e 
all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 

Avviare specifica riunione di formazione ed informazione, su tali 
obblighi e più in generale sui contenuti del presente 
aggiornamento. Trasmettere il verbale dell’avvenuta 
formazione, firmato dal personale, al CSE. 

Tutti i lavoratori 
DLA 
DLE 

Trasmettere al CSE verbale di 
avvenuta formazione 

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina l’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi 
NP.SIC05 Covid19; NP.SIC06 Covid 19; NP.SIC07 Covid 19) 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Adempimento A cura di chi Necessità aggiornamento 
POS 

5.1 - Adozione delle misure di igiene e dei DPI indicati nel 
Protocollo 
5.2 - Utilizzo delle mascherine  
5.3 - Dispositivi di protezione individuale: utilizzo di mascherine 
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 
e CSE  
5.4 - Disponibilità di liquido detergente 
5.5; 5.6 - Nell’impossibilità di rispettare la distanza 
interpersonale vanno adottati dispositivi di protezione 
individuale (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie 
5.7 - Disponibilità di indumenti da lavoro (anche “usa e getta”) e 
DPI 
 
In ragione della impossibilità di garantire nei vari sottocantieri di 
cui si compone il presente appalto, si dispone di rendere 
disponibili a tutti i lavoratori idonei DPI, rappresentati da: 

- dotazione di 4 mascherine ad idoneo filtraggio per 
uomo/giorno 

- 4 paia di guanti monouso per uomo/giorno 
Rappresentare nel POS l’obbligo da parte dei lavoratori di 
indossare i DPI 

DLA 
DLE 
 
Tutti i lavoratori 

SI 
Allegare verbale consegna DPI 

5.8 - Attivazione di: 
- presidio sanitario (> 250 unità) 
- servizio medico e pronto intervento (quando obbligatori) 

Non pertinente/applicabile 

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina l’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi 
NP.SIC08 Covid19 e NP.SIC09 Covid 19) 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

Adempimento A cura di chi Necessità aggiornamento 
POS 

6.1 - Accesso contingentato; Ventilazione continua; Tempo di 
soggiorno limitato; Distanza interpersonale; Evitarne l’uso 
quando non è obbligatorio 

La tipologia dei lavori di cui al presente PSC non prevedono 
l’impiego di spazi comuni quali mense e spogliatoi. 

Non pertinente/applicabile 

6.2 - Sanificazione almeno giornaliera; Luoghi per il deposito 
degli indumenti; Idonee condizioni igieniche sanitarie 

Non pertinente/applicabile 

6.3 - Distributori di bevande: sanificazione periodica; pulizia 
giornaliera con appositi detergenti 

Non pertinente/applicabile 

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 

Adempimento A cura di chi Necessità aggiornamento 
POS 

7.1 - Riorganizzazione del cantiere Riorganizzazione del 
cronoprogramma 

La tipologia dei lavori di cui al presente PSC non impone la 
riorganizzazione del cantiere, e nemmeno la riorganizzazione 
del cronoprogramma. 

Non pertinente/applicabile 

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 

Adempimento A cura di chi Necessità 
aggiornamento POS 

8.1 - Obbligo di tempestiva dichiarazione circa febbre con 
temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse  
8.2 – Collaborazione con le Autorità sanitarie per l’individuazione 
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in 
cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, 
per l’applicazione delle misure di quarantena 

Avviare specifica riunione di formazione ed informazione, su tali 
obblighi e più in generale sui contenuti del presente 
aggiornamento. Trasmettere il verbale dell’avvenuta 
formazione, firmato dal personale, al CSE. 

Qualora un lavoratore di una Impresa accusasse un malore in 
cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19, il Datore di 
lavoro dell’Impresa stessa dovrà immediatamente avvisare gli 
altri Datori di Lavoro, il Committente ed il CSE. 

DLA 
DLE 
 
Tutti i lavoratori 

SI 
Allegare verbale avvenuta 
formazione 

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

Adempimento A cura di chi Necessità aggiornamento 
POS 

9.1 - Rispetto delle misure igieniche stabilite dal Ministero della 
salute 
9.2 - Preferenza per le visite preventive, a richiesta e da rientro 
dopo malattia 
9.3 - Garanzia di continuità della sorveglianza sanitaria periodica 
9.4 - Proposte integrative circa le misure di regolamentazione 
legate al COVID-19 
9.5 - Segnalazione di situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti 

Si richiede attestazione da parte del medico competente di 
assenza da parte del personale impegnato in cantiere di 
situazioni di particolare fragilità e/o patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti incompatibili con il rischio contagio 
COVID-19 

DLA 
DLE 

Trasmettere al CSE attestazione 
del MC 

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Adempimento A cura di chi Necessità aggiornamento 
POS 

10.1 - Istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del protocollo 
10.2 - Comitato territoriale (in sostituzione dei comitati per i 
singoli cantieri) 

Predisporre procedura nel POS con indicazione sulla modalità 
di istituzione del Comitato 

DLA 
DLE 

SI 
 

10.3 - Possibilità di istituire comitati per le finalità del Protocollo Non pertinente/applicabile 

10.4 - Conferma delle funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia 
unica per le ispezioni del lavoro, “Ispettorato Nazionale del 
Lavoro”, e in casi eccezionali, della Polizia Locale 

Non pertinente/applicabile 

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza. 
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TIPIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI 

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE 

Il Protocollo individua una serie di ipotesi che, secondo gli intendimenti dei firmatari, possono 
costituire una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di 
carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della 
quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è 
sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della 
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti. Nel protocollo vengono riportate le seguenti ipotesi: 

- Distanza interpersonale minore di un metro: impossibili altre soluzioni organizzative - 
insufficienza o indisponibilità (dimostrata) di mascherine e altri DPI (ordinati ma non 
consegnati). 

- Spazi comuni, impossibilità di: contingentamento; ventilazione continua dei locali; tempo 
ridotto di sosta all’interno; distanza interpersonale; Servizio di mensa in altro modo. 

- Lavoratore affetto da COVID-19: quarantena per tutti i lavoratori che siano venuti in 
contatto; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle 
lavorazioni. 

- Dormitorio: indisponibilità; mancanza delle caratteristiche minime di sicurezza; mancanza di 
altre soluzioni organizzative. 

- Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze 

Nell’ambito delle attività lavorative e dei cantieri di cui al presente Appalto, alla data di redazione 
del presente PSC non ricorre alcuna delle suddette ipotesi, e pertanto sono da intendersi 
inapplicabili le esclusioni delle responsabilità dell’Appaltatore relative alle pattuizioni contrattuali 
potenzialmente derivanti dalla applicazione dei protocolli e delle misure anti-covid-19, con 
particolare riferimento a quanto contenuto nel presente aggiornamento del PSC. 

CONCLUSIONI 

Si segnala che il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al dpcm 09/03/20 e s.m.i., nonché 
del protocollo e del presente PSC, potrà essere inteso come “pericolo grave e imminente”, e 
pertanto si provvederà a sospendere le lavorazioni dando immediata informativa al responsabile 
dei lavori ed agli organi di vigilanza. 

Parma, li 18/06/2020 

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione                       Ing. Ir. Gian Luca Corradi                                               
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