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| RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal Decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumera la denominazione di Codice;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in
vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel prosieguo
assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie fidejussorie e le coperture assicurative in
materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i..
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DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1.L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione delle opere necessarie
al consolidamento e rimodellamento della frana prospicente la strada comunale Via Pianazza posta fra
Montebaranzone, la ex cava Pianazza e a valle della SP 20 in comune di Prignano (MO) ; si prevede di realizzare
gradoni in terra costipata con retrostante drenaggio, canali per la raccolta e allontanamento acque di superficie, fosse
drenanti in colata, fognature per attraversamenti e ripristino di corpo stradale, indagini geotecniche.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto ¢ secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi
anche i particolari costruttivi dei quali ’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore € sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara é definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b

Importo lavori,
compresi costi

della Oneri per la sicurezza non
manodopera soggetti a ribasso TOTALE
(art. 23,
comma 16 del
Codice)
1 143.617,90 1.035,33 144.653,23

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), dedotto del ribasso
percentuale offerto e aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza di cui al comma 1, punto 1, colonna b); alle
singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara.

3. L’importo contrattuale ¢ comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

4. La contabilizzazione dei contratti a misura € effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente
in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo e determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi offerti
dall’appaltatore in sede di gara.
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atti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare

aIIe misure o di flrmare i Ilbrettl delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i servizi, con la sola eccezione del
prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

7. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile

8. Le quantita previste per ogni singola categoria di lavori sono indicative, potendole variare, secondo le esigenze
emergenti durante la fase esecutiva e secondo disposizioni della Direzione e comunque sempre nel rispetto della
sicurezza come previsto nel POS e/o sue integrazioni, in aumento o in diminuzione, fino al raggiungimento
dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto all’art. 106 comma 1. lettere a) e ¢) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto di appalto ¢ stipulato a misura in modalita elettronica, mediante corrispondenza secondo 1’uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo del
Codice.

2. L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni
previste dal presente capitolato speciale.

3. ll ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazioni (breve Categoria Classifica | Importo comprensivo Oneri Incidenza %

descrizione) costi della sicurezza manodopera @

manodopera e oneri
sicurezza (Euro)

Realizzazione di fossa
drenante profonda
raccolta acque
subsuperficiali 0G8 144.653,23 1.035,33
gradonature in terra
costipata ripristino
sede viabile.
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ppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i
gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, é fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Costituiscono allegati del contratto d’appalto, e ne fanno parte integrante, i documenti sotto indicati:
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
b) elenco prezzi unitari;
c) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

2. Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente
uniti al medesimo, debitamente firmati ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

d) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
e) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008;
f) il piano operativo di sicurezza;
g) il cronoprogramma;
h) le polizze di garanzia.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
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: tori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La stipula del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice
alle condizioni e modalita ivi previste.

2. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e 1’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. I lavori saranno consegnati dopo 1’adozione della determina di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva e contestuale impegno di spesa.
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Pl 5 altante procedere in via d'urgenza, prima dell’adozione della determina di
integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e contestuale impegno di spesa, alla consegna anticipata
dei servizi o parte degli stessi prima della formale stipulazione del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8 e
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 previo accertamento da parte del RUP dell’essenzialita di procedere
all’esecuzione del contratto derivante dalla necessita di non incorrere in uno stato di pregiudizio della pubblica

incolumita delle persone e dell’integrita dei beni (art.163 D.Lgs.50/2016 s.m.).

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 63 (sessantatre) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come meglio specificato nel cronoprogramma
corrispondenti a nove settimane.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

4. La stazione appaltante non é responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto termine di cui al
comma 1.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

2. Si applica l'art. 107 del Codice.

3. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del
procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.

4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Art. 16- Penali in caso di ritardo

1.In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata
una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare contrattuale;

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
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3 i - zione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali

di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

1. L'impresa non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore I'impresa ne fa denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle
persone delle quali essa & tenuta a rispondere.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara
(CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori. L'erogazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo
schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento da parte del RUP dell’effettivo inizio dei lavori, di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Art. 21 - Pagamenti

1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, raggiunga la cifra di € 70.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo comma
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stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del
subappaltatore.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza ¢ sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo
dei lavori é operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale
dopo I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato regolare esecuzione, previo rilascio del

Documento unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del
Codice.

3. | termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato dal
D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto ¢ emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato
e ’erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito
nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti in applicazione del comma 3 dell’art.
113-bis del Codice;

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore,
la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della
sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art.
4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se
non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106
del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni

1. E'prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita dell’art. 103
del D.Lgs.50/2016 ed in conformita allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12.3.04 n. 123. Le modalita di
prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.
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cauzione deflnltlva pud essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le
modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del
citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. | massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa .V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 100.000,00.

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comungue, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti
in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del decreto
legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei 0 mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, I'appaltatore e obbligato
ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di
tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
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2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice.

3. I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli dei
D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano
operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone
che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre
2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale
si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di
esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il
Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti

1. Il subappalto & consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ed alle
condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita
dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. 1l contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita.
3. | sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore é responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢)
dell'art. 105 del Codice, lI'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

3. 1I direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

5. L’appaltatore ¢ obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori apposite clausole risolutive
espresse, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010.

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, Se non nei casi previsti
dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.
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pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve
utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc.
Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e
s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

CAPQO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e controversie
1. L'accordo bonario e disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
e devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16, senza
necessita di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
C. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d

. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

®

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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& inatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

K. mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art. 105, comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016;

m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

2. La parziale 0 mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto
la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente legislazione o
normativa, per 1’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

7. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio
con il medesimo

8. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in contradditorio con
I'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verra certificata dalla Direzione Lavori in
doppio originale.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita
e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come previsto dal comma 2
del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.

3. Il conto finale é redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

1. 1l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
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2. Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
h) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

i) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;

j) le vie di accesso al cantiere;
k) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

I) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivitd dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)
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& MR ¢ la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
eS|stent| anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. Sono inoltre a carico impresa

%

a) la definizione dell’adeguato costipamento del materiale in sito ovvero di quello utilizzato per la realizzazione delle
gradonature e dei profili delle scarpate anche attraverso ulteriori indagini che la ditta ritiene cautelativamente di eseguire a
suo proprio carico

b) il rilevamento del livello delle acque sotterranee.

¢) Rilievo topografico delle principali sezioni di lavoro

d) la simulazione dell’abbattimento della falda in funzione della quota di scavo delle trincee drenanti; sara valutata la

stabilita del corpo di frana prevedendo diversi scenari piezometrici in funzione della profondita di progetto e della

disposizione del reticolo delle trincee La condizione di stabilita a lungo termine dovra essere congruente alla soglia da

vigente normativa (NTC 2018)...

4 L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, recanti le descrizioni di

cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato

nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

5. In caso di ritrovamenti di ordigni bellici I’Impresa ha I’obbligo di sospendere i lavori, di dare immediata
comunicazione alla locale Stazione Carabinieri, recintare I’area ¢ 1’obbligo di attenersi a quanto verra impartito dalla
Stazione medesima, successivamente deve essere informata la stazione appaltante;

6. La fornitura a sue spese della strumentazione e personale per rilievi di dettaglio tracciamenti e misurazioni alla
consegna esecuzione e contabilizzazione dei lavori, fornitura di fotografie e altro materiale documentario delle opere
nelle varie fasi esecutive;

7. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Comuni, Consorzi, privati, Provincia, ENEL, Telecom HERA e altri eventuali oltre le proprieta viciniori
alla esecuzione dei lavori) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;

8. L’appaltatore dovra inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del 445/2000) i
seguenti documenti:

i) il libro unico del lavoro nel quale sono inscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il libro unico dovra essere tenuto secondo
le prescrizioni contenute negli articoli 39 e 40 del D.L. 25.6.2008 n.112 come modificato dalla Legge
6.08.2008 n. 133 e secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro 9 Luglio 2008
“Modalita di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio” e
nella Circolare 21 Agosto 2008 n.20/2008. Per i lavoratori extracomunitari anche il permesso o la carta di
soggiorno. Ogni missione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sara segnalato dal coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro — Servizio Ispezioni del Lavoro;

j) —registro infortuni aggiornato;
K) — eventuali comunicazioni di assunzione;

I) — documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro,
come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;

m) - documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. n.81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano
di montaggio/smontaggio ponteggi;

N) - copia dell’autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.
0) —documento unico di regolarita contributiva ( DURC) che dovra essere aggiornato trimestralmente;

9. L’appaltatore deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 18 comma 1 lett.u) e 20
comma 3 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere,
compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalita ( nome, cognome e data
di nascita) del lavoratore, la data di assunzione ¢ I’indicazione ( nome e ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso
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¢ . Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art.21,
comma 1, lettera c) del D Lgs. n.81/2008 deve contenere anche I’indicazione del committente. Le imprese con meno
di 10 dlpendentl possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito registro, vidimato dalla Direzione Provinciale
del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1.Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 40 — Subaffidamenti e Patto di integrita

1. I subaffidamenti di cui all’art. 105, comma 2, terzultimo periodo D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, devono essere
comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla legge n.163/2010.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposite clausole inerenti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte e la risoluzione
immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE
PARTE SECONDA

Art.41 — Indicazione sommaria dei lavori da eseguire sono:
| lavori da eseguire consistono in opere drenanti e di modellazione della scarpata in frana mediante gradonatura e
costipazione delle terre, ripristino della massicciata strada comunale, indagini geotecniche

Art. 42 — Forma e dimensione dell’opera
Le opere da eseguire avranno forma, struttura e dimensioni risultanti dai disegni di progetto salvo le modifiche che la
Direzione dei lavori riterra opportuno di apportare all'atto esecutivo, ai sensi di quanto previsto all’art. 106 comma 1.
lettere a) e ¢) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i

Art. 43 - Ordine e modo di esecuzione dei lavori
I lavori verranno eseguiti come nel rispetto delle prescrizioni previste dal piano di sicurezza e secondo gli ordini
impartiti nei rispettivi ambiti di competenza dal Direttore dei lavori e dell’addetto alla sicurezza .




=y r REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro )
. ¥ w Protezione Civile (AOO_PC)
: : : : allegato al PC/2018/0030886 del 06/07/2018 12:54:22
I part :

Gli scavi per I'impianto delle opere d'arte verranno eseguiti a macchina ed eventualmente profilati a mano.
Sono a carico dell'Impresa lI'aggottamento per I'esaurimento degli scavi di fondazione.
E' vietato all'lmpresa eseguire qualsiasi opera di scavo prima che la Direzione dei lavori non abbia rilevato la sezione.

Le terre saranno sistemate in area di cantiere per agguagliamento e profilatura del versante.

MOVIMENTI TERRA

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere e di sistemazione dei versanti sono individuate nel seguito.
Scavo di shancamento

Per scavo di shancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere
manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per I'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi
scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta I'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile
I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a
carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del
piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del
cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andra eseguito anche in
presenza di acqua e i materiali scavati o i prodotti derivanti da demolizioni, se non diversamente indicato dall’Ufficio
di Direzione Lavori accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. sara
onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per
l'utilizzo previsto nonché per le necessarie procedure di legge.

Scavo a sezione obbligata

Si definisce scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, lo scavo effettuato sotto il piano di sbhancamento o
sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture, tubazioni, inerti, e le berme delle
difese spondali in massi. Terminata l'esecuzione dell'opere previste, lo scavo che restera vuoto dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del
terreno naturale primitivo.

Modalita esecutive

L’Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il
tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno esequiti in larghezza,
lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dall’Ufficio
di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I’Impresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati
radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. I’Impresa
prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in
conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle
persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni
caso I’Impresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle
pareti di scavo.
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stessi sara a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli scavi ed il loro
rinterro, che potra essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori ¢ con le modalita da
guesta eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'Impresa dovra a sue spese rimuovere e
riprofilare le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.
Se I’'Impresa non potesse far defluire I'acqua naturale, 1’Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di ordinare, se lo
riterra opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.

| RILEVATI

Modalita esecutive

La preparazione del piano di posa delle scarpate per ammorsamento dei nuovi rilevati su scarpate esistenti verra

eseguita attraverso la gradonatura delle scarpate secondo le secondo la natura dei terreni da verificarsi dall’Impresa

Appaltatrice durante 1’esecuzione dei lavori che dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari all’incolumita di beni e

persone, comprese:

— lasegnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali, nel PSS e nel POS, le disposizioni impartite dalla DL;

— gli eventuali fabbisogni per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative
sentito comunque 1’Ufficio Tecnico del Comune con il quale I’'Impresa dovra prendere accordi per la
predisposizione di segnaletica e adozione di ordinanze di limitazioni del transito da parte del Comune.

La stesa del materiale deve essere eseguita con regolarita per strati di spessore costante non oltre 50cm e compattata

con modalita e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua.

Il materiale deve essere depositato in area limitrofa al posto d’impiego, per esservi successivamente riportato dai

mezzi di stesa.

Deve evitarsi di porre in contatto strati di materiale roccioso, a granulometria poco assortita o uniforme, a strati di

terre a grana fine che, possano penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per assestamento del

corpo del rilevato.

Durante le fasi di lavoro si deve garantire il rapido deflusso delle portate meteoriche.

Ciascuno strato pud essere messo in opera soltanto dopo avere accertato, mediante prove di controllo, l'idoneita dello

strato precedente.

Il materiale di steso non deve presentare elementi di dimensioni maggiori di 300 mm; questi debbono essere, pertanto,

scartati nel sito di prelievo o frantumati, prima del carico sui mezzi di trasporto o del loro utilizzo.

Nel rispetto delle previsioni di progetto e delle disposizioni che possono essere date in corso d’opera dalla Direzione

Lavori, circa la massima utilizzazione delle risorse naturali impegnate dall’intervento, I’Impresa ¢ tenuta a fornire e,

quindi, ad impiegare mezzi di costipamento adeguati, compreso il rullo compressore vibrante.

Quando, in relazione all’entita ed alla plasticita della frazione fine, I’'umidita supera del 15-20% il valore ottimale,

I’Impresa deve mettere in atto i provvedimenti necessari a ridurla (favorendo 1’evaporazione) La compattazione deve

assicurare sempre un addensamento uniforme all’interno dello strato.

Per garantire una compattazione uniforme, anche lungo i bordi del rilevato, le scarpate debbono essere riprofilate, una

volta realizzata I'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma di progetto. Le quantita rimosse nella riprofilatura

delle scarpate non saranno contabilizzate.

Se nei rilevati dovessero avvenire cedimenti differiti, dovuti a carenze costruttive, I'Appaltatore & obbligato ad

eseguire a sue spese i lavori di ricarico, fino alla quota preventivamente stabilita in sede di esecuzione.

Gli strati dovranno risultare costipati per la profondita di 30 cm ad una densita relativa non minore del 90% della
densita ottimale in relazione al materiale presente utilizzato..

La ditta incaricata ovvero la direzione tecnica del cantiere e tenuta a controllare il comportamento del piano di posa
mediante la determinazione della capacita portante espressa nel modulo di deformazione ricavato con prove di carico
applicando la piastra da 30 cm di diametro e calcolando il ciclo di carico nell’intervallo Il modulo non dovra risultare
inferiore a 1500 N/cmq in condizioni di umidita del materiale prossimo all’ottimale: nel caso che Md risultasse
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correzioni mediante stabilizzazione o ulteriore compattazione del rilevato.

FOSSA DRENANTE
Generalita

In questo capitolo sono descritti i lavori occorrenti per la formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali filtranti e trincee drenanti, nonché per la raccolta e I'allontanamento delle acque
drenate.

Caratteristiche dei materiali

Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali filtranti e trincee drenanti, si
impiegheranno materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava, purché accettato dall’Ufficio di Direzione
Lavori: il materiale dovra essere compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione, privo di parti
alterate, pulito ed esente da materie eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno essere conformi alle specifiche
prescrizioni di progetto.

Prove di accettazione e controllo

Prima dell'inizio dei lavori I’Impresa presentera all’Ufficio di Direzione Lavori dei certificati che attestino le
caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale fornito e le cave di provenienza. L’Ufficio di Direzione Lavori,
accertata la bonta del materiale e la corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni di capitolatosi potranno
effettuare prove seguendo quanto riportato al Capo Il delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione™ di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla
compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della stessa normativa.

Le operazioni di controllo verranno effettuate in contraddittorio con L’Impresa e redatti appositi verbali firmati in
contraddittorio.

Caratteristiche dei materiali drenanti con funzione di filtro

Per la realizzazione dei drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione delle trincee drenanti si fara
impiego di misto di cava e ghiaia vagliata, lavata e libera da terre polveri 0 quanto possa abbassare il potere drenante
della medesima, con dimensioni dipendenti dalle caratteristiche del materiale che compone il terreno da drenare e
comunque non superiori a quelle dell’elenco prezzi.

Modalita esecutive

L’esecuzione delle trincee drenanti prevede:

v/ scavo in sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla D.L; il materiale dello scavo sara posto da un
solo lato dello scavo, a distanza tale da non compromettere la stabilita dello scavo medesimo;

v posa in opera alla base dello scavo, operando da piano campagna, di tubo finestrato in PVC o PEAD a sezione
circolare di diametro nominale come da elenco prezzi riempimento con inerti selezionati, depositati per strati
e con accorgimenti atti a salvaguardare ’integrita e il posizionamento del tubo drenante. Il materiale da
impiegare, dovra essere lavato ed esente da materiali organici e coesivi, € comunque rispettare le specifiche
tecniche riportate nell’apposita voce di elenco prezzi;

v'riempimento con inerti selezionati, depositati per strati e con accorgimenti atti a salvaguardare 1’integrita e il
posizionamento del tubo, fino al raggiungimento della quota del piano campagna definito dalla D.L. ed avente
una conformazione arcuata (schiena d’asino). Il materiale da impiegare, dovra presentare un fuso
granulometrico compreso tra 40 e 70mm e dovra essere lavato ed esente da materiali organici e coesivi, e
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1iche tecniche riportate nell’apposita voce di elenco prezzi.

La posa del tubo e dell’inerte deve essere realizzato nel piu breve tempo (fatte salve le norme di sicurezza),
dalla esecuzione dello scavo in modo che questi rimanga aperto il minor tempo possibile;

la sezione della massa drenante all’interno delle fosse deve essere continua, senza variazioni di spessore e
guota (omogenea) e hon contaminata da terreno;

reinterro con materiale dello scavo medesimo adeguatamente costipato; 1’eccedenza sara ragguagliata a
piccoli strati nel versante;

venga reinterrato in modo rapido tale da non lasciare aperto a lungo lo scavo anche se parzialmente riempito,
in ogni caso a termine giornata di lavoro lo scavo deve essere chiuso lasciando aperto solo la parte utile alla
congiunzione dell’inerte con il successivo tratto, deve essere ben segnalato e protetto in modo solido ed
efficace, non accessibile a chiungue e con la segnaletica di rito.

L’esecuzione di un drenaggio a tergo di strutture prevede:

v

v

v
v

posa in opera alla base dello scavo, operando sul piano di scavo, di tubo finestrato in PVC o PEAD a sezione
circolare di diametro nominale pari a 100/110mm;

riempimento con inerti selezionati, depositati per strati e con accorgimenti atti a salvaguardare 1’integrita e il
posizionamento del tubo drenante. Il materiale da impiegare, dovra presentare un fuso granulometrico
compreso tra 8 e 30mm con passante al vaglio 200 ASTM non superiore al 5% e dovra essere lavato ed esente
da materiali organici e coesivi, e comunque rispettare le specifiche tecniche riportate nell’apposita voce di
elenco prezzi;

posa in opera di un conguaglio in terra fino al raggiungimento della quota definita dalla D.L.;

il riempimento a tergo di strutture avranno uno spessore minimo di 50 cm e saranno posti in opera quando tali
strutture si saranno ben consolidate.

Gli eventuali filtri drenanti saranno realizzati a strati di spessore non superiore a 20 cm, accuratamente costipati con
mezzi meccanici e con granulometria man mano decrescente in modo da evitare il trascinamento di parti limose
dovute alla percolazione dell'acqua attraverso i filtri.
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i L CAVORAZIONI:

TEMPO UTILE LAVORI IN SETTIMANE NATURALI E CONSECUTIVE

Fase Attivita 1 2 3 4 5 6

Preparazione accesso da strada comunale, posa

segnaletica su parere Ufficio tecnico comunale -

1 Riapertura, ripristino pista di cantiere ed esecuzione piste

accessorie su indicazione D.L. - Sondaggi con escavatore,
raccolta campioni terra per analisi e determinazioni.

Approntamento piazzola per stoccaggio materiali,

2 . ) .
scavo e realizzazione fosse drenanti.
3 Gradonatura (scavo e reinterro) con costipazione
terreno e retrostante drenaggio.
4 Ripristino e risagomatura aree depresse, riprofilatura
versante, ricalibratura fossati e ripristino sede viabile.
5 Posa di inclinometro, ultime finiture su strada

comunale, smobilitazione cantiere

N.B. L'ORDINE CRONOLOGICO PUO ESSERE VARIATO SU CONDIVISIONE TRA D.L. E IMPRESA AGGIUDICATARIA, SALVO SITUAZIONI DI ESTREMA URGENZA.
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TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
a. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
1 Analisi terre e indagini geotecniche 8.966,00
2 Opere drenanti (fosse drenanti) 85.011,90
3 Gradonature in terra costipata con dreno 31.404,00
4 Ripristino stradale e opere varie 18.236,00
17
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 143.617,90
18 |
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezzal 1.035,33
| TOTALE DA APPALTARE 144.653,23

TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE..
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Eﬁegi(me Emilia-Romagna

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE ELA PROTEZIONE CIVILE

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO
COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
Finanziamento:

Progetto esecutivo:

LAVORI DI Interventi di messa in sicurezza del versante a monte e a valle di via Pianazza in localita
Montebaranzone in comune di Prignano sulla Secchia.

CODICE:

IMPORTO COMPLESSIVO €: 180.000,00

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Programmi
Speciali e Presidi di Competenza n. del

Progettista:

Direttore dei lavori:

Direttore Operativo:
Ispettore di Cantiere:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: [ ]Notifica preliminare in data: |
Responsabile Del Procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: € 180.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €

ONERI PER LA SICUREZZA: €

IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %

Aggiudicazione:
Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica .000)
, Classifica .000)
, Classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Data di Consegna:
Tempo Contrattuale:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

telefono:059 248 713/11 fax: E-mail:




