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Diagramma di Gantt: 

 
 
 
I giorni consecutivi, comprensivi quindi dei fine settimana non lavorativi ed aumentati in relazione alla possibilità di andamento stagionale 
sfavorevole, per le ferie contrattuali e per le festività infrasettimanali necessari per l’esecuzione dei lavori si prevede siano 47 (durata 
contrattuale). 
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Diagramma Importi Tempo: 

 
 
 Consegna lavori Stato finale € 181.000 
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Lista delle Attività: 
 
Numero 
attività 

Descrizione attività Attività 
preced. 

Data inizio Giorni 
relativi 

Giorni 
lavorativi 

Data Fine Importo previsto 

1 Trasporto pontoni nel luogo di 
impiego 

______ 15.11.2018 1 2 16.11.2018     3.595,20 

2 Taglio ed asportazione alberi caduti 
o pericolanti Po di Volano e nel 
Canale Boicelli 

______ 19.11.2018 1 28 28.12.2018    51.000,00 

3 Taglio ed asportazione alberi caditi 
e pericolanti Po di Primaro 

______ 19.11.2018 1 28 28.12.2018    51.000,00 

4 Taglio ed asportazione alberi caduti 
e pericolanti in tratti  non accessibili 
con il pontone 

______ 19.11.2018 1 28 28.12.2018    52.000,00 

5 Ripristino danni alle sponde ed agli 
argini ed interventi manutentivi 
accessori 

______ 19.11.2018 1 28 28.12.2018    21.000,00 

6 Allontanamento pontoni ______ 28.12.2018 1 2 31.12.2018     3.595,20 
 



 

 

 
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

 

Servizio Area Reno e Po di Volano 
Sede di Ferrara 

 
Programma degli interventi in materia di difesa del suolo e della costa da realizzare 
nel triennio 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 859 del 11/06/2018 
Interventi di manutenzione rete idrografica – Capitolo U39193 
 
Lavoro : Cod. 7B1B001 – Comuni vari – Lavori di manutenzione 

ordinaria nei corsi d'acqua dei bacini del Po di Volano – 
Annualità 2018. 

 CUP F41G18000090002 
 
Importo complessivo € 225.000,00 

 
 

CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA 
EX D.LGS. 118/2011 

 
 

 
Data prevista consegna lavori: 15/11/2018  
Data prevista fine lavori: 31/12/2018  
Durata complessiva dei lavori: 47 giorni naturali consecutivi    
Pagamenti in unica rata ad ultimazione delle prestazioni. 
 
ANNUALITA’  DOCUMENTO CONTABILE  

(stato/i avanzamento/i o saldo) 
PAGAMENTI PREVISTI 
(al lordo di I.V.A.) 

ANNO 2018 Anticipazione 20/11/2018 
Stato finale 31/12/2018 

€ 44.169,00 
€ 176.678,00 

 
Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di 
cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato del progetto esecutivo. 
  




