


Allestimento di barriere artificiali sommerse

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

MOD. CANTIERE: Comune Comacchio

AVANZAMENTO LAVORI 
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SETTIMANA

TEMPO MESE

ANNO

5 DISALLESTIMENTO CANTIERE

4 POSA ELEMENTI MODULARI

TIPOLOGIA LAVORI

1 IMPIANTO CANTIERE 

3 ASSEMBLAGGIO MODULI

2

PERIODO VI

Settembre Ottobre

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MODULI
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20182018

Novembre DicembreLuglio Agosto

PERIODO V

Servizio Area Reno e Po di Volano - Ferrara


