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Regione Emilia Romagna — Agenzia di Protezione Civile-Servizio Tecnico Reno-Volano Cronopregramma

Sostituzione delle porte del sostegno idraulico di Vallelpri.

Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI

SPESA

Data prevista consegna lavori: aprile/2018
Data prevista fine lavori: luglio/2018

Durata complessiva dei lavori: 100 giorni naturali consecutivi

Pagamenti in unica soluzione a saldo finale dei lavori.

ANNUALITA’ DOCUMENTO CONTABILE PAGAMENTI PREVISTI
(stato/i avanzamento/i o saldo) (al lordo di I.V.A))

ANNO 2018 Anticipazione contrattuale € 30.000,00

ANNO 2018 Stato finale € 120.000,00

Il presente elaborato é stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni,

di cui all’art. 23 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016..
Ferrara li 13/12/2017

Il progettista

Ing. Bruno Droghetti

I collaboratori

Geom. Luigi Marco Bigoni
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