ERegioneEmilia—Romagna

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO.

Sede di Bologna

AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO ESECUTIVO

n.114/2011.

CODICE ISPRA: FE041B/10 CODICE LOCALE: 2R9C010 -
Piano attuativo parte A approvato con Decreto del Presidente

“Interventi di sistemazione idraulica nel Comune di Bondeno (FE)”
CUP: E28H18000000003 CIG : .......ccoevvnvnnennnne.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00

IMPORTO DEI LAVORI EURO 198.926,64

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DI PREVISIONE DI
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allegato al PC/2018/0048933 del 17/10/2018 12:02:52

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
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CRONOPROGRAMMA

fasi lavorative
settimane | giorni
3| 4 6| 7| 8|9

1 7

2 14

3 21 X

4 28 X | X

5 35 X [ X

6 42

7 49

8 56

9 63

10 70

11 77

12 84

13 91 X

14 98 X [ X

15 105 X [X

16 112

17 119

18 126

19 133

20 140

21 147

22 154 X

23 161 X | X

24 168 X [ X

25 170 X

tempo complessivo giorni

170

Ieienda fasi lavorative:

2=realizzazione di
rampa/acces.

3= bonifica superfici in
c.a.

4= applicazione adesivo
strutt.

Gemane P
o
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8= noli

9= ripristino area di cantiere

in questo particolare caso , dato che la realizzazione delle fasi lavorative

e' strettamente dipendente da fattori idro-climatici non pianificabili ne'
prevedibili, la redazione del presente cronoprogramma, assume valore
prevalentemente indicativo, non tanto nella sequenza delle fasi lavorative,

ma in quanto alla distribuzione dei periodi di sospensione tra

esse
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
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cop. 2R9C010-

Oggetto: CODICE ISPRA: FE041B/10 CODICE LOCALE: 2R9C010 -
Piano attuativo parte A approvato con Decreto del Presidente n.114/2011.
“Interventi di sistemazione idraulica nel Comune di Bondeno (FE)”

CUP: E28H18000000003 CIG: ......covveeecenene .

IMPORTO COMPLESSIVO €. 250.000,00
CRONOPROGRAMMA
PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011
Data stimata affidamento: 01-09-2018
Data fine prevista: 06-01-2020
Durata complessiva della fornitura: 170 gg
Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d’Appalto pagamento in SAL € 90.000,00
ANNUALITA’ DOCUMENTO CONTABILE PAGAMENTI PREVISTI
(stato/i avanzamento/i o saldo) (compresa |.V.A. AL 22%)
ANNO 2018 Pagamento ° SAL € 109.800,00
ANNO 2019 Pagamento ° SAL €109.800,00
ANNO 2020 Pagamento ° SALDO € 23.090.50

Il presente elaborato & stato redatto conformemente alla nota del Direttore Generale n. 135310 del 4/3/2015.
di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50 del 18 -04-2016 .

‘ CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA
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