allegato al PC/2018/0053740 del 09/11/2018 13:43:27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
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uRegioneEmilia-Romagna

Servizio Tecnico Bacino Reno

Finanziamento : Accordo di programma per |'utilizzo delle risorse destinate al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre
2015 e DGR 161/2016

Oggetto : Sottobacino Idice — Taglio vegetazione spontanea ed arborea,
ripresa smottamenti ciglioni. Importo € 300.000,00

CODICE LAVORO: 2R10C13 - 08IR010/G3
PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Bologna, 15 aprile 2016

REDATTO DA:
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Tipo Lavori - n
Lavori di taglio di vegetazione e

N ripresa di ciglioni e chiusura di

g tane di animali selvatici 126 18
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- g Intervento torrente Idice
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=30 Totale giorni lavorativi per
wes esecuzione lavori 78
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088 Totale giorni non lavorativi
xos settimanali (sabato e domenica) 32
mmmm | Giorni con condizioni meteo
m sfavorevoli o festivi
w infrasettimanali 16
m Giorni naturali e consecutivi pari a
R per esecuzione lavori: 126 circa: 18 settimane






