
Servizio Tecnico Bacino Reno

Finanziamento : Accordo di programma per l’utilizzo delle risorse destinate al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 
2015 e DGR 161/2016

Oggetto : Sottobacino Idice – Taglio vegetazione spontanea ed arborea, 
ripresa smottamenti ciglioni. Importo € 300.000,00

CODICE LAVORO:2R10C13 - 08IR010/G3

 PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Bologna, 15 aprile 2016

REDATTO DA:

visto:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Claudio Miccoli)

___________________________

geom. Paolo Cocchi 

___________________________

geom. Piergiorgio Caputo 

___________________________

geom. Vincenzo Talerico

___________________________

geom. Stefano Capitani 

___________________________

Ing. Fabio Gamberini 

___________________________

geom. Antonino Garofalo 

___________________________
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Cronoprogramma

Tipo Lavori
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Lavori di taglio di vegetazione e 
ripresa di ciglioni e chiusura di 
tane di animali selvatici 126 18

Intervento torrente Idice

Intervento torrente Quaderna

Intervento torrente Gaiana

Totale giorni lavorativi per 
esecuzione lavori 78

Totale giorni non lavorativi 
settimanali (sabato e domenica) 32
Giorni con condizioni meteo 
sfavorevoli o festivi 
infrasettimanali 16

Giorni naturali e consecutivi 
per esecuzione lavori: 126

pari a 
circa: 18 settimane
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