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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 884 del 11/06/2018 — 4S2B701 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

1 DATI DI CARATTERE GENERALE PER IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Committente: Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -
Servizio Area Reno e Po di Volano - Sede: Ferrara tel. 0532/218811

Responsabile dei lavori: Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la protezione Civile -
Servizio Area Reno e Po di Volano - Sede di Ferrara Via Bologna Tel. 0532/218811

| Data di inizio lavori presunta : _Gennaio 2019 - Data di fine lavori presunta : _ Giugno 2019 - giorni lavorativi 180
| Entita presunta del cantiere, uomini - giorno: 156

Coordinatore in fase di progettazione: Geom. Giorgio Bettini
Sede: Corso Isonzo n. 77 -44121 Ferrara tel. 0532/218842
Descrizione sintetica intervento:

Il progetto prevede il ripascimento di tratti di spiagge dei Lidi di Comacchio colpiti da erosione, come meglio viene descritto
nel seguente sottocapitolo 1.1.

Il materiale, oggetto di ripascimento e conseguente ripristino delle spiagge erose, verra prelevato nelle aree ubicate a lido di
Volano ( prossimita Bagno Cormorano) e Lido Estensi ( Canale Logonovo).
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 884 del 11/06/2018 — 4S2B701 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

1.1 SCELTE PROGETTUALI INTERVENTO DI RIPASCIMENTO

[l progetto prevede:

- scavo di sabbia dal deposito litoraneo del Lido di Volano Nord e dalla foce del canale Logonovo al lido
degli Estensi, come meglio viene rappresentato nella planimetrie allegate al presente piano di sicurezza come
di seguito elencate:

Tav. 3.1.1 — Planimetria Generale Intervento;

Tav. 3.2.2 _ Planimetria Intervento Lido di Volano;

Tav. 3.3.3 _ Planimetria intervento Lido Nazioni, Pomposa Scacchi,

Tav. 3.4.4 _ Planimetria intervento Lido Estensi, Lidi di Spina

Lo scavo del materiale prelevato nelle due aree ( Area di Volano e Logonovo) non potra superare la quota di -
1 m |. m.m. allo scopo di non creare problemi di sicurezza alla balneazione.

La sabbia recuperata verra trasportata su gomma con camion a tre assi e depositata sui tratti di costa emersa,
interessata dall’erosione, nelle seguente spiagge dei lidi di Comacchio:

1) Sabbia cantiere Lido di Volano
- lido di Volano per una estesa zona pineta fino alla spiaggia Romea. di m. 1000::

- lido delle Nazioni  zona bagni “il Cristallo - Serena” m. 300;
- lido di Pomposa Tratto “l tre Moschettieri” m. 400;
- lido di Pomposa Tratto bagno Nettuno” m. 300;
- lido Scacchi Tratto bagno “Florenz” m 215;
2) Sabbia Cantiere Lido Estense “ Logonovo”
- Lido di Spina Tratto da Bagno Piramidi a Bagno Jamaica m. 1020

| tratti effettivi interessati, soggetti a ripascimento, saranno indicati dettagliatamente dalla DL alla consegna
dei lavori, sulla base del grado di erosione delle spiagge trovate e del rischio di ingressione del mare
riscontrato all'avvio delle lavorazioni.

Le superfici verranno ben livellate, durante la lavorazione di deposito.

Il materiale depositato dovra essere ben compattato.

In prossimita dei raccordi, a molte e a valle, il materiale verra livellato rispettando la quota della spiaggia
esistente.

| lavori di scavo verranno eseguiti principalmente con l'ausilio di escavatori e ruspe e in accordo tra le parti si
potra intervenire con mezzi operativi alternativi (draga).

Le successive fase di sagomatura della spiaggia con materiale posato, avverra mediante I'utilizzo di suspe e
greder.

In accordo con la DL, si potra intervenire con parte del materiale prelevato, con lintervento di arginatura
invernale.
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 884 del 11/06/2018 — 4S2B701 —

Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

1.2

CALCOLO UOMINI GIORNO

Comittente: Regione Emilia Romagna
Cantiere: Programmazione interventi difesa del suolo LR 27/2007 -
Bilancio 2018/2020. Deliberazione 29 novembre 2017 n. 1915

Capitolo U47 _ manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

Importo Complessivo dei lavori

Incidenza della Manodopera: 19%
Costo medio orario della Manodopera
Costo medio Giornaliero di un addetto (8 ore)

Importo Complessivo

250.000,00 dei lavori
200.000,00 194.000,00
150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

Incidenza
della
mano
d'opera

36.860,00

2

Uomini /giorno

Costo
medio
orario

29,30

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

194.000,00
36.860,00
29,30
236,00

156

OB WN =

Costo
medio
giornaliero

236,00

4

u/G
156
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 884 del 11/06/2018 — 4S2B701 —
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

2.1 SOGGETTI RESPONSABILI

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

COMMITTENTE

Nominativi n.
telefonici

Regione Emilia Romagna

Codice fiscale N.

Rif. Nomine -
Incarichi Deleghe

RESPONSABILE DEI
LAVORI

Dott. Claudio Miccoli 348/4911013

RESPONSABILE DEL

Dott. Claudio Miccoli

PROCEDIMENTO
PROGETTISTI Dott. Maurizio Farina 349/1858024
Dott. Alessandro 0532/218855
Ing. Stefano Bellesi 0532/218/834
DIRETTORE DEI
LAVORI
COORDINATORE Geom. Giorgio Bettini 0532/218842 BTTGRG65D29F235Z
SICUREZZA PER LA
PROGETTAZIONE
COORDINATORE

SICUREZZA PER
L'ESECUZIONE DEI
LAVORI
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 884 del 11/06/2018 — 4S2B701 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

2.2 NOMINATIVO IMPRESE ESECUTRICI

Di seguito e riportato I'elenco aggiornato delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
come richiesto dal DLgs 81/08 che recita «a cura dello stesso coordinatore per
I'esecuzione - deve essere aggiornato il PSC - con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi»
(punto 2.1.2 lettera b) di Allegato XV DLgs 81/08).

2.2.1 Nome dell'impresa o lavoratore autonomo

Appalto di: 4S2B701 Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese ( delibera 884/2018)

Ragione sociale

M Impresa O Lavoratore autonomo (*)

Sede legale

Responsabile

RSPP

Documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 :

Documenti allegati o

Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica

)

Documenti esibiti ]
e/o allegati al POS

Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e dall’INAIL o dalla
Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto (*)

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al DLgs 81/08, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione (*)

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal DLgs
81/08 (*)

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal
DLgs 81/08 (*)

i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (*)

I) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del DLgs 81/08
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 884 del 11/06/2018 — 4S2B701 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

2.2.2 Nome dell'impresa o lavoratore autonomo
Appalto di 4S2B701 Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese ( delibera 884/2018)

M Impresa O Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale

Sede legale

Responsabile
RSPP

Documentazione attestante lI'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII
DLgs 81/08:

Documenti allegati M Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica

M Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

M Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e
dall'INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.

Documenti esibiti M a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
e/o allegati al POS inerente alla tipologia dell’appalto (*)

M b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08

M ¢) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al
DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

M d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione
(*)

M e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’'emergenza, del medico
competente quando necessario

=

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

M @) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
DLgs 81/08 (*)

M h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria
prevista dal DLgs 81/08 (*)

M i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (*)

M 1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs 81/08
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 884 del 11/06/2018 — 4S2B701 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

3 PLANIMETRIA GENERALE COROGRAFIA

3.1 PLANIMETRIA GENERALE

Lido di Volano

|~

A

\ > o Lido Pomposa

B N Lico Scacchi
¥ \?.\ 100 Scaccni
g >l .

1

Lido Estensi
Logonovo

Lido di Spina Tratto
Bagno Piramidi -
Jamaica
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 884 del 11/06/2018 — 4S2B701 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

4 DOCUMENTI DELLA SICUREZZA DA CONSERVARE IN CANTIERE

O O 0O O 0O O O O O 0O O 0O O 0O O o0 o0 o

o

O O O O O

O O O O O

Piano di sicurezza e di coordinamento.

Piani operativi di sicurezza di ogni impresa esecutrice.

Fascicolo tecnico informativo per i futuri interventi di manutenzione.

Notifica preliminare.

Nomina dei coordinatori del’emergenza ed elenco dei componenti.

Verbali degli incontri per la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Registro infortuni.

Generalita e residenza del rappresentante legale dell’impresa e codice fiscale dell'azienda.

Registro delle vaccinazioni antitetaniche.

Registro delle visite ed elenco degli accertamenti sanitari periodici.

Documentazione relativa ad omologazione e verifica (ISPESL-ASL) di:

apparecchi a pressione;

scale aeree ad inclinazione variabile;

ponti sospesi motorizzati;

ponti sospesi dotati di argano;

argani dei ponti sospesi;

ponti mobili sviluppabili su carro.

Eventuali richieste di verifiche successive inoltrate alla ASL, dopo due anni dalla prima verifica
dellimpianto di messa a terra effettuata dallISPESL.

Prima denuncia allISPESL degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali
richieste di verifiche successive inoltrate al’ASL, dopo un anno dalla verifica precedente.

Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg.

Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene.

Certificazione relativa al radiocomando della gru.

Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalita di impiego.
Libretto rilasciato dal costruttore degli ascensori trasferibili da cantiere, indicante i limiti di carico e le
modalita di installazione e di impiego.

Libretto dei recipienti in pressione aventi capacita superiore a 25 | e istruzioni redatte dal fabbricante
per recipienti saldati soggetti ad una pressione interna superiore a 0,5 bar.

Documentazione comprovante I'avvenuta verifica semestrale degli estintori.

Documentazione comprovante gli interventi di manutenzione periodica eseguiti su macchinari ed
attrezzature.

Documenti di consegna agli operai dei dispositivi di protezione individuale.

Elenco delle macchine, con relative istruzioni e avvertenze per I'impiego.

Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, disarmanti, additivi, colle plastiche, ecc.) da
aggiornare sullo schedario del magazzino a cura del fornitore/magazziniere.

Copia della comunicazione di inizio dei lavori (entro 30 giorni dalla consegna) alla cassa edile e agli
enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Copia delle comunicazioni inoltrate agli enti (ENEL, acquedotto, ecc.) ovvero a terzi in relazione
all’esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (5 m per le linee elettriche, 3 m per gli acquedotti).
Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti.

Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro (escluso il materiale da demolizione).
Documenti comprovanti 'avvenuta formazione e informazione degli addetti.

Valutazione del rischio rumore.

Valutazione del rischio vibrazioni.
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5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

5.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Alle maestranze devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale con le relative istruzioni all’'uso.
All'art.4 del DM 04.03.2013 vengono date indicazioni specifiche ed obbligatorie sui dispositivi minimi e la
formazione che sono utili a salvaguardare gli operatori, sia quando a piedi sia all'interno di mezzi, anche con
I'obbligo di adottare indumenti ad alta visibilita.

Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo riguardo ai
rischi lavorativi.

| dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve firmarne
ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedano.

| dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del lavoratore.

Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel dispositivo di
protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua intollerabilita.

Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti qualsiasi difetto o
segni d'usura, deve essere subito sostituito.

5.2 GIUBBOTTI/ GIACCHE PANTALONI

L
vw

Alta visibilita' per cantieri stradali Pantalone Giacca Invernale alta visibilita'

Giacca invernale antifreddo Pantalone invernale antifreddo
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5.3 CASCO
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO

— Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall’alto.

SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

— Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre
deve essere leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi.

— La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta sotto la nuca che impedisca
al casco di cadere con gli spostamenti della testa.

— Deve essere compatibile con I'utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale, permettendo,
ad esempio, l'installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione.

— | caschi devono riportare la marcatura C

5.4 GUANTI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE | GUANTI
- Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati, calore,
freddo, elettrici.

SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA
| guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali 0 con sostanze nocive per la
pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto.
- Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e
all’'olio.
Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro.
- Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e
chimici.
Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici.
- Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e
abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici.
Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti catrame.
- Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di
velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni.
Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole vibranti.
- Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi.
Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo.

— Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all’abrasione, strappi e tagli.
Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi.

— Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio, strappi, perforazione.
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Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione invernale.

5.5 SCARPE

- SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI SICUREZZA

- Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, famme, freddo.

SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a slacciamento rapido: scavi,
demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di elementi
prefabbricati, serramenti, servizi sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi altra attivita durante la
quale vi sia pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi.

- Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attivita con elementi molto caldi e nella stagione
fredda.

- Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attivita su coperture a falde inclinate.

- Stivali alti di gomma: attivita in zone acquitrinose, negli scavi invasi da acqua, durante i getti orizzontali, in
prossimita degli impianti di betonaggio e simili.

5.6 CUFFIE E TAPPI AURICOLARI
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO

— Rumore.

— Scelta degli otoprotettori in funzione dell’attivita lavorativa

— L’otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l'udito ma non quelle utili per la
comunicazione e per la percezione dei pericoli.

— La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticita d’'uso e della tollerabilita individuale.

— Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE.

5.7 MASCHERE ANTIPOLVERE - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

mascherine-monouso

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE O L’APPARECCHIO
FILTRANTE O ISOLANTE

— Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori, catrame, amianto.
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SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA

Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare:

— maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre;

— respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre;

— respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri;

— apparecchi respiratori a mandata d’aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, per lavori entro
pozzi, fognature e cisterne ed ovunque non vi sia certezza di normale respirabilita.

La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del rischio.

Le maschere devono riportare la marcatura CE.

5.8 OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI O GLI SCHERMI
— Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre.

SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

L’'uso di occhiali o di schermi & obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono produrre
radiazioni, proiezione di schegge o di scintille.

Le lesioni possono essere:

— meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;
— ofttiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;

— termiche: liquidi caldi, corpi caldi.

Gli occhiali devono avere le schermature laterali.

Gli addetti all'attivita di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali 0o, meglio, di schermi atti a

filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino e, in alcuni
casi, alla retina.

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la marcatura CE.

6 DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

6.1 PRESCRIZIONE PER | POSTI DI LAVORO

| luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle norme di cui al
Titolo Il del DLgs 81/08 aggiornato ai sensi del D.Igs 106/2009.

In particolare, il datore di lavoro adottera le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato XlII del DLgs 81/08,
sia per i posti di lavoro nei cantieri allinterno dei locali sia per i posti di lavoro all’esterno dei locali.

7 IN CANTIERE - TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Tutte le Imprese devono dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento che i lavoratori devono esibire
in modo visibile. | lavoratori autonomi dovranno provvedervi per proprio conto.

Le modalita di circolazione, ove non specificate nel presente Piano, sono definite da apposito regolamento
che le imprese. dichiarano di aver portato a conoscenza dei propri lavoratori.

Logo Ditta

< spazio destinato alla colorazione >
(eventuale)

(eventuale)

PERSONALE DI CANTIERE
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TESSERA N°

FOTO Generalita del Lavorfatorel_
< nome cognome data di nascita >

Generalita del Datore di Lavoro

FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Inoltre, gli Allegati XXXI e XXXII dello stesso decreto contengono le prescrizioni per la comunicazione verbale
e per i segnali gestuali a cui bisognera fare riferimento per le specifiche attivita di cantiere. Gli Allegati XXIX e
XXX contengono le prescrizioni per i segnali luminosi e acustici mentre la segnalazione di ostacoli e di punti
pericolosi nonché di vie di circolazione sono in Allegato XXVIII.

8 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

8.1 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di legge
(artt 43, 45 e 46 DLgs 81/08).

Tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio
(categorie di appartenenza come definite all’art. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai datori di lavoro delle
imprese esecutrici), in cantiere si dovranno garantire le seguenti attrezzature (art. 2 DM 15/07/03):

GRUPPO A (> 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilita permanente superiore a quattro) e GRUPPO B (>3 non A)

cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti
nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed |l
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.

Oppure GRUPPO C (<3 non A)

pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente
individuabile, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente
assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso
dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale;

[l contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, € riportato negli allegati
1 e 2 del DM 15/07/03.

Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi
dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione,
ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con I'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), del DLgs 81/08 sono
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per
I'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati andra ripetuta con
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03).
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Sara obbligatorio allestire la camera di medicazione (punto 5.6 di Allegato IV DLgs 81/08) nelle seguenti
situazioni:

nei luoghi di lavoro (in cui siano occupati piu di cinque dipendenti) lontani da posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e in cui si svolgono attivita con rischi di scoppio, asfissia, infezioni e avvelenamento;

nei luoghi di lavoro (in cui siano occupati piu di cinquanta dipendenti) nei quali si svolgono attivita soggette
all'obbligo delle visite mediche preventive periodiche;

quando a giudizio degli Organi Ufficiali di Controllo ricorrano particolari condizioni di rischio.

8.2 PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO - EMERGENZA

Di seguito € indicata la organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori (punto 2.1.2 lett h) di Allegato XV DLgs 81/08), anche nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché organizzato dal committente
o dal responsabile dei lavori (art. 104 comma 4 DLgs 81/08):

8.2.1PACCHETTO DI PRONTO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso da tenere in cantiere

Servizi Responsabile Mezzi e Procedura organizzativa di
Nominativo/Imp attrezzature gestione emergenza
resa

Pronto soccorso
Antincendio

Evacuazione dei
lavoratori

| datori di lavoro delle imprese esecutrici di dette lavorazioni dovranno produrre la valutazione del rischio
incendio. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto,
ciascun datore di lavoro dovra designare uno o piu lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
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salvataggio, di pronto soccorso e comunque, gestione delle emergenze ai sensi dell’ art. 6 e 7 del DM 10/3/98
e del DLgs 81/08 art.18 c.1 lett.b).

Il Documento Valutazione dei rischi di incendio dovra essere portato a conoscenza di tutto il personale
presente in cantiere.

| lavoratori "incaricati" dovranno essere adeguatamente formati, con formazione comprovata da idoneo
attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla legge.

In relazione a quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08
delle singole imprese esecutrici e dai rispettivi Piani Operativi di sicurezza, & stata elaborata una specifica
Valutazione dei rischi di incendio conformemente al DM 10/3/98 per alcune attivita e zone di lavoro del
cantiere.

| provvedimenti da adottare sono di seguito sinteticamente riportati :

8.2.2PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

Presidi di pronto soccorso

Tipologia Responsabile N. Ubicazione

custodia e
controllo

O Pacchetto di medicazione 1 cantiere

0 Cassetta di pronto soccorso 1 cantiere

O Infermeria

O Camera di medicazione

O

mezzi di comunicazione idonei ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

O telefonini
O
O

Contenuto minimo presidi allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al Titolo
V del D.Lgs. 81/08.

Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei “Piani di emergenza". Di seguito sono
riportate le procedure per la gestione delle emergenze di carattere generale da integrare in
funzione di specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere.

8.3 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA
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Numeri telefonici di emergenza

Pronto intervento sanitario 118
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 112
Pronto intervento Polizia 113

Vigili urbani di Ferrara

Ospedale e pronto soccorso Lagosanto Lagosanto di Ferrara
Segnalazione GUASTI

8.3.1PLANIMETRIA OSPEDALE LAGOSANTO

FkRontemaodino

Cantiere
Intervento
Ripascimento

l‘, «(o@ogle Earth

LocalitajMotte TombalL

Planimetria dove si evidenziato mediante un cerchio di colore rosso, l'area dove insiste il Polo Ospedaliero
Delta Ferrarese di Lagosanto -localita Marozzo - raggiungibile da - Comacchio Via del mare Sp
Luigia.Direzione lagosanto/Marozzo

- Dalla superstrada uscita Corte Centrale Sp Luigia direzione lagosanto/Marozzo.

Telefonate in caso di emergenze al n. 118 Pronto Soccorso Nazionale
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9 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI
CANTIERE

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere dovranno essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto vigenti
(art. 70 DLgs 81/08). In assenza di queste disposizioni la conformita dovra essere riferita all’Allegato V del
DLgs 81/08.

Le imprese nonché i noleggiatori o0 concessionari in uso , anche gratuito, presenti in cantiere dovranno
documentare prima dell’avvio in cantiere dei lavori la conformita normativa e lo stato manutentivo di macchine
ed attrezzature con gli ultimi interventi di manutenzione eseguiti; inoltre comunicheranno le procedure da
adottare in caso di imprevisti malfunzionamenti. In particolare dovranno dichiarare:

il rispetto delle prescrizioni DPR 459/96 per macchine e attrezzature con marcatura CE

il rispetto delle prescrizioni sull'uso delle attrezzature di lavoro e i relativi requisiti di sicurezza del Titolo Il e
Allegati V, VI e VII D.Lgs. 81/08

il funzionamento e I'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

Il Coordinatore in fase esecutiva provvedera a controllare e validare tali dichiarazioni chiedendone integrazione,
se necessario, e allegandole al Piano di Sicurezza. In particolare (art. 71 ¢.8 DLgs 81/08) verifichera, anche
tenendo conto delle condizioni climatiche,di utilizzo o installazione suscettibili di dare origine a situazioni
pericolose :

La pianificazione delle attivita manutentive e di riparazione;

La conservazione di libretti d’'uso e manutenzione;

La tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature quando previsto (Allegato VIl e
successivi aggiornamenti ed integrazioni); I'esito dei controlli periodici o straordinari degli ultimi 3 anni;
Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione all’evoluzione della tecnica e ai requisiti minimi di
sicurezza;

L’addestramento dei lavoratori incaricati all'utilizzo delle attrezzature e l'avvenuta formazione adeguata e
specifica;

La specifica qualifica dei lavoratori incaricati di riparazione, di trasformazione o manutenzione delle
attrezzature;

ATTREZZATURE E MACCHINE IMPRESA CONFORMITA A PRESCRIZIONI E NORME
Eventuale EFFICIENZA SICUREZZE E PROTEZIONI
riferimento al POS ' Dichiarazione Verifiche

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) utilizzati in cantiere
dovranno essere muniti di libretto rilasciato dal'Ente competente da cui risultera :

l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale;
tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto rilasciato dalla
Casa Costruttrice).

| comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti accidentali od
essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.

Sara vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a difesa del
lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
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Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza saranno eseguite da
personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere opportunamente documentati.

Prima di consentire al lavoratore I'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra accertare che
l'operatore o il conduttore incaricato — adeguatamente formato, addestrato e in possesso di Patente e dotato
degli opportuni DPI - conosca:

le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita prestazionale, ecc.)

le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina pud stazionare od operare senza pericolo

il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di segnalazione di
sicurezza

la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni

la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei

e che adotti ogni misura atta a svolgere l'attivita in sicurezza.

10 PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono
esposti 0 possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati
allarticolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate
tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

Definizioni
1. Aifini del presente capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema
mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero,
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms2]: valore mediato nel
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms2]: valore mediato nel tempo,
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Valori limite di esposizione e valori d'azione

1. Aifini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, & fissato a 5
m/s2; mentre su periodi brevi & pari a 20 m/s?;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare I'azione, &
fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, ¢ fissato a 1,0
m/s?; mentre su periodi brevi & pari a 1,5 m/s?;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, & fissato a 0,5 m/s2.

2. Nel caso di variabilita del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero
massimo ricorrente.

Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

2. |l livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pud essere valutato mediante l'osservazione delle
condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita delle vibrazioni
per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati
delllSPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle
attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede I'impiego di attrezzature specifiche
e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
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3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio € valutata o misurata in base
alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero & valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti
elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti
ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche, il rumore e I'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore
lavorative, in locali di cui & responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I'elevata umidita o il sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica.

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo I'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo
di lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e
dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione & stato superato, il datore di lavoro prende
misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e
adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

Sorveglianza sanitaria

1. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta I'anno o con periodicita diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, puo disporre contenuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.

2. | lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico
competente, si verificano una o piu delle seguenti condizioni: I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni € tale
da rendere possibile I'individuazione di un nesso tra I'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad
effetti nocivi per la salute ed & probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni
di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.
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10.1  RISCHIO RUMORE IN CANTIERE

Le imprese presenti in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio
Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 17 e Capo Il del Titolo VIII , gia introdotto dal D.Lgs.
195/06). Tale documento potra anche essere presente presso la sede dellimpresa ed essere consegnato al
Coordinatore in fase esecutiva, se necessario o richiesto.

Come stabilito nel D.Lgs 81/08 all’articolo 103, I'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti (e quindi 'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore) puo essere stimata in fase
preventiva facendo riferimento ai livelli di rumore standard (e a tempi di esposizione) individuati da studi e
misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
riportando la fonte documentale cui si & fatto riferimento.

La valutazione del rumore di seguito riportata nel presente piano dovra essere attentamente valutata dalle
imprese e dai lavoratori autonomi e quindi adottata, in applicazione del DLgs 81/08.

Nel caso le imprese ritengano di dover modificare o integrare la valutazione del Coordinatore eseguita in fase
preventiva, potranno presentare le variazioni o integrazioni nei loro Piani Operativi. Infatti al punto 3.2.1 di
Allegato XV DLgs 81/08 prevede che il Piano Operativo, “redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del dello stesso decreto, in riferimento al singolo cantiere
interessato”, contenga determinati elementi tra cui “l'esito del rapporto di valutazione del rumore’ e
“lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere”.

11 GUIDA PER IL PIANO DI COORDINAMENTO

INTERFERENZE LAVORATIVE

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non
avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cido possa essere fonte di pericolose
interferenze.

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione
degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivita e impedirne il loro contemporaneo
svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud
produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti:

Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorita esecutive, alla disponibilita di uomini e
mezzi costituisce metodo operativo piu sicuro.

Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attivita devono
essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze,
mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attivita e gli
spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per I'esecuzione deve
indicare le misure di sicurezza piu idonee.

Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione al piano
operativo di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo.

Predisposizione delle vie di circolazione

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o altri
mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro
conclusione.

Sbancamento generale

Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale e deposito di rilevati, devono operare solo le
macchine per movimento terra, tuttavia, in tali zone & possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori o
interventi di purché questi avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di
sbancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o chiaramente segnalate.
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Chiusure perimetrali
Durante i lavori d’elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente essere effettuati
lavori alla loro base.

Sistemazioni esterne
Per tali lavori si devono stabilire turni di attivita ad evitare pericolose interferenze

12 VALUTAZIONE PER TIPO DI RISCHIO

Definizioni

Pericolo Proprieta o qualita di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che
potrebbe causare un danno.

Rischio Probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un
determinato pericolo.

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.

Valutazione del rischio Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanita dei
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze
del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

L’entita del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilita P
che si verifichi I'evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire.

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione
Criteri generali indicati nel d.Igs.
Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro”.
Indicazioni contenute nelle linee guida del’ ISPESL.
Dati statistici pubblicati dall'INAIL.
Entita delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza.
Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.

La probabilita di accadimento dell'infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la quale il
fenomeno assume caratteristiche meno certe € la gravita delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta anche
fortuiti.

I riferimento numerico del livello della scala delle probabilita segue una progressione numerica con ragione 2
per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, I'indice d’attenzione.

Scala della probabilita P di accadimento

Criteri adottati Livello

e |l rischio identificato pud provocare un danno in concomitanza di Raro 1
diversi eventi tra loro dipendenti.

e |l rischio identificato pud provocare un danno in concomitanza di Poco probabile 3
diversi eventi tra loro indipendenti.

o |l rischio identificato pud provocare un danno, sia pure in modo non Probabile 5
diretto, per il verificarsi di uno o di piu eventi.

e |l rischio identificato pud provocare un danno in modo diretto per il Molto probabile 7
verificarsi di uno o di piu eventi.

e |l rischio identificato pud provocare un danno in modo automatico e Altamente probabile 9
diretto per il verificarsi di uno o di piu eventi.

Scala del danno D

| Criteri adottati Livello
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e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di brevissima durata. Lieve 1

e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di breve durata. Lieve — Medio 2

e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di media durata. Medio 3

e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di lunga durata o Grave 4
permanente parziale.

o Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidita permanente totale. Gravissimo 5

Valutazione del rischio in relazione ai livelliP e D

Rischio Probabilita + Danno Indice di attenzione
Basso P+D finoa 3 1
Medio-Basso P+D oltre 3 e finoa b 2
Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3
Medio-Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4
Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5

Nella tabella che segue sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attivita principali; tali valori
indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la cui corretta applicazione puo, di

fatto, eliminarli.
e |l numero 1 indica un indice di attenzione basso;
I numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso
Il numero 3 indica un indice di attenzione medio
I numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto
I numero 5 indica un indice di attenzione alto

L’indice di attenzione qui segnato € relativo solo ad alcuni e generici casi ed &€ da considerarsi puramente
indicativo; il valore reale deve essere attribuito di volta in volta dopo un’attenta analisi del reale tipo di rischio

considerato.

Tipo di rischio (in ordine alfabetico)

Indice di
attenzione

Allagamento improvviso in gallerie, scavi, pozzi

Caduta dei materiali estratti per scavi di paratie, trivellazioni

Caduta dei materiali sollevati dagli apparecchi di sollevamento, sganciamento, ecc.

Caduta del materiale in fase di disarmo di solette, travi, pilastri

Caduta di materiali dall'alto, da solette, ponteggi, castelli, coperture, ecc.

Cadute di materiali negli scavi

Cadute a livello, scivolamenti su superfici non piane o con materiali giacenti in luogo

Cadute a livello, scivolamenti su superfici piane e libere da materiali

Cadute dall’alto da altezze elevate

Cadute dall’alto da altezze non elevate

Cadute negli scavi di modesta profondita

Cadute negli scavi di modesta profondita, ma con elementi pericolosi sul fondo

Cadute negli scavi profondi o pozzi

Contatto con apparecchi di sollevamento in traslazione, urti, colpi

Contatto con elementi metallici molto freddi

Contatto con gli organi di trasmissione o organi lavoratori delle macchine

Contatto con gli organi in movimento degli attrezzi elettrici portatili

Contatto con i materiali sollevati o trasportati, urti, colpi

Contatto con le attrezzature manuali pesanti, mazze, picconi e simili

Contatto con le normali e leggere attrezzature manuali, urti, colpi

Contatto con leganti o impasti cementizi

Contatto con macchine semoventi, urti, colpi

Contatto con materiali taglienti o pungenti

Contatto con vernici, solventi, disarmanti, collanti, oli minerali e derivati

Elettrico per contatti nell'impianto di cantiere

BN W=|=|RWWHAR=INOAOW=INO=WWRARWAWO
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Elettrico per contatto con linee elettriche aeree ad alta tensione

Esalazione di solventi, asfalto, bitume

Franamento delle pareti dello scavo

Gas, fumi, vapori emessi dagli impianti di saldatura

Interferenza con le correnti di traffico stradale, investimento

Investimento da parte dei mezzi semoventi

Investimento da parte di macchine, baracche e simili in fase di loro smontaggio

Movimentazione manuale dei carichi pesanti 0 ingombranti

Polveri prodotte da scavi, smontaggi, scrostamenti, demolizioni, sabbiature, pulizie

Postura scorretta durante il lavoro

Proiezione di schegge, pietre e terra durante i lavori di scalpellatura, scavo e simili

Proiezione di scintille, materiale incandescente durante I'uso della saldatrice

Proiezione di scintille, materiale incandescente durante I'uso di flessibili, trapani, ecc.

Radiazioni non ionizzanti emesse dagli impianti di saldatura

Ribaltamento dei mezzi semoventi

Rimbalzo del chiodo durante la chiodatura meccanica

Rumore elevato e protratto

Schiacciamento, rovesciamento, per instabilita della struttura stoccata o in allestimento

Schizzi, allergeni nell'uso di impasti cementizi e simili

Scoppio delle tubazioni dell'impianto di saldatura ossiacetilenica

Scoppio delle tubazioni dell'impianto di verniciatura, sabbiatura e simili

Scoppio di bombole di gas compresso

Ustioni per contatto con elementi molto caldi, fiamme, incendio

Vibrazioni elevate e protratte
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NO

Art

u.m

Quantita

Prezzo
u.

Importo

ONERI DI SICUREZZA

ACCANTIERAMENTI APPRESTAMENTI
ATTREZZATURE

Cartello di cantiere

Cartello di cantiere completo di scritte e aste di sostegno di
dimensioni m. 1.5 x 2 da posizionare secondo le
indicazioni impartite dalla DL. Nel prezzo & compreso |l
telaio di tenuta del cartello la rimozione e |l
riposizionamento nel nella nell’area di Logonovo.

a.c

€ 300,00

€ 600,00

Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere,
compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori
ultimati

Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere
compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari
durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita
con tubi di ponteggio infissi con elemento di chiusura
altezza recinzione m.1.5

rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi

- Areadiscavo lido di Volano e Logonovo
- (h.1,5x m.270)

mq

405

€ 3,90

€1.579,5

- Rete plastifica per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

- Areadi Scavo Volano Logonovo  (405x 5 mesi)

mq

2.025,00

€0,40

€810,00

Rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni
lavorativi

rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi

di dimensioni h.2,00 con pannello centrale bianco e rosso di
segnalazione

Area Logistica cantiere perimetro

- Volano - Logonovo (hm. 2xm 150)

mq

300

4,10

€1.230,00

- Accessi al cantiere ( h. m. 2x m. 50)

mq

100

4,10

€410,00

Rete Metallica elettrosaldata per ogni 30 giorni lavorativi

- Volano — Logonovo ( mg. 300 x 5 mesi) = 1500

mq

1.500

€1,40

€2.100,00

- Accessi al cantiere ( mg. 100 x5)

mq

500

€1,40

€700,00

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm
completa di tappi di protezione, infissi nel terreno a distanza
di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva
rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si
rendessero necessari alt. m.1,

- recinzione lido di Volano ( h. 1.00x 260)

mq

260

€ 5,00

€ 1.300,00

- recinzione lido delle Nazioni (h m.1.00 x 100)

mq

100

€ 5,00

€ 500,00

- recinzione lido degli Scacchi ( h.m.1,00x 100)

mq

100

€5,00

€ 500,00

- recinzione lido di Pomposa ( h. m. 1,00 x 80)

mq

80

€5,00

€ 400,00

- recinzione lido di Spina ( 1,00 x 120)

mq

129

€5,00

€ 645,00
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NO

Art

u.m

Quantita

Prezzo
u.

Importo

Delimitazione aree di lavoro tramite paletti completi di
catena di colore bianco-rosso

Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm con
base metallica di diametro 30 mm, posti alla distanza di 1
m, completi di catena di colore bianco-rosso. Costo per
I'intera durata dei lavori

area di scavo lido di Volano

200

€1,30

€ 260,00

CARTELLI SEGNALETICA

Fornitura e posa in opera di cartello luminescente
Fornitura e posa in opera di cartello luminescente indicante
le segnalazioni di sicurezza di cantiere, montato su
supporto in plastica, conforme alle normative di cui al
D.Lgs. n° 81/2008, da posizionare secondo le indicazioni di
progetto mediante opportuno sistema di fissaggio, fino alle
dimensioni di 50x50 cm con indicazione di scritte e/o
pittogrammi per indicazioni da segnalare (estintore, ecc.).
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. (EURO venticinque/00

- cartelli di divieto di accesso

cad

15

€ 25,00

€ 375,00

10

Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza
Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza.
Fornitura e posa per la durata del cantiere:

11

metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso
direttamente nel terreno

cad

15

€21,00

€ 315,00

12

10

Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al centro a
luce gialla lampeggiante.

Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al centro a luce
rossa fissa. da posizionare in prossimita ingresso cantiere

per il primo mese

cad

€ 34,90

€69,80

Per ogni 30 giorni (n.5)

cad

€ 34,90

€174,50

13

11

Fornitura e posa in opera di cartello in polipropilene
Alveolare completi di telaio di irrigidimento ( disegno
pericolo di annegamento)

Fornitura e posa in opera di cartello in polipropilene
alveolare, spessore mm 5, di forma rettangolare
(dimensioni cm 60x40), con fondo giallo o bianco, con
rappresentazioni a pittogrammi o a lettere ( pericolo di
annegamento segnale triangolare e sottostante scritta)
colore nero , nel rispetto delle normative di settore,
completo di telaio di irrigidimento e supporti di rinforzo (
come da figura elencata nel presente piano di sicurezza e
coordinamento. Nel prezzo sono compresi i supporti di
fissaggio al palo di sostegno.

Cad

€45,00

€90,00

14

12

Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza
Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza.
Fornitura e posa per la durata del cantiere:

- In legno (infisso direttamente nel terreno) per
cartelli pericolo di annegamento

cad

€ 20,00

€40,00

SERVIZI
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NO

Art

u.m

Quantita

Prezzo
u.

Importo

15

13

UTILIZZO WC CHIMICO

Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a
1,2x1,2x2,2m, costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico
e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. completa di
lavamano a pedale con cisterna da 10l con scarico diretto in
vasca di contenimento dei rifiuti Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile.

16

Per il primi 30 giorni lavorativi

cad

'y

€ 165.00

€ 165,00

17

Per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cad

€110,00

€ 550,00

BOX BREFABBRICATO DI CANTIERE

18

14

Utilizzo di box prefabbricato

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari,

posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

19

240x450%x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

cad

—_

€ 200,00

€ 200,00

20

Per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 5 mesi

cad

€ 36,80

€ 184,00

21

15

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua
per uso igienico sanitario

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per
uso igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 |
compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta
la durata dei lavori.

- Per la durata dei lavori

ac

€515,00

€515,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

corretto uso durante le lavorazioni e devono riportare il
marchio CE

22

16

Casco di sicurezza
Casco di sicurezza per protezione per ogni mese di lavoro:

cad

3,60

€ 18,00

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita per lavorazioni in
prossimita di/o sulla strada

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita per lavorazioni in
prossimita di/o sulla strada, per ogni mese di lavoro:

23

17

giubbetto con maniche ad alta visibilita, fluorescente con
bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471
classe 3

cad

€20,8

€ 104,00

24

18

mascherine monouso per polveri a grana medio-fine
fornitura di mascherine monouso per polveri a grana medio-
fine.

cad

€1,00

€5,00

25

19

D.P.I fornitura occhiali a stanghette e ripari laterali per la
protezione dalla proiezione di oggetti e/o da getti e schizzi.
Utilizzo massimo sei mesi di cantiere

cad

€10

€ 50,00
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u.m
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u.

Importo

26

20

INTERVENTI DI PULIZIA STRADA PUBBLICA

Servizio di pulizia della viabilitd pubblica dai residui di
polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni
volta che se ne renda necessario per ogni ora di effettivo
lavoro - a mano

ora

€ 30,00

€ 240,00

27

21

INNAFFIAMENTO ANTI POLVERE

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata
utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di
effettivo esercizio.

In prossimita degli ingressi

ora

12

37,10

445,20

28

22

SERVIZIO DI VIGILANZA PER USCITA MEZZI
Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal
cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestata

ora

€30,00

€210,00

PRIMA EMERGENZA

29

23

Cassetta di pronto soccorso

Cassetta di pronto soccorso
Set. Completo:
- Esportazione di zecche e altri insetti della cute;
Repellente per insetti e arachidi da applicare sulla
pelle o vestiario.

€51,50

€ 51,50

30

24

NOLO DI ESTINTORE PORTATILE

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
Costo per tutta la durata dei lavori.

dikg 6

cad

14,5

€43,50

MISURE DI COORDINAMENTO

31

25

Formazione e informazione dei lavoratori sui contenuti del
PSC e i vari procedimenti da usare per ridurre i rischi legati
alla sicurezza durante le fasi lavorative

2 riunioni di coordinamento di mezzora n. 5 persone

ora

30

€ 120,00

IMPORTO oneri di sicurezza€ |

€ 15.000,00
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14 SCHEDE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

POSA SEGNALETICA PROVVISORIA DI CANTIERE E BARACCHE DI CANTIERE

1) FASE N. 1 Posizionamento Recinzione perimetrale di cantiere /cartello

Mezzi Meccanici di trasporto della recinzione/ scarico dal mezzo dei tubolari della recinzione e
montaggio dell'elemento. Montaggio dei pannelli di protezione polveri e detriti.

- Usare i dispositivi di protezione individuale durante le fasi di smontaggio e montaggio dell'elemento.
dPl - Guanti - Scarpe - Giacca di protezione - casco in prossimita dei mezzi 8camion -gru-ruspe.

Esempio di Recinzione mediante pannelli Modulari

Pannelli Modulari Recinzione in rete plastificata
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- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGNALETICA DI CANTIERE E BARACCHE

Segnaletica provvisoria di cantiere

Scheda Y04
Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESSIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI
COMACCHIO
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mezzo di Contatto  con il | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio | Non sostare nel raggio di movimentazione.
movimentazione mezzo e con d’azione del mezzo.
degli elementi. il carico. Predisporre sistemi che consentano la guida | Indossare i dispositivi di protezione individuale
Posizionamento del carico a distanza di sicurezza (funi o aste) | forniti.
della segnaletica di impartendo disposizioni agli addetti.Esporre le
cantiere norme per I'imbracatura dei carichi.Vigilare sul
corretto utilizzo dei forniti dispositivi  di
protezione individuale (guanti, casco e
calzature di sicurezza).
camion con gru. | Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi | Usare i dispositivi di protezione individuale.
Ribaltamento e | di protezione individuale (maschera).
caduta dei
prefabbricati (bagno

camion con gru

Attrezzi manuali:

pala, badile,

Attivita
posizionamento dei
segnali stradali
Attivita

Sigillature. fissaggio

chimico e baracca)

Contatto  con  le | Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Verificare con frequenza le condizioni degli

attrezzature. protezione individuale. attrezzi. Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di persone | Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente | Per scendere e risalire dal fondo dello scavo

nello scavo. ai cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale | utilizzare i camminamenti predisposti o scale

a pioli per la salita e la discesa. regolamentari.

Franamento Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi | Non uscire dalle zone protette.

della parete di protezione individuale (casco e calzature di | Usare idonei dispositivi di  protezione

dello scavo. sicurezza) con relative informazioni all'uso. individuale.

Caduta dell'elemento | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura | Non accumulare terreno o materiali in

prefabbricato in prossimita dei cigli dello scavo. prossimita dei cigli dello scavo.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Contatto con

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi

Usare i dispositivi di protezione individuale.

i leganti di protezione individuale (guanti) con riferimento
alle schede di sicurezza.

Sistemazioni. Movimentazione Vigilare che le fornite istruzioni sulla|La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei movimentazione dei carichi siano rispettate. ingombranti o pesanti deve avvenire con
carichi. lintervento di piu persone al fine di ripartire e

diminuire lo sforzo.
Avvertenze Montaggio e spontaggio segnaletica di cantiere e baracche (prefabbricato di cantiere e bagno chimico).
Note - Segnaletica di cantiere recinzione - cartelli di avviso e di divieto

- montaggio e spontaggio baracche di cantiere prefabbnricato e bagno chimico area vedi tav. SIC 01

Segnale di divieto

UNBEFUGTEN
18T DER ZUTRITT
VERBOTEN
VIETATO L'INGRESSO
Al NON

AUTORIZZATI

Bagno Chimico

baracca di cantiere n.1

Recinzione di cantiere
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14.2

TRASPORTO

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI DAL MEZZO DI

Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto

Segnalare la zona interessata all'ope-razione.

Cantiere:  MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESSIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI
COMACCHIO (FE)
Scheda A07
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro con | Investimento. Predisporre adeguati percorsi con relativa | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in
carrello. segnaletica. movimento.

Contatto con gli | Vietare ai non addetti alle manovre |l non addetti alle manovre devono
elementi in I'avvicinamento alle rampe ribaltabili. mantenersi a distanza di sicurezza.
movimentazione
Fornire idonei dispositivi di  protezione | Gli addetti alla movimentazione di rampe
individuale (guanti, calzature di sicurezza e | manuali devono tenersi lateralmente alle
casco) con relative informazioni all'uso. stesse.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Rovesciamento. Vietare la presenza di persone presso le | Tenersilontani dalle macchine in manovra.
macchine in manovra.
Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie informazioni | Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta
manuale dei per la corretta movimentazione di carichi | e corretta posizione da assumere nella
carichi. ganci di | pesanti o ingombranti. movimentazione dei carichi.
sicurezza Per carichi pesanti o ingombranti la massa

va movimentata con linter-vento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovra
intervenire operando a distanza di sicurezza.

MEZZO DI TRASPORTO ESCAVATORE
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- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

SCAVIDEL MATERIALE AREA LIDO DI VOLANO / LOGONOVO

Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti con escavatore

Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESSIONE E RIPRISTINO

COMAGCHIO (FE)

Scheda B03
DI ARGINI DI DIFESA A MARE COMUNE DI

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso conseguenti a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

mezzi di scavo e di trasporto.

Vietare 'avvicinamento alle macchine a tutti
coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.

operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento  del |l percorsi devono avere pendenza || mezzi meccanici non devono superare le zone
mezzo. trasversale adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
Escavatore con | Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
benna mezzi di scavo e di trasporto. operativi in movimento.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti | Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
coloro che non siano direttamente addetti a | o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia
escavatore Ribaltamento  dei || percorsi devono avere pendenza | | mezzi meccanici non devono superare le zone
mezzi. trasversale adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di|Usare i dispositivi di protezione individuale
esposizione  personale  fornire  idonei | (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione  individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Proiezione di pietre | Vietare la presenza di persone nelle | Mantenersi a distanza di sicurezza.
o di terra. vicinanze delle macchine.
Caduta delle | Allestire parapetti, sbarramenti o | Per scendere e risalire dal fondo dello scavo
persone dai cigli o | segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo | utilizzare le scale o i camminamenti predisposti
74 dai  bordi dello | delle rampe (1). @.
scavo

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimita dei cigli dello scavo (3).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicurezza)
con relative informazioni all’uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di  protezione
individuale.

Note: Caricamento Sabbia Area di Scavo
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14.4

INDAGINI E VALUTAZIONI SUL TERRENO

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

Esecuzione: Indagini e valutazioni del terreno

Scheda A02

Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI

COMAGCHIO (FE)

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Trivella Contatti con la Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
carotatrice. macchina. coloro che non siano direttamente addetti a tali | operativi.
Strumenti di lavori.
misura.
Penetrometro
Rumore. In base alla valutazione del livello di|Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei dispositivi | protezione individuale.
di protezione individuale (otoprotettori) con
relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Caduta del Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti | Indossare i dispositivi di  protezione
materiale coloro che non siano direttamente addetti a tali | individuale forniti.
estratto. lavori.
Fornire idonei dispositivi di  protezione
individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o
stivali con suola imperforabile quando il terreno
e fangoso, guanti, occhiali protettivi).
Polvere. o L . ) Indossare i dispositivi di  protezione
.For.n!re idonei dispositivi d,' protezione individuale forniti.
individuale (maschere antipolvere).
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
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14.5

ESECUZIONE BONIFICA DEL TERRENO

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

Esecuzione: Bonifica del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine operatrici

Scheda A01

Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI

COMAGCHIO (FE)

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Ruspa. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Autocarro. di scavo e di trasporto. operativi in movimento.
Rimozione del Vietare l'avvicinamento alle macchine a | pregiare  attenzione alle  segnalazioni
materiale e tutti coloro che non siano direttamente | gcustiche o luminose e alla segnaletica di

carico sul mezzo
di evacuazione.

& (T

CAMIO 3 ASSI

addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.

sicurezza.

Ribaltamento
mezzi.

dei

| percorsi devono avere pendenza trasversale
adeguata.

| mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate

Rumore. In base alla valutazione del livello di|Usare i dispositivi di protezione individuale

esposizione personale fornire idonei dispositivi | (cuffie o tappi auricolari).

di protezione individuale (otoprotettori) con

relative informazioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.
SCAVATORE Polveri. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Bagnare con frequenza.

protezione individuale. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Avvertenze
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14.6

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

RIPASCIMENTO LIVELLAMENTO DEL MATERIALE SCAVATO

Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti con escavatore

Scheda B03

Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI

COMAGCHIO (FE)

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso conseguenti a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

escavatore

mezzi di scavo e di trasporto.

Vietare 'avvicinamento alle macchine a tutti
coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.

operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento  del
mezzo.

| percorsi  devono
trasversale adeguata.

avere pendenza

| mezzi meccanici non devono superare le zone
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Investimento.

Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti
coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.

Tenersi a distanza di
operativi in movimento.

sicurezza dai

mezzi

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento  dei
mezzi.

| percorsi  devono
trasversale adeguata.

avere pendenza

| mezzi meccanici non devono superare le zone
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Rumore. In base alla valutazione del livello di|Usare i dispositivi di protezione individuale
esposizione  personale  fornire  idonei | (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione  individuale
f’f..»q (otoprotettori) con relative informazioni
W all'uso.
TN
Proiezione di pietre | Vietare la presenza di persone nelle | Mantenersi a distanza di sicurezza.
o di terra. vicinanze delle macchine.
Spianatore Caduta delle | Allestire parapetti, sbarramenti o | Per scendere e risalire dal fondo dello scavo
persone dai cigli o | segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo | utilizzare le scale o i camminamenti predisposti
dai bordi  delle | delle rampe (1). (2).
rampe.

Greder

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimita dei cigli dello scavo (3).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicurezza)
con relative informazioni all’uso.

Non accumulare

Usare idonei
individuale.

terreno
prossimita dei cigli dello scavo.
dispositivi

di

materiali in

protezione

Avvertenze

- posizionare perimetralmente la segnaletica di cantiere - Pannelli rete plastificata di colore arancio segnaletica di

divieto di accesso e lampada come indicato nelle tavole allegate montaggio e smontaggio segnaletica
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15 RIUNIONI PERIODICHE PRESSO IL CANTIERE

RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO

Data Partecipanti Argomenti Disposizioni impartite
trattati

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere
opportunamente documentate da verbali di verifica.

15.1 RIUNIONE PRELIMINARE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

Riunione preliminare alla consegna del cantiere organizzata dal Coordinatore in fase di esecuzione in base a
quanto disposto dall’articolo 92, comma 1, lettere a), c) e d) del D.Lgs. 81/2008.

16 DIAGRAMMA DI GANTT

Si veda Cronoprogramma allegata alla relazione

Pagina 38 di 38



