HRegioneEmilia—Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma

MANUTENZIONE ORDINARIA POPE 2018
Delibera n.859 del 11/06/2018

Provincia di Parma
Comuni di Medesano, Fontevivo,Fidenza, Soragna

Cod. 7B1A014

Manutenzione opere idrauliche prevalentemente taglio piante affluenti
in sinistra del fiume Taro a valle di Fornovo di Taro: torrente Dordone, cassa
d’espansione torrente Recchio, torrente Recchio in localita Fontevivo, torrente
Rovacchia in localita Soragna

Finanziamento: €. 90.000,00

CUP:
CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA
EX D.LGS.N.118/2011
Data consegna lavori: 04 Marzo 2019
Durata complessiva dei lavori: 120 gg
Data fine lavori: 01 luglio 2019

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale di lavori in economia per gli stati di
avanzamento: Unica soluzione.

ANNUALITA’ DOCUMENTO CONTABILE PAGAMENTI PREVISTI
(stato/i avanzamento/i o saldo) (al lordo di I.V.A.)

ANNO 2019 Attivazione Polizze e Contributo ANAC 630,00 €

ANNO 2019 Liguidazione Incentivo Merloni 1.441,45 €

ANNO 2019 Rata di saldo 72.072,58 €

Il presente elaborato ¢ stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all’art.
40 del D.P.R. 207/2010, allegato n. 10 “Cronoprogramma” del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Gabriele Alifraco
Documento Firmato Digitalmente



Pro memoria interno da eliminare nella stesura definitiva dell’elaborato progettuale

(1) Note: Per la definizione delle annualita: si fa riferimento alla data del S.A.L. o dello Stato finale, tenuto conto
che una volta predisposto il progetto, si devono considerare le seguenti fasi:

1) Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre e prenotazione impegno di spesa (max. 40/50 giorni)
2) Gara appalto (max 30 giorni)

3) Aggiudicazione definitiva efficace e impegno di spesa (max 60/70 giorni)

4) Contratto (max 30 giorni)

5) Consegna lavori (max 30 giorni) - se la consegna é anticipata, sotto le riserve di legge, si procede dopo
l'aggiudicazione definitiva

6) SAL (importo minimo da capitolato)

7) Fine lavori (durata dei lavori da capitolato)

8) Stato finale

9)Certificato di regolare esecuzione/collaudo e liquidazione rata di saldo (30 giorni)




