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Visto di validazione
(art. 26 comma 8 D.Lgs 50/2016)
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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

§

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici’, cosi come
modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la L. 96/17 che nel prosieguo assumera
la denominazione di Codice ;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la
denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in
vigore, che nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, hormale e precompresso e a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia,;
il D.M. 19/01/2018 n. 31;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “ Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le
zone sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita” e s.m.i..



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la manutenzione
alla rete idrografica e il potenziamento di opere idrauliche nel bacino Taro — Ceno e Stirone
nei comuni di Bedonia Compiano Fornovo e Pellegrino P. In particolare & prevista la
realizzazione delle seguenti opere e lavorazioni:

Intervento A Comune di Compiano fiume Taro loc. Casello

completamento della ricostruzione della difesa in pietrame, realizzata in somma urgenza a
seguito della piena del 11-12 dicembre 2017, a protezione dall’erosione fluviale del rilevato
della strada prov.le Borgo Val di Taro - Bedonia

Intervento B: Comune di Compiano Rio Granere loc. Granere
risagomatura dell’alveo

Intervento C: Comune di Bedonia Torr. Sissola loc. lavole

ripristino delle difese in pietrame poste a protezione della strada comunale nonché il
consolidamento del piede del versante in dissesto nel tratto fronteggiante il nucleo abitato di
lavole mediante la costruzuine di difesa radente in pietrame.

Intervento D: Comune di Pellegrino P.se Torr. Stirone loc. Pellegrino P.se
decespugliamento, taglio selettivo di alberature pericolanti, ostruenti l'alveo e fluitate,
noncheé lavori di riprofilatura dell’alveo in corrispondenza dell’attraversamento di un tratto del
capoluogo.

Intervento E: Comune di Pellegrino P.se rio Utanella
ripristino difese spondali in pietrame e risagomatura del rio Utanella fino alla confluenza nel
torrente Stirone.

Intervento F: Comune di Fornovo Taro Torr. Sporzana loc. La Salita
Risagomatura alveo con movimentazione del materiale alluvionale in corrispondenza
dell’erosione in sponda sx. .

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi
dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore € sia la realizzazione finale
dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo
conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente,
prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni
prevvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione,
dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente
e della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.




Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara e definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b)
Importo lavori, compresi Oneri per la Totale

costi della manodopera sicurezza
(art. 23, comma 16 del

Codice)
1 A misura 123.825,60 123.825,60
2 A Corpo 2.500,00 2.198,60 4.698,60
1+2 IMPORTO TOTALE 126.325,60 2.198,60 128.524,20

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a),
compresi i costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Codice; alle
singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si aggiungono degli oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun
ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto di appalto & stipulato a misura. Il contratto e stipulato in modalita elettronica, mediante
scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs.
n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
guantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente
Capitolato speciale.

6. Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.



Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati
come segue:

Lavorazioni Categoria Classifica Importo lavori Oneri Incidenza Costo della
comprensivo | sicurezza % manodope
costi della (Euro) manodope ra (in €)
manodopera e ra®
oneri sicurezza
(Euro)
Lavori di
sistemazion Prevalente 0G8 I 128.524,20 2.198,60 20,31 % 26.112,26
e idraulica

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs.
n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

c) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

e) elenco prezzi;

f) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del
D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5,
e 92, comma 2, dello stesso decreto;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma,;




i) le polizze di garanzia.
[) il patto di integritd, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014
“Approvazione del  patto di integrita in materia di contratti”;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta
esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del
D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e
modalita ivi previste.

2. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48
del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente



nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 14 - Termini per 'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 200 (duecento)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.
3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro;
per eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 106 del
D.Lgs 50/2016.

2. Si applica l'art. 107 del Codice.

Art. 16- Penali in caso di ritardo
1. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine
indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione
dei lavori viene applicata una penale dell’l (uno) per mille del’'ammontare netto contrattuale)

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore
1. L'impresa non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore



limpresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa é tenuta a rispondere.

CAPQO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso
la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.

Art. 21 - Pagamenti
1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti
dai documenti contabili, raggiunga la cifra di € 50.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del Documento Unico di regolarita
contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

3. | termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto € emesso entro 45 giorni dall'adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il certificato di collaudo € emesso entro sei mesi dall’'ultimazione dei lavori, come espressamente
pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
prowvvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra
stipulato fra le parti, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice;



4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data della sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,
del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di
cui all’art. 106 del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto € disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni
1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo
posto a base dasta, da presentare al momento della partecipazione alla gara.Le modalita di
prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016.

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le
modalita dell’'art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il Decreto del
Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della cauzione
definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.

3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della
cauzione definitiva. La cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte
dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ai sensi
del comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale (compresa .V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro
5.000.000



3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato
D.M. n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori
1, La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che, senza che percio l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno secondo la disciplina dell'art. 106 del
Codice e 43, co. 8 del Regolamento.

CAPQ 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili
1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008,
I'appaltatore & obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di
sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto
in materia dall'art. 105 (Subappalto) del Codice.

3. I richiami dell'articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici
articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non
espressamente citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato
XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) , al quale si richiede di allegare
gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.



2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in
corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dellopera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs.
81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti
1. Il subappalto & consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di
lavori, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia
impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. Il contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.
3. | sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di
cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, I'appaltatore € liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non
nei casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L’appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di
CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

3. Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta
del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario & disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto € devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma
6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera



1. L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) &€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

2. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del
13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo I'adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall'importo della cauzione.

5. Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014

CAPQO 10- DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in
contradditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verra
certificata dalla Direzione Lavori in doppio originale.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla
funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, Si
procedera come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.

3. Il conto finale é redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se latto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori.



2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

a) 1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

b) [l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

c) la pulizia del cantiere, la formazione e il mantenimento delle vie di transito e di accesso allo
stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

f)lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

g) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché |l
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

h) il rilievo topografico di dettaglio (stato di fatto) delle zone in cui debbono essere costruite le
opere e delle zone oggetto di risagomatura dell’alveo; in particolare dovranno essere rilevate
forme e dimensioni di opere/manufatti presenti nelle zone dei lavori

i) la materializzazione con picchetti degli ingombri delle opere in progetto

j) Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo
ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o
delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dellesecutore e con
'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni
sulle modalita di realizzazione dell’opera o del lavoro (art. 15 comma 4 del Regolamento
207/2010). La consegna degli elaborati aggiornati dovra avvenire progressivamente
unitamente all’'avanzamento dei lavori non appena un’opera o una parte significativa di essa
pud essere definitivamente rappresentata sulla base delle misurazioni effettuate in
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e I'appaltatore.

k) la fornitura alla DL della documentazione fotografica, in formato digitale, della realizzazione
delle opere nelle varie fasi esecutive

[) L’'Impresa dovra garantire la propria disponibilita ad interventi d’'urgenza, qualora le condizioni
generali lo dovessero richiedere, utilizzando all'occorrenza anche mezzi e maestranze non
specificatamente previsti nel presente lavoro, che verranno separatamente contabilizzati e
retribuiti applicando i prezzi unitari previsti dal prezziario della Regione Emilia-Romagna.



2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010
es.m.ei)

3. E’ a carico e a cura dell'affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid0 anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

4 L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4 |l presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 40 — INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA ESEGUIRE

| lavori da eseguire consistono nell'esecuzione di opere di difesa idraulica in pietrame ciclopico e
con tecniche di ingegneria naturalistica, manutenzione di pennelli in gabbioni, ricostruzione
attraversamento stradale con scatolari prefabbricati e risagomatura alveo con movimentazione del
materiale in corrispondenza di erosioni.

Articolo 41 - PROVVISTA DEI MATERIALI
L'Appaltatore assumera per contratto, I'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione
Lavori quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle
eventuali successive modifiche della provenienza stessa.

Articolo 42 - MATERIALI IN GENERE
| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che la
Impresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano
riconosciuti delle migliori qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati:
A) Acqua
L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle
murature eseguite, sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.
B) Sabbia
La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a



seconda della destinazione d'uso.

Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da
materie terrose e da sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o gessose.

C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra, sabbia ed
altre materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.

A seconda delle dimensioni si distingueranno:

-frai2 edi4 cm. la ghiaia

-fraledi?2cm.il ghiaietto

- framm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di
frantoio purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla
frantumazione di rocce compatte, non gessose né gelive.

D) Ciottolo e pietrame

Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovra essere di grana
compatta e di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata dalla
Direzione Lavori.

E) Pietrame ciclopico

Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni
previste dalla Direzione Lavori, dovra essere di arenaria, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani
di scistosita, e il peso di volume P dovra essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso specifico p
dovra essere maggiore o uguale a 2,6 g/cmc. ed il grado di compattezza C = P/p dovra essere
maggiore o uguale a 0,95.

La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del
R.D. 16 novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.
F) Cemento

E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi prowvisti di attestato di conformita CE che
soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

G) Metalli vari

Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie
dei lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la
resistenza e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro accettazione.

H) Acciaio per c.a.

E’ ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai saldabili e ad aderenza migliorata,
qualificati secondo le procedure indicate nel DM 14/01/2008

Articolo 43 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
| calcestruzzi occorrenti per la costruzione delle opere in progetto, definito a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche o requisiti:

Calcestruzzo classe di esposizione XC4
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici soggette a alternanze di
asciutto ed umido. calcestruzzi a vista in ambienti urbani superfici a contatto con l'acqua.

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

Al) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme
ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-
EN 934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di
minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa
aggregati con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo
termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel
prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

A5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1



AB) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263
parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC4

B3) Rapporto a/c max: 0.50

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(32/40)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m?3)
B6) Dosaggio minimo di cemento: 340 Kg/m?

B7) Aria intrappolata: max. 2,5%

B8) Diametro massimo dell'aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B9) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4

B10) Classe di consistenza al getto S4/S5 o slump di riferimento 230 £ 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1%

Prescrizioni per la struttura

C1) Copriferro minimo: 35 mm (45 per opere in c.a.p)

C2) Controllo dell’esecuzione dell’'opera (R minima in opera valutata su carote h/d=1): C(X/y)opera >
0,85 C(xly) * 34 N/mm?

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento
della superficie non casserata con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione
equivalente): 7 giorni

C4) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/01/2008 e alla normativa Europea applicabile:

Proprieta Requisito
Limite di snervamento fy * 450 MPa
Limite di rottura f; * 540 MPa
Allungamento totale al carico massimo A 7%
Rapporto fi/fy 1,13+ R, /Rs* 1,35
* 1,25
Rapporto fy misurato/ fy nom ’
Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico* 3 cicli/sec (deformazione 1,5+4 %)
Idoneita al raddrizzamento dopo piega* Mantenimento dglle proprieta
meccaniche

superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995

) -
Controllo radiometrico D. Lgs. 241/2000

* = prove periodiche annuali
** = controllo per colata

Per intasamento opere in pietrame

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell’aggregato 32 mm e classe di consistenza S3

Articolo 44 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
A) Scavi
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali
varianti che I'Amministrazione appaltante credera di adottare.
L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia
condotto a rifiuto od a deposito in zona che indichera, di volta in volta, la Direzione dei Lavori.
Sono a totale carico dell'lmpresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai
conduttori delle proprieta per I'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti, per
i depositi temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di



trasporto e per ogni altro danno.

B) Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da non
danneggiare le opere che devono essere conservate, e da non deteriorare i materiali risultanti i
quali tutti devono ancora potersi reimpiegare utilmente, restando I'Appaltatore responsabile verso
I'’Amministrazione di ogni inadempienza.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese dell'Appaltatore,
trasportati a rinterro od a rifiuto alle pubbliche discariche se non previsto diversamente.

Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.

C) Opere in pietrame ciclopico

Dovra provenire da cava, dovra essere rispettata la pezzatura prevista in progetto e secondo le
disposizioni della D.L; gli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione dovranno essere
intasati con terreno vegetale atto a permettere I'espandersi del successivo rinverdimento con talee
dell'opera realizzata.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine
di realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti alla
contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito con i massi previsti che dovranno essere
adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti I'elevazione
della scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche mediante
l'ausilio di pompa con adeguata portata;

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo
gli interspazi con il lato piu pianeggiante verso I'esterno in modo da fargli assumere l'aspetto di un
mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.; I'allineamento e la quota della
sommita saranno costantemente controllati mediante traguardi e modine appositamente
predisposte.

Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali & previsto l'intasamento con
calcestruzzo dovranno essere completamente saturati di conglomerato cementizio e stuccate nella
parte a vista Il calcestruzzo preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato
da regolare Documento di Trasporto nel quale risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza
caratteristica a 28 gg.

Articolo 45 - PROVE SUI MATERIALI
In relazione a quanto é prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei materiali
per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui
materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno effettuare nonché al
prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i
laboratori sperimentali autorizzati.

Articolo 46 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantitd di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.
in particolare si conviene quanto appresso:

A) SCAVI IN GENERALE
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
il volume degli scavi di sbhancamento/risagomatura verra determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima
e dopo i relativi lavori;
gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base
della fondazione stessa per la profonditd misurata sotto il piano degli scavi di shancamento,
considerando le pareti perfettamente verticali.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nellElenco prezzi
allegato al contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti
verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere



di maggiore scavo.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture
stesse. | prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo
risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

B) SCAVI PER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO
Il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo dello scavo di

sbancamento e risagomatura d'alveo e comprensivo dell’onere della sistemazione del
materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.. se non previsto diversamente

C) SCAVI PER IMBASAMENTO DI OPERE
Scavi per l'imbasamento di opere in generale: saranno valutati sempre come eseguiti a
pareti verticali della larghezza, lunghezza e profondita del manufatto, ritenendosi gia
compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Il prezzo dello scavo é
comprensivo dell’onere della sistemazione del materiale di risulta secondo le disposizioni
impartite dalla D.L..

D) OPERE IN PIETRAME PER DIFESE
Il pietrame di cava per difese radenti, pennelli, platee, o altre opere di difesa verra valutato a
metro cubo in opera mediante misurazione entro le sezioni di scavo.
Oltre alla misurazione geometrica le opere in pietrame dovranno corrispondere ad un peso
per unitd di volume non inferiore a 1,7 ton. al metro cubo, detta verifica avverra a
discrezione della D.L mediante lo smontaggio e la ricostruzione di mc. 50,00 di opera finita
ogni 1.000 metri cubi con trasporto del materiale alla pesa piu vicina, previa approvazione
della D.L., con almeno una verifica anche per quantitativi inferiori.
Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, caricamento su autocarro, trasporto in
andata e ritorno, pesatura e ricostruzione) sono da ritenersi compresi nel prezzo unitario del
materiale.
Le opere realizzate con pietrame recuperato sul posto verranno valutate a metro cubo
secondo le dimensioni dell'opera realizzata.

E) CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA PER INTASAMENTO OPERE IN
PIETRAME
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita da utilizzarsi per I'intasamento e stuccatura di
opere in pietrame, verra contabilizzato a metro cubo attraverso Lista delle Provviste sulla
base del quantitativo fornito in cantiere e pompato.

Articolo 47 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI
| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano
dall'elenco che segue.
Detti prezzi comprendono.
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di
attrezzi ed utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;
c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e
per la loro lavorazione ed impiego, per le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di
occupazioni temporanee diverse, per la apertura di carraie di servizio, il trasporto e scarico in
ascesa e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi, ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la
costruzione di canali fugatori e deviatori che I'lmpresa o la Direzione Lavori ritenessero necessatri
per liberare dall'acqua la zona dei lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.



Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli oneri
derivanti dal carico, trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate non idonee per
larginatura e quelle in esubero, compreso quelle ottenute dalle demolizioni e rinvenute,
dipendentemente dalla loro natura e qualita che rimarranno a disposizione dell'impresa che dovra a
sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Con i prezzi di elenco I'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:

- la realizzazione e il mantenimento delle piste per accedere ai luoghi dei lavori;

-lo scavo, il deposito, I'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,

-I'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;

-il taglio di piante, cespugli, I'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno
essere costruite le opere;

-lo scavo della terra, per realizzare piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a
rifiuto;

-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava;

- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di
servizio per l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.

Tutti i prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per
I'intero loro importo. | prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente
Capitolato, si intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza, a suo
rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Articolo 48 - COMPENSO ALLA MANO D'OPERA
Poiché in sede di analisi dei prezzi, I'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della
mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, I'lmpresa é tenuta ad osservare integralmente |l
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi responsabile in solido della
osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi e antinfortunistici.
Inoltre l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
| suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione appaltante
medesima comunica alla Impresa ed all'lspettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.
Il pagamento alla Impresa delle somme cosi accantonate e della rata di saldo non sara effettuato
sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato
corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né chiedere risarcimento di danni.

Articolo 49 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE OPERE

La qualita delle opere, ai fini dell’'applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni come
previsto dall'art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n° 145), sara valutata dalla Direzione
dei lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da societa esperte con certificazione dei
risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti saranno svolti, in linea generale, sulla base dei
contenuti delle Norme Tecniche in vigore.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse
da quelle indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualita,
la Direzione dei Lavori potra usare tali attrezzature o metodologie senza che I'appaltatore possa
obiettare alcunché nelle eventuali penali che conseguiranno dalle misurazioni effettuate.



- CALCESTRUZZI: la determinazione della qualitd del calcestruzzo da impiegare per le opere
strutturali (c.a. o strutture a gravitd), sinteticamente classificate in base alla resistenza caratteristica,
deriva dalla necessita sia di prestazioni meccaniche che di durabilita delle strutture.

Nel caso in cui i risultati delle elaborazioni numeriche sui valori di resistenza certificati dai laboratori

non rispettino, in negativo, le richieste di contratto si procedera preventivamente, da parte del

Direttore dei Lavori, ad una valutazione dell'accettabilita delle opere interessate; se tale

accertamento avra esito positivo si procedera ad una valutazione del degrado da applicare ai prezzi

contrattuali secondo il procedimento indicato in seguito.

Il Direttore dei Lavori pud vincolare l'accettabilita dell’opera o di parti di essa allesecuzione di

trattamenti tendenti a ripristinare la durabilita e la resistenza prevista in progetto; tali interventi,

comprese le eventuali spese di progettazione e di verifica dei risultati ottenuti, sono da intendersi a

totale carico dell’appaltatore.

La valutazione dell’accettabilitd e dei degradi verra effettuata secondo il seguente metodo:

- per le opere strutturali e per quelle in cui la qualita richiesta deriva da una specifica resistenza
all'usura, la resistenza caratteristica non potra essere inferiore a 150 kg/cmg; le opere o le parti
di esse che avranno resistenza inferiore dovranno essere demolite e ricostruite a carico
dell'appaltatore;

- per i calcestruzzi aventi resistenze comprese tra 150 kg/cmq e quella di progetto, fermo
restando I'accettabilitd dell’opera da parte del Direttore dei Lavori, si procedera ad una riduzione
del prezzo secondo la seguente procedura:

- indicato con K il rapporto tra il prezzo del calcestruzzo magrone e quello richiesto in progetto
Rck(p) variabile secondo la seguente tabella (valore che comprende anche la penalizzazione
per la minore durabilitd ovviamente crescente con il valore Rck (p) di progetto)

Rck (progetto) Rck (progetto) K
[kg/cmq] [Mpa]
Rck 200 Rck 20 0.70
Rck 250 Rck 25 0.60
Rck 300 Rck 30 0.50
Rck 350 Rck 35 0.40
Rck 400 Rck 40 0.30

Si ottiene il valore del degrado percentuale applicando la seguente relazione:

se i valori della resistenza sono espressi in kg/cmg,
Degrado (%) = 100*[Rck(prog)-Rck(fornito)]*(1-k)/[Rck(prog)-150]

se i valori della resistenza sono espressi in Mpa,
Degrado (%) = 100*[Rck(prog)-Rck(fornito)]*(1-k)/[Rck(prog)-15]

L'Impresa

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Gabriele Alifraco)



TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
1 Lavori di sistemazione idraulica 126.325,60
2
3
4
4a *) *)
4b
5
6
7
8
9
10
11
1lla
11b
1lc
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 126.325,60
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 126.325,60
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA| 2.198,60
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezzal
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 2.198,60
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 128.524,20




TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

Ente appaltante: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio
Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza Ambito di Parma

Progetto esecutivo: - Comuni di Bedonia Compiano Fornovo e Pellegrino P.se

LAVORI: — MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE BACINO TARO - CENO E STIRONE
CODICE:. 7B1A015
IMPORTO COMPLESSIVO :€ 160.000,00

Progetto  esecutivo  approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
n. del

Progettisti:— Geom. G. Rubini Geom. Massimo Inselvini Dott. Geol. Luigi Lopardo

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: [ ]Notifica preliminare in data: |
Responsabile Del Procedimento: Dott. Ing. Gabriele Alifraco
IMPORTO DEL PROGETTO: € 160.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 128.524,20
ONERI PER LA SICUREZZA: € 2.198,60
IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )
Gara in data , Offerta di Euro pari al ribasso del __ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori della_ categoria : 0GS8, classifica .000)
, Classifica .000)
, Classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Coordinamento Interventi
Urgenti e Messa in Sicurezza

telefono: 0521788711 fax: 0521772654
E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it






