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1 Premessa

Il presente piano di Sicurezza e di Coordinamento é relativo agli interventi necessari per la realizzazione
delle “opere di consolidamento della briglia sul fiume Panaro in localita Mazzi, immediatamente a valle
del ponte dell’abitato di Vignola (MO)”, approvati con I'Ordinanza Commissariale n. 1 del 2017 — Cod.
13060

Il presente documento collega pertanto le misure di prevenzione al processo lavorativo ai metodi di
esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordina le diverse figure
professionali operanti sul cantiere e, oltre ad avere funzioni operative, rappresenta un valido strumento
di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale.

Tale piano sara soggetto ad aggiornamento, durante I'esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in
materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, che potra recepire le proposte di
integrazione presentate dalle imprese esecutrici e dal medico competente delle imprese. Ciascun datore
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, sono tenuti ad osservare le norme del presente Piano, in
relazione ai lavori da eseguire.

Tutte le disposizioni del presente piano di sicurezza, degli allegati e del fascicolo di cantiere, risultano
essere a carico dell'Impresa Affidataria e delle Imprese esecutrici, nonché dei Lavoratori Autonomi
presenti in cantiere.

ELENCO DITTE ACCETTAZIONE PIANO

DATA | DITTA - NOME/COGNOME - QUALIFICA FIRMA PER ACCETTAZIONE

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:

Nome Cognome:

Qualifica:
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2 Identificazione e descrizione dell’opera
(2.1.2.a- All. XV - D.Lgs. 81/08)

2.1 Indirizzo del cantiere

L’area in esame interessa il tratto di fiume Panaro in localita Vignola — MO ed e posta a 200 m a valle del
ponte della strada statale 569.

Wé;p,gnanese

TrardeiGels!

AREA'DI INTERVENTO

Fig. 1 — Inquadramento dell’area di intervento

2.2 Descrizione del contesto in cui @ collocata I’area di cantiere

L'intervento si colloca immediatamente a valle di un sistema di salti di dissipazione costituito partendo
da monte, dalla traversa Muratori, poi da una prima vasca di dissipazione delimitata a valle da una
batteria di cinque speroni in c.a. ancorati su pali, segue poi uno scivolo di circa 30 m ricoperto da un
solettone di massi cementati delimitato a valle dall’'ultimo diaframma su pali che genera un salto di

progetto di circa 4 m.
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2.3 Descrizione sintetica dell’opera

2.3.1. Inquadramento generale dell’intervento
Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di dissipazione a fondo piatto collocata al piede

dell’ultima paratia tirantata esistente, ubicata in corrispondenza dell’ultimo salto di dissipazione.

La vasca presenta un fondo con rivestimento in massi di cava sciolti di spessore minimo paria 1.5 m, che
aumenta in corrispondenza delle cavita presenti in alveo, chiuso a valle da una soglia su pali in progetto
ed a monte dalla paratia di pali tirantata esistente. La vasca presenta lunghezza utile pari a 42 m mentre
la profondita e variabile da 4 m, nella parte di monte, a 1 m nella parte terminale di valle. La vasca si
estende trasversalmente per |'intera sezione d’alveo, fino agli affioramenti rocciosi. E’ previsto altresi il

rivestimento in massi del fondo alveo a valle della vasca, per uno sviluppo longitudinale paria 5 m.
La soglia di valle presenta le seguenti caratteristiche (rif. sezione tipo):

e lunghezza pali9m

e diametro pali 800 mm
e interasse pali 1.40 m

e sviluppo soglia 94.45 m

A completamento dell'intervento & previsto il locale ripristino della platea esistente in massi di cava

cementati.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

Natura dell'Opera Opera fluviale di difesa dall’erosione

OGGETTO Opera di consolidamento della briglia Muratori sul fiume
Panaro

Importo lavori 908.475,91 € + 9.634,65 € costi sicurezza

Numero imprese in cantiere 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori 6 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro 725 uomini/giorno

Durata in giorni 120

Gli interventi previsti nel presente progetto posso essere cosi elencati:
e realizzazione di una soglia su pali DN80O;
e realizzazione di platea in massi di cava sciolti.

A lavori ultimati si provvedera a rimuovere tutte le opere provvisionali realizzate per I'esecuzione dei
lavori, ripristinando quando piu possibile il preesistente stato dei luoghi.
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LAYOUT - VIABILUTA' DI ACCESSO AL CANTIERE

&

LEGENDA
Brighe Murstori

Viebifité accesso mezi
di cantiere

Percorso cidlo-pedonele

Aree di accantieramento
Ares dintervento

Fig. 2 — Viabilita di accesso all’area di intervento

L'accesso al sito per i mezzi di cantiere potra avvenire dalla carreggiata della SS569 imboccando via
Zenzano. Attraversato il parcheggio pubblico di via Zenzano sara possibile accedere all’alveo
percorrendo un primo tratto, di sviluppo pari a circa 150m, del percorso ciclo pedonale per poi
imboccare la pista presente in sponda sinistra. L'accesso in sponda destra puo essere effettuato tramite
la via Mazzi.

Fig. 3 — Immagine in sinistra: accesso al percorso ciclo pedonale

Immagine in destra: pista di accesso all’alveo (sponda sinistra)
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3 Individuazione soggetti con compiti sicurezza
(2.1.2.b - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Tab. 1 - Committente

RAGIONE SOCIALE  NOMINATIVO INDIRIZZO CITTA TELEFONO | FAX MAIL
Regione Emilia- Il Via 41121 Rita.Nicolini@region
Romagna Responsabile | Fonteraso, | MODENA e.emilia-romagna.it
N Unico del 15
Agenzia regionale )
. Procedimento

per la sicurezza
territoriale e la Dott.ssa Rita
protezione civile Nicolini
Tab. 2 - Responsabili nominati dal Committente
FUNZIONE NOMINATIV QUALIFIC | INDIRIZZO CITTA TELEFONO FAX MAIL

(0] A
RESPONSABIL | Francesca Ingegnere | Via 41121 059/200213 Francesca.Lug
E DEI LAVORI | Lugli Fonteraso, | MODENA li@regione.e

15 milia-
romagna.it

COORDINATO | Paolo Ingegnere |c/o GT 43011 (0524) (0524) te@gteng.it
RE SICUREZZA | Dallatana Engineering | Busseto | 930103 930040
IN FASE DI (PR)
PROGETTO
COORDINATO | Da
RE SICUREZZA | nominare
IN FASE | prima
ESECUTIVA dell’inizio

dei lavori
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Tab. 3- Altre figure senza compiti di sicurezza ma utili ai fini della corretta esecuzione dei lavori.

FUNZIONE NOMINATIVO QUALIFICA INDIRIZZO CITTA  TELEFONO | FAX MAIL
PROGETTISTA | Paolo Ingegnere |c/o GT 43011 |(0524) (0524) | gte@gteng.it
Manfredi Engineering | Busseto | 930103 930040

(PR)
DIRETTORE Da nominare
DEI LAVORI prima
dell’inizio dei
lavori
Tab. 4 - Imprese.
IMPRESA: IMPRESA IMPRESA SUBAPPALTAT | IMPRESA SUBAPPALTAT
AFFIDATARIA | ESECUTRICE ORE ESECUTRICE ORE
TIPOLOGIA Da nominare Da nominare Da nominare|Da nominare|Da nominare
LAVORI prima prima prima prima prima
dell’inizio  dei|dell'inizio dei|dell'inizio dei|dell'inizio dei|dell'inizio dei
lavori lavori lavori lavori lavori
RAGIONE
SOCIALE
DATORE DI
LAVORO
SEDE
CITTA’
TELEFONO / FAX
INDIRIZZO E-
MAIL
C.F.-P.l.

POSIZIONE INPS

POSIZIONE INAIL

CASSA EDILE

CATEGORIE ISTAT

REGISTRO
IMPRESE

R.L.S.

R.S.P.P.

DIRETTORE
CANTIERE

CAPO CANTIERE

Commessa GTE: 1840RER
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ADDETTI
EMERGENZA

Pronto soccorso

Antincendio

Evacuazione

MEDICO
COMPETENTE
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4 Area di cantiere
(2.2.1 - All. XV — D.Lgs. 81/08)

4.1 Individuazione, analisi e valutazione rischi
(2.1.2.c - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Preliminarmente all'analisi ed alla valutazione dei rischi, & necessario procedere alla precisa definizione
dell'ambito di applicazione del presente piano, dell'ambito cioé in cui, nella realizzazione delle opere e
delle lavorazioni oggetto dell'appalto, si applicano le disposizioni di cui al TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008.
A tale scopo si precisa e si conviene che I'ambito di validita del presente PSC, e conseguentemente
dell'attivita del Coordinatore, & relativa solamente al "cantiere" cosi come definito dal presente PSC, ed
in particolare:

. in termini spaziali, dalla planimetria di progetto;
. in termini temporali, dal cronoprogramma dei lavori.

Gli interventi verranno realizzati all'interno dell’alveo del fiume Panaro. Gli interventi dovranno essere
realizzati mediante I'impiego di pil squadre operative che dovranno procedere contemporaneamente
su distinti fronti di avanzamento.

Non costituiscono invece “cantiere” le strade esistenti di qualsivoglia natura e caratteristiche che
I'Appaltatore o le imprese dovranno utilizzare per accedere ai luoghi ove sono da realizzarsi le opere,
siano esse strade pubbliche, ovvero strade in area demaniale o in proprieta privata; non costituiscono
cantiere le aree o gli stabilimenti ove vengono predisposte interamente o parzialmente componenti o
materiali da utilizzarsi per la realizzazione delle opere (ad esempio |'officina dove si lavora il tondino per
le armature qualora questo sia portato gia tagliato o piegato in cantiere, ecc.); non sono infine da
intendersi operazioni di cantiere i trasporti per le forniture di materiali o semilavorati. E' altresi ovvio
che oltre tali limiti, le Imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenuti alla piena osservanza
delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute. La definizione suesposta & accettata dal
Committente con |'approvazione del piano e l'avvio delle procedure per I'appalto delle opere; ¢ altresi
accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di offerta e la successiva stipula del contratto di
appalto.

Le lavorazioni dovranno essere svolte secondo il cronoprogramma allegato al presente P.S.C. La
successione delle lavorazioni & stata studiata in modo da ridurre allo stretto indispensabile i rischi legati
alla particolare natura dei luoghi di intervento.

Le principali problematiche per la sicurezza dovute alla localizzazione dell’area di cantiere sono pertanto
legate a:

Esecuzione di carpenterie in c.a.:
— Presenza di ferri sporgenti
— Cadute dall’alto (per altezze superioria 2 m).
Esecuzione di lavorazioni in alveo di corso d’acqua:
— rischio di caduta dall’alto del personale impegnato nelle lavorazioni;
— I'innalzamento dei livelli per effetto di una piena potrebbe interessare le aree di lavoro;

— ribaltamento delle macchine operatrici per errate manovre in prossimita degli scavi o per
instabilita del fondo.

Le misure di mitigazione relative ai rischi innanzi indicati verranno descritte successivamente. In questa
sede occorre invece sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno
all'interno di corso d’acqua, sara obbligo dell'impresa provvedere alla istantanea interruzione delle
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lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si
sviluppassero nell’area in esame, compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento
diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo I'lmpresa dovra predisporre uno specifico piano di
evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il
preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell’allarme e di
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le
maestranze operanti in cantiere. Gli allarmi saranno da predisporre mediante avvisi sonori prestabiliti
con volume adeguato al contesto ambientale e alle macchine di lavoro (sirene, trombe da stadio,
megafoni...).

In merito al ribaltamento dei mezzi si riporta la scheda informativa n.4 redatta dall’INPS anno 2017.

L'approfondimento delle dinamiche infortunistiche relative ai ribaltamenti si e focalizzato su un insieme
di 100 casi mortali cronologicamente piu recenti. Eventi che hanno messo in evidenza le criticita tipiche
della tipologia di incidente in esame.

Un primo risultato dell’analisi permette di distinguere gli eventi secondo il mezzo coinvolto:
m trattore/trattrice 45,0%;

m altri mezzi agricoli specifici 22,7%;

m mezzi movimento terra 14,7%;

m carrelli elevatori 10,7%;

m altri mezzi 6,9%.

Per la categoria dei mezzi agricoli specifici, i ribaltamenti hanno riguardato macchine destinate a singole
fasi di lavorazione (moto ranghinatore, trattrice con rimorchio o tranciatrice ed altre macchine agricole
semoventi).

Tra le macchine per la movimentazione della terra coinvolte si distinguono per lo piu gli escavatori e le
cosiddette terne (con triplice funzione di trattore-escavatore-pala).

L’analisi dei fattori di rischio causali dei ribaltamenti ha evidenziato, nel 60% circa dei casi,
esclusivamente degli errori di manovra o perdite di controllo alla guida dei mezzi. Tali errori sono per lo
pit dovuti (29%) ad una conduzione scorretta usualmente adottata dall’operatore (es. mancato rispetto
delle regole di viabilita) oppure ad una non adeguata formazione/informazione/ addestramento per la
conduzione in sicurezza del mezzo stesso (24%).

Elemento riscontrato in diversi eventi e che ha contribuito agli errori alla guida & la sottovalutazione
dell’'ambiente in cui si operava e delle sue caratteristiche (in primis la pendenza dei terreni o la presenza
di scarpate a ridosso dell’area di lavoro). Tale fattore & di particolare rilievo considerando anche le
professionalita degli operatori coinvolti (molto frequentemente si tratta di addetti all’agricoltura) e la
loro esperienza maturata.

Sul complesso dei ribaltamenti esaminati, il 27% delle dinamiche ha evidenziato, a prescindere dalla
successiva perdita di controllo del mezzo che ha poi portato all'incidente, una predisposizione e
conduzione del mezzo non rispondente a canoni di sicurezza: avanzamenti con benne alzate, scelta di un
mezzo non idoneo in relazione al luogo e al lavoro da svolgere, inadeguato posizionamento del carico da
trasportare o mancato rispetto dei collegamenti previsti dal costruttore per macchine portate,
semiportate e trainate.

Residuali i casi di ribaltamento di mezzi di lavoro che hanno coinvolto operatori non alla guida del
veicolo ma presenti impropriamente nelle vicinanze dello stesso.

Tali dinamiche sono occorse in particolare all'interno di cantieri edili a causa del mancato
coordinamento tra le varie figure operanti in un ambiente di lavoro spesso caratterizzato da attivita
interferenti tra loro.
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Riguardo ai dispositivi di sicurezza dei mezzi emergono essenzialmente due situazioni: apparati presenti
ma non utilizzati dagli operatori (nel 33% dei ribaltamenti analizzati) oppure del tutto o in parte assenti
(anomalia riscontrata nel 65% dei ribaltamenti).

Per il primo gruppo, si distinguono nello specifico il mancato utilizzo della cintura di ritenzione (44%),
della struttura di protezione in caso di ribaltamento (36%) o di entrambi (20%). La causa di tali condotte
si rinviene principalmente in una pratica scorretta abituale (40%) ed in una carenza formativa sul
relativo utilizzo (24%).

Per il secondo gruppo (assenza di protezioni sui mezzi), & elevata la percentuale dei casi in cui
mancavano entrambi i dispositivi, cintura di sicurezza e struttura di protezione in caso di ribaltamento
(35%).

Infine, un dato caratterizza i ribaltamenti: nel 57% delle dinamiche sono rilevabili due criticita
concomitanti, determinate dall’errore di manovra alla guida del mezzo e dall’assenza dei dispositivi di
protezione necessari sui mezzi (cinture di sicurezza e sistemi antiribaltamento).

Particolare attenzione dovra essere posta da parte dell’Appaltatore alla verifica di stabilita delle
macchine per I'esecuzione dei pali verificando e garantendo I'idonea portanza del fondo consolidandolo
qualora necessario. Dovranno essere osservate scrupolosamente le indicazioni del libretto d’uso della
macchina per compiere gli spostamenti della stessa (es. regolazione dell’antenna).

Rimandando al successivo e specifico cap. 6 del presente documento per la analisi compiuta dei rischi
presenti all'interno dell’area di cantiere, si segnala come il rischio prevalente tra quelli indicati e
sicuramente legato alla elettrocuzione, in quanto il rischio di investimento dovrebbe essere annullato
dalla prescrizione di delimitare adeguatamente i percorsi pedonali.

4.2 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(2.1.2.d - All. XV — D.Lgs. 81/08)

Nel seguito vengono indicate e descritte le principali misure preventive e protettive che dovranno
essere adottate dall’Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell’area di cantiere ed, in
particolare, dell’areale in cui questa viene realizzata.

Transito con mezzi e personale all’interno dell’area di cantiere

Definizione delle misure preventive

Si dispone che I'lmpresa ed i propri fornitori dovranno attenersi innanzi tutto alle prescrizioni di seguito
indicate, e precisamente:

- Indossare indumento ad alta visibilita qualora si acceda all’area a piedi;

- Nel caso in cui si acceda all’area a bordo di un veicolo, prestare la massima attenzione
procedendo a velocita moderatissima (comunque mai superiore a 30 km/h).

Tali indicazioni devono intendersi assolutamente prescrittive per |’Appaltatore, che avra peraltro
I’'obbligo (senza pretendere ulteriori compensi oltre a quelli previsti in contratto) di osservare tutte le
eventuali ulteriori prescrizioni e/o procedure che venissero impartite/definite dal C.S.E.

A tale scopo I’Appaltatore dovra nominare (dopo adeguata formazione ed informazione) uno specifico
Preposto, reperibile per tutta la durata dei lavori, per il coordinamento delle squadre operative.

Preliminarmente all’accesso al cantiere, dovra essere svolta una specifica riunione di coordinamento in
modo da definire la procedura che dovra essere applicata per I'accesso all’area.

Presenza di emissione di agenti inquinanti

Gli stessi agenti inquinanti che possono essere trasmessi all'ambiente circostante, sono innanzi tutto
potenzialmente dannosi per il personale impegnato in cantiere (RUMORE, VIBRAZIONI, POLVERI, FUMO,

INCENDI).
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Definizione delle misure preventive: RUMORE, VIBRAZIONI

Nell'uso di macchine ed attrezzature occorrera prestare particolare attenzione alla silenziosita. Le
attrezzature dovranno essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Se la rumorosita non sara diversamente
abbattibile si rendera necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni.

Nei lavori di scarifica delle superfici pavimentate, dove non & possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili
ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime
dovranno essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es:
manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta
efficienza. Per i lavoratori addetti deve essere valutata |'opportunita di adottare la rotazione tra gli
operatori.

Le macchine dovranno essere silenziate. Per le macchine non considerate nel decreto citato dovranno
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Definizione delle misure preventive: POLVERI

Nelle opere di scarifica della pavimentazione, non & prevista la produzione di significativi quantitativi di
polveri. In ogni caso la produzione e/o la diffusione delle stesse dovra essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento delle superfici da scarificare e dei materiali
trasportati; posizionamento di teli di protezione).

Sara comungue obbligo indossare da parte di tutto il personale idonei mascherine antipolvere.

Definizione delle misure preventive: FUMO, INCENDI

In ragione della presenza nelle aree limitrofe ai sottocantieri di materiali infiammabili, & fatto divieto
all'lmpresa di accendere fuochi all'interno del cantiere onde evitare emissioni di fumo e provocare
possibili incendi. A tal fine dovranno essere impedite le soste a motore acceso dei mezzi di cantiere se
non strettamente indispensabili alle fasi lavorative. Si prescrive il divieto di utilizzo di attrezzature a
fiamma libera.

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Condizioni climatiche

Definizione delle misure preventive

Per evitare |'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e eccessivamente
calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvedera alla alternanza degli addetti ai lavori esposti.
All'interno delle baracche di cantiere verra conservato quanto necessario per un primo intervento
contro i colpi di calore o il congelamento.

Rischi trasmessi all’'ambiente circostante

Nel presente punto sono valutati i rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si
svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante.

Rischi alla circolazione dovuti ai mezzi di cantiere

Le interferenze del cantiere con la viabilita pubblica si verifica nell'immissione su $$569, su via Zenzano
e via Mazzi.

Inoltre si verificano interferenze con il percorso ciclo-pedonale che si sviluppa lungo la sponda sinistra
del fiume.

Definizione delle misure preventive

In tale evenienza si prescrive di attenersi scrupolosamente alle norme indicate dal Codice della strada e
dal suo Regolamento di attuazione nella segnalazione del cantiere. L'impresa dovra segnalare
adeguatamente I'immissione di automezzi sulla pubblica via di circolazione (SS569, via Zenzano e via
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Mazzi) con apposita cartellonistica, impiegando eventualmente, durante le fasi di uscita di mezzi dal
cantiere, un moviere, che, dopo essere adeguatamente formato ed informato, dovra segnalare il via
libera ai mezziin uscita dal cantiere.

In corrispondenza delle interferenze con il percorso ciclo-pedonale si prescrive la installazione di
segnaletica di cantiere, come indicato nel layout allegato, per il segnalamento agli utenti del percorso il
possibile attraversamento del tracciato da parte dei mezzi di cantiere.

Emissione di agenti inquinanti: polvere

Definizione delle misure preventive

Nelle lavorazioni che prevedono il trasporto di materiali che comportano I'emissione di polveri, la
produzione e/o la diffusione delle stesse dovra essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee, ed in particolare I'inumidimento delle opere da demolire e l'inumidimento delle
piste di accesso e di transito.

Emissione di agenti inquinanti: fumi, incendi

Definizione delle misure preventive

In ragione della presenza nelle aree limitrofe al cantiere di aree residenziali o comunque abitate,
soprattutto se le lavorazioni verranno eseguite durante il periodo estivo, e fatto divieto all'lmpresa di
accendere fuochi all'interno del cantiere onde evitare emissioni di fumo e provocare possibili incendi. A
tal fine dovranno essere impedite le soste a motore acceso dei mezzi di cantiere se non strettamente
indispensabili alle fasi lavorative. Si prescrive il divieto di utilizzo di attrezzature a fiamma libera.

Emissione di agenti inquinanti: rumore

Definizione delle misure preventive

Il cantiere & localizzato all’esterno di aree abitate; pur tuttavia, I'Impresa appaltatrice dovra verificare la
compatibilita della propria organizzazione cantieristica in termini di mezzi d’opera ed attrezzature con il
piano di zonizzazione acustica e, se necessario, richiedere I'autorizzazione di deroga ai limiti previsti per
legge. Resta inteso che le macchine dovranno comunque essere silenziate, conformemente alle
disposizioni di legge, utilizzando, laddove non possibile, tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili
per rendere meno rumoroso il loro uso.

Rischi di natura idraulica

Definizione delle misure preventive

Sara obbligo dell'Impresa adottare tutte le precauzioni per evitare l'insorgere di rischi di tale natura,
prestando particolar attenzione al sistema esistente di drenaggio delle acque meteoriche, la cui
funzionalita deve essere garantita per tutta la durata dei lavori, anche mediante la realizzazione di
tubazioni di by-pass o di impianti di pompaggio.

Modalita di perforazione per I’esecuzione dei pali

La tecnica di perforazione (a secco, con rivestimento, con fanghi bentonitici,...) sara concordata con la
Committenza in funzione delle condizioni tecniche riscontrate. Nel caso si dovesse far uso di fanghi
dovra essere scongiurata ogni possibilita di inquinamento ambientale.

Illuminazione delle aree

L'area logistica del cantiere e le aree di lavoro devono risultare sempre adeguatamente illuminate in
modo artificiale quando necessario.
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5 Organizzazione del cantiere
(2.2.2 - All. XV - D.Lgs. 81/08)

5.1 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(2.1.2.d - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

L'impresa appaltatrice prima di dare corso alle opere dovra provvedere alla recinzione, mediante utilizzo
di elementi metallici aventi dimensioni 3.5x2 m, dell’area di baraccamento secondo le indicazioni
contenute nelle tavole grafiche allegate, nonché al posizionamento di idonea segnaletica, allo scopo di
porre in atto tutte le misure atte ad evitare interferenze di terzi nell'attivita di cantiere. In particolare
devono essere resi inaccessibili agli stessi macchine ed attrezzature, nonché i luoghi ove sono depositati
anche provvisoriamente materiali che possono essere fonte di rischio. A tale proposito dovranno essere
installati dei cancelli fissi, si altezza non inferiore a 2.00 m, di larghezza utile al transito dei mezzi
d'opera, in corrispondenza degli accessi carrabili indicati nel layout di cantiere.

L'Impresa dovra nominare, a proprio onere e spese, un preposto incaricato ad accertarsi che le
recinzioni rimangano sempre in buono stato, ed i cancelli vengano mantenuti costantemente chiusi.

Le recinzioni dovranno essere di tipo solido e stabilmente ancorate al terreno; ove necessario dovranno
essere predisposte opportune controventature idoneamente realizzate. Inoltre le stesse dovranno
essere adatte a sopportare azioni di tipo accidentale, ed azioni derivanti da qualsiasi condizione
atmosferica. La recinzione deve essere realizzata di modo che I'urto accidentale contro la stessa non
provochi danni al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di
ferro ripiegato, le estremita dei tondini protette, e quant'altro). L'andamento plano altimetrico della
recinzione dovra essere il pili regolare possibile, in modo da non pregiudicarne la stabilita.

| tragitti all'interno dell’area di cantiere dovranno avvenire lungo i percorsi non interferenti tra i diversi
fronti di lavoro, che dovranno comunque essere definiti durante la prima riunione di coordinamento.

Tutte le persone che accedono al cantiere, ad esclusione di funzionari o degli incaricati degli Enti
territoriali di controllo, dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Il
Direttore Tecnico dell'Impresa (ed in sua assenza il preposto nominato) non fara entrare nessuno che
non sia munito di DPI obbligatori: scarpe antinfortunistica, elmetto quest'ultimo da usarsi all'occorrenza.
Per questo motivo si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione accessoria di DPI.

Il Direttore di cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) ha I'obbligo di vietare o rinviare I'accesso al
cantiere a chiunque in caso di mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza. In
corrispondenza del cancello verranno posizionati i cartelli indicati nel layout di cantiere.
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Fig. 4 - Segnaletica da collocare agli ingressi del cantiere.

Servizi igienico-assistenziali

Le baracche ad uso ufficio, spogliatoio e servizio igienico (WC chimico), saranno posizionate nell’area di
accantieramento prevista in sponda sinistra, in prossimita dell'imbocco al percorso ciclo pedonale.

Verranno impiantati e gestiti da parte dell’appaltatore i servizi igienico assistenziali, nonché i servizi
logistici commisurati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente. |
servizi di cui sopra sono collocati in box prefabbricati/baracche, o strutture similari, di dimensioni non
inferiori a 240x270x240 cm, con struttura costituita da profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti opportunamente coibentati, di spessore minimo pari a 40 mm. | box dovranno
essere adeguatamente illuminati, con pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC. Dovranno essere
muniti di impianto elettrico e di messa a terra, e posati a terra su travi in legno.

Il posizionamento dei box prefabbricati dovra avvenire in modo da mantenere il pavimento dello stesso
sopraelevato di almeno 30 cm rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad
impedire la trasmissione dell'umidita dal suolo.

E' fatto obbligo il posizionamento di almeno:

- uso servizi logistici: 1 box, indipendentemente dal numero di addetti, con uso spogliatoio e
locale primo soccorso;

Per quanto riguarda i servizi igienici, si prescrive I'impiego di n.1 WC di tipo chimico.

Le installazioni e gli arredi devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di
lavoro. La temperatura dei locali dovra essere conforme alla destinazione specifica. Quando non sia
conveniente modificare la temperatura di tutto I'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori
contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante le misure tecniche localizzate o mezzi
personali di protezione.

Viabilita principale di cantiere

Fatto salvo quanto gia indicato in precedenza, si stabilisce che la viabilita interna al cantiere sia regolata
dalle norme del vigente Codice della Strada, in aggiunta e fatte salve altre prescrizioni imposte dal Piano.
Si stabilisce I'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di
regolare patente di guida valida per I'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso
degli altri requisiti necessari - la patente & condizione necessaria ma non sufficiente).
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Le vie di transito interne al cantiere, dovranno essere mantenute curate e sgombre da materiali che
ostacolino i normali spostamenti di persone e mezzi. L'impresa dovra prendere tutte le precauzioni per i
mezzi in retromarcia che dovranno essere assistiti nelle manovre da un preposto a terra.

Per 'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro saranno approntati percorsi sicuri e, quando
possibile, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici e di messa a terra di cantiere sono progettati osservando le norme dei regolamenti
di prevenzione e le norme di buona tecnica riconosciute. Gli impianti sono eseguiti, mantenuti e riparati
da ditte e/o persone qualificate.

E’ tenuta in cantiere la dichiarazione di conformita degli impianti secondo quanto disposto dal
DM37/08. Tale dichiarazione & sottoscritta dall'impresa installatrice qualificata ed & integrata dalla
relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati.

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di
conformita all'ISPESL — INAIL ed all’ASL/ARPA territorialmente competenti con apposito modello di
trasmissione. Il Datore di Lavoro e tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’'impianto di cantiere,
nonché a far sottoporre lo stesso a “verifiche periodiche” ogni due anni (DPR 462/01).

Prima dell’utilizzo viene effettuata una verifica generale visiva e strumentale delle condizioni di idoneita
delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

L'impianto sara realizzato attenendosi alle norme CEl. Si procedera preventivamente alla
determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e alla stesura degli schemi elettrici.

L'impianto sara costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC),
muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle norme (CEI 17.13/4).
Tutti i componenti dell’impianto elettrico avranno grado di protezione minimo P44, ad eccezione delle
prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro
I'immersione) e degli apparecchi illuminati, che avranno un grado di protezione IP55.

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEl 64-8/7
art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggera al massimo 6 prese (CEl 17-13/4 art.
9.5.2). Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante I'esecuzione di lavori elettrici o
per manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEl 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEl 64-8/7 704.537):

- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello
chiudibile a chiave;

- coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri di chiave.
Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi:

- N1VV-K o FG70R per la posa fissa interrata;

- HO7RN-F o FG1k 450/750 V o FG10K 450/750 V per posa mobile.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste intralcino la circolazione saranno
opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEl 64-8/7 art. 704.52) - e in parte
interrate - anche queste opportunamente protette e segnalate contro i danneggiamenti meccanici.

Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori a
zero gradi. Le lampade portatili saranno alimentate a 220V direttamente dalla rete, oppure a 24 V
tramite trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta,
cunicoli, serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.
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Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno
protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d’isolamento 220 - 220 V). In alternativa
saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sara proibito collegare gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli
alimentati da trasformatore d’isolamento (CEl 64-8/4 art. 411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il
trasformatore d’isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

Impianti idrici

Dovra essere messa a disposizione dei lavoratori, acqua in quantita sufficiente per 'igiene personale e
per uso potabile. L'acqua potabile sara fornita mediante apposite bottiglie confezionate, mentre I'acqua
necessaria per i lavaggi e gli altri usi di cantiere sara assicurata mediante cisterna o collegamento
all’acquedotto.

Impianti di terra

L'impianto di terra sara realizzato all’atto dell’installazione degli apparecchi elettrici. Questo avra lo
scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee.

L'impianto di terra sara coordinato con linterruttore generale posto a protezione dell'impianto
elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al
rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d’intervento o di regolazione (ldn, in ampere)
dello stesso interruttore generale.

Il numero dei dispersori sara calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R & la resistenza del singolo
dispersore in funzione della resistivita (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di
terra (valutata con I'espressione precedente).

| picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze. | dispersori di terra di
protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di terra di protezione dalle scariche
atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sara determinata in funzione della sezione del
conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella:

- Sp=S1 per S minore o uguale a 16 mmgq;

- Sp=16 mm, per S compreso tra 16 e 35 mmaq;

- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mma.

La sezione minima del conduttore di terra sara:

- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16
mmg se isolato e direttamente interrato;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC
pesante;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmg, in
rame, o 50 mmygq, in ferro zincato, se nudo e direttamente interrato.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore
a 200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione
(CEl 64-12 art. 3.6).

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
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Si rimanda a quanto specificatamente indicato al capitolo 9 del presente PSC.

Coordinamento e cooperazione fra i datori di lavoro

Si rimanda a quanto specificatamente indicato al capitolo 9 del presente PSC.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Si rimanda a quanto gia indicato in precedenza.

Dislocazione degli impianti di cantiere

Si rimanda a quanto indicato nel layout di cantiere.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

L'impresa dovra esplicitare nel POS la localizzazione delle zone di carico e di scarico.

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

L'impresa dovra esplicitare nel POS la localizzazione delle zone di stoccaggio materiali e rifiuti, in
conformita a quanto gia indicato nel layout allegato al presente PSC.

Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Non & previsto I'impiego di materiali con pericolo di incendio o di esplosione.
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6 Lavorazioni e loro interferenze
(2.2.3 - All. XV — D.Lgs. 81/08)

6.1 Individuazione, analisi e valutazione rischi
(2.1.2.c - All. XV —D.Lgs. 81/08)

Nella progettazione si & cercato di evitare - per quanto possibile - i rischi che possono derivare da scelte
troppo ardite, privilegiando:

- una scelta dei materiali, mezzi ed attrezzature il cui utilizzo rientri nella pratica comune delle
buone regole di costruzione;

- una predisposizione logistica del cantiere (in zone fisse e in zone temporanee mobili) che
favorisca una ordinata lavorazione e movimentazione, nonché il mantenimento - per quanto
possibile della viabilita;

- il giusto impiego di maestranze evitando - nella programmazione del tempo necessario alla
realizzazione dell’opera - la concentrazione di attivita simultanee ma incompatibili tra loro.

Il presente Piano di Sicurezza prende in esame pertanto tutte le fasi di lavoro individuate durante la
redazione della progettazione esecutiva dell’opera, allo scopo di valutarne i rischi. A tale scopo e
necessario individuare i possibili centri e/o fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il
criterio per la stima del rischio utilizzato & quello chiamato della “Matrice dei rischi” che viene cosi
definita:

R=P-D
avendo indicato con
- R =Rischio
- P =Probabilita che si verifichi I'infortunio

- D =Entita del danno

| parametri D e P sono definibili secondo 4 livelli:

Entita del DANNO Livello PROBABILITA' Livello

Lieve 1 Improbabile 1

Medio 2 Poco probabile 2

Grave 3 Probabile 3

Gravissimo 4 Altamente probabile 4
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Il prodotto (P - D) definisce la matrice e quindi il valore del rischio che puo essere cosi valutato:

P
4 |4 8 12 16
3 |3 6 9 12
2 |2 4 6 8
1 |1 2 3 4
1 2 3 4 D

- Zona Bianca (R<3): rischio BASSO (B) che richiede interventi a lungo termine;

- Zona Grigia chiaro (4<R<6): rischio MEDIO (M) che richiede interventi a medio termine;

- Zona Grigia scura (R=4 con D=4): rischio ALTO (A) che richiede interventi prioritari immediati;
- Zona Grigia scura (8<R<16): rischio ALTO (A) che richiede interventi prioritari immediati.

La individuazione del valore del rischio orientera la programmazione o messa in atto delle misure di
prevenzione da adottarsi in cantiere a cura dell'Impresa/datore di lavoro; piu in dettaglio in relazione
alle situazioni pericolose messe in luce, essa valutera la mansione dei lavoratori che sono possibilmente
esposti ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo. Anche al fine di programmare
I'assegnazione di dispositivi di protezione individuali, gli adempimenti in merito alla sorveglianza
sanitaria, e i necessari interventi di informazione/formazione.

Nell'analisi dei rischi presenti nell'area di cantiere e nelle lavorazioni si fara riferimento ai rischi piu
diffusi nell'ambiente dell'industria delle costruzioni ricavato dall'elenco generale dei rischi destinati
all'industria e riportati nell' APPENDICE B) della norma UNI 10942/2001 "PIANI DI SICUREZZA: Guida alla
compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento"

- RFO1 cadute dall'alto

- RFO2 seppellimento, sprofondamento
- RFO3 urti, colpi, impatti, compressioni
- RFO4 punture, tagli, abrasioni

- RFO5 vibrazioni

- RFO06 scivolamenti, cadute a livello

- RFO7 calore, fiamme

- RFO08 freddo

- RF09 elettrici

- RF10 radiazioni (non ionizzanti)

- RF11 rumore

- RF12 cesoiamento, stritolamento

- RF13 caduta materiale dall'alto

- RF14 annegamento

- RF15 investimento
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- RF16 movimento manuale carichi

- RC31 polveri, fibre
- RC32 fumi

- RC33 nebbie

- RC34 immersioni

- RC35 getti, schizzi
- RC36 gas, vapori

- RB51 catrame e fumo

- RB52 allergeni

- RB53 infezioni da microrganismi

- RB54 amianto

- RB55 olii minerali e derivati

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(2.1.2.d - All. XV — D.Lgs. 81/08)

Nel seguito vengono riportate, suddivise per fasi di lavoro, le scelte progettuali ed organizzative, nonché
le misure preventive e protettive individuate nell’ambito del presente Piano di Sicurezza per mitigare i

rischi individuati.

Per la realizzazione degli interventi in due fasi distinte, meta opera per ciascuna fase, si prevede la
parzializzazione della sezione d’alveo mediante la formazione di una tura provvisionale realizzata
attraverso la movimentazione di materiale d’alveo. L'opera provvisoria deve proteggere I'area di
intervento mediante la deviazione della portata di magra verso la sponda opposta, mentre deve
risultare facilmente asportabile da una piena ordinaria.

Riassuntivo delle fasi e sotto fasi individuate nel cantiere in esame:

ALLESTIMENTO CANTIERE

VASCA DI DISSIPAZIONE — SOGLIA DI VALLE SU PALI
VASCA DI DISSIPAZIONE — OPERE IN C.A.

VASCA DI DISSIPAZIONE — PLATEA DI FONDO IN MASSI DI CAVA SCIOLTI

RIMOZIONE CANTIERE
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ALLESTIMENTO CANTIERE

Descrizione della lavorazione Schema grafico Localizzazione area di accantieramento
Accesso all'area di intervento: (Riferimento elaborati di progetto) (Riferimento elaborati di progetto)
e Mezzi di cantiere: dalla carreggiata della
SS569 e da via Zenzano mediante posa
di adeguata segnaletica

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L’accesso al sito per i mezzi di cantiere potra avvenire dalla carreggiata della SS569 e da via Zenzano. | materiali ed i mezzi potranno essere scaricati allinterno dell’'area di accantieramento. Sono previste interferenze con il percorso ciclo-pedonale che
si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume. In corrispondenza di tali intersezioni si prevede la posa di adeguata segnaletica, come raffigurato nel layout allegato al presente PSC.

L’accantieramento potra essere predisposto in sponda sinistra del fiume Panaro, in corrispondenza dell'imbocco al percorso ciclo pedonale.

Preliminarmente all'avvio dei lavori dovra essere parzializzato I'alveo del fiume mediante la realizzazione di una tura provvisionale con materiale presente in sito. Si veda la fasizzazione riportata nel layout. In questa sede occorre pertanto sottolineare
come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all'interno di corso d’acqua, sara obbligo dell'impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in
corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo I'ITmpresa dovra predisporre uno specifico
piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell'allarme e di individuazione degli stati di allerta. Di tale
piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere. La tura dovra essere efficace solo in regime di magra del fiume mentre dovra essere facilmente asportabile da una portata di morbida ordinaria.

Per ridurre al minimo i rischi occorrera rendere edotti delle caratteristiche chiunque abbia accesso al sito di lavoro: si affiggeranno cartelli di avviso nei punti di accesso e/o di transito obbligato, affinché anche i fornitori terzi siano
adeguatamente informati di tali caratteristiche, relativi pericoli e conseguenti limitazioni; si dovra inoltre segnalare con nastri bicolore, barriere stradali, e/o reti arancione, sin dall'installazione del cantiere, le zone di pericolo, in modo
che siano evidenti quando si andra ad operare nelle vicinanze.

DURANTE LA LAVORAZIONI LUNGO IL VERSANTE IL PERSONALE DOVRA’ SEMPRE INDOSSARE ELMETTI DI PROTEZIONE

Macchine utilizzate
Escavatore, autocarro.

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dell'Impresa; Operai polivalenti.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
RF01 Cadute Basso - le normali regole di Le procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS
dall'alto prudenza rendono dell'lmpresa esecutrice. Tutto il personale dovra sempre indossare elmetti di protezione, e dovranno essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente intensi, dopo i
improbabile quali dovranno essere nuovamente verificate le condizioni di sicurezza dell'area di cantiere, ed all'occorrenza provvedere al ripristino della rampa di accesso all’alveo.
questo evento. E’ VIETATO IL TRANSITO CON MEZZI MECCANICI AL DI FUORI DELLA PISTA DI ACCESSO AL CANTIERE.
RF02 Basso — Probabilita di La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Seppellimento,  accadimento remota, in le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

sprofondamento = quanto in questa fase non
sono previsti scavi di
profondita significativa

RF03 Urti, colpi,  Basso - i carichi da spostare  Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

impatti, hanno peso contenuto Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
compressioni stabile (es. riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture, Basso - limitato al montaggio  Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti 0 pungenti o0 comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti
tagli, abrasioni  della recinzione. contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza,
guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

RF05 Vibrazioni = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF06 Medio — a causa delle Tutto il personale dovra essere adeguatamente informato in merito alle caratteristiche geomorfologiche dell'area in esame. La recinzione di cantiere dovra essere adeguatamente sostenuta mediante
Scivolamenti, condizioni geomorfologiche pali in acciaio. Preliminarmente all'avvio dei lavori, si procedera alla pulizia dell'area di cantiere, mediante I'allontanamento del materiale eventualmente interferente.
cadute a livello  dell'area di intervento. Dovranno essere individuate ed eventualmente delimitate eventuali aree disconnesse che rendessero pericoloso il transito.
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RF07 Calore, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite

fiamme le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF08 Freddo Basso - le normali regole di Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve
prudenza rendono provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
improbabile
questo evento.

RF09 Elettrici Basso - le normali regole di Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
prudenza rendono evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando
improbabile interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.
questo evento. L'unicafase a  La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
rischio & quella legata alla tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso
realizzazione dell'impianto deve essere effettuata da personale qualificato. Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di
elettrico di cantiere sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

RF10 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite

Radiazioni (non le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

ionizzanti)

RF11 Rumore

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF12 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Cesoiamento, le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
stritolamento
RF13 Caduta di - Medio - probabilita limitata, Si prescrive l'obbligo di allontanamento da parte di tutto il personale (anche tecnico) durante le fasi di movimentazione dei materiali e dei mezzi con la sola esclusione di quello impegnato nella
materiale ma potenzialita del danno movimentazione dei carichi.
dall'alto elevata, durante le fasi di Indossare sempre I'elmetto.
scarico dei materialie mezzi  Si potranno utilizzare esclusivamente mezzi omologati al sollevamento.
Il personale a terra (con la sola esclusione di quello impegnato nella movimentazione) non potra sostare lungo il raggio di azione della gru che movimentera i materiali ed i mezzi.
Per la movimentazione verificare preliminarmente le modalita prescritte dal Costruttore in merito allimbrago ed ai punti di sollevamento dei vari elementi.
RF14 Medio - probabilita limitata, Nelle attivita in presenza di corsi 0 bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare I'annegamento accidentale. | lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini
Annegamento  ma potenzialita del danno d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di
elevata. Nella fase di inizio pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e
cantiere probabilita maggiore  tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.
a seguito mancanza della
conoscenza dei luoghi.
RF15 Basso - le normali regole di Per quanto riguarda la sicurezza del traffico e degli operatori nei cantieri di lavoro in strada si rimanda ai seguenti riferimenti normativi:

Investimento

prudenza rendono
improbabile
questo evento

- Nuovo Codice della Strada D.L. 30 aprile 1992 n°285;

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495;

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006 n°153: “Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo Ill del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)”;

- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;

L’uscita del mezzo dal cantiere e 'immissione lungo la SS569 potra all’occorrenza avvenire mediante I'ausilio di un preposto.

INDOSSARE SEMPRE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’

RF16
Movimento
manuale carichi

Basso - le normali regole di
prudenza rendono
improbabile

questo evento.

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, Basso - le normali regole di Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
fibre prudenza rendono diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)
improbabile Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati € comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
questo evento. indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
RC32 Fumi (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite

le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
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RC33 Nebbie (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC34 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Immersioni le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RC35 Getti, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
schizzi le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’ Appaltatore.
RC36 Gas, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
vapofri le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RB51 Catrame = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
e fumo le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni  Basso - le normali regole di @ Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
prudenza ed igiene rendono temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

improbabile La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il

questo evento. contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (quanti, maschere, occhiali etc.).
RB53 Infezioni = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
da le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

microrganismi

RB54 Amianto = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
minerali e le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
derivati

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per il cantiere in oggetto, il Direttore di cantiere ed il Responsabile per la sicurezza devono organizzare il cantiere al fine di dare totale attuazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto preliminarmente all'accesso in cantiere, il Direttore tecnico dell'Impresa, unitamente al Capo cantiere ed al Responsabile per la sicurezza del cantiere procedera a realizzare uno specifico sopralluogo, per verificare lo stato manutentivo delle
aree previste per I'accantieramento.

Verranno poi immediatamente posizionati i minimi presidi necessari ad impedire, ad ogni persona 0 mezzo non autorizzati, 'accesso all'area di cantiere, anche mediante la collocazione di delimitazioni di cantiere, nonché la installazione di idonea
segnaletica.

Contenuti minimi del P.O.S.

Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).
Si segnala in particolare:

- Piano di approvvigionamento materiale;

- Modalita di accesso ai siti di intervento.
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VASCA DI DISSIPAZIONE - SOGLIA DI VALLE SU PALI

Descrizione della lavorazione e schema grafico Localizzazione intervento
La soglia di valle presenta le seguenti caratteristiche (rif. sezione tipo): (Riferimento elaborati di progetto)
e lunghezzapali9 m
e diametro pali 800 mm
e interasse pali 1.40 m
e sviluppo soglia 94.45 m

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Stante la peculiarita della natura dell'area di intervento, occorrera prestare particolare attenzione da parte dell'Appaltatore nell'ambito della istruzione del proprio personale in merito ai rischi specifici che potranno essere riscontrati in tale area. In questa
sede occorre pertanto sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed allinterno di corso d’acqua, sara obbligo dell'impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed
all'allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo
I'Impresa dovra predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell'allarme e di
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere

Per le ragioni suindicate si prescrive, prima dell'avvio dei lavori, la esecuzione di un idoneo sopralluogo alla presenza del Direttore Tecnico dell'lmpresa, per verificare le migliori modalita per la esecuzione dei lavori di cui alla presente
fase, dandone rilievo mediante apposito verbale.

L’accesso all’area di intervento avverra utilizzando mezzi idonei (p.e. perforatrice cingolata, escavatore) che potranno accedere dalla SS569.

PER LA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI PERFORAZIONE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE IDONEE PERFORATRICI.

Macchine utilizzate
Escavatore; perforatrice.

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dell'lmpresa; Operai polivalenti.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

RF01 Cadute dall'alto (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF02 Seppellimento, sprofondamento Basso - le normali regole di prudenza @ Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia

rendono improbabile sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie
questo evento. Scavi di profondita armature di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno
inferiore a 1,5 m. dovra essere posta in opera gia da profondita maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm

30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta
e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano
fabbriche o0 manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

Scavi in trincea: shadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero
slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno.

RF03 Urti, colpi, impatti, compressioni Basso - i carichi da spostare hanno Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

peso contenuto Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono
essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e
non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture, tagli, abrasioni Medio — Durante la perforazione Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o0 comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle
apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo 0 non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla
mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.). Proteggere i ferri sporgenti con tappi. Indossare sempre idonei guanti.

SI RACCOMANDA PARTICOLARE ATTENZIONE IN MERITO ALLE APPARECCHIATURE DI PERFORAZIONE. Dovranno essere riportati nel POS
dell’Appaltatore le misure di sicurezza adottate.

RFO05 Vibrazioni Basso - durante le operazioni di Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i
perforazione lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante
dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai
potenziali rischi associati; ¢) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione
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sanitarie all'uso.

RF06 Scivolamenti, cadute a livello

Basso - le normali regole di prudenza
rendono improbabile questo evento.

Dovranno essere opportunamente segnalati (mediante nastro o catene) gli scavi aperti. Dovranno inoltre essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di eventi meteorici
particolarmente intensi, dopo i quali si dovra all'occorrenza provvedere alla rimozione di materiale alluvionale trascinato allinterno degli scavi, senza che I'lmpresa possa richiedere
ulteriori compensi rispetto a quelli gia previsti in progetto.

RFO07 Calore, fiamme

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

saldatura  possono  avvenire  con

saldatrice elettrica.

RF08 Freddo Basso - le normali regole di prudenza Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un
rendono improbabile microclima piu confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione
questo evento. individuale.

RF09 Elettrici Basso - Le eventuali operazioni di Uso della saldatrice elettrica. Prima dell'uso: Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare

nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; Accertarsi dell'integrita della pinza porta elettrodo; Provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a
chiunque il transito o la sosta. Durante I'uso: Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, € non siano
soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; Provvedere ad allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;
Durante le pause di lavoro, ricordarsi di interrompere I'alimentazione elettrica; Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. Dopo l'uso: Assicurarsi di aver interrotto il collegamento elettrico; Effettuare tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. Fornire il personale di adeguati
DPI (maschere, grembiule da saldatore, guanti, emi ventilati).

RF10 Radiazioni (non ionizzanti)

Basso - Durante le eventuali

operazioni di saldatura

Fornire il personale di adeguati DPI (maschere, grembiule da saldatore, guanti, elmi ventilati), con particolare riferimento a schermo facciale con filtro
inattinico. In alternativa adottare occhiali dotati di protezioni laterali e filtri colorati inattinici, con grado di protezione in funzione dell’intensita della
radiazione.

RF11 Rumore

Medio -
perforazioni

Nella esecuzione delle

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le attivita di perforazione ¢ fatto obbligo dell'uso di DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore
di attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo 11, il cui obiettivo o
effetto € di limitare I'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore; €) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensita dell'esposizione e
I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

RF12 Cesoiamento, stritolamento

Basso - le normali regole di prudenza
rendono improbabile questo evento.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ci6é non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

RF13 Caduta di materiale dall'alto

RF15 Investimento

Medio - probabilita limitata, ma potenzialita
del danno elevata.

| (attualmente non previsto)

La esecuzione dei lavori dovra essere realizzata da personale specializzato. Si segnala il rischio legato al parziale crollo e/o al distacco di pietre dai muri esistenti
ubicati a lato dell'intervento. Le procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da
adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS dell'lmpresa esecutrice.

 PREVEDERE ADEGUATI SOSTEGNI PROVVISORI PER | MURI. INDOSSARE SEMPRE ELMETTO

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF16 Movimento manuale carichi

Basso - le normali regole di prudenza

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
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rendono improbabile
questo evento.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilimente
afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di
informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, fibre

Medio — durante le attivita di
perforazione.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare,
copertura con teli dei cassoni, ecc.)

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati € comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse,
devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a
sorveglianza sanitaria.

INUMIDIRE FRONTE DI PERFORAZIONE. UTILIZZARE MASCHERINE E IDONEI DPI

RC32 Fumi (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’ Appaltatore.
RC33 Nebbie (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE

rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’ Appaltatore.

RC34 Immersioni

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC35 Getti, schizzi

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC36 Gas, vapori

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB51 Catrame e fumo

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’ Appaltatore.

RB53 Infezioni da microrganismi

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB54 Amianto

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii minerali e derivati

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
DURANTE LE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE DEVE ESSERE INTERROTTA QUALSIASI LAVORAZIONE SOTTOSTANTE

Contenuti minimi del P.O.S.

Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).

Si segnala in particolare:

- Modalita esecuzione perforazioni;
- D.P.C. per esecuzione lavori.
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VASCA DI DISSIPAZIONE - OPERE IN C.A.

Localizzazione della fase di intervento
(Riferimento elaborati di progetto)

Descrizione della lavorazione e schema grafico
Per la nuova soglia € prevista 'esecuzione di:
- cordolo di testa in c.a. 120x100 cm.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Stante la peculiarita della natura dell'area di intervento, occorrera prestare particolare attenzione da parte dell'Appaltatore nell'ambito della istruzione del proprio personale in merito ai rischi specifici che potranno essere riscontrati in tale area. In questa
sede occorre pertanto sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all'interno di corso d’acqua, sara obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed
all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo
I'Impresa dovra predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell’allarme e di
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere

Per le ragioni suindicate si prescrive, prima dell'avvio dei lavori, la esecuzione di un idoneo sopralluogo alla presenza del Direttore Tecnico dell'lImpresa, per verificare le migliori modalita per la esecuzione dei lavori di cui alla presente

fase, dandone rilievo mediante apposito verbale. L’accesso all’area di intervento avverra utilizzando mezzi idonei.

Macchine utilizzate

Autocarro; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa

Lavoratori impegnati

Personale tecnico dell'lmpresa; Operai polivalenti; Carpentieri.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

scavo superiori a
15m

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

RFO01 Cadute dall’alto Medio — In genere Esecuzione di scavi superioria 1,5m
Si raggiungono Il ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra
profondita di - provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

Esecuzioni di lavorazioni a quote superioria2 m
Prevedere trabattelli o ponteggi a norma

RF02 Seppellimento,
sprofondamento

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono
improbabile
questo evento.
Scavi di profondita
inferiore @ 1,5 m.

Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in
relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore
operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovra essere posta in opera gia da profondita maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per
evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in relazione al progredire
del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni
possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della
spinta del terreno. Si dovra verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza.

RFO03 Urti, colpi, impatti,
compressioni

Basso - i carichi da
spostare
manualmente hanno
peso contenuto

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti
in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture, tagli, abrasioni

Basso - limitato al
montaggio della
carpenteria delle

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Proteggere i ferri sporgenti con tappi. Indossare sempre idonei guanti.

vibrazione del getto

opere in c.a.
RF05 Vibrazioni Basso - limitato alle | Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che le vibrazioni potrebbero favorire la perdita dell’equilibrio.
operazioni di Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per I'utilizzo dell’'utensile, ed i tempi di riposo, per evitare danni fisici a causa delle vibrazioni.

Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.
Non rimanere a lungo con il vibratore in funzione fuori dal getto.

RF06 Scivolamenti, cadute a
livello

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono improbabile
questo evento.

Dovranno essere opportunamente segnalati (mediante nastro o catene) i pozzetti aperti ovvero ancora sprovvisti di griglia metallica di copertura. Dovranno inoltre essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di
eventi meteorici particolarmente intensi, dopo i quali si dovra all'occorrenza provvedere ad una nuova operazione di pulizia dei pozzetti, senza che I'lmpresa possa richiedere ulteriori compensi rispetto a quelli gia
previsti in progetto.

RF07 Calore, fiamme

(attualmente non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall'Appaltatore.

RF08 Freddo Basso - le normali Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve provvedere con
regole di prudenza  tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
rendono improbabile
questo evento.

RF09 Elettrici Basso - le normali | Utilizzo del vibratore ad ago.

Vel
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regole di prudenza Prima dell'uso: Verificare l'integrita ed efficienza dei componenti dell’'utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presa, interruttore, ecc., € posizionare il trasformatore in un luogo asciutto;
rendono improbabile | Verificare I'efficienza e l'isolamento dellimpugnatura dell'utensile; Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che l'utensile sia almeno marchiato CE.
questo evento. Durante l'uso:
Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature che potrebbero danneggiarne l'integrita e quindi la sicurezza.
Dopo I'uso: Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;
Verificare che l'utensile non abbia subito danneggiamenti durante I'uso;
Verificare ancora |'efficienza del cavo, dell'interruttore, del trasformatore e dei dispositivi di protezione, ecc.
RF10 Radiazioni (non  (attualmente non  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
ionizzanti) previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RF11 Rumore (attualmente non Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Uso dei Dispositivi di
previsto) Basso — protezione individuale. Durante le attivita di perforazione & fatto obbligo dell'uso di DPI delludito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato
durante gli scavi e = addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
la demolizione dei Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che
muretti in pietrame  implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo 1, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento
del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
RF12 Cesoiamento, Basso - le normali Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti
stritolamento regole di prudenza . mobili 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono
rendono improbabile | essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.
questo evento.
RF13 Caduta di materiale Medio - probabilita = La esecuzione dei lavori dovra essere realizzata da personale specializzato. Si segnala il rischio legato al parziale crollo e/o al distacco di pietre dai muri esistenti ubicati a lato dell'intervento. Le
dallalto limitata, ma procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS
potenzialita del delllmpresa esecutrice.
' danno elevata.  PREVEDERE ADEGUATI SOSTEGNI PROVVISORI PER | MURI. INDOSSARE SEMPRE ELMETTO

RF15 Investimento

attualmente
previsto)

non

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie

misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF16
carichi

Movimento  manuale

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono improbabile
questo evento.

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per
attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, fibre

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono improbabile
questo evento.

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle
stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunqgue nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RC32 Fumi (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’ Appaltatore.

RC33 Nebbie (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall'Appaltatore.

RC34 Immersioni (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall' Appaltatore.

RC35 Getti, schizzi

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono improbabile
questo evento.

Particolare attenzione dovra essere adottata durante la fase di getto dell'autobetoniera posizionata sulla corsia di marcia autostradale.

Qualora i casseri venissero confezionati in cantiere, si procedera alla installazione di idonea sega circolare: in questo caso dovra essere installata la cuffia registrabile sulla parte superiore della lama e gli schermi sotto
il banco della sega circolare; sara registrato il coltello divisore a 3 mm dalla dentatura di taglio; utilizzare per il taglio di piccoli pezzi gli spingitoi. Dovra essere verificato che la sega circolare sia provvista del dispositivo
contro il riavviamento della macchina dopo l'interruzione ed il riavvio dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio).
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In ragione della conformazione dell'area di lavoro, in linea di principio il materiale impiegato dovra comunque essere preventivamente preparato in corrispondenza dell'area di stoccaggio materiale, e condotto al luogo
di impiego gia preventivamente sagomato, in modo da limitare il piu possibile lavorazioni di taglio nel luogo di impiego.

In fase di disarmo dovranno essere seguite opportune indicazioni prima di cominciare a smontare i casseri e i banchinaggi. Bisognera prestare molta attenzione a non far cadere di colpo elementi del banchinaggio e
dei casseri. Man mano che vengono levati, verranno accatastati i puntelli e le travi separatamente e in ordine in un luogo raggiungibile dalla autogru. Il disarmo va effettuato con cautela e dopo che il calcestruzzo ha
raggiunto una sufficiente resistenza. Il disarmo deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori.

RC36 Gas, vapori

(attualmente  non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB51 Catrame e fumo

(attualmente  non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni

Basso - le normali
regole di prudenza
ed igiene rendono
improbabile

questo evento.

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione
disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di
parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

RB53 Infezioni da  (attualmente non  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
microrganismi previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RB54 Amianto (attualmente non | La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie

previsto)

misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii minerali e derivati

(attualmente  non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
L’autopompa deve rimanere a distanza di sicurezza dall’alveo, dagli scavi e dalle scarpate: utilizzare tubi di lunghezza adeguata per il getto del calcestruzzo.

Contenuti minimi del P.O.S.
Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).

Si segnala in particolare:

- Modalita esecuzione getto con autopompa

Vel
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VASCA DI DISSIPAZIONE — PLATEA DI FONDO IN MASSI DI CAVA SCIOLTI

Descrizione della lavorazione

- Nuova platea di fondo in massi

- Locali ripristini di platea in massi esistente

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: Si rimanda a quanto dettagliatamente descritto al cap. 4 del presente PSC.

Macchine utilizzate: Autocarro; escavatore; pala caricatrice; terna; mini escavatore

Lavoratori impegnati: Operai polivalenti

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio

Valutazione

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

RF01 Cadute dall’alto

Basso — Attivita da
svolgere con mezzi
meccanici operando su
fondo alveo

La protezione del bordo scavo verra garantita attraverso |'utilizzo di transennature spostabili con il progredire del cantiere. Qualora si superasse la profondita di 1,5 m, lo scavo verra
armato e I'lmpresa dovra predisporre una parapettatura lungo il ciglio scavo da fissare direttamente al blindo-scavo.

RF02 Seppellimento,
sprofondamento

Basso — le normali regole
di prudenza rendono
improbabile questo
evento

Se previsto |'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Nei lavori di
escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell’addetto all’scavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del
ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

RFO3 Urti, colpi, impatti,
compressioni

Basso - le normali regole
di prudenza rendono
improbabile questo
evento

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni
di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la
normale viabilita.

RF04
abrasioni

Punture, tagli,

Basso - le normali regole
di prudenza rendono
improbabile questo
evento

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono
essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere
impiegati i DPIl idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.)

RFO5 Vibrazioni

Basso

Escavatore:

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo
escavatore (cingolato, gommato) per 60%.-> NECESSARIA ADOZIONE MISURE DI TUTELA.

Misure generali. |l datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare
che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s? e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione
sia inferiore a 1,5 m/s2. Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni.
Inderogabile per A(8) > 1 m/s?. Adozione di metodi di lavoro. |l datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il
lavoratore non sia esposto a vibrazione. Manutenzione macchine mobili. || datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con
particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. Utilizzo corretto di macchine mobili. | lavoratori devono applicare le modalita corrette di guida al fine di
ridurre le vibrazioni in conformita alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocita in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. |l datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di
livellamento stradale. Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. | lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per
prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformita alla formazione ricevuta.

RF06 Scivolamenti, cadute
a livello

Basso — occorre
predisporre idonei accessi
alle aree di lavoro

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto pil possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti
devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro e necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in
elevazione e in profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

RFO8 Freddo

Basso

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu
confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.

RF09 Elettrici

Basso — Possibile presenza
di sottoservizi

Prima di iniziare i lavori I'Impresa dovra procedere ad una esaustiva campagna di rilievi prendendo contatti con i vari Enti gestori. L'Impresa non potra iniziare i lavori se prima detti Enti
non sono stati contattati e, nei casi piu pericolosi, non sono intervenuti in cantiere: di tali contatti occorrera dare rilievo mediante la compilazione del modulo di seguito riportato. Tali
moduli, con l'indicazione delle modalita operative in prossimita dei sottoservizi, dovranno essere portati a conoscenza di tutte le maestranze operanti a qualsiasi titolo in cantiere, previa
validazione del C.S.E.. Con particolare riferimento alle linee elettriche interrate, queste dovranno essere preventivamente picchettate con I'ausilio del personale dell’Ente Proprietario o
gestore, che I'Impresa avra in precedenza contattato e con il quale definira le modalita di scavo in prossimita delle stesse. Il personale ENEL dovra presenziare alle operazione di scavo, di

&
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posa della condotta in progetto ed al rinterro. Se necessario, si procedera al sezionamento della linea in tensione.
A tutto il personale di cantiere, a cura dell'impresa, sara notificata la presenza delle relative condutture; in particolare agli assistenti e agli operatori dei mezzi meccanici, affinché adeguino
il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti.

RF11 Rumore

Basso — Le lavorazioni
previste non determinano
un rischio elevato di
esposizione al rumore

Escavatore

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Informazione e Formazione dei lavoratori. | lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b)
all'entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di
esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e
all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo I'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

RF15 Investimento

RF12 Cesoiamento, | Basso
stritolamento

attualmente non previsto)

osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC31 Polveri, fibre

Basso — Si procede con
eventuale inumidimento

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti
ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Prima di iniziare i lavori I'lmpresa dovra procedere ad una esaustiva campagna di rilievi prendendo contatti con i vari Enti gestori, secondo le modalita indicate al par. 4.3.5 del P.S.C.

Contenuti integrativi del P.O.S.

L'Impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008)
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RIMOZIONE ACCANTIERAMENTO

in progetto.

Descrizione della lavorazione
Terminati gli interventi, il cantiere viene smobilizzato e
le attrezzature vengono inviate presso il magazzino
deposito dell'lmpresa per la loro manutenzione e
ricovero in attesa di nuovo impiego. Dovranno essere
ripristinati i luoghi nelle condizioni antecedenti ai lavori

Schema grafico Localizzazione della fase di intervento

n.d. n.d.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Si rimanda a quanto gia indicato nelle precedenti fasi.

Macchine utilizzate
Autocarro; Autogru.

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dell'lmpresa; Operaio polivalente

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
RF01 Cadute = Medio — Durante la LA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ AVVENIRE MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICI D.P.I. CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO, che saranno individuati dal’Appaltatore in ragione della
dall'alto rimozione della propria modalita organizzativa. Tali DPI e le procedure di utilizzo dovranno essere specificatamente indicate nel POS.

recinzione lungo il

versante
RF02 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
Seppellimento,  previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
sprofondamento
RFO03 Urti, colpi, Basso - i carichi da Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
impatti, spostare hanno peso Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
compressioni contenuto (es. riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture,
tagli, abrasioni

Basso - limitato al
montaggio della
recinzione.

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro
i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti,
grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

Radiazioni (non

previsto)

RF05 Vibrazioni = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF06 Medio - Durante la LA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ AVVENIRE MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICI D.P.I.

Scivolamenti, rimozione della

cadute a livello  recinzione

RF07 Calore, (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

fiamme previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF08 Freddo Basso - le normali regole = Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve provvedere
di prudenza rendono con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
improbabile
questo evento.

RF09 Elettrici Basso - le normali regole = Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
di prudenza rendono evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano
improbabile direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.
questo evento. L’unica La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
fase a rischio € quella tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
legata alla realizzazione = essere effettuata da personale qualificato. Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di
dellimpianto elettrico di  evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
cantiere

RF10 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Vel
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ionizzanti)

RF11 Rumore

(attualmente non

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

evento.

Basso - le normali regole

previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RF12 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
Cesoiamento, previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
stritolamento
RF13 Caduta di = Basso - le normali regole = Si prescrive I'obbligo di allontanamento da parte di tutto il personale (anche tecnico) durante le fasi di movimentazione delle baracche e degli apprestamenti di cantiere.
materiale di prudenza rendono
dall'alto improbabile questo

manuale carichi

improbabile
questo evento.

RF15 Si prescrive comunque I'obbligo di indossare sempre indumenti ad alta visibilita.
Investimento di prudenza rendono Le manovre dei mezzi d’'opera dovranno essere coadiuvate da personale a terra
improbabile L’accesso di persone esterne (ma autorizzate) lungo la pista di cantiere dovra essere sempre adeguatamente segnalato ed autorizzato dal capo cantiere.
RF16 Basso - le normali regole = La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
Movimento di prudenza rendono In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare

caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, Basso - le normali regole = Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione

fibre di prudenza rendono delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)
improbabile Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti
questo evento. di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RC32 Fumi (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC33 Nebbie (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC34 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

Immersioni previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC35 Getti, (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

schizzi previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC36 Gas, (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

vapori previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB51 Catrame = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

e fumo previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni

Basso - le normali regole
di prudenza ed igiene
rendono improbabile
questo evento.

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto
diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli € con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (quanti, maschere, occhiali etc.).

RB53 Infezioni (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

da previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

microrganismi

RB54 Amianto = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii  (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

minerali e previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Vel
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derivati

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Per il cantiere in oggetto, il Direttore di cantiere ed il Responsabile per la sicurezza devono organizzare il cantiere al fine di dare totale attuazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Contenuti minimi del P.O.S.

Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).
Si segnala in particolare:

- Piano di rimozione degli apprestamenti di cantiere per limitare interferenza con viabilita pubblica.
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7 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

(2.1.2.e - All. XV —D.Lgs. 81/08)

7.1 Prescrizioni generali per 'impresa affidataria
All'impresa affidataria competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del
presente PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso;

2. comunicare al CSE prima dell’inizio dei lavori i nominativi dei propri subappaltatori;
3. fornire ai propri subappaltatori :
a) comunicazione del nominativo del CSE nonché I'’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

b) copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire all'impresa
subappaltatrice di ottemperare al precedente punto 1;

c) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

d) le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;

4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano in tempo utile e comunque entro 10 gg. dall’inizio
dei lavori la documentazione di cui al capitolo, anche per i propri subappaltatori.

5. fornire collaborazione al CSE per dare attuazione a quanto previsto da PSC;

6. inviare al CSE I’elenco dei propri lavoratori che intende impiegare nel cantiere in oggetto completo
delle condizioni contrattuali applicate, curriculum di formazione e competenze possedute;

7.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC, comprese tutte le
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare a tutte le riunioni di coordinamento, se
previste dal CSE, e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di
coordinamento.

7.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno 'obbligo di dare completa attuazione a tutte le disposizioni contenute nel presente
PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio dei lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, in conformita a quanto indicato nel presente PSC e delle loro specifiche attivita,
redigono e forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori (art 13 comma 3 del Decreto) il loro specifico
POS. Le misure di sicurezza relative a particolari lavorazioni, le cui modalita esecutive non siano
definibili, che in corso d’opera, dovranno in ogni modo essere inserite nel POS prima di iniziare i lavori
delle stesse. In particolare in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare il proprio POS
e presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo I'autorizzazione del CSE, I'impresa potra iniziare i lavori.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC dovra essere approvata dal CSE
ed in ogni caso non comportera modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici dovranno :
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1. comunicare al CSE il nome del proprio referente con un anticipo sufficiente da permettere al CSE di
attuare quanto prescritto dal PSC prima dell’inizio dei lavori;

2. fornire la disponibilita per la collaborazione e il coordinamento con e altre imprese e con i lavoratori
autonomi;

3. garantire la presenza dei rispettivi referenti alle riunioni di coordinamento ;

4. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole lavorazioni.

5. assicurare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e salubri;
b) idonee e sicure postazioni di lavoro;
c) corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

d) il controllo e la manutenzione di ogni impianto possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

6. Inviare giornalmente I'elenco dei lavoratori che saranno impiegati in cantiere.

7. Sorvegliare il rispetto da parte dei lavoratori autonomi, da essa direttamente incaricati, delle
procedure di sicurezza previste nel POS dell’'impresa.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera
la responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale
giornaliera, prevista contrattualmente, che sara trattenuta nella liquidazione a saldo.

7.4 Disposizioni specifiche sulle attivita interferenti o contemporanee

Non sono previste fasi di lavoro temporalmente interferenti: se dovesse emergere in seguito la necessita
di svolgere lavori interferenti queste potranno necessitare di alcune prescrizioni di coordinamento.

Si prevede lo svolgimento di apposite riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese
coinvolte, almeno preventivamente all’inizio di ogni attivita interferente evidenziata, al fine di valutare e
studiare i punti critici rilevabili lungo la tratta da realizzare.

PERIODO INTERFERENZADA __/_/ A_/ /
TOTALE GIORNI LAVORATIVI INTERFERENZA

FASI IMPRESA

Fase Ox — Descrizione fase

Fase Ox — Descrizione fase

COORDINAMENTO

Da individuare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva.

RISCHI TRASMISSIBILI

Da individuare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva.
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8 Misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

(2.1.2.f - All. XV —D.Lgs. 81/08)

8.1 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo, prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione :

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che saranno impiegati dedotti
dall’applicazione del D.Lgs. 81/08;

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

- copia di denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

- Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

- dichiarazione di conformita al D.M. 37/08 dell'impianto elettrico di cantiere;

- denuncia all'ISPESL competente per il territorio degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche (modello A);

- denuncia all'ISPESL competente per il territorio degli impianti di messa a terra (modello B);
- copia della scheda di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

- libretti di uso e manutenzione delle macchine.

Altre piccole sovrapposizioni al di fuori dei casi analizzati, in generale, non comportano attivazioni di
particolari procedure in quanto puo essere sufficiente procedere con la normale procedura di cantiere:

- informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni che si
svolgono contemporaneamente;

- individuazione delle aree di lavorazione e segnalazione alle altre squadre o lavoratori della
presenza, del tipo di attivita e delle sostanze impiegate;

- divieto di transito e di lavoro fuori dall’area di competenza;

- divieto di lavorare in aree dove esiste la possibilita di caduta di oggetti e materiali dall’alto, se
non dopo avere adottato le opportune misure di sicurezza;

- informazione dei propri lavoratori sulla presenza di altre squadre, dei limiti del loro intervento e
dei percorsi di accesso.
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8.2 Disposizioni generali sulle attivita interferenti o contemporanee

Nel seguito vengono descritte le prescrizioni a cui I'lmpresa dovra sempre obbligatoriamente attenersi
durante tutta la durata del cantiere, allo scopo di eliminare i potenziali rischi interferenziali tra attivita
anche non contemporanee.

La condivisione dello spazio da mezzi meccanici (p.e. per movimento terra, spostamento armature
metalliche ecc) e personale a terra, ad esempio durante la realizzazione delle opere in c.a. delle paratie,
rende necessario il rispetto delle norme che vietano la sosta e il transito di persone nel raggio di azione
delle macchine e la distanza di sicurezza tra le macchine stesse considerando i loro ragqgi di movimento.
Queste fasi di lavoro, all’occorrenza, dovranno essere assistite da un operatore a terra che segnali le
manovre e sovrintenda alla gestione della viabilita interna e alla sorveglianza delle operazioni.

L'uso da parte di piu imprese di impianti, attrezzature e macchine, dovra necessariamente passare
attraverso una constatazione dello stato di sicurezza dei medesimi. A tale proposito, in occasione della
riunione generale di coordinamento iniziale, verra effettuata un accurato sopralluogo per la consegna ed
accettazione degli apprestamenti, impianti ed altri accessori comuni alla dotazione del cantiere. In
particolare I'lmpresa aggiudicataria dei lavori potra concedere in uso la propria attrezzatura, previa
constatazione in contraddittorio con I'lmpresa beneficiante, dell’effettivo stato di sicurezza della
medesima, nonché previa consegna di copia della documentazione a corredo obbligatoria per legge
(libretti di uso e manutenzione, dichiarazioni dei produttori ecc.).

Durante la fase realizzativa dell’opera, dovranno essere tenute periodiche riunioni di coordinamento tra
i responsabili delle diverse Imprese eventualmente presenti, al fine di programmare e coordinare gli
interventi e le fasi di lavoro. Oltre a quelle gia previste in sede di redazione del PSC e di programmazione
dei lavori, evidenziate sopra nell’analisi delle lavorazioni interferenti, sara prerogativa del coordinatore
in fase esecutiva indire apposite riunioni in seguito all’evoluzione del cantiere.

8.2.1. Allestimento delle recinzioni e delle delimitazioni

Durante l'allestimento della recinzione/delimitazione dell’area costruttiva si possono determinare
interferenze con i mezzi adibiti al trasporto di materiali o con macchine operatrici. La recinzione deve
essere ultimata prima che operino tali mezzi.

8.2.2. Lavorazioni con rischio di proiezioni

Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di legno
o ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri, cannello
ossiacetilenico, saldatrice elettrica, sabbiatrice, ecc., gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla
lavorazione affinché si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono delimitare la zona di
lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o catenella).

8.2.3. Predisposizione delle vie di circolazione

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o
altri mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori
sino alla loro conclusione.

8.2.4. Installazioni elettriche di cantiere

L'Impresa incaricata delle installazioni elettriche dovra segnalare e delimitare, con barriere e schermi
rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante l'installazione
dell'impianto elettrico di cantiere. E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in
tensione; pertanto prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'installatore deve togliere
tensione aprendo gli interruttori a monte e deve mettere lucchetti o cartelli sugli interruttori stessi, al
fine di evitarne l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta,
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mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), I'effettiva assenza di tensione delle parti con
possibilita di contatti diretti.

8.2.5. Presenza di imprese diverse

In alcune lavorazioni sara inevitabile la co-presenza di operatori di imprese diverse che opereranno; in
tali situazioni & necessario comunque far si che durante le operazioni che presentano i maggiori rischi
trasmissibili siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse; quando non si pud procedere
diversamente e c'e la copresenza di operatori che compiono diverse lavorazioni, ciascuno di essi dovra
adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli altri in particolare elmetto e scarpe, (praticamente
sempre), otoprotettori (in occasione di operazioni rumorose quali la scanalatura), occhiali e maschere
appositi. | responsabili delle ditte che eseguono le lavorazioni che trasmettono rischi, devono
preventivamente rendere edotte nell’ambito delle programmate riunioni di coordinamento, le altre
ditte di tale eventualita e delle necessarie misure di prevenzione da adottare.

8.2.6. Apparecchi di sollevamento

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, gru, camion con gru idraulica, argani,
ecc.) ogni volta che procedono devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori
presenti in cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale
dall'alto e che conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni
apprestate.

8.2.7. Smontaggio delle macchine ed attrezzature da cantiere

Tutta la zona sottostante |'area di smontaggio delle macchine ed attrezzature dell’area costruttiva deve
essere preclusa al transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni
adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che
potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. Tali operazioni saranno comunque condotte
sotto la sorveglianza di un proposto della ditta incaricata degli smontaggi, con il compito, tra gli altri, di
allontanare ogni estraneo alle lavorazioni.
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9 Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento
(2.1.2.g - All. XV - D.Lgs. 81/08)

9.1 Procedure di gestione del piano di sicurezza

Alla luce del programma di esecuzione dei lavori o cronoprogramma allegato, che e indicativo in quanto
obbligatoriamente basato su ipotesi di lavoro note al momento della progettazione definitiva, I'impresa
e/o le imprese esecutrici degli stessi hanno I'obbligo di confermare il programma di intervento e
notificare immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) eventuali modifiche o
diversita rispetto a quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e
presentate prima della partenza della fase di lavoro interessata.

Le modifiche al programma di lavoro devono essere presentate dall’ Impresa e/o Imprese esecutrici dei
lavori.

9.2 Riunioni di coordinamento

Le riunioni di coordinamento sono parti integranti del presente piano e costituiscono la fase
fondamentale per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & compito del CSE che ha la facolta di indire
tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax o
comunicazione verbale telefonica. | convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

Sin da ora sono individuate le riunioni di seguito descritte

Prima riunione di coordinamento

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSP - Presentazione del piano.
- CSE - Verifica punti principali.
- Committente - Verifica diagrammi ipotizzati.
) - Progettista - Verifica sovrapposizioni.
Prima della
1 consegna dei lavori~ Direzione Lavori - Verifica idoneita del personale e
(dopo  consegnal  |mprese adempimenti.
POS) . . | Consegna del Piano al
- Lavoratori autonomi ) |
Rappresentante dei lavoratori
dell'Impresa.

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre
all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite.
Dovra essere dato particolare rilievo di quanto indicato all’art. 26, c.3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Durante tale riunione le Imprese devono produrre eventuali modifiche al diagramma di lavori ed alle
misure di prevenzione infortuni.
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La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto
apposito verbale.

Riunione di coordinamento ordinaria

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSE - Chiarimenti in merito al PSC
Prima deII'.apertura_ Imprese - Procedure particolari da attuare
ORDINARIA ﬁienlizio cantlerede”:_ RSL imprese - Verifica attuazione del PSC e dei
lavorazioni - Lavoratori autonomi POS

La presente riunione andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all'andamento dei lavori. La data
di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto apposito
verbale.

Riunione di coordinamento straordinaria

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSE
Al verificarsi dil. |y prese - Procedure particolari da attuare
situazioni
particolari - Lavoratori autonomi |- Verifica del piano
STRAORDI-
NARIA
- CSE
- Procedure particolari da attuare
Alla modifica delr Imprese . .
. - Verifica del piano
p1ano - Lavoratori autonomi

Verranno indette dal CSE in situazioni particolari. La data di convocazione di questa riunione verra
comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto apposito verbale.

Riunione di coordinamento per ingresso nuove Imprese

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
) ) - CSE - Procedure particolari da attuare
NUOVE Alla designazione di
il Imprese - Verifica del piano
IMPRESE nugve Imprese, . in
fasi SUCCESSIVEl. | gvoratori autonomi |- Sovrapposizioni specifiche
all’inizio dei lavori.

Verra indetta nel caso di ingresso in tempi successivi di nuove Imprese per informazioni relative al piano.
La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE.
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10 Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione

(2.1.2.h - All. XV = D.Lgs. 81/08)

10.1 Indicazioni generali

Sara cura dell' Impresa affidataria organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto. L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione
visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici di soccorso esterni.

10.2 Pronto soccorso

In considerazione dell'importanza del cantiere e che il medesimo & prossimo a strade di collegamento
con strutture di pronto soccorso, si ritiene sufficiente che potra essere disposto solo il PACCHETTO DI
MEDICAZIONE a norma di legge.

Tale pacchetto dovra essere disposto dentro un armadietto o contenitore reso visibile da una croce
rossa o verde e mantenuto efficiente e pulito all'interno degli spogliatoi. Si ricorda inoltre di controllare
o far controllare dal medico competente le scadenze dei prodotti.

Per disinfezione di piccole ferite ed interventi relativi a modesti infortuni, nel cantiere presso la baracca
destinata a Uffici, saranno tenuti i prescritti presidi farmaceutici.

La baracca per ufficio, luogo pulito e conosciuto da tutti, sara individuata da apposita segnaletica non
chiusa a chiave per la zona inerente il pronto soccorso.

La cassetta di pronto soccorso deve contenere almeno:
1) Guanti sterili monouso;
2) Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
3) Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro —0.9%) da 50 ml;
4) Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
5) Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
6) Rotolo di benda orlata alta 10 cm;
7) Pinzette da medicazione sterili monouso;
8) Confezione di rete elastica di misurazione media;
9) Confezione di cotone idrofilo;
10) Confezione di cerotti di varie misure pronti all’'uso;
11) Rotolo di cerotto alto 2.5 cm;
12) Forbici;
13) Lacci emostatici;
14) Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
15) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
16) Termometro;

17) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.
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Dovranno essere sempre a disposizione asciugamani in numero adeguato rispetto agli operatori
presenti.

Qualora il cantiere occupi piu di 50 dipendenti, o presenti particolari condizioni di rischio,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, andra allestita una apposita camera di medicazione che
dovra essere ben aerata e ventilata, illuminata, riscaldata nelle stagioni fredde, fornita almeno di un
lettino, lavandino, sapone ed asciugamani e tenuta in stato di scrupolosa pulizia.

Qualora durante I’attivita lavorativa avvenga un infortunio di una certa entita, il Capo Cantiere o il Capo
Squadra dovra dare immediata comunicazione telefonica al Responsabile del personale, precisando il
nome dell’infortunato, il luogo, I'ora e le cause dell’incidente nonché i nominativi di eventuali testimoni.

Il Capo Cantiere o Squadra dovra accompagnare l'infortunato al piu vicino Pronto Soccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento
dell'opera ed a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere in
possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture
specializzate.

10.3  Prevenzione incendi
L'impresa principale dovra garantire:

- n. 1 estintore posizionato nella zona di cantiere facilmente accessibile e segnalato con cartelli.

Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza

ENTE INDIRIZZO telefono
ASSISTENZA MEDICA Via Papa S.S. Giovanni Paolo I, 118
41058 Vignola MO
059 777811
PRONTO SOCCORSO — OSPEDALE DI |Via Papa S.S. Giovanni Paolo II, 118
VIGNOLA 41058 Vignola MO
059 777811
POLIZIA STRADALE Via Guglielmo Marconi, 2, 41058 113
Vignola MO
059 776000
VIGILI DEL FUOCO Via dell'Artigianato, 253, 41058 115
Vignola MO
059 764222
CARABINIERI Via Liberta, 773, 41058 Vignola MO | 112
059 771008
DIREZIONE TERRITORIALE DEL Piazza della Cittadella, 8/9, 41123 | 059 224955
LAVORO Modena MO
Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
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INAIL — SEDE DI MODENA Via Cesare Costa, 29/31, 41123 059 884111
Modena MO
AUSL — Distretto di Vignola Via Liberta, 799, 41058 Vignola MO | 059 777006
S.P.S.A.L. Vignola via Liberta, 799 - 41058 - Vignola 059 777042
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11 Cronoprogramma dei lavori
(2.1.2.i - All. XV — D.Lgs. 81/08)

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, € stata determinata la
durata di tali lavori o fasi di lavoro attribuita. | lavori saranno pertanto condotti, in linea generale,
secondo i tempi stabiliti dal cronoprogramma di seguito riportato. Nella programmazione dei lavori,
tenuto conto dei tempi di realizzazione previsti, si € cercato di evitare o limitare al minimo
sovrapposizioni fra differenti fasi lavorative, specialmente di quelle che avrebbero ingenerato rilevanti
problemi di gestione della sicurezza nelle attivita di cantiere.

L’Appaltatore dovra presentare all’approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
entro il quindicesimo giorno dalla data di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, il
programma impegnativo di esecuzione dei lavori. Nella compilazione del programma, in cui saranno
evidenziate le date di inizio effettive, nonché per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di
esecuzione ed il numero di addetti previsti in cantiere, dovranno essere tenute in debito conto che le
lavorazioni devono seguire un ordine dettato, per prima cosa, dalla necessita di ridurre al minimo il
rischio per i lavoratori.

In particolare I'esecutore dei lavori & tenuto a tenere un ritmo, nelle lavorazioni e nell’andamento
generale dei lavori, che gli consenta di rispettare le tempistiche stabilite, senza dover ricorrere a
frettolose operazioni e veloci lavori nella parte finale del tempo a sua disposizione, poiché cid potrebbe
comportare maggiori rischi di incidenti per i lavoratori. Dovra inoltre prevedere la possibilita di incorrere
in un periodo di pioggia, per cui dovra sempre essere mantenuto un certo anticipo rispetto al
cronoprogramma previsto.

Le imprese eventualmente compresenti in cantiere dovranno preferibilmente operare in differenti aree
di lavoro, senza interferenze, avendo cura di organizzare gli interventi in modo da evitare che gli
interventi di una ditta possano essere fonte di pericolo per gli addetti di altre Ditte. Si danno quindi
indicazioni all’Appaltatore di predisporre un cronoprogramma esecutivo che escluda, per quanto
possibile, la compresenza di pil imprese in uno stesso sito, evitando di operare con piu squadre di
operai allo stesso tratto dell’opera. Si ritiene infatti che non esistano particolari necessita che vincolino
I'impresa a programmare attivita sovrapposte.

L’esecutore dei lavori ha facolta di modificare il cronoprogramma dei lavori, in accordo con il
Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione e nel rispetto delle disposizioni normative sui LL.PP. e
di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, se tali modifiche possono ridurre il rischio di
incidenti nell’area del cantiere. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione potra peraltro
richiedere (in qualsiasi momento) le modifiche e i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire uno
svolgimento in sicurezza delle lavorazioni, senza che I'lmpresa abbia a chiedere maggiori compensi in
qguanto di questo si & tenuto conto nella definizione dell'importo di appalto.

Dopo che il programma, nella definitiva stesura, avra ottenuto il benestare dal Coordinatore,
I’Appaltatore dovra provvedere nel corso dei lavori e di propria iniziativa ed onere ad aggiornarlo ed a
presentarlo alla C.S.E. ogni qual volta se ne presenti la necessita, ferma restando la facolta del
Coordinatore di chiedere modifiche.

L'accettazione da parte del C.S.E. del programma originario di esecuzione dei lavori e dei successivi
aggiornamenti non potra costituire titolo alcuno di giustificazione dell’Appaltatore e per gli eventuali
ritardi a lui addebitabili, rispetto agli impegni contrattuali.

Si sottolinea come la presenza contemporanea in cantiere di piu Imprese rendera necessaria, ogni
qualvolta si presenteranno lavorazioni sovrapposte, la programmazione e |'effettuazione preventiva di
apposite riunioni di coordinamento presso il cantiere per verificare la tempistica di intervento del
personale delle diverse Imprese allo scopo di ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze.

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
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CRONOPROGRAMMA - BRIGLIA MURATORI

FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE PALI

PALI DN800

PLATEA IN MASSI DI CAVA

SCAVI E AGGOTTAMENTI

FORMAZIONE PLATEA IN MASSI

LOCALI RIPRISTINI DELLA PLATEA IN MASSI CEMENTATI
LAVORO IN SPONDA DESTRA
SOGLIA SU PALI

FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE PALI

PALI DN800

CORDOLO C.A.

PLATEA IN MASSI DI CAVA

SCAVI E AGGOTTAMENTI

FORMAZIONE PLATEA IN MASSI

LOCALI RIPRISTINI DELLA PLATEA IN MASSI CEMENTATI

RIMOZIONE CANTIERE

FASI LAVORATIVE 5 | 4 17 7 8 15 GISORN: 18 15 Tg(;r
ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI .
LAVORO IN SPONDA SINISTRA
SOGLIA SU PALI

Fig. 5 - Cronoprogramma dei lavori
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12 Costi della sicurezza
(2.1.2.1 - All. XV — D.Lgs. 81/08)

Il D.Lgs. 81/2008, all’allegato XV, prescrive, all’art. 4.1.3, come la stima dei costi della sicurezza debba
essere “... congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci
dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e
I'ammortamento.”

Al comma 1 si sottolinea peraltro come debbano essere compresi, nei costi della sicurezza, “i costi:
1. degli apprestamenti previsti nel PSC;

2. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

3. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

4, dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
5. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
6. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o

temporale delle lavorazioni interferenti;

7. delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.”

E’ infine importante sottolineare come per “apprestamenti” si debbano intendere (rif. Allegato | del citato
DPR): “...ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle
pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;
camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.”

Il sottoscritto Coordinatore in fase di progettazione ha pertanto operato la stima dei COSTI PER LA
SICUREZZA, mediante la computazione analitica degli oneri utilizzando come voci elementari (in assenza di
specifico prezziario del Committente) quelle deducibili da specifici prezziari (Elenco Prezzi Regionale opere
pubbliche e difesa del suolo — edizione 2018). Il compenso conseguente viene considerato “a misura”.

L'importo complessivo dei costi della sicurezza contrattuali (C.C.) € pertanto pari a € 9.634,65. L'importo
cosi determinato dei costi della sicurezza non potra essere fatto oggetto di ribasso alcuno in sede di offerta
di gara o trattativa.

Per la stima analitica si rimanda a quanto di seguito riportato. Per tutti gli obblighi previsti dal presente
piano, I'Impresa non potra pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel contratto.
L'Assuntore dichiara inoltre che Il'offerta da lui esposta € comunque complessivamente equa e
compensativa anche dei costi finalizzati o comunque correlati alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e
coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di
Sicurezza non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente.

La liquidazione dei costi della sicurezza contrattuali avverra solo a condizione che gli apprestamenti
vengano effettivamente realizzati; gli oneri derivanti all'Assuntore relativi al "Piano di sicurezza e di
coordinamento" ed in generale all'applicazione del PSC, saranno corrisposti all'Assuntore per acconti
successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L. e con le modalita previste nella convenzione di appalto,
e sara comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto. In particolare:

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
F01.08.018a

212
F01.08.018b

3/3
F01.08.026a

LAVORI A MISURA

Opere di consolidamento della briglia sul
fiume Panaro in localita Mazzi,
immediatamente a valle del ponte
dell'abitato di Vignola (MO) (SpCat 1)
Oneri per la sicurezza (Cat 1)
Apprestamenti (SbCat 1)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x
altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giomi
lavorativi

SOMMANO...

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x
altezza:

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

SOMMANO...

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato  dei

cadauno

cadauno

1,00

1,00

3,00

3,00

199,60

36,80

199,60

110,40

A RIPORTARE

310,00

o
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

310,00

414
F01.08.026h

515
F01.09.028a

6/6
F01.09.028b

717

liquami. Noleggio mensile:
per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO...

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei
liguami. Noleggio mensile:

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

SOMMANO...

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio
e rimozione a fine lavori

Area di accantieramento

SOMMANO...

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

costo di utilizzo mensile

Vedivoce n° 5 [cad 160.00]

SOMMANO...

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,

cadauno

cadauno

cad

cad

4,00

1,00

1,00

3,00

3,00

160,00

160,00

640,00

640,00

160,00

110,00

1,19

0,32

160,00

330,00

190,40

204,80

A RIPORTARE

1'195,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'195,20

F01.09.034a

81/8
F01.09.034b

compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42 mm, pannello
interno di rete zincata a caldo spessore non
inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di
plastica arancione e relativi basamenti in cls del
peso di 35 kg, compresa la fornitura degli
elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al
terreno, ove rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel
terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione
necessaria allavanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori
stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese

Accesso area di accantieramento

Accesso pista per la discesa in alveo

SOMMANO...

Elementi mobili per recinzioni e cancell,
compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42 mm, pannello
interno di rete zincata a caldo spessore non
inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di
plastica arancione e relativi basamenti in cls del
peso di 35 kg, compresa la fornitura degli
elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al
terreno, ove rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel
terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione
necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori
stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per ogni mese successivo al
primo

Accesso area di accantieramento

Accesso pista per la discesa in alveo

SOMMANO...

cad

cad

1,00
1,00

2,00

3,00
3,00

6,00

43,80

9,90

87,60

59,40

A RIPORTARE

1'342,20
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura | par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE

RIPORTO 1'342,20

Misure preventive e protettive e dispositivi
di protezione individuale per lavorazioni
interferenti (ShCat 2)

9/9 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6
F01.23.136b |cardini, fascia di sudore in pelle sintetica,
visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g;
costo di utilizzo mensile:

con fori di ventilazione laterali richiudibili

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 0,89 21,36

10/10 Occhiale di protezione a stanghette con
F01.25.147 |frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato
e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari,
montatura in poliammide, stanghette regolabili in
lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV
nella parte fissa e classe di protezione 6 nella
parte ribaltabile. Adatto per lavori di saldatura;
costo di utilizzo mensile

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 3,35 80,40

11/11 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso
F01.26.152 {210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme
alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata
del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo
mensile

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 1,84 44,16

12 /12 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe
F01.27.166 |FFP1 (per polveri solide, anche nocive) odori
sgradevoli e vapori non tossici, valvola di
espirazione, bardatura nucale costituita da due
elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di
utilizzo mensile

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 0,97 23,28

13/13 Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di
F01.28.182a |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374; costo di utilizzo mensile:

palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con
salvavena

6,00 4,000 24,00

A RIPORTARE 24,00 1'511,40
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura | par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE

RIPORTO 24,00 1'511,40

SOMMANO...| paio 24,00 0,95 22,80

14/14 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
F01.29.186a |con tomaia in pelle scamosciata e tessuto,
fodera traspirante, suola di usura in PU
compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina
antiforo flessibile in materiale composito,
puntale con membrana traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S1P, priva di parti metalliche; costo
di utilizzo mensile:

bassa

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...| paio 24,00 7,13 171,12

15/15 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta
F01.30.199b |visibilita caratterizzati dall'apposizione di
pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo
di utilizzo mensile:

giubbotto in poliestere impermeabile spalmato
poliuretano e foderato internamente in poliestere
180 g, dotata di una tasca sul petto e due sul
ventre con chiusura con zip, collo alto con
cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a
tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici,
fondo elasticizzato

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 9,71 233,04

16/16 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta
F01.30.202a |visibilita caratterizzati dall'apposizione di
pellicole  microprismatiche  riflettenti e
infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e
EN 471; costo di utilizzo mensile:

pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%,
chiusura patta con bottoni coperti, due tasche
anteriori a filetto e una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, due tasconi
laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro
elastico posteriore in vita e doppie cuciture

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 3,31 79,44

A RIPORTARE 2°017,80

f%l R%?é?%%%@@@?&%ﬂ%%@ﬁgm&ézione civile

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°017,80

17 /17
N04.09.033a

18/18
F01.33.232b

19/19
F01.33.235

20/20
F01.11.059a

Mezzi e servizi di protezione collettiva
(ShCat 4)

Estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:

da 9 kg

SOMMANO...

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/
07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

SOMMANO...

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi
sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate.

SOMMANO...

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare e tonda delle dimensioni di lato/
diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli
esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
Immissione su SP569

Immissione su via Zenzano

Intersezione con pista ciclo-pedonale

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

cad

2,00

2,00

4,000

4,000

1,00

1,00

8,00

8,00

8,00

8,00

4,00
2,00
2,00

8,00

16,10

3,39

9,40

15,40

16,10

27,12

75,20

123,20

A RIPORTARE

2259,42

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23

f%l R%?é?%%%@@@?&%ﬂ%%@ﬁgm&ézione civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'259,42

21/21
F01.11.059b

22122

F01.10.043c

23/23
F01.10.043d

24124
F01.10.053a

25125
F01.10.056a

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare e tonda delle dimensioni di lato/
diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli
esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

Vedi voce n° 20 [cad 8.00]

SOMMANO...

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 330 mm

SOMMANO...

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

triangolare, lato 350 mm

SOMMANO...

Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo
di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
Vedi voce n° 22 [cad 30.00]

Vedi voce n° 23 [cad 40.00]

SOMMANO...

Base mobile circolare per pali di diametro 48
mm, non inclusi nel prezzo:

costo di utilizzo del materiale per un mese

Vedi voce n° 22 [cad 30.00]

Vedi voce n° 23 [cad 40.00]

SOMMANO...

cad

cad

cad

cad

cad

3,00

10,00

10,00

3,000

4,000

24,00

24,00

30,00

30,00

40,00

40,00

30,00
40,00

70,00

30,00
40,00

70,00

3,50

0,42

0,46

0,46

0,56

84,00

12,60

18,40

32,20

39,20

A RIPORTARE

244582

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23

f%l R%?é?%%%@@@?&%ﬂ%%@ﬁgm&ézione civile
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 244582
26/26 Base mobile circolare per pali di diametro 48
F01.10.056b |mm, non inclusi nel prezzo:
posizionamento in  opera e successiva
rimozione
10,00
10,00
SOMMANO...| cad 20,00 1,03 20,60
27127 Protezione da contatti pericolosi con ferri di
F01.14.100 |armatura scoperti effettuata tramite inserimento,
sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti
in pvc
300,00
33,08
SOMMANO...|cadauno 333,08 0,77 256,47
28128 Parapetto in legno composto da corrimano,
F01.15.110a |collocato allaltezza di 1 m dal piano di
calpestio, corrente intermedio e tavola
fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di
camminamento e montanti ogni 50 cm:
per il primo mese lavorativo
Protezione area di scavo - tratti in avanzamento 25,00 25,00
SOMMANO...[ m 25,00 13,90 347,50
29/29 Parapetto in legno composto da corrimano,
F01.15.110b |collocato allaltezza di 1 m dal piano di
calpestio, corrente intermedio e tavola
fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di
camminamento e montanti ogni 50 cm:
ogni mese lavorativo successivo al primo
Vedi voce n° 28 [m 25.00] 3,000 75,00
SOMMANO...[ m 75,00 1,10 82,50
A RIPORTARE 3'152,89

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23

f%l R%?é?ﬁ%%@@@?%%%l@e?ﬁ%&zione civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37152,89

30/31
NP.01

31/32
F01.36.244

Procedure per specifici motivi di sicurezza
(SbhCat 5)

Compenso a corpo per tutti gli oneri derivanti
dalla predisposizione ed il mantenimento, per
tutta la durata del cantiere, di uno specifico
piano di allerta ed evacuazione, da portare alla
preventiva approvazione della D.L. e del
C.S.E., incui

-Individuare le soglie di allerta, al verificarsi
delle quali si provvedera alla interruzione delle
lavorazioni ed alla evacuazione dell'area di
intervento;

-Individuare le modalita (p.e. mediante
collegamento con i siti della Protezione Civile)
con cui provedere al monitoraggio dei
parametri meteorici e pluviometrici ed alla
verifica dell'eventuale superamento della soglia
di allerta;

-Nominare, dopo adeguata formazione ed
informazione, un preposto alla verifica delle
soglie di allerta ed alla eventuale attivazione
della evacuazione;

-Individuare le modalita di svolgimento, in
sicurezza, delle operazioni di evacuazione;
-Individuare le modalita per rendere edotte tutte
le persone operanti in cantiere, anche i
subappaltatori e/o i lavoratori autonomi
eventualmente presenti, in merito alle modalita
di evacuazione;

-Individuare  le  verifiche da svolgere
preliminarmente al rientro in cantiere dopo la
attivazione di una evacuazione.

Con il presente prezzo devono intendersi
compensati, inoltre, gli oneri per la formazione
e nomina del preposto all'attuazione del piano
di allerta e di evacuazione, per il monitoraggio
dei parametri meteorologici e pluviometrici, per
la trasmissione del piano a tutti i subappaltatori.
Sono da intendersi compensati con il presente
prezzo tutti gli oneri derivanti dalla mancata
produzione legata all'attivazione di tutti gli stati
di allerta che si dovessero verificare durante i
lavori.

SOMMANO...

Formazione di argini e rilevati provvisionali di
qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale
da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi
mezzo e per strati non superiori a 20 cm di
rilevato. Sono compresi la sagomatura delle
scarpate interne ed esterne delle arginature e la
demolizione a fine lavoro dell'opera con

a corpo

1,00

1,00

1609,00

1°609,00

A RIPORTARE

4'761,89

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23

f%l R%?é?%%%@@@?&%ﬂ%%@ﬁgm&ézione civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'761,89

32/33
F01.02.003

sistemazione del materiale impiegato tutto
secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Tura prowvisionale in alveo *(larg.=5+2,5)

SOMMANO...

Ripristino della pista di accesso al cantiere con
sistemazione del materiale presente in sito
secondo le disposizioni della D.L..

Ripristino pista di accesso all'alveo, con inizio
dalla sharra di chiusura ubicata in
corrispondenza del parcheggio

SOMMANO...

m3

m3

0,50

200,00

200,00

7,500

1,000

1,500

750,00

750,00

300,00

300,00

4,10

5,00

3°075,00

1500,00

A RIPORTARE

9336,89

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23

f%l R%?é?ﬁ%%@@@?%%%l@e?ﬁ%&zione civile
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9336,89
Misure di coordinamento (SbCat 7)
33/30 Sorveglianza o segnalazione di lavori con
F01.35.238 |operatore, per ora di effettivo servizio
Riunioni di coordinamento *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO...| h 8,00 37,22 297,76
Parziale LAVORI A MISURA euro 9'634,65
TOTALE euro 9'634,65

A RIPORTARE

e e

R%?é?%ﬁ%@@@?&%@ﬁo%@ﬁgﬂ?&ézione civile

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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Num.Ord IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere di consolidamento della briglia sul fiume Panaro in localita Mazzi, immediatamente a valle del ponte dell'abitato di

Vignola (MO) 9'634,65
Totale SUPER CATEGORIE euro 9'634,65

A RIPORTARE

R%?é?%h%@@@?%@&o%l@e?ﬁ?&bzione civile

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI [
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Oneri per la sicurezza 9'634,65
Totale CATEGORIE euro 9°634,65

A RIPORTARE

-+

R%?é?%ﬁ%@@@?&%ﬂ%%@ﬁ%?&ézione civile

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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Num.ord IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Apprestamenti 1'342,20
002 Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti 675,60
003 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi 0,00
004 Mezzi e servizi di protezione collettiva 1'135,09
005 Procedure per specifici motivi di sicurezza 6°184,00
006 Impianti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti 0,00
007 Misure di coordinamento 297,76
Totale SUB CATEGORIE euro 9'634,65

Parma, 08/04/2019

A RIPORTARE

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23

f%l R%%?%%%Wﬁ@?%%%@e?ﬁ?&ézione civile
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13 Procedure complementari e di dettaglio del PSC da esplicitare nel POS
(2.1.3 - All. XV — D.Lgs. 81/08)

Il POS deve contenere tutti le prescrizioni gia richiamati nel presente PSC.

In particolare deve contenere i seguenti elementi :

1. organizzazione dell'impresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilita,
modalita di gestione delle emergenze, modalita di informazione e formazione sui contenuti del
PSC e del POS stesso;

2. definizione e dati dei subappalti;

3. schema e analisi montaggio ponteggio (se previsto);

4, DPI utilizzati;

5. macchine ed attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione;

6. schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate;

7. programma lavori dettagliato, con definizione dell’'intervento dei subappaltatori;

8. elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure di sicurezza relative, integrate con
guanto richiesto specificatamente dal PSC nel capitolo "Misure generali di tutela contro rischi
particolari", incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;

9. valutazione dell’esposizione del personale al rumore per gruppi omogenei;

10. documentazione che certifichi 'adempimento dei vari obblighi derivanti dal D.Lgs. 626/94 e
dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico competente, attestati
di formazione dei lavoratori, ecc.);

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER

.Documento: Piano di sicurezza v. A del 05 File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx

I‘ REGIONE EMILIA ROMAGNA (r_emiro)
Z

Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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14 Layout di cantiere
(2.1.4 - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Si rimanda alle tavole allegate.

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
.Documento: Piano di sicurezza v. A del 05 File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx

REGIONE EMILIA ROMAGNA (r_emiro)
I‘ Protezione Civile (AOO_PC)
Z

allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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15 Fascicolo con le caratteristiche del cantiere
(Art. 91, c. 1, let. b - All. XVI — D.Lgs. 81/08)

15.1 Premessa

Il presente FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE ¢ redatto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 - n° 81, ed in
particolare ai sensi dell’art. 92, c.2 del citato Decreto, dal sottoscritto Ing. Paolo Dallatana per conto GT
Engineering Srl, incaricato dalla committente Regione Emilia-Romagna — Agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile di assolvere le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e
salute durante la progettazione dell'opera.

Il presente piano é inoltre redatto in conformita all’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008.
CAPITOLO |

Descrizione sintetica dell’opera e indicazione soggetti coinvolti

OPERE PREVISTE IN PROGETTO

L'ubicazione delle opere in progetto é riportata nelle Planimetrie di Progetto allegata al progetto. Le opere
in progetto ricadono all’interno del fiume Panaro e riguardano:

e Larealizzazione di una soglia su pali DN8QO;
e Realizzazione di platea in massi di cava.

Per maggiori dettagli si rimanda alla descrizione delle opere ed agli elaborati grafici allegati al progetto delle
opere.

OPERE REALIZZATE (Indicare modifiche rispetto al progetto originario)
DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
Documento: Piano di sicurezza File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx

Im %%%%%%%%g%m L

Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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INDIRIZZO DEL CANTIERE

VIA Alveo fiume Panaro in Localita Mazzi, immediatamente a valle del ponte
dell’abitato di Vignola (MO)

COMUNE Vignola (MO)

DURATA EFFETTIVA DEI LAVORI
DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA

INIZIO LAVORI FINE LAVORI

SOGGETTI INTERESSATI
DA COMPLETARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA (in rosso)

COMMITTENTE

Ragione sociale: Regione Emilia-Romagna — Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile

Indirizzo: Via Fonteraso, 15

Citta: 41121 MODENA

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nome e Cognome: Ing. Francesca Lugli

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Fonteraso, 15

Citta: Modena

CAP: 41121

Telefono / Fax: 059/200213

Indirizzo e-mail: Francesca.lLugli@regione.emilia-romagna.it

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
Documento: Piano di sicurezza File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx

REGIONE EMILIA ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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FUNZIONE NOMINATIV QUALIFICA INDIRIZZO CITTA  TEL. FAX MAIL
(0]
PROGETTISTA Paolo Ingegnere |c/o GT 43011 |(0524) |(0524) te@gteng.it
Manfredi Engineerin | Busseto | 930103 | 930040
g (PR)

DIRETTORE DEl | Da

LAVORI nominare
prima
dell’inizio
dei lavori
COORDINATORE 2010 Ingegnere | c/o GT 43011 | (0524) |(0524) te@gteng.it
SICUREZZA  IN Dallatana Engineerin | Busseto | 930103 | 930040
FASE DI g (PR)
PROGETTO
Da

COORDINATORE .
SICUREZZA  IN NoOminare
FASE ESECUTIVA | prima

dell’inizio
dei lavori

DATI IMPRESA ESECUTRICE
Impresa:

Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Localita:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

Registro Imprese (C.C.LLA.A.):

Tipologia Lavori:

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
Documento: Piano di sicurezza File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx

Im %%%%%%%%g%m L

Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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DATI IMPRESA SUBAPPALTATRICE
Impresa:

Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Localita:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

Registro Imprese (C.C.LLA.A.):

Tipologia Lavori:

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
.Documento: Piano di sicurezza v. A del 05 File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx

I‘ REGIONE EMILIA ROMAGNA (r_emiro)
Z

Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23
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CAPITOLO Il

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonche per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati

SCHEDE Il — 1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

SCHEDA N. DESCRIZIONE

n/1/1 CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL CLS E DELLA
PLATEA IN MASSI

n/1/2 CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA DELL’OPERA

SCHEDE Il — 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

SCHEDA N. DESCRIZIONE

SCHEDE Il — 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E
MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

SCHEDA N. DESCRIZIONE

SCHEDE Il — 1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
Documento: Piano di sicurezza Rev. A del 05.04.2019 File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx
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Tavole allegate Vedi elaborati grafici di progetto

TIPOLOGIA DEI LAVORI

CODICE n/1/1
SCHEDA

Regione Emilia-Romagna — opere di consolidamento della briglia Muratori

Tipo di intervento

Rischi individuati

CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
DEL CLS E DELLA PLATEA IN MASSI

- Contatto con i materiali;

- caduta dall’alto.

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Data la natura delle opere, non sono previsti specifici equipaggiamenti in opera. Essi dovranno
essere individuati dalla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione in ragione della natura dei
luoghi, non definibile a priori.

Punti critici

Misure preventive

protettive in

dotazione all’opera

e | Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste (vedi
nota)

Indossare adeguati indumenti, elmetto di
protezione e calzatura antisdrucciolo.

INDOSSARE INDUMENTI ALTA VISIBILITA’

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice
lavori manutenzione.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice
lavori manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione dei
materiali

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice
lavori manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione delle
attrezzature

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice
lavori manutenzione.

Igiene sul lavoro

Non previste (vedi
nota)

Richiamo al POS dell’'Impresa esecutrice
dei lavori di manutenzione.

Interferenze e protezione
terzi

Non previste (vedi
nota)

Accedere con mezzi di dimensioni
adeguate.

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro
Documento: Piano di sicurezza

Vel

Rev. A del 05.04.2019

Commessa GTE: 1840RER
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE

SCHEDA

n/1/2

Regione Emilia-Romagna — opere di consolidamento della briglia Muratori

Tipo di intervento Rischi individuati

CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA | - caduta dall’alto.

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Data la natura delle opere, non sono previsti specifici equipaggiamenti in opera. Essi dovranno
essere individuati dalla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione in ragione della natura dei
luoghi, non definibile a priori.

Punti critici

Misure preventive e
protettive in
dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste (vedi
nota)

Indossare adeguati indumenti, elmetto di
protezione e calzatura antisdrucciolo.

INDOSSARE INDUMENTI ALTA VISIBILITA’

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione dei
materiali

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione delle
attrezzature

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Igiene sul lavoro

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Interferenze e protezione
terzi

Non previste (vedi
nota)

Accedere con mezzi di dimensioni
adeguate.

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro
Documento: Piano di sicurezza

Vel

Rev. A del 05.04.2019
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Tavole allegate

SCHEDE Il — 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
ED AUSILIARIE

DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE
SCHEDA

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive | Misure preventive e protettive
in dotazione all’opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione dei materiali

Approvvigionamento e
movimentazione delle
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
Documento: Piano di sicurezza Rev. A del 05.04.2019 File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx
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SCHEDE Il — 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA
NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA’ DI
UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

CODICE SCHEDA

Misure preventive | Informazioni | Modalita | Verifiche | Periodicita | Interventi di | Periodicita

e protettive in | necessarie di utilizzo | e controlli manutenzione
dotazione per in da da effettuare
dell’opera pianificarne | condizioni | effettuare

previste la di

realizzazione | sicurezza
in sicurezza

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro Commessa GTE: 1840RER
Documento: Piano di sicurezza Rev. A del 05.04.2019 File: 1840PSC_A_Piano sicurezza.docx
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CAPITOLO llI

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

ELABORATI TECNICI PER | LAVORI DI CODICE SCHEDA /1

Elenco elaborati tecnici | Nominativo e | Data Collocazione | Note
relativi all’opera nel | recapito  soggetto | documento | documento
proprio contesto che ha predisposto
gli elaborati
Progetto esecutivo Nominativo: REV.00
GT Engineering Srl Aprile 2019
Piano di Sicurezza e di | Nominativo: REV.00
Coordinamento GT Engineering Aprile 2019

Adeguamento P.S.C. Nominativo: DA COMPILARSI A CURA
. DEL COORDINATORE IN
Indirizzo:
FASE ESECUTIVA
Telefono:
Piano Operativo di | Nominativo: DA COMPILARSI A CURA
Sicurezza . DEL COORDINATORE IN
Indirizzo:
FASE ESECUTIVA
Telefono:
Disegni as/built e di | Nominativo: DA COMPILARSI A CURA
contabilita’ .. DEL COORDINATORE IN
Indirizzo:
FASE ESECUTIVA
Telefono:
Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Lavoro: Briglia Mazzi sul fiume Panaro

Documento: Piano di sicurezza
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