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VERIFICA

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

REV. DATA REDAZIONE MODIFICHEAUTORIZZAZIONE

CODICE DOCUMENTO

- - .

ELABORATO

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO
CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA
CASELLE SUL FIUME PANARO

AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

Progetto Esecutivo - I Stralcio

Hydrodata S.p.A.
Via Pomba, 23
10123 Torino - Italy
Tel. + 39 011 55 92 811
Fax + 39 011 56 20 620
e-mail: hydrodata@hydrodata.it
sito web: www.hydrodata.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Protezione Civile ( AOO_PC )
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TOT
4 6 33 5 25 5 10 10 10 10 2 120

ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

PARATIA DI MONTE

FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO (TOMBAMENTO CAVITA' IN ALVEO)         

PER ESECUZIONE PALI

PALI DN800

SCAVI E DEMOLIZIONI

TIRANTI

CORDOLO C.A.

SOLETTA C.A.

MURO C.A.

TOMBAMENTI, RIPRISTINO ALVEO E FORMAZIONE PLATEA IN MASSI A VALLE 

DELLA NUOVA PARATIA

RIPRISTINO PLATEA IN MASSI A MONTE DELLA NUOVA PARATIA

RIMOZIONE CANTIERE

GIORNI
FASI LAVORATIVE

CRONOPROGRAMMA - BRIGLIA CASELLE - I STRALCIO 
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