RegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO
CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA
CASELLE SUL FIUME PANARO

HYOROUATE

INGEGNERIADELLE RISORSE IDRICHE
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CRONOPROGRAMMA - BRIGLIA CASELLE -1 STRALCIO

GIORNI IT_OT
FASI LAVORATIVE 4 6 33 5 25 5 10 10 10 10 | [[120 ]

ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO (TOMBAMENTO CAVITA" IN ALVEO)
PER ESECUZIONE PALI

PARATIA DI MONTE

PALI DN800

SCAVI E DEMOLIZIONI

TIRANTI

CORDOLO CA.

SOLETTA C.A.

MURO CA.

TOMBAMENTI, RIPRISTINO ALVEO E FORMAZIONE PLATEA IN MASSI A VALLE
DELLA NUOVA PARATIA

RIPRISTINO PLATEA IN MASSI A MONTE DELLA NUOVA PARATIA

RIMOZIONE CANTIERE
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