. =7 AGENZIA REGIONALE PER LA
ERegmneEmllla-Romagna SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO.
Sede di Bologna

PROGETTO ESECUTIVO

Cod: 08IR006/G3 fiume Reno -Interventi per la gestione delle tane dei

mammiferi nei corsi d’acqua arginati , comuni vari.
CUP: F99H18000210001

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00

IMPORTO DEILAVORI EURO 241.507,83

CRONOPROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA
PREVISIONI DI SPESA

Bologna 1128“{3 2819

Progettista :
P.A. Tassinari Vittorig
§ \ &%3\
I TN\ TV

Visto:
Il Responsabile del Servizio

(Dott_Claudic- i) 7




CRONOPROGRAMMA intervento cod. 08IR006/G3

fasi lavorative |
settimane giorni
2|3 legenda fasi lavorative:

1 7| x X

2 14 X 2= taglio vegetazione cesp-erb.
3 21| |x 3= taglio manto erboso
4 28 X X

5 35 X

6 42 X

7 49 X 7= economie
8 56 X

9 63 X

10 70 X
11 77 X
12 84 X

13 91 X

14 98 X

15 105 X

16 112 X X
17 119 X

18 126 X | X

19 133 X
20 140 X
21 147 X
22 154 X
23 161 X
24 168 X
25 175 X
26 182 X

27 189 X
28 196 X
29 210 X

30 217 X
31 224 X

32 231 X
33 238 X

34 245 X | X

35 252 X

36 259 X
37 266 X

38 270 X

39 277 X
40 284 X
41 291 X
42 298 X
43 305 X
44 312 X
45 319 X
46 326 X
47 333 X
48 340 X
40 347 X

50 350 X

totale giorni 350



R egioneEmiliaRomagna

Servizio Area Reno e Po di Volano

Cod: 08IR006/G3 -- cuP: F99H18000210001
Oggetto:. flume Reno -Interventi per la gestione delle tane dei mammiferi
nei corsi d’acqua arginati , comuni vari.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00
IMPORTO DEI LAVORI EURO 241.507,83

IMPORTO COMPLESSIVO €. 300.000,00
CRONOPROGRAMMA
PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011
Data stimata affidamento: 01-10-2019
Data fine prevista: 01-02-2021
Durata complessiva della fornitura: 350 gg
Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d’Appalto pagamento in SAL €90.000,00
ANNUALITA’ DOCUMENTO CONTABILE PAGAMENTI PREVISTI
(stato/i avanzamento/i o saldo) (compresa I.V.A. AL 22%)
ANNO 2019 Pagamento 1° SAL® € 109.800,00
ANNO 2020 Pagamento 2° SAL° €109.800,00
ANNO 2021 Pagamento /SALDO € 75.039,55

Il presente elaborato ¢ stato redatto conformemente alla nota del Direttore Generale n. 135310 del 4/3/2015.
di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50 del 18 -04-2016 .

CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA

_—. - |

Il Responsabile del Procedimento
ott: iccoli






