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Volano a valle del ponte della Strada Statale 309.
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Cod. 7B1B001.003 — Comuni di Codigoro e Comacchio — Lavori di manutenzione ordinaria degli argini del Po di Volano a valle del ponte della Strada Statale 309 Cronoprogramma
Diagramma di Gantt:
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Installazione del cantiers Installazione del cantiere (dal 13/01/2020 & 28/01/2020)
Taglio vegetazione T aglio vegetazione [dal 23/01/2020 al 10/02/2020]

"

Ripristine erosioni spondali

Ripristino erosioni spondali [dal 11/02/2020 al 14/10/2020)

Lavori accesson

1

I Lavori accessori (dal 15/10/2020 al 03/12/2020)

| giorni consecutivi, comprensivi quindi dei fine settimana non lavorativi ed aumentati in relazione alla possibilita di andamento stagionale
sfavorevole, per le ferie contrattuali e per le festivita infrasettimanali necessari per I'esecuzione dei lavori si prevede siano 326 (durata

contrattuale).
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Cod. 7B1B001.003 — Comuni di Codigoro e Comacchio — Lavori di manutenzione ordinaria degli argini del Po di Volano a valle del ponte della Strada Statale 309

Cronoprogramma

Lista delle Attivita:

Numero Descrizione attivita Attivita | Data inizio | Giorni Giorni Data Fine Importo previsto
attivita preced. relativi | lavorativi

1 Installazione del cantiere 13.01.2020 1 12 28.01.2020 5.595,88

2 Taglio vegetazione 1 29.01.2020 1 9 10.02.2020 4.050,00

3 Ripristino erosioni spondali 2 11.02.2020 1 175 14.10.2020 437.524,04

4 Lavori accessori 3 15.10.2020 1 36 03.12.2020 16.358,15
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