Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede di Ferrara

L.R. 27/74

Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 556 del
08/04/2019 - Interventi di sistemazione dei corsi d’acqua — Capitoli: RER 47123 AGENZIA
28051

Lavoro: Cod. 2B2B703 — Comuni di Codigoro e Comacchio - Lavori di
manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta
idraulica degli argini dei corsi d'acqua del bacino del Po di
Volano.
CUP E62H19000050002

Importo complessivo € 222.000,00
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08. CRONOPROGRAMMA
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Cod. 2B2B703 - Comuni di Comacchio e Codigoro - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta idraulica degli argini dei corsi d'acqua del bacino del Po di Volano Cronoprogramma

Diagramma di Gantt:
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Installazione cantiere e rilievi |:| Installazione cantiere e rilievi (dal 07/01/2020 &l 16/01/2020)

Taglio di vegetazione cespugliosa e pioppelle [dal 13/01/2020 al 29/01/2020)
Taglio di vegetazione arborea (dal 30/01/2020 al 26/02/2020)
Chiusura tane (dal 27/02/2020 al 05/03/2020)

T aglio di vegetazione cespugl

Taglio di vegetazione arborea

Chiusura tane

| Ripristino argine e realizzazione difesa spondale (dal 06/03/2020 al 10/06/2020)
Lavar accessori [ Lavor accessori (dal 13/01/2020 al 10/06/2020) |

Ripristino argine e realizzazione

| giorni consecutivi, comprensivi quindi dei fine settimana non lavorativi ed aumentati in relazione alla possibilita di andamento stagionale
sfavorevole, per le ferie contrattuali e per le festivita infrasettimanali necessari per I'esecuzione dei lavori si prevede siano 150 (durata
contrattuale).
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Cod. 2B2B703 - Comuni di Comacchio e Codigoro - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta idraulica degli argini dei corsi d'acqua del bacino del Po di Volano

Cronoprogramma

Diagramma Importi Tempo:
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Cod. 2B2B703 - Comuni di Comacchio e Codigoro - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta idraulica degli argini dei corsi d'acqua del bacino del Po di Volano

Cronoprogramma

Lista delle Attivita:
Numero Descrizione attivita Attivita | Data inizio | Giorni Giorni Data Fine Importo previsto
attivita preced. relativi | lavorativi
1 Installazione cantiere e rilievi 07.01.2020 1 8 16.01.2020 2.849,80
2 Taglio di vegetazione cespugliosa e 13.01.2020 1 13 29.01.2020 5.610,50
pioppelle
3 Taglio di vegetazione arborea 2 30.01.2020 1 20 26.02.2020 23.940,00
4 Chiusura tane 3 27.02.2020 1 6 05.03.2020 2.222,00
5 Ripristino argine e realizzazione 4 06.03.2020 1 67 10.06.2020 139.675,19
difesa spondale
6 Lavori accessori 13.01.2020 1 106 10.06.2020 4.551,88
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