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Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza 

 

Agenzia Regionale per la Sicurezza 

Territoriale e la Protezione Civile 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

   Settimana 
LAVORAZIONI TORRENTE TIEPIDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Torre Maina        

Accantieramento  
 
 

            

Taglio della vegetazione arbustiva e arborea 
 
 

            

Risagomatura alveo 
 
 

            

Scavo fondazione repellenti 
 
 

            

Realizzazione repellenti in massi cementati 
 
 

            

Ripristino e sistemazione aree di cantiere 
 
 

            

Via Quattro Madonne              

Spostamento mezzi e accantieramento  
 
 

            

Scavo fondazione scogliera 
 
 

            

Realizzazione scogliera in massi cementati 
 
 

            

Ripristino e sistemazione aree di cantiere 
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